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Utredning och projektering i 
byggprocessen
Göran Eliasson
Våra uttrycksmedel och arbetsmeto­
der i projekteringen, som är ett om­
fattande område, har ägnats allt större 
intresse under senare år och i olika 
delar blivit föremål för systematiskt 
studium. Forsknings- och utvecklings­
arbete inom projekteringsmetodikens 
område är väsentligt för att de som 
medverkar i byggprocessen skall vin­
na en allt bättre behärskning av sina 
resurser. Det gäller därvid både vad 
man genom direkta rationaliseringsåt- 
gärder kan uppnå som har omedelbar 
betydelse för praktisk tillämpning och 
vad man på längre sikt kan nå fram 
till genom fördjupade studier och från 
teoretiska utgångspunkter. 
Föreliggande arbete utgör i huvud­
sak en beskrivning och kartläggning 
av projekteringsprocessen som led i 
byggprocessen. Avsikten är att ge en 
allmän bild av ämnesområdet och dess 
olika delar samt att därvid ta del av 
och sammanfatta de kunskaper som 
samlats inom området och även att 
anknyta till pågående utvecklingsar­
bete.
Genomförandet av arbetet kan ka­
raktäriseras som ett systemarbete. Det 
har gällt att inom ramen för en hel­
hetssyn fastlägga en struktur i vilken 
olika delar tagits in och deras sam­
band med varandra klargjorts.
Utredning och projektering i bygg­
processen, på den tillämpade nivå som 
det här är fråga om, hör generellt 
hemma inom två kunskapsområden. 
Det ena är det tekniska område, byg­
gandet (här i första hand husbygg­
nad), inom vilket vi konkret rör oss i 
utrednings- och projekteringsarbetet 
och som så att säga utgör dess inne­
håll. Byggandets ”tekniska” begrepp 
utgör alltså en väsentlig grund.
Det andra kunskapsområdet är det 
som rör metodfrågorna i sig själva. 
Utredning och projektering är gene­
rellt att betrakta som informationsbe­
handling. Centralt i processen ligger 




som i allmänna termer kan kallas in­
novation och problemlösning. Verk­
samheten i dess helhet med dess 
många olika funktioner som skall gå 
samman i en rationellt fungerande 
process faller generellt inom opera- 
tionsanalysen och socialvetenskaper­
na.
De grundläggande dragen i process- 
och metodutveckling är gemensamma 
för olika verksamhetsområden. I me­
todutvecklingen inom ett begränsat 
område är det väsentligt att hålla sig 
till ett generellt språk i sådana delar 
som inte kan eller behöver begränsas 
till ett visst område. Utredning och 
projektering förekommer även inom 
andra branscher. Utvecklingen inom 
administration, organisation osv. har 
generell räckvidd.
Process och metod kommer in i tre 
sammanhang, dels i samband med 
vårt eget arbete i projekteringsproces­
sen som sådan, dels som ett led i 
byggprocessen som helhet i vilken pro­
duktionsprocessen utgör en domine­
rande förutsättning för projekteringen 
och dels i samband med processer och 
metoder i de verksamheter som vi ut­
reder samt projekterar och bygger för. 
Utredning och projektering rör sig to­
talt över ett område från översiktlig 
samhällsplanering till utformning av 
skruven. Inom detta vida område kan 
genomföras processer med mycket va­
rierande uppgifter, vilka alla har ge­
mensamma grunddrag med avseende 
på metoderna.
Det grundläggande betraktelsesätt 
(åskådliggjort i figur) som utgör un­
derlag för framställningens disposi­
tion utgår från begreppen produkt, 
metod och planering. Utgångspunk­
ten för en process är den produkt som 
skall framställas — i detta samman­
hang serier av dokument, vilka bär 
data om projektet. Att inom projekte­
ringsmetodiken bestämma utform­
ningen av data samt dokumentens in­
nehåll och omfattning jämte redovis­
ningsformerna i desamma är därför 
av grundläggande betydelse. Då man 
väl känner den produkt som skall 
åstadkommas, blir nästa steg att ut­
forma en process och utveckla arbets­
metoder som på ett rationellt sätt kan 
leda fram till det avsedda resultatet, 
något som bör ges en generell syft­




Föreliggande arbete utgör en beskriv­
ning och en kartläggning av utred­
nings- och projekteringsprocessen som 
led i byggprocessen. Det har gällt att 
inom ramen för en helhetssyn fast­
lägga en struktur i vilken olika delar 
lagts in och deras samband med var­
andra klargjorts.
De grundläggande begrepp, som ut­
gör underlag för framställningens dis­
position, är produkt, metod och pla­
nering. Utgångspunkten för en pro­
cess är den produkt som skall fram­
ställas — i detta sammanhang serier 
av dokument, vilka bär data om pro­
jektet. Därefter utformas en process 
och utvecklas arbetsmetor. Slutligen 
kommer planeringen av tid och arbete 
in i bilden.
Utredning och projektering i byggpro­
cessen, på den tillämpade nivå det här 
är fråga om, hör generellt hemma in­
om två kunskapsområden, dels det 
tekniska område, byggandet (här i 
första hand husbyggnad), inom vilket 
vi konkret rör oss i arbetet och som 
ger dess innehåll och dels det kun­
skapsområde som rör metodfrågorna 
i sig själva och som innefattar infor­
mationsbehandling, operationsanalys 
och speciella frågor kring problemlös­
ning (gestaltning och konstruktion).
De grundläggande dragen i process- 
och metodutveckling är gemensamma 
för olika verksamhetsområden. Inom 
byggandet kan genomföras planerings- 
och projekteringsprocesser med myc­
ket varierande uppgifter från över­
sikt till detalj, vilka alla har gemen­
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ett enskilt projekt bestämt den pro­
dukt i form av ritningar och övriga 
dokument som skall framställas i oli­
ka skeden och äger kunskap om lämp­
liga metoder för denna framställning 
kan planeringen av tid och arbete 
komma in i bilden. Planeringen och 
den till denna knutna uppföljningen 
har sin teknik och sina hjälpmedel, 
vilka i och för sig utgör ett omfattan­
de avsnitt i den totala metodutveck­
lingen.
Processen i dess helhet innefattas i 
en struktur, i vilken vissa grundläg­
gande delar och samband först klaras 
ut för att underlätta framställningen i 
det följande. Ömsesidiga beroenden 
mellan olika ingående faktorer gör att 
det fortsättningsvis ofta blir fråga om
ett passningsarbete från helhet till del 
och från del till helhet.
Grunden för föreliggande arbete utgör 
bl.a. den verksamhet författaren som 
utredningsman i A-gruppen medver­
kat i inom bokstavsgrupperna (A- 
gruppen, HALTH, VVS-gruppen, El- 
gruppen, IA-gruppen, TA-gruppen 
och U-gruppen), vilka under en följd 
av år arbetat med medel från Statens 
råd för byggnadsforskning och utgi­
vit serier av redovisningstekniska an­
visningar. Denna verksamhet ingår 
som ett led i ett alltmer omfattande 
utvecklingsarbete inom området, som 
bedrivs på olika håll. De målsättning­
ar som styr detta påverkar också fö­
religgande framställning. Ett grund­
u t g iv a r e : s t a t e n s  in s t it u t  f ö r  b y g g n a d s f o r s k n in g
läggande krav på enhetliga redovis­
ningsformer tas som utgångspunkt för 
en bedömning av förutsättningarna 
för att utveckla projekteringsformer 
som en helhet utifrån en enhetlig 
strukturering av utrednings- och pro- 
jekteringsverksamheten.
I arbetet ingår en relativt omfattan­
de litteraturinventering som syftat till 
att få en uppfattning om hur olika de­
lar av ämnesområdet tidigare behand­
lats och om hur dessa olika framställ­
ningar kan passas in i det system som 
här utvecklats. Därför förekommer, 
förutom en alfabetiskt ordnad littera­
turförteckning, även en särskild ge­
nomgång av litteratur vilken har sam­
ma rubriker som huvudframställning­
en.
Studies, planning and 
building process
Göran Eliasson
In recent years increasing interest has 
been paid to means of expression and 
working methods in planning and de­
sign — a vast field — and systematic 
study has been devoted to certain aspects. 
Research and development relating to 
planning and design methods are essen­
tial if all those involved in the building 
process are to gain greater control over 
their resources. The benefits include both 
those that can be achieved by direct effi­
ciency improvements of immediate pract­
ical significance and those which, in a 
longer term, can be attained through 
studies in depth starting from more 
theoretical premises.
The present work is mainly a descrip­
tion and documentation of the planning 
and design process as a phase of the 
building process. The purpose is to pre­
sent a general picture of the subject and 
its various departments and, in so doing, 
to draw upon and summarise the know­
ledge acquired in this field and also 
touch upon current development work.
The work has been a typical system 
job. Within the overall perspective, it 
has been necessary to determine a struc­
ture which can accommodate the various 
parts and permit clarification of the in­
ter-relationships.
Studies, planning and design in the 
building process, at the level of applica­
tion involved here, are generally com­
prised in two disciplines : the technical 
discipline of construction (primarily, in 
this context, building construction), 
which is both the tangible matrix of 
studies, planning and design and also 
forms their content, so that the technical 
concepts of building constitute a vital 
basis; and the discipline of methodology. 
Studies, planning and design may be re­
garded in general as information pro­
cessing. Central to the process are the 
design and construction forms that in 
general terms are referred to as innova­
tion and problem solution. The activity 
in toto, with its many diversified func­





tionally operating process, comes under 
the broad headings of operations analysis 
and social science.
The basic features of process and meth­
ods development are common to many 
fields of activity. As regards methods 
development within a limited field, it is 
important to restrict terminology to gen­
eral terms in those parts which cannot 
or need not be limited in application. 
Other branches practise planning and 
design, and the development of admini­
stration, organisation and so forth is not 
a unique phenomenon.
Processes and methods enter in three 
contexts : our own work in the planning 
and design process per se, the building 
process as a whole — within which pro­
duction processes constitute a dominat­
ing condition of planning — and, finally, 
in connection with the activities which 
we are investigating and are to design 
and build for. Taken as a whole, studies, 
planning and design cover an area ex­
tending from overall community plan­
ning to the design of a bolt. Within this 
broad gamut, processes of widely vary­
ing purpose may be introduced, yet all 
having common basic features as re­
gards methods.
The essential philosophy (graphically 
presented in the illustration) which un­
derlies the arrangement of the argu­
mentation adopts the basic concepts of 
product, method and planning. The point 
of departure in a process is the product 
to be achieved — in this context, a 
series of documents containing data 
about the project. Therefore the deter­
mination, within the methodology of 
design, of the shape of the data, the 
scope and content of the documents, and 
the methods of presentation to be used 
in these, is of prime importance. Once 
one is thoroughly familiar with the pro­
duct to be achieved, the next step is to 
devise a process and develop work meth­
ods which can lead to the desired result. 
This should be aimed at general ob­
jectives. Not until the product in a spe­
cific project has been defined in the form 
of drawings and other documents to be 
produced at various stages, and know­
ledge suitable for this process has been 
gained, can time and work planning 
enter the picture. Planning and the as­
sociated following-up have their special 
techniques and aids, which in themselves 
constitute a comprehensive department 





The present work is mainly a description 
and documentation of the planning and 
design process as a phase of the build­
ing process. Within the overall perspec­
tive, it has been necessary to determine 
a structure which can accommodate the 
various parts and permit clarification of 
the inter-relationships.
The basic concepts which underlie the 
arrangement of the argumentation are 
product, method and planning. The point 
of departure in a process is the product 
to be achieved — in this context, a 
series of documents containing data 
about the project. Thereafter a process 
is devised and working methods are 
evolved which can lead, in a rational 
way, to the desired result. This should 
be aimed at general objectives. Not un­
til the product in a specific project has 
been defined in the form of drawings 
and other documents to be produced at 
various stages, and knowledge suitable 
for this process has been gained, can 
time and work planning enter the picture.
Studies, planning and design in the 
building process, at the level of applica­
tion involved here, are generally com­
prised in two disciplines : the technical 
discipline of construction (primarily, in 
this context, building construction), which 
is both the tangible matrix of studies, 
planning and design and also forms 
their content; and the discipline of meth­
odology, which comprises information 
processing, operations analysis and spe­
cial aspects of problem solution (con­
cept and construction).
The basic features of process and meth­
ods development are common to many 
fields of activity. In building, planning 
and design processes of widely varying 
purpose — from overview to detail — 
may be introduced, yet all having com­
mon basic features as regards methods.
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The process in its entirety is comprised 
in a structure, certain basic components 
and relationships of which must first he 
clarified in order to facilitate subsequent 
work. The interdependence of various 
factors implies in many cases an adap­
tion of the total entity to its parts and 
vice-versa.
Among the bases of the present work 
are the activities of the Documentation 
and Planning Working Groups, in which 
the author has participated in his capac­
ity as investigator in the “A” Group. For 
a number of years, these groups have
been enabled by grants from the Na­
tional Council for Building Research to 
carry out work which resulted in series 
of “rules” for building documentation, 
work which forms a part of the increas­
ingly extensive development in the field 
which is being carried out in various 
quarters. The aims guiding that work 
have also influenced the present project. 
An essential requirement for uniform 
methods of documentation has been as­
sumed in the assessment of the possibili­
ties for the development of planning and 
design forms as an entity, based on a
uniform structuring of study, planning 
and design activities.
The work includes a relatively com­
prehensive study of literature which was 
intended to secure an impression of the 
way in which various aspects of the 
subject have been dealt with previously 
and how such presentations might be in­
tegrated with the system that has been 
evolved here. Therefore, not only is an 
alphabetical bibliography included, but 
also a separate review of literature clas­
sified under the same headings as the 
main body of the work.
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FÖRORD
Föreliggande arbete utgör en beskrivning och en kartläggning av ut­
rednings- och projekteringsprocessen son del av byggprocessen och 
syftar till att utifrån en helhetssyn klara ut ingående delar och 
sammanhang. En serie grundläggande begrepp har fått ge en struktur 
inom vilken olika delfrågor behandlas och erfarenheter från olika 
håll tas upp, i varierande omfattning och med varierande inriktning 
I olika kapitel behandlas processens struktur, dokument, arbetsme­
toder samt planering och uppföljning av projekteringsarbetet. Där­
till kommer vissa bilagor.
Grund för arbetet utgör den verksamhet som författaren som utred­
ningsman i A-gruppen medverkat i inom bokstavsgrupperna, vilka un­
der en följd av år arbetat med medel från Statens råd för byggnads­
forskning och utgivit serier av redovisningstekniska anvisningar. 
Arbetet får vidare betraktas som ett led i bokstavsgruppernas fort­
satta verksamhet. Därtill kommer ytterligare några arbetsuppgifter 
och vissa egna, tidigare publicerade arbeten.
I samband med att arbetet framläggs som doktorsavhandling vid Sek­
tionen för arkitektur, Tekniska fakulteten vid universitetet i 
Lund vill jag uttrycka min stora tacksamhet till följande:
Professor Lennart Kvarnström som fungerat som huvudlärare och dess­
utom givit ett personligt stöd som varit en förutsättning för ar­
betets genomförande.
Professor Carin Boalt som särskilt i samband med licentiatarbete 
och sammanhängande arbete inom en utredningsgrupp givit ledning och 
stimulans i arbetet.
Professor Erik Johnsen som givit värdefull handledning, särskilt 
inom för mig nya kunskapsområden.
A-gruppen, inom vars ram detta arbete genomförts, arkitekt SAR Hans 
Åkerblad (ordförande), arkitekt SAR Anders Berg, arkitekt SAR Ulf 
Hiort, professor Jan Wallinder och arkitekt SAR Tore Webjörn som i 
stimulerande samarbete under en följd av år har utgjort det samman­
hang inom vilket väsentliga grunder utvecklats för det synsätt som 
här redovisas.
Medlemmarna i övriga bokstavsgrupper, HALTH, WS-gruppen, El-grup­
pen , IA-gruppen, TA-gruppen och U-gruppen som medverkat i utveck­
lingen av den helhetssyn som givit underlag för arbetet.
De utredningsmän i bokstavsgrupperna som jag genom åren haft för­
månen att ha ett stimulerande samarbete med, A-gruppen, arkitekt 
SAR Palle Lamby, arkitekt SAR Gunnar Hede, byggnadsingenjör Bernt 
Kejllberg, byggnadsingenjör SBR Björn-M Lagerros, byggnadsingenjör 
Taras Kentrschynskyj och arkitekt Björn Tegnér, HALTH, byggnads­
ingenjör Arne Hall och byggnadsingenjör Ulf Hallingstam, WS-grup-
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pen, civilingenjör Lasse Sundberg och civilingenjör Rune Lissel, 
El-gruppen, ingenjör Göran Karlsson, TA-gruppen, trädgårdsarkitekt 
FSTL Pär Söderblom och U-gruppen, byggnadsingenjör Bertil Wulff 
och civilingenjör Folke Molin.
Tekniske direktören Olof Eriksson, ordförande i P-gruppen, Statens 
råd för byggnadsforskning, åt vilken jag hade förmånen att fungera 
som sekreterare i arbetet med Byggforskningens programskrift nr 7, 
1969 .
Civilingenjör Ingvar Karlen för värdefulla kontakter och för genom­
gång av koncept.
Min hustru Siv.




Projekteringsmetoderna är under utveckling. Det ställs ökande 
krav på projekteringen som led i byggprocessen i den allmänna 
strävan mot en ökning av den tekniska, arkitektoniska och sociala 
kvaliteten på byggnadsproduktionen och en relativ sänkning av 
byggkostnaderna. Allt större kunskaper samlas om allt mera kompli­
cerade funktioner som skall rymmas i våra byggnader. Ett lönsam­
hetstänkande, ett ekonomiskt ramtänkande, där allt länkas in i en 
planhushållning har växt fram. Kraven från byggprocessens administ­
rativa sida gör sig allt starkare gällande genom att såväl myndig­
heter som byggherrar på tidigt stadium vill foga in byggnadspro­
jekten i sin totala verksamhetsbild. Kraven på effektivitet i pro­
duktionen kräver ett mera omfattande förarbete och klara förut­
sättningar från början. Till detta får läggas föränderligheten 
som vår tids snabba utveckling för med sig både då det gäller de 
verksamheter som skall inrymmas i byggnaderna och byggnads- och 
produktionsteknik. (Eliasson, G, 1969 a, s. 34).
För att möta kraven finns stora möjligheter att utnyttja växande 
resurser. Material från många olika ämnesområden ger ett omfattan­
de kunskapsunderlag för behandling av process- och metodfrågor. 
Utvecklade tekniska hjälpmedel står till obegränsat förfogande 
allt eftersom vi lär oss att utnyttja dem.
Våra uttrycksmedel och arbetsmetoder i projekteringen, som är ett 
omfattande område, har ägnats allt större intresse under senare 
år och i oiika delar blivit föremål för systematiskt studium. 
Forsknings- och utvecklingsarbete inom projekteringsmetodikens om­
råde är väsentligt för att de som medverkar i byggprocessen skall 
vinna en allt bättre behärskning av sina resurser. Det gäller där­
vid både vad man genom direkta rationaliseringsåtgärder kan uppnå 
som har omedelbar betydelse för praktisk tillämpning och vad man 
på längre sikt kan nå fram till genom fördjupade studier och från 
teoretiska utgångspunkter. Eftersom det är frågan om delvis enkla, 
delvis mycket svårfångade problem, ligger det nära till hands att 
inledningsvis fråga sig vad som kan åstadkommas med begränsade in­
satser. Det kan förhålla sig så, att man i vissa avseenden kan nå 
en stor omedelbar effekt genom relativt små insatser, medan man 
kan ägna oräknad möda åt frågor som endast får begränsad direkt 
betydelse för praktiken, förrän möjligen på längre sikt.
Inom flera områden har man på grundval av framskaffat erfaren- 
hetsunderlag kunnat ställa upp riktlinjer för rationell, fören- 
hetligad praktisk tillämpning. Inom andra områden har man utifrån 
klarlagda orsakssammanhang och beroendeförhållanden kunnat kart- 
lägga handlingsmönster i utvecklingen av arbetsmetoder och kunnat
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utveckla betraktelsesätt, som kan ge underlag för val av lämpliga 
handlingsalternativ. För att projekteringsmetodiken i dess olika 
delar skall bli hanterlig, såväl för praktisk verksamhet som för 
fortsatt utvecklingsarbete, har det över huvud taget varit ett 
krav att lösa upp och sammanfatta problemkomplexen i gripbara be­
grepp.
Denna framställning utgör i huvudsak en beskrivning och kartlägg­
ning av projekteringsprocessen som led i byggprocessen mot denna 
bakgrund. I inledningen kommer fortsättningsvis att preciseras 
förutsättningarna för framställningen i det följande och lämnas en 
redogörelse för arbetets genomförande.
1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
Föreliggande arbete kommer in som ett led i ett forsknings- och ut­
vecklingsarbete som pågått under en följd av år i en allt mera vid­
gad verksamhet. De målsättningar som styrt detta påverkar därför 
också framställningen i det följande. Vissa punkter noteras inled­
ningsvis och kompletteras senare i bilaga Al och 2.
Även om arbetet karaktäriseras som en beskrivning av projekterings­
processen har frågor om enhetliga redovisningsformer och arbetsin­
satser så stort intresse att det funnits anledning att pröva dem 
från olika aspekter inom ramen för den beskrivande framställningen.
Vidare behandlas i detta avsnitt övriga förutsättningar för arbe­
tet och görs en sammanfattning av vissa grundläggande betraktelse­
sätt för att underlätta läsningen i det följande.
1.11 Målsättningar för utvecklingsarbetet inom projekterings­
metodiken
Det utvecklingsarbete som hittills bedrivits inom projekterings­
metodiken har i stor omfattning avsett projektanknutna kunskaps- 
dokument och projektdokument (se avsnitt 3.11) med inriktning på 
direkt praktisk tillämpning. Förutsättningarna för detta arbete 
kan sammanfattas i en primär och tre sekundära målsättningar.
Den primära målsättningen är: Enhetliga redovisningsformer bör 
eftersträvas på marknaden. Den skulle också kunna ges formen av 
ett postulat: Enhetliga redovisningsformer är nödvändiga. - To­
talt gäller det, inom såväl det verbala språket som ritningssprå- 
ket, begrepp, termer, koder etc i alla typer av dokument, vilka 
måste bygga på enhetliga grunder för allmän tillämpning för att 
säkra och underlätta både framställningen och användningen av do­
kument .
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Den första sekundära målsättningen är: Inom ramen för den primära 
målsättningen bör med hänsyn till kraven på projekteringen till­
fredsställande lösningar åstadkommas i olika delfrågor. - Då ett 
mera omfattande och systematiskt utvecklingsarbete påbörjades, 
särskilt med projektdokument, var det väsentligare att skapa ett 
underlag för enhetliga redovisningsformer över en sammanhängande 
helhet på relativt kort sikt än att finna de i alla avseenden 
bästa lösningarna på olika delproblem. Den bristande enhetligheten 
i projekteringen framstod som den största svagheten i gängse prak­
tik, och det gällde också att få igång ett samspel mellan utveck­
lingsarbete och praktisk verksamhet. I fortsatt utvecklingsarbete 
kunde man med ökad erfarenhet söka förbättrade lösningar på olika 
delproblem.
Den andra sekundära målsättningen är: Alla delfrågor bör samord­
nas utifrån ett helhetsbetraktande som möjliggör ett begränsat an­
tal regler och formler för att i enkla rutiner erhålla förutsätt­
ningar för rationalisering och standardisering. - Detta äger i 
första hand avseende på projektdokumenten.
Den tredje sekundära målsättningen är: Underlag för generell åter- 
användning av data och dokument bör åstadkommas för att bespara 
projekteringen och avlasta produktionen upprepning av ofta åter­
kommande uppgifter. - Detta äger i första hand avseende på pro­
jektanknutna kunskapsdokument, såsom AMA, svensk standard och 
egenskapsredovisning, men även (överfört) på projektdokument. Häri 
ligger inte enbart den rationalisering som är möjlig genom att 
minska projektdokumentens volym utan också fördelar i enhetliga 
begrepp och termer samt i variantbegränsning för produkten.
Avsikten är här inte att ägna de redovisade målsättningarna någon 
ingående analys. De kan i vissa avseenden betraktas som relativt 
självklara utgångspunkter och i andra som logiska följder. Erfaren­
heter från praktisk verksamhet både från den tid då underlag för 
enhetliga redovisningsformer m m saknades och från den tid då så­
dant i större eller mindre utsträckning börjat utnyttjas ger be­
lägg för dess ändamålsenlighet. Att de tagits upp inledningsvis 
har tre orsaker. (1) De behövs som utgångspunkt för redovisningen 
av hittills bedrivet utvecklingsarbete, som de utgjort underlag 
för. (2) De kommer att föras vidare i denna framställning beträf­
fande deras allmängiltighet och begränsningar över ett vidare 
fält. (3) Med hänsyn härtill och på grund av att författaren under 
ett flertal år medverkat i utvecklingsarbetet får de nämnda mål­
sättningarna i viss mån även betraktas som värdepremisser i detta 
sammanhang. (Se Myrdal, S, 1968, s. 12 f angående den metod som 
står till buds när det gäller att skydda oss från skevheter).
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1.12 Frågor som utgångspunkt för föreliggande arbete
Med anknytning till föregående avsnitt kan för den fortsatta fram­
ställningen följande frågor ställas. (1) Är det önskvärt eller 
möjligt att utveckla projekteringsformer som en helhet utifrån en 
enhetlig strukturering av utrednings- och projekteringsverksamhe- 
ten. (2) Om svaret på den första frågan är ja, hur skall dessa 
formuleras i olika delar för att kunna utgöra ett allmänt tillämp- 
bart underlag för praktisk verksamhet och fortsatt utveckling.
(3) Om svaret på den första frågan är nej, hur skall förekommande 
metodelement behandlas eller transformeras för att kunna utgöra 
ett allmänt tillämpbart underlag för praktisk verksamhet och fort­
satt utveckling. (Frågorna har formulerats analogt med Johnsen, E, 
1968, s. 47 f).
Framställningen, som inte är strikt bunden eller begränsad till 
dessa frågor, får i sin helhet utgöra svar på frågorna. De tas 
dock upp speciellt i olika aktuella sammanhang och kommer att 
sammanfattas i avslutningen.
Framställningen är inte förutsättningslös i sin attityd. Det gäl­
ler här en beskrivning och kartläggning av en "konstruktiv" verk­
samhet, en från sina tekniska och andra utgångspunkter definierbar 
mänsklig verksamhet, vilken måste kunna styras i önskad riktning, 
s°m uttryck för en medveten vilja.
Man kan alltid erhålla ett positivt svar på den första frågan, om 
man håller sig på en tillräckligt generell nivå och gör passande 
avgränsningar. Vidare får man hålla sig till en helhet (system, 
struktur, modell) ur vilken man för praktisk tillämpning kan hämta 
exempel, men vars tillämpning i ett enskilt projekt i större eller 
mindre utsträckning måste anpassas till hur detta är organiserat. 
Den andra frågan får därmed också aktualitet och "formuleringen" 
måste åtminstone inom en teoretisk ram kunna tillgodose behovet 
att sortera och systematisera kunskaper för att möjliggöra under­
visning i ämnet. Den tredje frågan torde fortsättningsvis bli ak­
tuell i större eller mindre omfattning för delfrågor av mer eller 
mindre begränsad räckvidd. Det kan också, i förhållande till den 
andra frågan, bli aktuellt att behandla vissa delfrågor från andra 
utgångspunkter än den egentliga processen och metodiken, t ex ut­
ifrån typ av projekt.
1.13 övriga förutsättningar för föreliggande arbete
Med kartläggning och beskrivning avser jag att ge en bild av äm­
nesområdet och dess olika delar. Däri ingår att ta del av och sam­
manfatta de kunskaper som samlats inom området och även att ankny­
ta till pågående utvecklingsarbete. Ett samlat och tillräckligt 
uttömmande arbete av detta slag, och i övrigt med de utgångspunk-
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ter som väljs i det följande har hittills inte kommit till ut­
förande inom utredning och projektering i byggprocessen. Ett arbe­
te med sådan inriktning kan bidra till att underlätta fortsatt 
konversation och idéutbyte inom området mellan olika medverkande 
i en mångfasetterad praktisk verksamhet och mellan olika medver­
kande i ett lika mångfasetterat forsknings- och utvecklingsarbete 
och, inte minst väsentligt, det fortlöpande utbytet mellan dessa 
båda verksamheter.
Utredning och projektering i byggprocessen, på den tillämpade nivå 
varom här är fråga, hör generellt hemma inom två kunskapsområden.
Det ena kunskapsområdet är det tekniska område, byggnadet (här i 
första hand husbyggnad), inom vilket vi konkret rör oss i utred­
nings- och projekteringsarbetet och som så att säga utgör dess 
innehåll. Det är detta som hela problemet gäller, alla resonemang 
kretsar kring och som man inte på någon nivå kan frigöra sig från 
mera än till en viss gräns. Metodutvecklingen gäller i sak utveck­
lingen av den praktiska verksamheten. Byggandets "tekniska" be­
grepp utgör alltså en väsentlig grund.
Det andra kunskapsområdet är det som rör metodfrågorna i sig 
själva.
Utredning och projektering är generellt att betrakta som informa­
tionsbehandling. Langefors, B, 1969, s. 9 ger följande definition, 
vilken ger utgångspunkt för behandlingen av dessa frågor i det 
följande. "Ämnet informationsbehandling inriktar sig emellertid 
på en medveten analys av de processer och metoder som kommer till 
användning, när information behandlas, och intresserar sig sär­
skilt för de delar av detta område som kan formaliseras och däri­
genom utvecklas till rutiner, varigenom mera rationell behandling 
åstadkoms och även automatisering blir möjlig".
Centralt i processen ligger den formgivning och konstruktion som i 
allmänna termer kan kallas innovation och problemlösning.
Verksamheten i dess helhet med dess många olika funktioner som 
skall gå samman i en rationellt fungerande process faller gene­
rellt inom Operationsanalysen och socialvetenskaperna. I Higgin, G 
& Jessop, N, 1965, noteras: "Vi påminner om att industrin inte be­
höver fortsätta att kontrolleras endast av de krafter som inverkar 
på den utifrån och inifrån. Idag finns det kunskaper och metoder 
inom operationsanalys och socialvetenskaperna, vilka tillåter in­
dustrin att göra anspråk på någonting av sin egen kontroll över 
dessa krafter".
I metodutvecklingen inom ett begränsat område är det väsentligt 
att hålla sig till ett generellt språk i sådana delar som inte kan 
eller behöver begränsas till ett visst område. Utredning och pro­
jektering förekommer även inom andra branscher. Utvecklingen inom
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administration, organisation osv har generell räckvidd. Jag vill 
i detta sammanhang medverka till att slå en bro mellan olika kun­
skapsområden för att underlätta fortsatt korrespondens.
Om man går ett steg längre, kan noteras att man kommer i beröring 
med process och metod i tre sammanhang, dels i samband med vårt
eget arbete i projekteringsprocessen som sådan, dels som led i 
byggprocessen som helhet i vilken produktionsprocessen utgör en 
dominerande förutsättning för projekteringen och dels i samband 
med processer och metoder i de verksamheter som vi utreder samt 
projekterar och bygger för (vilket ju är alla övriga verksamheter 
i samhälle och näringsliv jämte vår egen). På ett teoretiskt och 
generellt plan är, som konstaterats, de grundläggande dragen i all 
process- och metodutveckling gemensamma och äger alltså avseende 
på samtliga tre nämnda områden. Detta förhållande måste vara en 
väsentlig utgångspunkt för utvecklingen inom ett begränsat område, 
såsom byggnadsprojekteringen.
I ett generellt betraktelsesätt kan projektering och planering i 
betydelsen samhällsplanering, fysisk planering etc behandlas lika. 
Man kan se det som en helhet, ett system som innefattar samhälls­
planeringen på översiktlig nivå och vidare alla former av plane- 
ring och projektering ner till projekteringen av den minsta delen, 
såsom skruven. Ur helheten bryts olika delar ut för planering 
Och projektering i olika aktuella sammanhang. Även här kan konsta­
teras att de grundläggande dragen i process och metod är desamma 
för olika delar, på olika nivå och med varierande innehåll, inom 
denna helhet.
1.14 Grundläggande betraktelsesätt
För behandlingen av process- och metodfrågorna måste en klar åt­
skillnad göras mellan process/metod (metodforskning, metodutveck­
ling) å ena sidan och produkt (produktforskning, produktutveckling) 
å den andra. För byggprocessen i dess helhet är produkten = bygg­
naden. I projekteringen (liksom allmänt i produktutvecklingen) ar­
betar man med gestaltning, material och konstruktion etc av bygg­
nader. Process- och metodfrågorna begränsas till redovisningsfor­
mer, arbetsmetoder, administration etc utan avseende på vilken pro­
dukt (byggnad) framställningen gäller.
För projekteringen, betraktad som en avgränsad process i sig själv, 
utgörs "produkten" av de dokument (ritningar, beskrivningar m m) 
som framställs för olika ändamål som led i processen och som un­
derlag för produktionen. Det man gör för att åstadkomma projekte­
ringens konkreta resultat är alltså att dokumentera. Vanligen an­
vänds termen redovisa (redovisningsformer, redovisningsteknik).
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I projekteringen åstadkoms de dokument som redovisar erforderliga 
uppgifter (data) om en produkt för dess produktion (tillverkning). 
Produktion blir att med uppgifter från projekteringen som underlag 
åstadkomma en produkt. Projekteringen kan betraktas som en form av 
planering för produktionen, begränsad till den del som avser upp­
gifter om produkten. Planeringen i övrigt för produktionen benämns 
produktionsplanering. Som egen process måste även projekterings- 
verksamheten planeras, vilket kan kallas projekteringsplanering. 
Projektplanering bör avse planering av byggprocessen i dess hel­
het.
Utredning används i det följande som ett sammanfattande begrepp 
för alla de former av informationsinsamling som behövs för att 
formulera en målsättning och precisera programuppgifter som under­
lag för projekteringen. Utredning (och därmed utredningsmetodik 
etc) kan begreppsmässigt ställas utanför projekteringen. De starka 
sambanden mellan utredning och program/projektering i byggproces­
sen gör emellertid att utredningsfrågor i stor utsträckning måste 
behandlas i anslutning till projekteringsfrågor.
Utgångspunkten för en process är den produkt som skall framstäl­
las. Detta gäller generellt, oavsett om produkten är en bil, ett 
hus eller en serie dokument för ett eller annat ändamål. Utan att 
ha en uppfattning om vilken produkt som skall åstadkommas kan man 
inte bygga upp en process och utveckla arbetsmetoder för dess ut­
förande. Att inom projekteringsmetodiken bestämma dokumentens in­
nehåll och omfattning, samt redovisningsformerna i desamma är där­
för av grundläggande betydelse. En redovisningsteknik som standard 
för i olika avseenden ändamålsenliga och enhetligt utformade doku­
ment får avgörande betydelse i metodutvecklingen.
Då man väl känner den produkt som skall åstadkommas, blir nästa 
steg att utforma en process och utveckla arbetsmetoder som på ett 
rationellt sätt kan leda fram till det avsedda resultatet, något 
som bör ges en generell syftning. Denna del av metodutvecklingen 
bör hållas isär från det tredje steget, planeringen av verksam­
heten för det enskilda projektet, vilken ingår som ett led i pro­
cessens administration.
Först sedan man i samband med ett enskilt projekt bestämt den pro­
dukt i form av ritningar och övriga dokument som skall framställas 
i olika skeden och äger kunskap om lämpliga metoder för denna 
framställning kan planeringen av tid och arbete komma in i bilden. 
Planeringen och den till denna knutna uppföljningen har sin teknik 
och sina hjälpmedel, vilka i och för sig utgör ett omfattande av­
snitt av den totala metodutvecklingen.
Förhållandet produkt - metod - planering av arbete går igen i upp­
läggningen av framställningen i det följande. (Se även Eliasson, G, 
1969 a, s. 31 f). Relationerna mellan begreppen fordrar emellertid
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här några ytterligare kommentarer.
Produkt och metod står i ömsesidigt beroende i projekteringssam- 
manhanget. Utifrån en uppfattning om hur dokumentframställningen 
bör ske stegvis måste processen fastläggas på en viss nivå (i en 
fast skedesindelning och därmed följande knytning till administra­
tionen på högre nivå), innan dokumenten mera noggrant kan bestäm­
mas. Först därefter kan metoderna i sin tur utvecklas mera i de­
talj .
Bestämningen av dokumentens innehåll, omfattning och utförande är 
i sig en form av planering som alltså måste föregå den administra­
tiva planeringen av tid och arbete. Med hänsyn till kravet på en­
hetliga redovisningsformer bör den del av redovisningstekniken 
som avser utförandeformerna och systematiseringen i dokumenten 
vara fastlagd i någon form av standard för generell tillämpning 
och från planeringssynpunkt betraktas som fast, medan dokumentens 
innehåll och omfattning i övrigt får bli föremål för en planering 
i varje enskilt fall, dock även i detta sammanhang lämpligen med 
stöd i en generell standard.
Även metod och planering måste behandlas i ömsesidigt beroende. 
Planeringen och arbetet efter planerna bör så långt möjligt följa 
generellt utvecklade metoder. Vid utvecklingen av metoder i pro­
jekteringen måste emellertid hänsyn tas till de praktiska möjlig­
heterna inte bara att genomföra ett arbete utan även att planera 
och följa upp detsamma, d v s de begränsningar som dessa möjlig­
heter på sikt kommer att ge.
Till behandlingen av dokumenten läggs, som framgått, även inne- 
hållsaspekten. Med data avses de uppgifter i olika dokument som 
utgör det "tekniska" sakinnehållet. Begrepp, termer, systematise­
ring av data etc utgår konkret från byggnaden och utformas med 
hänsyn till olika användningsändamål i processen. Att som här läg­
ga huvudframställningen på dokumenten kan betraktas som ett sätt 
att aggregera data, att summera data på en mindre detaljerad nivå. 
Man vinner också fördel i konkretisering. Dokumenten är det vi ar­
betar med (det är ännu och på sikt till största delen en manuell 
informationsbehandling). De är därmed också fortsättningsvis lämp­
liga, för att inte säga behövliga, som utgångspunkt för utveck­
lingen av arbetsmetoder och planeringsformer.
I detta ligger emellertid en begränsning. All information i pro­
cessen dokumenteras inte. Inom vissa gränser måste det vara en 
strävan att dokumentering sker. Man måste också ge metodutveck­
lingen en fast förankring. Övrigt får genomgående betraktas som en 
odefinierad tilläggsfaktor.
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Att begreppsmässigt utveckla en process, som följer ett strikt 
förlopp och som innefattas i en formell struktur, har eftersträ­
vats och låtit sig göras. Inom denna förekommer på lägre nivåer 
olika delprocesser som inte kan eller behöver bindas. Processen 
måste också generellt göras anpassbar till olika situationer i 
praktiken. Dessa förhållanden kräver speciella hänsynstaganden i 
metodutvecklingen. (Se vidare bl a 2.22 Processens tidsförlopp 
och 2.25 övriga karaktäristika för processen).
1.2 GENOMFÖRANDE AV FÖRELIGGANDE ARBETE
I detta avsnitt redogörs för genomförandet av föreliggande arbete. 
Vissa avgränsningar har fått göras med hänsyn till framställningens 
omfattning. Arbetet kommer in som ett led i en större forsknings- 
och utvecklingsverksamhet. Uppläggningen av framställningen i det 
följande behöver vissa klargöranden. Därtill kommer hur begrepps­
bildningar och terminologi behandlats.
1.21 Avgränsningar
Föreliggande arbete utgör i stor utsträckning en sammanfattning 
av tidigare redovisade arbeten, vilkas anknytning framgår av bi­
laga A. Därtill kommer en komplettering med delvis nytt, delvis 
tidigare ej redovisat material. Upprepning av sådant som redovi­
sats i andra sammanhang har undvikits, såvida det inte behövts 
för en sammanhängande framställning. - Detta gäller även stora de­
lar av tidigare utförd licentiatavhandling, Eliasson, G, 1969 a, 
Utrednings- och programarbetet i byggprocessen - arbetsgång, ar­
betsmetoder och redovisningsformer, även om denna ej publicerats. 
Den torde dock i erforderlig omfattning vara tillgänglig för att 
tillgodose syftet att, liksom denna framställning, ge material 
för fortsatt utvecklingsarbete, främst med inriktning på underlag 
för praktisk tillämpning.
Huvudlinjen i arbetet följer redovisningsformer, arbetsmetoder 
etc för de dokument som framställs i processen - inom ramen för en 
helhetssyn på processen. Planeringsfrågorna behandlas med dokument 
och arbetsmetoder som utgångspunkt (alltså hur man med sitt kun­
nande som projektor kan bidra med förutsättningar för en planering 
som man skall kunna praktiskt tillgodogöra sig som projektor).
Detta vänder sig mot tendenser att ta planeringen och dess instru­
ment som utgångspunkt för en projekteringsmetodik utan förankring 
i en riktig produkt och rationella arbetsmetoder. Att så se pro­
jekteringen "inifrån", med den praktiskt utövande projektören 
(problemlösaren, dokumentframställaren) och projektet som utgångs­
punkter medför här en begränsad framställning av bl a administra-
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tiva frågor.
Projekteringsprocessen behandlas i dess helhet. Tonvikten ligger 
emellertid på det som utgör all projekterings slutliga mål, doku­
ment som underlag för produktionen, inom vilket område också det 
mest omfattande utvecklingsarbetet hittills nedlagts. Även de ti­
digaste utredningar som underlag för program och projektering mås­
te utföras med klar inriktning på den slutliga, färdiga byggnaden 
för att få förankring och bli meningsfyllda i processen. Motsva­
rande gäller forsknings- och utvecklingsarbetet inom processens 
tidiga skeden.
Avgränsningar i sakfrågor framgår i övrigt av kap 2.1 eftersom 
klarlägganden fordras i samband med bestämning av processens 
struktur.
1.22 Arbetets genomförande
Grunden för föreliggande arbete utgör den verksamhet som jag med­
verkat i inom bokstavsgrupperna jämte egna publicerade arbeten 
och licentiatavhandling. Hur denna verksamhet, främst inom bok­
stavsgrupperna, bedrivits och vad den inneburit redovisas i bila­
ga Al och 2.
Genomförandet av arbetet i den etapp som här redovisas kan karak­
täriseras som ett systemarbete. Det har gällt att inom ramen för 
en helhetssyn fastlägga en struktur i vilken olika delar lagts in 
och deras samband med varandra klargjorts. På detta sätt har en 
begreppsutveckling gjorts uppifrån och ned, från helhet till del.
Efter hand som arbetet fortskridit och trängt längre in i olika 
delfrågor har också det omvända betraktelsesättet tillämpats, 
alltså nerifrån och upp, från del till helhet. Det har gällt att 
definiera olika delar på en mer eller mindre detaljerad nivå för 
att sedan bygga ihop dem till större enheter.
Resultatet blir en sammanvägning av de båda framgångssätten - 
liksom det blir då man genomför ett projekteringsarbete. Man kan 
betrakta framställningens disposition som det system arbetet re­
sulterat i och författaren tillmäter sålunda denna stor betydelse 
i sammanhanget.
I arbetet har genomgång av litteratur ingått som ett väsentligt 
led. Den får i sin presentation främst betraktas som en invente­
ring. Litteraturen bildar ram åt och ger mångfalden i arbetet.
Direkt knutna till denna uppsats är de grundläggande arbeten som 
behandlar redovisningsteknik och projekteringsmetodik i anvis­
ningar från bokstavsgrupperna, svensk standard etc samt projekt­
anknutna kunskapsdokument och i övrigt arbeten som innehåller be-
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stämmelser, normer och rekommendationer av ett eller annat slag.
Av detta har samlats allt aktuellt inom landet som varit möjligt.
Av utländska arbeten har sådant tagits upp som erhållits genom 
kontakter i arbetet. Även visst material från andra branscher 
förekommer.
Till detta kommer i huvudsak tidskriftsartiklar men även vissa 
forskningsrapporter, kurskompendier m m, som behandlar projekte- 
ringsfrågor, dels allmänt, dels som presentation och diskussion 
av ovannämnda grundläggande arbeten och dels som förstahandspre- 
sentation av olika delfrågor. Därpå följer litteratur som behand­
lar metodfrågor för byggprocessen i dess helhet och vidare olika 
till projekteringen angränsande områden, såsom samhällsplanering 
och byggnadsproduktion. Härav har samlats en huvuddel av det mate­
rial som framkommit under 1960-talet och med hänvisning till om­
fattande litteraturförteckningar i vissa andra arbeten kan en rela­
tivt komplett bild erhållas. Det har inte skett någon granskning 
och utsortering med hänsyn till materialets kvalitet. Någon syste­
matisk genomgång av utländskt material har ej gjorts. Begränsning 
har fått ske till ett begränsat urval arbeten som ansetts vara av 
intresse dels för våra sammanhang, dels för att få en uppfattning 
om problematiken i andra länder.
Slutligen har tagits upp studerad litteratur av allmän teoretisk 
art inom olika ämnesområden av betydelse för våra sammanhang. En 
del av denna har tagits fram i ett självvalt, "intuitivt" sökande.
En annan del utgår från Johnsen, E, 1968, som rymmer en omfattande 
litteraturgenomgång, vilken gett stöd för fortsatt sökande. En tred­
je del har tagits fram via anmälningar etc i byggfackpressen och 
Teknisk Tidskrift, eftersom det varit av intresse att notera vad 
svenska byggfackmän och tekniker i övrigt bjudits på av litteratur 
inom administration, organisation, "systems engineering", nätplane­
ring etc.
1•23 Uppläggning av framställningen i det följande
Uppläggningen av framställningen i det följande utgår från det 
grundläggande betraktelsesätt som redovisats i avsnitt 1.14. Uti­
från en behandling av byggprocessens och projekteringsprocessens 
struktur i kapitel 2, behandlas i kapitel 3 dokumenten med ut­
gångspunkt från redovisningstekniken, innefattande dokumentens in­
nehåll, omfattning och utformning, i kapitel 4 arbetsmetoder i pro- 
jekteringsprocessen med utgångspunkt från den generella behand- 
1ingen i kapitel 2 samt i kapitel 5 planering och uppföljning av 
projekteringsverksamhet, i vilket sammanhang även organisations- 
fragor blir aktuella. I ett avslutningskapitel ges sammanfattande 
synpunkter och berörs fortsatt utvecklingsarbete.
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För att avlasta huvudframställningen har en del material samlats 
i bilagor.
Bilaga A ger i en första del en sammanfattning av hittillsvarande 
metodutveckling. I en andra del redovisas arbetsmetoder i bedri­
vet forsknings- och utvecklingsarbete, närmast med utgångspunkt 
från bokstavsgruppernas verksamhet. I medvetande om att en renod­
lad projekteringsprocess står i beroende av rådande yttre omstän­
digheter sammanfattas i en tredje del några synpunkter på hur pro­
jekteringen påverkas av vår allmänna syn på byggnaden och byggan­
det.
För att få ett grepp om innehållet i redovisad litteratur och an­
sluta den till huvudframställningen utan att behöva belasta denna 
med mera än nödvändiga referenser har i bilaga B gjorts en sär­
skild genomgång av litteratur. Rubrikerna i denna är desamma som 
i huvudframställningen.
Bilaga C utgörs av en alfabetiskt ordnad litteraturförteckning.
1,24 Begreppsbestämningar, terminologi
Vissa huvudbegrepp har tagits upp och definierats i avsnitt 1.14. 
Här skall inte göras några tillägg utan endast konstateras att 
begrepp och termer som används i det följande definieras i de 
sammanhang där de kommer in.
Ett synsätt på begreppsbildning och val av terminologi, som äger 
avseende även på denna framställning, har redovisats i Eliasson,
C, 1969 a. Där konstaterades bl a att det i ett utvecklingsskede 
var lämpligt att iaktta en viss återhållsamhet i utvecklingen av 
nya termer, tills man erhållit en samlad överblick över ett till­
räckligt stort område. Vidare konstaterades att språkbruket varie­
rade starkt i litteraturen, vilket bör uppmärksammas i samband 
med citat i det följande.
Det har bl a inom bokstavsgruppernas verksamhet ansetts väsentligt 
att en fast och enhetlig nomenklatur utbildas inom området. An­
slutning till gängse språkbruk har eftersträvats (för vilket stöd 
erhållits i bl a Myrdal, G, 1969) utan begreppsglidningar eller 
överförda betydelser (vilket emellertid ej lyckats helt). En sär­
skild svårighet har varit att för hierarkiska begreppsbildningar 
finna termer för olika överordnade begrepp. Att alla sidoordnade 
begrepp och till dessa överordnat begrepp får egna termer efter­
strävas men har inte alltid låtit sig göras på detta stadium.
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2_____ PROCESS
I detta kapitel behandlas projekteringsprocessen som led i bygg­
processen samt projekteringsprocessens allmänna struktur.
Behandlingen av processen sker med utgångspunkt från byggproces­
sen i dess helhet för vilken en allmän beskrivningsmodell tecknas 
i det första avsnittet. Pen ger gränserna för systemet och en viss 
grundläggande struktur inom vilken fortsatta resonemang i stort 
sett rör sig. Till denna fogas en serie grundläggande begrepp som 
behöver ges i detta sammanhang. Det är ur denna helhetsbild projek­
teringsprocessen skiljs ur för fortsatt behandling.
En generell behandling av projekteringsprocessens struktur mera i 
detalj utförs i därpå följande avsnitt. Det gäller hur helheten 
kan brytas ner i delar, hur delar kan byggas upp till en helhet, 
samband mellan delar på en viss nivå och på olika nivåer m m.
I det tredje avsnittet behandlas de data som utgör projekteringens 
innehåll, det den i sak arbetar med. Det sker med utgångspunkt från 
projekteringen som datahantering och informationsförmedling i bygg­
processen. Vidare berörs behovet av data (information) för olika 
ändamål och i olika delar av processen. I därpå följande avsnitt 
fortsätter framställningen med de klassifikations- och kodsystem 
som används för att underlätta hanteringen av dessa data.
Slutligen berörs frågor kring erfarenhetsåterföring.
Systemfrågorna är grundläggande för det följande. Någon diskussion 
om olika systemteoretiska definitioner eller aspekter på problemen 
ryms inte. Det kan här endast bli fråga om en allmän inriktning 
som underlag för att teckna bilden av projekteringsprocessen. Föl­
jande definitioner hämtade från olika håll får ge utgångspunkter 
härför.
Ordboksdefinition (Svensk Uppslagsbok): "System: (1) en grupp av 
delar eller objekt, ofta bestående av en huvuddel och ett antal 
mindre betydelsefulla delar, vilka arbetar (fungerar) tillsammans 
i enlighet med ett syfte (såsom ett järnvägssystem eller nervsys­
temet i kroppen), (2) en grupp fakta, idéer etc arrangerade enligt 
en viss ordning, (3) en plan; en effektiv metod att arrangera idé­
er, fakta, objekt etc."
Mesarovic, M et al, 1964: "(1) Språklig definition: Ett allmänt 
system är en grupp av riktiga påståenden. (2) Explicit definition: 
Ett allmänt system är en relation definierad med den cartesianska 
produkten. (3) Implicit definition: Ett allmänt system definieras 
genom (a) en grupp implicit definierade formella objekt, (b) en
26
grupp elementära transformationer T, (c) en grupp regler P för 
att forma sekvenser av T, (d) en grupp påståenden som pekar på de 
grundläggande formerna av de formella objekten för att kunna an­
vändas vid generering av nya former för objektet."
Hare Jr, Van Court, 1964: "Mekanismen vid definitionen av system 
följer: (1) val av elementen, (2) val av de relevanta kopplingar­
na, (3) sammanställningen av dessa data i ett mönster som passar."
Johnsen, E, red, 1968 (Horvath, D) : "Ett system består av en upp­
sättning beroende funktionella block, ordnade för att utföra vissa 
önskade aktiviteter ... Med ett systemanalytiskt synsätt menar man 
rent allmänt att endast genom att studera systemet som en helhet 
kan man analysera det effektivt, och att en analys av separata de­
lar leder till en inkonsekvent aggregering av de partiella analy­
serna . "
Higgin, G & Jessop, N, 1965: "För varje problem är den första upp­
giften i Operationsanalysen att finna ut hur systemet fungerar, 
dess olika delars funktioner, deras samband med varandra, de vä­
sentliga punkterna för kontroll och samordning samt vilken infor­
mation som är nödvändig för att denna kontroll skall kunna utövas.
Den resulterande beskrivningen kallas en modell av systemet. Där­
efter kvarstår att definiera ett mål för systemet i dess helhet - 
något mått på utförandet."
Langefors, B, 1968, s 116: "Effektiv metodik för systemkonstruktion 
måste tydligen ta hänsyn till hur man skall kunna minimera nackde­
lar av begränsad överblick. Teorin för oöverblickbara system (Lang­
efors, B, 1966, Theorethical Analysis of Information Systems) vi­
sar att effektiv systemkonstruktion beror på förmågan att få över­
blick över hela system trots vår begränsade överblicksförmåga. Den 
enda lösningen ligger i att börja med att definiera hela systemet 
via ett mycket begränsat antal huvud-delsystem med ett fåtal vik­
tiga egenskaper hos vart och ett av dessa. Därefter får varje så­
dant delsystem i sin tur bli föremål för konstruktionsarbetet, var­
vid åter en uppdelning på delsystem (av delsystemen denna gång) 
sker. Denna konstruktionsteknik är det naturliga hjälpmedlet även 
vid härledning av målsystemet för styrning av ett företag."
"Systems engineering" arbetar inom det tekniska området med frågor 
som har anknytning i denna framställning. Problematiken kring "tjänst- 
duglighet" (the performance concept) och kring funktion och egen­
skap som under senare år vidareutvecklats inom hyggnadsområdet här­
rör från "systems engineering" och tas i det följande upp från des­
sa utgångspunkter (se vidare avsnitt 2.32). Systemdefinitionerna 
har även inom "systems engineering” hög generalitet. Som exempel 
kan väljas Karlen, I, I960 c (Chestnut, H cit Morton, J A): "Sys­
tems engineering-metoden betraktar varje system som en integrerad 
helhet om än sammansatt av skilda, begränsade strukturer och del­
funktioner. Vidare ser den att alia system har ett antal målsätt-
27
ningar och att avvägningen mellan dem kan variera i stor omfatt­
ning från system till system. Metoderna söker att optimera det to­
tala systemets funktion enligt de vägda målsättningarna och att 
uppnå maximal samverkan mellan dess delar."
2.1 ALLMÄN BESKRIVNINGSMODELL, GRUNDBEGREPP
Ilär redovisade beskrivningsmodell av byggprocessen, figur 2.1-1, 
utgår från byggforskningens programskrift nr 7, 1969 och återfinns 
med någon mindre justering i här visad form i Eliasson, G, 1968 c 
och 1969 a. Framställningen i detta avsnitt följer också dessa 
källor.
I KBS rapport 10, 1966, behandlas också byggprocessen i dess hel­
het från byggherrens utgångspunkter med tonvikt på administratio­
nen .
Byggprocessen utgör det samlade begreppet för alla de former av 
verksamheter som leder till ett projekts tillblivelse och ingår i 
dess förvaltning och brukande. (Ett projekt kan bestå av en eller 
flera byggnader, en anläggning, byggnader och anläggning, ett ut- 
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Figur 2.1-1. Beskrivningsmodell av byggprocessen.
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Den redovisade beskrivningsmodellen avser att ge en bild av hel­
heten som en fast utgångspunkt för framställningen i det följande. 
Den innefattar samtliga verksamheter och aktiviteter som ingår i 
byggprocessen på alla nivåer i den totala organisationen. Utgångs­
punkten för behandlingen i det följande av organisationen och dess 
delsystem ges t ex av Rhenman, F., 1964 , vilken enligt samme för­
fattare (Rhenman, E, 1969, s 41) "kan tas som exempel på en cyber- 
netisk eller styr- och reglerteknisk tradition inom organisations­
teorin som framhåller att organisationen har både ett produktions­
system och ett system för styrning av produktionen (administra- 
tionssystem)".
Byggprocessen utgör en styrd process, då den görs till föremål för 
en medveten planering och uppföljning. Liksom varje annan styrd 
framställningsprocess kan den indelas i tre huvudområden, genom­
förande av den egentliga producerande processen, administration 
och erfarenhetsåterföring.
Behandlingen av byggprocessen måste utgå från produkten (byggna­
den etc). I den producerande processen innefattas samtliga "di­
rekta" aktiviteter som ingår i utredning, projektering och produk­
tion och som fordras för att nå en färdig slutprodukt. Till dessa 
hör också de aktiviteter som fordras för produktens resursredovis­
ning .
I huvudbegreppet administration ingår samhällets administration, 
byggherrens administration samt även t ex projektörens och entre­
prenörens administration av egen verksamhet.
Erfarenhetsåterföring betecknar insamling och systematisering av 
uppgifter om byggprocessens administration och genomförande samt 
om den färdiga produktens egenskaper som underlag för arbetet med 
nya projekt.
Slutligen har den fysiska samhällsplaneringen lagts in som ett 
särskilt huvudområde. Den utgör egentligen ett första led i pro­
cessens genomförande, men då den är ett omfattande ämnesområde i 
sig och i stor utsträckning genomförs skild från byggprocessen 
för enskilda projekt har det ansetts lämpligt att behandla den 
separat.
Inom ramen för byggprocessen utgör utrednings- och projekterings- 
processen ett delsystem. Att i alla delar åtskilja vad som skall 
betraktas som utredning och projektering från andra delar av bygg­
processen låter sig inte göras i en enda formulering. Erforderliga 
gränsdragningar kommer att göras fortlöpande. I samband med de 
väsentliga kontroll- och samordningsfrågorna och även i andra sam­
manhang får bestämningen göras på en relativt detaljerad niva. 
Sammanfattning görs i avsnitt 2.15.
Den pågående strukturomvandlingen är av betydelse för behandlingen
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av byggprocessen. Metodutvecklingen måste med avseende på produk­
ten innefatta även icke objektbundna projekt av växande omfattning 
Den ökande industrialiseringen leder till förändringar inte enbart 
av själva produktionsmetoderna. Utvecklingen inom. det administra­
tiva området ställer förbättrade hjälpmedel til] förfogande.
2.11 Process
Processen innefattar produkt och resurs. Den producerande proces­
sen innefattar alla de led i utredning, projektering och produk­
tion som fordras för att framställa produkten som sådan. Det pa­
rallella arbetet med resurserna för framställningen av produkten 
avser kalkyler samt redovisning av utfallet.
Byggprocessen indelas i tiden i en serie skeden. Två huvudindel­
ningar visas i figur 2.1-1, dels den konventionella utredning - 
projektering - produktion - förvaltning, brukande, med vidare upp­
delning av projekteringen i olika skeden, dels produktbestämning - 
produktframställning - produktanvändning. Skillnaden mellan de bå­
da skedesindelningarna är att projektering av (i stort sett) för­
slags- och huvudhandlingar räknas till produktbestämningsskedet 
och projektering av i stort sett bygghandlingar räknas till pro- 
duktframställningsskedet. - I CIB, 1968 (5.01, Cordon, A) används 
de generella begreppen strategisk och taktisk (projektering) på 
ungefär motsvarande sätt.
Under produktbestämningsskedet utförs det arbete som behövs för 
att produkten i allt väsentligt skall vara bestämd från funktions-, 
bruksvärdes- och miljösynpunkt. Produktbestämning sker successivt 
alltmer detaljerat för olika delar av projektet, t ex i form av 
stadsplan, bestämning av stomme, av funktionella krav på installa­
tioner etc. Under produktframställningsskedet utförs fortsatt ar­
bete med en i dessa avseenden bestämd produkt i en form som är 
tillrättalagd för produktionen och som innehåller den tekniska 
utformning, detaljering och specificering av produkten som inte 
varit nödvändig att utföra i föregående skede - varefter produk­
tionen genomförs. I produktbestämningsskedet blir lokalplanerings- 
och lokalkostnadsaspekterna dominerande medan i produktframstäl1- 
ningsskedet byggnadstekniska aspekter och byggnadskostnadsaspekter 
dominerar.
Möjligheterna att bestämma produkten utan föregripande av tekniska 
lösningar etc medför att gränsen mellan produktbestämning och pro­
duktf ramställning förskjuts till vänster i modellen. Gränsens luce 
kan också bero på projektets art och byggherrens ambitioner. Vid 
enkla byggnader accepteras ibland en ofullständig bestämning, där­
för att man är beredd att acceptera det man får till det pris som 
b j ud s .
Tillgången till normer och standard samt till förtillverkade pro-
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dukter medför att utrednings- och projekteringsarbetet speciellt 
för ett enskilt, projekt kan begränsas. Hetta förhållande innebär 
emellertid ingen förändring av gränsen mellan produktbestämnings- 
och produktframställningsskedena.
Produktionen omfattar produktionsplanering och -beredning, till­
kommande projektering och utförande av hjälpanordningar m m för 
produktionens genomförande, tillverkning och leverans av olika de­
lar samt utförande av arbetena på byggnadsplatsen.
Produktionen utgör en del av byggprocessen som inte direkt utgör 
föremål för vidare behandling i fortsättningen. Såväl i process- 
och administrationsieden som för erfarenhetsåterföringen utgör 
emellertid produktionen den väsentliga utgångspunkten för betydan­
de delar av projekteringsprocessen. Pen tas därför åter upp i fle­
ra olika sammanhang.
Produktanvändningsskedet omfattar användning, drift och underhåll. 
Omflyttningar och omdisponeringar ingår. Om- och tillbyggnad etc 
genererar en ny process.
I tidsföljd framställs programhandlingar, förslagshandlingar, hu­
vudhandlingar och bygghandlingar, vilka kategorier av begrepp ock­
så ger grunden för skedesindelningen av processen (huvudhandlings- 
skede etc).
Varje bestämning av produkten utgör förutsättningar och ramar för 
efterföljande, mera detaljerade bestämningar. Detta innebär att de 
handlingar som utförs i ett visst skede skall utgöra underlag för 
arbetet i följande skede, vilket kräver en kontinuitet i verksam­
heten och en samordning av handlingarna skede för skede.
De handlingar som utförs i ett visst skede skall också tillgodose 
bestämda krav från processens administration, t ex vissa utred­
ningar för att ta ställning till byggnadsfrågan, byggnadsprogram 
bl a för att besluta om ramar för projekteringen, samt slutligen 
bygghandlingar som underlag för produktionen.
Fordringarna på handlingarnas innehåll och omfattning med hänsyn 
till det kontinuerliga arbetet i processen kan delvis vara avvikan­
de från fordringarna med hänsyn till administrationen i olika ske­
den. Dock bör samma begrepp och skedesindelning genomgående efter­
strävas för att den fortsatta begreppsutvecklingen skall kunna 
hållas samman.
Den praktiska tillämpningen av en fast skedes indelning får anpas­
sas till de rådande förhållandena. Sålunda torde tidsbegränsningar 
normalt leda till vissa överlappningar mellan skedena. Även många 
andra yttre förhållanden kan påverka strukturen. Det torde inte 
minst vara just i sådana praktiska sammanhang som utgångspunkten 
från entydiga begrepp är så väsentlig.
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I figur 2.11-1 används utredning, som hittills varit vanligt, som 
samlat begrepp för utredningar och programhandlingar och som något 
som föregår den egentliga projekteringen. I det följande (avsnitt 
2.22) kommer begreppet utredning att frikopplas från den tidsbund- 
na skedesindelningen, såsom skett i Eliasson, C, 1969 a.
Utrednings- och programarbete får också betraktas åtskiljt från 
projektering och i direkt samband med förvaltnings- och bruksske- 
det i byggprocessen. Ett omfattande utredningsarbete kan behöva 
föregå även t ex inköp av en byggnad. För vissa verksamheter och 
stora företagsenheter kan en ständigt återkommande omflyttnings- 
och ombyggnadsverksamhet behöva föregås av utredningar, som bygger 
på en kontinuerlig information från företagets administration.
En skedesindelning av här redovisat slag står i ett bundet tids­
förhållande till processens administration och måste därför fast­
läggas primärt för att de väsentliga sambanden skall kunna klar­
läggas. För att utveckla begreppen inom de delar av processen som 
avser utredning och projektering måste emellertid även andra be­
traktelsesätt tillföras bilden, vilka tas upp i det följande.
Till begreppet resurs kan föras ekonomiska frågor samt arbets­
kraft, maskiner och varor. Resursfrågorna måste ses i ett samman­
hang från samhällets nivå ner till det enskilda projektet. Från 
samhällssynpunkt är de s k "trånga" resurssektorerna, kapital och 
arbetskraft, av störst intresse. Endast dessa tas upp i det föl- 
j ande.
För det enskilda projektet omfattar de ekonomiska frågorna (1) 
ekonomi och lönsamhet för de verksamheter som projektet avses för, 
vilket måste bestämmas från början eftersom det är av avgörande 
betydelse för olika funktionella, tekniska och ekonomiska förut­
sättningar för projektet, (2) driftskostnader och underhållskost­
nader, (3) investeringskostnader (kostnader för byggnad, tomt etc) 
samt (4) finansiering.
För det enskilda projektet omfattar arbetskraftsfrågorna (1) ar­
betskraft för verksamheten, vilket utgör en utgångspunkt för verk­
samhetens planering (tillgången på arbetskraft och kostnaderna för 
denna bestämmer t ex graden av rationalisering) samt (2) arbets­
kraft för projektets genomförande i projektering, produktion och 
förvaltning.
Vid resursplanering har tidsfaktorn betydelse. Den kan bli avgöran­
de både för valet av byggnadstyp, varor och byggmetod. Om verksam­
heten avser t ex tillverkning av en viss produkt som måste mark­
nadsföras i ett bestämt sammanhang, kan detta bli styrande för he­
la byggprocessen. Investeringskostnaderna påverkas av t ex ränte­




Byggpr°cessens administration sker på olika niva. Man kan göra en 
indelning efter geografisk räckvidd och tala om riksnivå, länsnivå 
och lokal nivå. Man kan också göra en indelning efter styrnings- 
effekt och tala om samhällsnivå, byggherrenivå och företagsnivå, 
på vilken senare finns t ex projektorer, entreprenörer och till­
verkare. På varje nivå kan också göras en indelning i styrelsenivå, 
direktionsnivå, avdelningsnivå, sektionsnivå etc vid behov av de- 
taljering. Kombinationen av dessa olika indelningssätt behövs vid 
utvecklingen av relationerna till projekteringen.
Administration i vedertagen bemärkelse omfattar aktiviteterna pla­
nering, organisation, ledning, samordning och kontroll (Fayols 
grundbegrepp) .
Planera är att utforma och bedöma framtiden samt att göra upp 
verksamhetsplanen.
Organisera är att bygga upp företagets materiella och sociala or­
ganisation .
Leda (och ge order) är att sätta personalen i verksamhet, så att 
de uppgifter som åligger densamma blir uppfyllda.
Samordna är att bringa alla åtgärder och ansträngningar i samklang 
med varandra.
Kontrollera är att vaka över att all verksamhet utförs i överens­
stämmelse med fastställda regler och givna order.
Ett sammanfattande begrepp är också styrning. Langefors, B, 1968, 
s 148: "Företagsstyrning kan sägas ha fyra huvuduppgifter: (1) 
välja arbetsuppgifter för de operativa komponenterna (människor, 
maskiner, byggnader), (2) samordna de olika komponenternas verk­
samhet, (3) åstadkomma effektivitet hos varje enskild komponent,
(4) planera långsiktig strukturanpassning (systemkombination, lång­
siktsplanering) ."
Organisationsformerna på samhällets nivå utgör en given förutsätt­
ning för arbetet med ett enskilt projekt. Man får helt enkelt ta 
reda på vilka olika instanser och organ som berörs i det aktuella 
fallet. Sådana organ fungerar, förutom på olika nivåer, även sek- 
tionsvis - skolbyggnadssektor, sjukhussektor etc.
Organisationen på byggherrens nivå får också, om det gäller en 
byggherre med omfattande byggnadsverksamhet, betraktas som given, 
eftersom den får förutsättas vara anpassad för sådan verksamhet.
I andra fall torde det vara vanligt att utrednings- och program­
arbetet hålls inom byggherrens normala organisation, medan denna 
anpassas för verksamheten i övrigt.
Vid utvecklingen av en generell projekteringsmetodik maste alla 
förekommande organisationsformer tillgodoses. Som följd därav kom­
mer organisationsfrågorna inte upp förrän i samband med planering­
en av ett enskilt projekt. Fe behandlas därför vidare i denna fram­
ställning först i kapitel 5 Planering, avsnitt 5.1.
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För en effektiv administration på olika nivåer fordras information 
från processen för att möjliggöra ledning, samordning och kontroll 
av verksamheten. I en styrd process kan dessa aktiviteter delege­
ras i olika utsträckning. Se vidare avsnitt 2.24.
Beslutsfunktionen är central i administrationen. En omfattande 
mängd beslut krävs för processens genomförande. Det arbete som ut­
förs i projekteringsprocessen är i princip alltid inriktat mot be­
slut. Ett sådant betraktelsesätt är av betydelse särskilt i tidi­
ga skeden, innan styrande ramar fixerats för fortsatt arbete. Med 
utgångspunkt från beslutsfunktionen kan man förenklat se planering 
en av arbetet som en bestämning av vid vilka punkter beslut måste 
fattas för att arbetet inte skall hindras.
Beslutsfunktionen kan behandlas analogt för program- och projek­
teringsarbetet som för processen i dess helhet. Det bör dock no­
teras att beslut vid ett visst tillfälle delvis kan gälla olika 
saker och fordra olika underlag på skilda nivåer.
Upphandling är generellt ett led i träffande av avtal och kan avse 
olika prestationer, såsom konsulttjänster, utförande av byggnads­
arbeten, leverans av material etc. Att anta anbud är en form av 
beslut, vilket gör det lämpligt att räkna upphandling till pro­
cessens administration. Det är också lämpligt vid behandlingen 
av den producerande projekteringsprocessen.
Planeringen inbegriper samtliga övriga administrativa aktiviteter. 
Planering sker på olika nivåer och direkta samband måste utvecklas 
så att samordning kan ske av aktiviteter på dessa skilda nivåer. 
Planering på en viss nivå måste ske som en detaljering av plane­
ringen på högre nivå. Möjligheterna att planera på en viss nivå 
begränsas i princip till det tidsperspektiv inom vilket den pla­
ner ingsansvarige kan styra samtliga efterföljande aktiviteter på 
egen eller lägre nivå. I den överordnade planeringen bör så långt 
möjligt undvikas åtgärder som medför störning i planer på lägre 
nivå och sönderbrytning av dessa. Ju lägre nivå planeringen sker 
på, desto mera detaljerad kan den göras men då för allt kortare 
tidsperioder.
Byggherrens planering måste kunna inordnas i det mönster som till- 
lämpas på högre nivå. Inom samhällets planering har utbildats ett 
system med långtidsplanering i ett femårigt perspektiv och en kort 
tidsplanering i ett- eller tvåårigt perspektiv. Kravet på lång­
tidsplanering innebär att byggherren redan tidigt i byggprocessen 
måste kunna planera sin egen verksamhet med tillräcklig tillför­
litlighet men utan större grad av detaljering. Behovet av informa­
tion till korttidsplaneringen infaller normalt under projektering­
en. Informationen måste då vara mera detaljrik, t ex för att möj­
liggöra säsongsplanering av arbetsmarknaden.
Det är förenat med vissa speciella svårigheter att i detalj plane-
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ra utrednings- och projekteringsarbete. Sådana svårigheter utgör 
möjligheten att precisera den produkt som är föremål för arbetet 
och att fixera dess resursåtgång, samordningen mellan ett stort 
antal medverkande samt att få fram för planeringen erforderliga 
beslut i tid. Mest påtaglig i den praktiska planeringssituationen 
är svårigheten att få grepp om inledning- och slutmomenten, allt­
så något att planera utifrån och något att planera mot*
Utrednings- och projekteringsarbetet är ett utvecklat grupparbete 
och arbetsresultatet är en sammanställning av många olika specia­
listers och funktionärers utredande,kunnande och ansvar på skilda 
nivåer. Samtliga medverkande måste arbeta efter ett gemensamt, lo­
giskt mönster för att ett kvalificerat resultat skall kunna uppnås 
Genom att många medverkar i processen och de medverkande varierar 
för olika projekt ställs mycket stora krav på samordning. Kraven 
skärps efter hand som de medverkande genom ökad specialisering 
blir allt fler och genom det ökade ansvar för tid och kostnader 
m m som numera kan läggas på projektören.
Med administration på projekteringens nivå (se vidare avsnitt 
5.15) menas här den administrativa verksamhet som bedrivs inom ett 
projekterande företag. En viss del av denna verksamhet kan beteck­
nas som företagsbunden, eftersom den bedrivs efter likartade for­
mer för alla projekt inom företaget (och gemensamt för alla pro­
jekt). En annan del kan betecknas projektbunden, eftersom den kan 
variera för olika projekt beroende på t ex relationen mellan bygg­
herrefunktionen och projekteringsfunktionen med avseende på an­
svarsfördelning m m jämte andra organisatoriska förutsättningar. 
Administrationen på projekteringens (och produktionens) nivå inne­
håller samma grundbegrepp och följer samma mönster som den på hög­
re nivå och kan alltså behandlas principiellt likartat.
Även i utrednings- och projekteringsarbetet måste särskiljas admi­
nistrationen på den nivå som i detalj styr arbetet i den produce­
rande processen. Oavsett om arbetet utförs inom en avdelning i en 
byggherres eller en producents företag, en kommitté etc eller av 
anlitade konsulter, är kraven här desamma.
2.15 Fysisk samhällsplanering
Den fysiska samhällsplaneringen kan indelas i en första, översikt­
lig del (regionplan, generalplan) och en andra, detaljerad del 
(stadsplan, byggnadsplan).
Sambandet mellan den fysiska samhällsplaneringen och byggprocessen 
i övrigt måste beaktas i de tidiga skedena. Sett från vissa utgångs­
punkter är sambandet mellan byggprocessens tidiga skeden och den 
detaljerade samhällsplaneringen starkare än mellan olika skeden i 
byggprocessen.
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Utvecklingen har gått mot planering och byggande av allt större om­
råden i ett sammanhang. Detta leder till integrering av olika pla­
nerings-, projekterings- och produktionsfaktorer som tidigare fun­
gerat åtskilda. Detta förhållande men även produktionstekniska och 
andra förutsättningar, såväl för markhantering som byggande, har 
ökat kraven på detaljplaneunderlag som inte är onödigt hindrande i 
dessa avseenden men likväl är tillräckligt fasta för att kunna ga­
rantera en klar målsättning från samhällets sida i miljöfrågor m m.
Eftersom fysisk samhällsplanering och frågor som berör denna inte 
kommer att behandlas vidare må ytterligare några synpunkter lämnas
här.
Tomten (området kring byggnaden) skall också tillgodose aktivite­
ter som ingår i den verksamhet ett projekt avses för. Tomten krä­
ver också egna hänsyn beträffande dels klimat, miljö etc, dels 
stadsplane- och fastighetsfrågor etc. Begreppet tomt kan vidgas 
till att även innefatta lokalisering. Totalt kan planeringen ses 
ur två aspekter, dels företagets, dels samhällets. För båda kan 
särskiljas institutionell planering och fysisk planering.
Företagets institutionella planering utgår från den verksamhet som 
skall bedrivas i byggnaden eller anläggningen och dess fysiska pla­
nering från de yttre förutsättningarna. Samhällets institutionella 
planering avser samplanering i större eller mindre (geografiska) 
enheter av olika typer av verksamheter och ramar för dessa (skolor, 
sjukhus etc). Dess fysiska planering gäller markutnyttjande för 
olika verksamheter, främst för att klara relationerna mellan dessa.
I princip torde i denna del av byggprocessen kunna tillämpas lik­
artade metodiska synsätt som utvecklas i denna framställning.
2.14 Erfarenhetsåterföring
Inledningsvis har som erfarenhetsåterföring angetts insamling och 
systematisering av data om byggprocessens administration och genom­
förande samt om produktens egenskaper för arbetet med nya projekt. 
Det gäller utvidgat att erhålla erfarenheter från olika skeden och 
huvudområden av processen från tidigare utförda projekt till olika 
skeden och huvudområden av processen för arbetet med-nya projekt. 
Tar man även hänsyn till tidsfaktorn kan man se möjligheten av att 
återföra erfarenheter från ett pågående projekt till tidigare ske­
den i ett annat pågående projekt. Bilden blir därmed mångfasette- 
rad och måste utgöra en förutsättning för informationsbehandlingen 
redan under processens förlopp för att kunna utvecklas. Detta le­
der till att en väsentlig del av problematiken kring erfarenhets­
återföring från tidigare utförda projekt till pågående projekt med 
avseende på informationens utformning etc i princip är densamma 
som för arbetet med ett enskilt projekt för att tillgodose styr­
nings- och kontrollfunktioner skede för skede osv med utgångs-
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punkt från en generell beslutsmodell på detaljnivå. Se vidare 2.5.
2.15 Utredning och projektering som led i byggprocessen
I tidigare avsnitt har framställningen avsett byggprocessen i dess 
helhet med genomgång av innehållet i en beskrivningsmodell. Här 
skall tillfogas några synpunkter på projekteringsprocessen som led 
i by ggp x'oces sen, på förutsättningarna att skilja ut ett delsystem 
ur det totala systemet.
Det totala systemet, byggprocessen i dess helhet för genomföran­
det av ett enskilt projekt är klart urskiljbart. Det är i första 
ledet (produktbestämnings- och produktframställningsskedena) en 
process som med bestämda förutsättningar skall drivas fram till 
en bestämd slutprodukt. Processen har så långt en början och ett 
slut. Produktanvändningsskedet har en obestämd utsträckning i ti­
den men å andra sidan gäller det här som led i processen bestämda 
rutiner, fast knutna till produkten.
Behandlingen av en byggprocess för att genomföra ett enskilt pro­
jekt bygger alltså på delvis andra förutsättningar än behandlingen 
av ett företag som skall leva en obestämd tid och producera och 
sälja olika produkter, anpassa sig till en svårdefinierad och för­
änderlig omgivning och driva en utveckling. Framställningen av en 
produkt inom ett sådant (enhetsproducerande) företag företer likhe­
ter men även olikheter (särskilt med avseende på samhällets engage­
mang i byggandet). Då en generell behandling av byggprocessen ef­
tersträvas, måste också hänsyn tas till att olika funktioner i 
större eller mindre utsträckning tillgodoses av företagsmässigt 
skilda enheter. - (Sedan är det en annan sak att i behandlingen 
utnyttjas samma systemteori, operationsanalys, informationsteori 
etc i olika sammanhang och på olika nivåer).
Man rör sig sålunda i byggprocessen (och därmed i projekterings- 
processen) med en serie aktiviteter och samband mellan dessa som 
kan få en klar bestämning i relation till den produkt som skall 
utföras. Aktiviteterna tillgodoses av olika funktioner som är in­
stitutionellt och företagsmässigt skilda enheter (myndigheter, 
byggherre, projektorer, entreprenörer, leverantörer och tillverka­
re), figur 2.15-1. Flertalet av dessa verkar i huvudsak inom bygg- 
nadsområdet. De är som företag kontinuerligt engagerade i flera 
olika byggprocesser. De kan ingå i organisationssammanhang med 
även annan verksamhet, med större eller mindre krav på samordning. 
Totalsystemet byggprocess i vår mening ingår alltså som delsystem 
i andra totalsystem - företag. De praktiska konsekvenserna av det­
ta för utrednings- och projekteringsarbetet måste beaktas. För­
hållandena är även i övrigt av intresse, inte minst i samband med 
målsättningsfrågorna.









Figur 2.15-1. Projekteringsprocessen som led i byggprocessen. - 
(Efter Hare, Jr van Court, 1964).
som redovisar erforderliga uppgifter om en produkt för dess pro­
duktion (tillverkning) och att projekteringen kunde betraktas som 
en form av planering för produktionen, begränsad till den del som 
avser uppgifter om produkten. - Detta ger innehållet.
För att få ett grepp om den vidare utvecklingen av utrednings- och 
projekteringsprocessen får man arbeta från två utgångspunkter. Den 
ena är det arbete som är centralt i utredning och projektering, 
den andra informationsbehandlingen totalt i byggprocessen.
Centralt i den producerande utrednings- och projekteringsprocessen 
ligger det arbete som fordras för att bestämma, formge och konstru 
era produkten. Härtill är en informationsbehandling knuten, vilken 
resulterar i en serie dokument som redovisar det utförda arbetet. 
Dessa dokument och deras information utnyttjas i en mängd olika 
sammanhang i byggprocessen, vilka ställer krav på och måste få 
verka bestämmande på såväl formen som innehållet. (Detta ger an­
knytning främst till administrationen och till produktionen). Vi­
dare måste den information som behövs som underlag för projekte­
ringsarbetet tillgodose detta arbetes krav. (Detta ger anknytning 
till bl a förvaltning och brukande). - Det gäller då att klara ut 
dessa krav utifrån och inifrån som underlag för metodutvecklingen. 
- Ringarna har därmed vidgats och glider ut ytterligare då man 
utifrån den allmänna organisationsbilden och produktionsbilden 
tillfogar sammanlagringen av data från flera byggprocesser, objekt 
bunden och icke objektbunden projektering etc.
Med denna utgångspunkt kan man förenklat säga att projektering är 
det som projektorer utför med olika syften i vilket sammanhang de 
än arbetar som led i byggprocessen och oavsett organisationen av 
denna. (I avsnitt 2.11 angavs att projektering av hjälpanordning- 
ar innefattades i produktionen. Detta gäller på en viss nivå. På
en annan nivå kan man kostatera att all projektering bör bedrivas 
i samma former med samma principiella utformning av dokument etc).
Informationsbehandlingen i byggprocessen avser all insamling, in­
ventering, transformering, komplettering, omsortering jämte för­
medling av information inom och mellan olika områden av byggpro­
cessen för alla olika ändamål och därtill mellan olika byggproces­
ser. Den generella utformningen av data för olika ändamål, varvid 
man måste begränsa sig till vissa standardiserade former för olika 
kategorier av ändamål, klassifikations- och kodsystem m m, måste 
ses ur denna vida aspekt. Fortsättningsvis rör det sig huvudsak­
ligen om data om projektet (produkt och resurs), för vilka man 
efter hand kan sluta cirkeln kring den producerande projekterings- 
processen som i allt väsentligt har att ge det tillrättalagda un­
derlaget .
Som avslutning citeras Johnsen, E, 1968, s 281 (Hare Jr, Van Court) 
"Systemanalysens mål (från forskarens synpunkt) är att försäkra 
sig om att de problem som har valts ut och dess förväntade lösning 
kommer att passa in i det större system ur vilket arbetsuppgiften 
har dragits ut och att, som resultat, en förbättring över det hela 
har uppnåtts i det större systemet."
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2■ 2 STRUKTUR
I detta avsnitt behandlas utrednings- och projekteringsprocessens 
struktur från principiella utgångspunkter. Det sker mot bakgrunden 
av föregående avsnitt och med en formell inriktning som behövs för 
den fortsatta framställningen
Först väljs vissa operationsanalytiska och andra utgångspunkter 
för en allmän karaktär istik av den typ av process som det här är 
fråga om och ett fastläggande av vissa elementära begrepp. Däref­
ter vidareutvecklas generella frågor kring processens tidsförlopp, 
dess uppdelning i delprocesser och dess karaktär av styrt system. 
Slutligen noteras vissa drag hos processen, vilka följer speciella 
mönster.
2.21 Utgångspunkter
I det föregående har getts utgångspunkter för behandlingen av pro- 
jekteringsprocessens struktur i ett bundet schema för byggproces­
sen i dess helhet. Ett sådant formellt fastläggande behövs primärt 
för samordningen av olika delar av byggprocessen. Närmast skall 
här, som nästa steg, väljas en annan utgångspunkt, projekteringen 
som en komplicerad problemlösningsprocess. Ramström, D & Rhenman, 
E, 1965, som behandlar ingenjörsarbete (engineering) mera allmänt, 
får inleda.
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"Ingenjörsarbete är till stor del komplicerad problemlösning, i 
motsats till rutiniserat och programmerat beslutsfattande (March 
& Simon, 1958). Som sådant visar det grundläggande likheter med 
andra områden av problemlösning, vilka har gjorts till föremål 
för teoretiska och empiriska studier, såsom lösningar av matema­
tiska och logiska problem (Simon & Newell, 1958) och behandlingen 
av problem i affärsföretag (Clarkson, 1962). Ingenjörsarbete kan 
sålunda betraktas som ett exempel på heuristisk problemlösning 
(Simon & Newell, 1958), dvs problem löses med hjälp av tumreg­
ler. Följande illustrerar de heuristiska drag som man vanligtvis 
möter i ingenjörsarbete:
Tekniken att dela upp problemet i delproblem genom att använda 
medel-mål analys.
Användningen av indirekta värderingskriterier, vilka fungerar som 
operationella delmålsättningar.
Användningen av planeringsmetoder, dvs att i grova drag bestämma 
ett visst handlingsförlopp utan att i detalj specificera det pro­
gram som fordras för dess utförande.
Ersättandet av optimala målsättningar med målsättningar på en läg­
re aspirationsnivå, d v s en lösning är accepterad då den anses 
"bra nog" eller "tillfredsställande", även om den inte utgör ett 
optimalt resultat.
Dessa egenskaper hos en "bunden rationalitet" (March & Simon,
1958) betyder bl a att endast ett begränsat antal möjliga alternativ 
och faktorer i omgivningen som inverkar på dessa alternativ, tas 
med i beräkningen under loppet av problemlösningsprocessen. De me­
kanismer som styr beslutsfattarens val och behandling av dessa fak­
torer är sålunda av stor betydelse.
Tiden spelar en viktig roll i problemlösningsprocessen, eftersom 
den kronologiska ordning i vilken problem analyseras och ordningen 
i vilken impulser kommer från omgivningen har en väsentlig inverkan 
på resultatet av problemlösningsaktiviteten (Brunér et al, 1956). 
Vidare kan beslutsfattaren vid en viss tidpunkt endast beakta ett 
begränsat antal aspekter på sitt projekteringsproblem."
Till ovanstående kan fogas ytterligare synpunkter. I Langefors, B, 
1968, s 41, anges som heuristisk metod "att på försök ansätta en 
lösning som av någon anledning förefaller trolig och sedan pröva 
om den är användbar."
Uppdelning av problem i delproblem kan kompletteras med Franksen,
0, 1965. "I ett givet projekt kan projektören kombinera olika ele­
ment i några få mera sammansatta objekt, kallade delsystem, eller 
kan han lösa upp dem i ett större antal mindre sammansatta objekt, 
kallade komponenter. Relationerna mellan komponenter, element, del­
system och kompletta system är som förhållandet mellan kinesiska 
askar" (recursivt). Dessa begrepp används i den teoretiska behand­
lingen i det följande.
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I det följande kominer också i motsvarande sammanhang att användas 
begreppen del, steg och nivå, varvid del avser omfattningsområde 
(delar av projekt, mark - hus, hus 1, 2, byggnadsdelar etc), steg 
avser etapp i tiden och nivå ett avsnitt i en hierarkisk nedbryt­
ning (helhet - del), både för del och steg.
Värderingskriterier kommer att behandlas vidare i avsnitt 2.4 med 
ett delvis avvikande synsätt.
Miljön för den enskilde problemlösaren/projektörens beslutsfattan­
de åskådliggörs i figur 2.21-1.
Vårt kunskapsunderlag kommer alltid att vara otillräckligt även i 
den begränsning som kan åstadkommas t ex genom att ange normer.
Även om vi hade tillgång till ett "komplett" kunskapsunderlag, 
skulle vi ändå aldrig kunna behärska det. Vi har begränsade möjlig­
heter att förutse och därmed att fastlägga kompletta handlingsmöns­
ter med någon grad av detaljering för alla de situationer som kan 
uppstå i så komplicerade sammanhang som projekteringen (som pro­
blemlösning) utgör. Det blir därför (med dessa båda utgångspunkter) 
alltid fråga om en avvägning mellan sökandet efter faktisk kunskap, 
fastläggandet av normer osv och utvecklingen av lämpliga metoder 
i arbetet. Till detta kan fogas en aspekt från Langefors, B, 1968, 
s 161. "Systemet måste innehålla väl genomtänkta och flexibla pro­
cedurer för modifiering av målen när detta blir tillräckligt starkt 
motiverat av ändrade situationer. Detta är en av styrsystemkons­
truktionernas fundamentala uppgifter. Får den ej en kompetent lös­
ning kan systematiseringen av styrningen vålla mer skada än nytta.'"
I projekteringsprocessen skall olika önskemål och krav (behov etc) 
smälta samman i en form som betingas av våra möjligheter i olika 





OCH ÖVRIGA I BYGGPROCESSEN
SAMHALLE, MYNDIGHETER
Figur 2.21-1. Miljön för den enskilde problemlösaren/projektörens 
beslutsfattande.
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Figur 2.21-2. önskningar - möjligheter - genomförande - begräns­
ningar.
alltid begränsningar, figur 2.21-2 (tillkommen under diskussion 
med Äkerblad, H). Från systemsynpunkt noteras i Langefors, B, 1968, 
s 57: "Genom att försöka räkna upp alla mål med samtidigt beaktan­
de av begränsningar och motstridigheter komplicerar man måldefini- 
tionsproceduren (den blir ett oöverblickbart system). Systemteore- 
tiskt riktigt är att först lista upp alla önskemål och sedan, i 
en annan fas, beakta begränsningarna.
Utgångspunkterna från en bunden byggprocessmodell och från den 
delvis svaifangade problemlösningssituationen behöver inte ge an­
ledning till konflikt. Den senare fungerar inom ramen för den för­
ra, på lägre nivå i systemet. I fortsatt metodutveckling och sena­
re i planeringsförutsättningarna far man ta erforderliga hänsyn åt 
bada hall och se till att tillräckligt stort spelrum ges.
Även i ett problemlösningssammanhang av det mångfasetterade slag 
som byggnadsprojekteringen utgör kan processer formaliseras för 
att medge utnyttjande av ADB (och även manuella hjälpmedel). För 
i projekteringsprocessen ingående informationsbehandling kan och 
bör rutinprocesser utvecklas. Detta kan ge fördelar även för pro- 
blemlösningsarbetet som därigenom, åtminstone i vissa delar kan 
bedrivas i fastare former. För det enskilda projektet minskar ock­
så arbetet med komplicerad problemlösning i omfattning genom ut­
nyttjande av standardiserade produkter m m.
Betydelsen av ett formellt bundet system inskränker sig inte till 
kraven på styrning och på samordning mellan olika huvudområden i 
byggprocessen för ett enskilt projekt. Tillämpningen av ett gene­
rellt mönster för processen (och då inte minst utrednings- och pro- 
jekteringsdelen) ger möjlighet att begränsa databehovet för enskil­
da projekt. (Databehovet för mer eller mindre homogena system och
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för behovet av styrning berörs i Langefors, B, 1969, s 171).
2.22 Processens tidsförlopp
Processen har ett tidsförlopp - en början och ett slut, figur
2.22-1.
*
Figur 2.22-1. Processens tidsförlopp.
Processen tar sin början genom att fråga väcks om åtgärd avseende 
förändring av ett företags lokaldisposition. Det förutsätter att 
något i det system företaget utgör ger indikationer. Den första 
åtgärden blir att genomföra utredningar som underlag för val av 
alternativ, såsom ombyggnad, tillbyggnad, hyra, köp, nybyggnad, 
koncentration av verksamheten inom befintliga lokaler. Denna del 
får skiljas ut ur processen med sin egen beslutsordning, se vidare 
2.24. I fortsättningen begränsas framställningen i princip till 
nybyggnad.
I processens följande led fortsätter utrednings- och programarbete 
för att ge underlag för projektering. I ett tredje led utförs pro­
jektering fram till ett komplett underlag för produktion. Slut­
punkten blir en i alla avseenden definierad slutprodukt. Detta 
kan ses utan beaktande av produktens förtillverkningsgrad, efter­
som allt skall tillverkas eller har tillverkats någon gång i något 
sammanhang. I arbetet med ett enskilt projekt ges dock gränser 
med hänsyn till utnyttjandet av mer eller mindre färdiga produkter.
Förvaltning, drift och underhåll kan betraktas som början till en 
ny process och måste räknas in i byggprocessen med hänsyn till er- 
farenhetsåterföringen. Detta skede är emellertid för sin funktion 
också beroende av det underlag som arbetas fram i projekteringen 
jämte produktionsdata.
Av ovanstående och av föregående avsnitt framstår behovet att dela 
upp utrednings- och projekteringsprocessen i steg, figur 2.22-2. 
Figuren kan ges många tolkningar, beroende på i vilket sammanhang 
(på vilken nivå) den sätts in och kommer att få det i det följande.
Figur 2.22-2. Processens tidsförlopp uppdelat i steg.
Totalt kan en uppdelning av processen i steg motiveras av följande:
1. Bestämningen av gränser i processens början och slut enligt ovan.
2. En stegvis problemlösning enligt avsnitt 2.21, eftersom man in-
43
te kan behärska all information (alla förutsättningar) samtidigt. 
Det gäller här primärt att projektören själv har valt att dela upp 
tiden med hänsyn till känd information. Det kan också vara en re­
sursfråga t ex tillgänglig arbetskraft och optimal arbetskraftsin- 
sats för ett aktuell projekt.
3. Möjligheten att tillföra ny information till processen. Det gäl­
ler då närmast information som tills vidare är obekant men som be­
hövs i ett visst steg. Behovet av ny information kan också vara be­
tingat av lösningen av någon del i ett visst steg.
Det är här (2 och 3) väsentligt att åstadkomma ett förlopp, som är 
helt generellt och i vilket man kan gå in där det är lämpligt med 
hänsyn till det aktuella projektets förutsättningar. Metodiken bör 
även vara densamma i arbetet, oavsett när man beslutar den defini­
tiva målsättningen för projektet. Det som är och måste få vara oli­
ka är, förutom typ av projekt, organisationsformerna och administra 
tiva förutsättningar i beslutsdelegering osv.
Då man arbetar med ett projekt genom utredning, program och projek­
tering samt från helhet till del, bör den information som tillförs 
processen i ett visst steg vara transformerad och systematiserad så 
att den passar in i detta steg. Den får därför i princip genomgå 
de transformeringar som skett tidigare i processen med de delar 
som man arbetat med, figur 2.22-3 (se även figur 4.15-1). Detta 
får ske i till huvudprocessen sidoordnade delprocesser. (Man kan 
alltså inte se processen i dess helhet i ett enda tidsförlopp så­
lunda att alla utredningar skulle göras först, därefter byggnads- 
och detaljprogram och därefter projektering i olika steg.)
Figur 2.22-3. Stegvis transformering av information som tillförs 
processen i olika steg.
4. Arbetet i den producerande processen bör förlöpa så ostört som 
möjligt.
5. Möjligheten att förmedla information till och från administra­
tionen, figur 2.22-4. Detta får avvägas mot (4).
6. Arbetet med olika delar av projektet (t ex samhälls-, byggnads- 
och verksamhetsknutna delar) kan ligga förskjutet i tiden, vilket 














Figur 2.22-4. Administration - process.
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Figur 2.22-5. Samband mellan delar av processen.
*
2.23 Processens uppdelning i delprocesser
Utrednings- och projekteringsprocessen kan delas upp i delar som 
följer med i arbetet under hela processens tidsförlopp, figur 
2.23-1. Det kan gälla både i den producerande processen och för 
administrationen och avse:
Uppdelning efter olika delar av projektet, såsom hus - mark, hus 
1-2-3, planering, VVS, el;
Uppdelning efter olika typer av arbetsuppgifter, såsom ledning, 
kalkyler ing, konstruktionsberäkning, planritning.
Figur 2.23-1. Processens uppdelning i delprocesser i processens 
tidsförlopp.
Processens uppdelning i delprocesser utgörande steg i tiden kan 
med utgångspunkt från vad som konstaterats i tidigare avsnitt ske 
allt mera detaljerat, figur 2.23-2.
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Figur 2.23-2. Processens uppdelning i delprocesser, tidsetapper.
Sammanläggning av delprocesser i processens tidsförlopp och tids­
etapper åskådliggörs i figur 2.23-3. Modellen kan avse processen 
i dess helhet och olika delar av densamma och återkomma på olika 
nivå. (Sålunda visas en figur av denna typ bl a i SAR, 1969 a, av­








Figur 2.23-3. Sammanläggning av delprocesser i processens tids­
förlopp och tidsetapper.
För projektet (och arbetet) i dess helhet, för varje del och steg, 
kan göras en hierarkisk nedbrytning i element och komponenter 
(allt mindre delar, allt kortare steg), figur 2.23-4. - "System 
har den grundläggande karaktären att vara hierarkiska och recur- 
siva, så att det som är komponenter i ett system, i en annan fas 
av systemarbetet framstår som system." (Langefors, B, 1969, s 169).
Dessa uppdelningar i delsystem, element och komponenter av projek­
ter ingsprocessen kan jämföras med motsvarande för produktionspro­
cessen. Material redovisas i Datagruppen, 1969 a. Man illustrerar 
där följande led:
Tillverkningsdelar i ett projekt (mark, hus 1, hus 2 etc). 
Tillverkningsskeden (hus 1: schakt, stomme, ytning etc). 








I detta sammanhang får konstateras dels den principiellt lika sys­
tematiken, dels att projekteringen i sin senare del som avser doku­
ment för produktionen bör följa samma indelningar och nivåer som 
produktionen. - Under projekteringen bryts projektet ner i allt 
mindre och noggrannare specificerade delar. Under produktionen 







Figur 2.23-5. Förhållande projektering - produktion.
2.24 Processen som styrt system
I anslutning till avsnitt 2.12 skall här endast göras några till- 
lägg om administrationens huvuduppgift att styra processen, vilka
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behövs för den fortsatta framställningen i detta och följande två 
kapitel, varefter frågorna åter tas upp i kapitel 5 Planering. Man 
kommer in på omfattande teoretiska områden, med beslutsteorin i 
grunden, för vilka här endast kan göras hänvisningar till littera­
turen. Man kan säga att hela behandlingen av byggprocessen syftar 
till att förstå den, att behärska den, att kunna styra den. ("... 
för att stimulera en utveckling i målsättningsfrämjande syfte", 
yttrar Myglaren i den kända TV-pjäsen med samma namn).
Om syftet med styrningen av ett system och behovet av information 
för detta sägs i Langefors, B, 1968, s 106: "Styrningen av ett sys­
tem har först och sist till syfte att styra verksamheten av varje 
operativ mekanism i de enskilda operativa stationerna. Det är ju 
den verksamheten som realiserar företagets syften. Det visar sig 
därvid fordras information av tre olika slag (dvs detta är en 
uppdelning som är lämplig för systemanalysen):
1. information för att den avsedda händelsen alls skall äga rum 
(operativ information).
2. information som skall användas till att öka den lokala effekti­
viteten (lokal direktiv information).
3. information som bidrar till att de enskilda händelserna kan sam­
ordnas så att totalmålen tillgodoses tillräckligt väl (global di­
rektiv information)."
I Langefors, B, 1969, s 182, tas även andra aspekter upp. "För de 
olika företagsfunktionerna behövs det information av två slag: 
operativ information nödvändig för det operativa skeendets alla 
händelser och direktiv information, ej nödvändig för det operativa 
skeendet men värdefull för att påverka de operativa besluten så att 
en samordning och styrning mot systemets mål åstadkommes på bästa 
sätt. Eftersom den operativa informationen är nödvändig, måste den 
finnas i varje fungerande system. Man kan alltså få den definierad 
genom en detaljerad kartläggning av nuläget. En sådan kartläggning 
eller faktainsamling kan då också utgöra underlag för bestämning 
av de krav på operativ information som systemet ställer".."Då den 
direktiva informationen icke är nödvändig, kan den inte väntas bli 
tillfredsställande definierad genom en nulägesanalys. Det blir hel­
ler inte så enkelt som att fastställa vissa krav. Man måste i stäl­
let undersöka olika möjligheter att med skilda slag av information 
nå förbättrad styrning. För en ambitiös systemutformning måste 
kravanalysen ersättas eller kompletteras med värde/kostnadsanalys 
avseende relevant information."
Beträffande företagsstyrningens inriktning mot målstyrning kan syn­
punkter i Langefors, B, 1968, s 101, tas som utgångspunkt. "Det 
finns en klar trend i utvecklingen av moderna principer för före- 
tagsstyrning, som går ut på att detaljerad arbetsanvisning med 
långtgående uppdelning i små specialoperationer och lika detalje­
rad uppföljning ersätts med styrning efter mål. Därvid lämnas fri­
het åt de chefer som ansvarar för målens uppfyllande att inom vissa
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ramar av finansiellt och metodiskt slag, själv välja tillvägagångs­
sätt." Vidare berörs utvecklingen inom målstyrning, vilken f n kan 
sägas följa två olika skolor, (1) arbets- och kontrollinriktad 
styrning, (2) människo- och grupporienterade styrningsmetoder, vil­
ka växt fram ur organisationsteoretisk forskning på psykologisk 
och sociologisk grund. Vissa möjligheter till kombination anses 
föreligga. Längre fram konstateras: "Till detta kommer att också 
den energi, varmed utförda beslut verkställs beror i hög grad på 
hur engagerade de mänskliga medarbetarna känner sig inför sina upp­
gifter, dvs vilken grad av motivation de har."
Förhållandena mellan målsättning, planering och kontroll (vilken 
skall noteras särskilt) klargörs av följande ur Johnsen, E, 1968 
(Newman, 1963) s.121. "Planers omfattning kan variera från över­
siktliga till detaljerade planer. Denna omfattning korresponderar 
med målens omfattning enligt följande: målsättningar (uppgifter), 
budgets och deadlines och utförandestandards för utgifter, kvali­
tet, kvantitet etc. Målens minskande omfattning och specificering 
korresponderar i väsentlig utsträckning med delegeringen och åter- 
delegeringen i den verkställande pyramiden." ... "Det första ste­
get i administrativ kontroll är att placera måttstockar (normer, 
standards) vid strategiska punkter. Dessa måttstockar kommer di­
rekt från målsättningarna, deadlines, specifikationerna och andra 
mål vilka fastlagts som en integrerad del av planeringsprocessen."
Frågan om beslutsdelegering och på vilken nivå styrning bör ske 
belyses av Johnsen, E, 1968 (Hilgert, 1964). "En företagsorganisa­
tion som planerats längs decentraliserade linjer - där beslutsfat­
tande och ansvar delegerats till en så låg organisationsnivå som 
möjligt - kan vara bättre i stånd till att tillgodose ett bättre 
utförandes dubbla mål - (om inte teoretisk optimering) - i ett 
företags målstttningar, medan det samtidigt möjliggör ett bättre 
fullföljande av de inneboende behoven och målsättningarna hos or­
ganisationens mänskliga resurser."
I Ramström, D, 1967, behandlas också frågan om beslutsdelegering. 
Det konstateras där att de faktorer som i första hand kan antas på­
verka en systematisk fördelning av beslutsfattandet är å ena sidan 
var i företaget den för beslutet nödvändiga informationen är lätt­
ast tillgänglig och å andra sidan i vilken utsträckning beslutet 
måste samordnas med andra beslut. Kostnaderna för kommunikation 
och informationsbehandling skall inte göras större än nödvändigt, 
vilket innebär att besluten skall förläggas så nära informations­
källan som samordningskravet tillåter. För informationsinnehållet 
används två kvantitativa mått, omfattning (hur stor del av verksam­
heten som berörs, beskrivs) och intensitet (hur detaljerad denna 
beskrivning bör vara).
Beslutsteoretiska utgångspunkter kan erhållas från t ex Langefors, 
B, 1968, s 66. "Vi har lärt oss av beslutsteorin att beslut kan
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beskrivas så att de fattas därför att vi vill nå ett visst syfte 
eller mål och därvid har mera än ett handlingsalternativ att välja 
mellan. Handlingsalternativen leder till olika resultat - besluts­
teorin säger att beslutets värde är en funktion av olika besluts­
variabler (handlingsalternativen) eller påverkbara variabler (con­
trollable variables). De resultat som ernås beror emellertid också 
på yttre omständigheter - opåverkbara variabler (uncontrollable 
variables). Dessa kan t ex vara "naturtillstånd" (states-of-nature) 
eller konkurrenters åtgärder. Beslut måste därför utgå ifrån en 
prognos om de opåverkbara variablernas troliga värden vid den tid­
punkt beslutets valda handlingsalternativ skall realiseras.
Beslutets värde beror, i ett bestämt fall, av i hur hög grad ut­
fallet uppfyller syftet."
En beslutsmodell kan åskådliggöras som i figur 2.24-1.
I en beslutsmodell innefattas ett målsystem, ett aktivitetssystem 
och ett modellsystem (för att kombinera mål och aktiviteter) , fi­
gur 2.24-2. Ett mål skall avteckna något önskat och det skall vara 
operationellt. Genom att relatera aktiviteter och modeller till 
mål erhålls kontroll på målens förverkligande. - Johnsen, E, 1968.
Beslutsmodeller kan byggas ut till multimålsättnings - besluts­









FYLLELSE MÅLSÄTTNING MODELL AKTIVITET
(BESLUTSVARIABEL)
Figur 2.24-1. Beslutsmodell Figur 2.24-2. Beslutsmodell
(Johnsen, E, 1968)
I Johnsen, E, red, 1968 (Ramström, D) ges följande beskrivning 
(i sammandrag). Rationaliteten i en viss beslutsprocess beror på 
(1) vilken information som är tillgänglig för beslutsfattaren vid 
tidpunkten för beslutet, (2) hur han använder denna information.
En mycket enkel beslutssituation innefattar (1) ett antal till­
gängliga alternativ, (2) en enda målvariabel mot vilken utfallet 
av dessa alternativ kan värderas, (3) en beroende variabel som ut­
trycker "omgivningens tillstånd" och sålunda bestämmer de värden 
som skall ges vid värderingen av de olika alternativen. Man kan nå 
fram till beslut genom följande kalkyler, (1) värderingarna av al­
ternativen bestäms med hänsyn till den beroende variablens aktu­
ella värde, (2) alternativen samordnas med hänsyn till värdering­
arna, vilka uttrycker graden av måluppfyllelse, (3) alternativet 
med det högsta värdet, mätt längs denna skala, väljs.
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FORSLAG TILL LÖSNING
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En beslutsmodell av ofta förekommande slag som beskriver ett ar­
betsförlopp för problemlösning visas i figur 2.24-3.
I Gorpe, P, 1968, anläggs ett cybernetiskt betraktelsesätt på ett 
anpassbart system (system och feed-back), figur 2.24-4. "Ett an­
passbart system kännetecknas av att dess beteende modifieras med 
hänsyn till det presterade resultatet. Information om utfallet 
av ett beteende återförs till den del av systemet som kan påverka 
beteendet (feed-back). Om utfallet inte är tillfredsställande änd­





UTFÖRT BETEENDE (2)JÄMFÖRELSE MELLAN (1 ) OCH (2)
STYRDEL VERKSTÄLLANDE DEL
KONTROLLERANDE DEL
Figur 2.24-4. Anpassbart system (Gorpe, P, 1968).
Motsvarande, definierat som ledning och kontroll av processen, vi­
sas i figur 2.24-5. I byggprocessen eftersträvas projektering inom 
resursramar, (se t ex KBS rapport 10, 1966). Det innebär i princip 
att programmet (ev jämte dokument från senare skede) skall utgöra 
en specifikation av önskemål och krav som man önskar tillgodosedda 
inom en viss kostnadsram. För att möjliggöra en inom ramar styrd 













Figur 2.24-5. Förhållande process-administration (Eliasson, G, 
1969 a). - Den vänstra figuren utgör sammanställ­
ning. Den högra figuren visar förloppet skede för 
skede.
Olika delar av utrednings- och projekteringsprocessen kan från mål­
sättnings- och beslutssynpunkt behöva definieras på olika sätt. 
Detta kan främst bero på att man under processens gång dels ändrar 
objekt (t ex utredning och preliminära program för ett utbyggnads- 
område, slutligt program och projektering av några byggnader inom 
detta), dels ändrar ansvar (t ex från byggherre till projektor 
till entreprenör).
En total bedömning får ske med hänsyn till skeden, nivåer och delar 
av projektet (projektets innehåll), förutsättningar för genomföran­
de (i produktionen) samt medverkande i processen.
I figur 2.24-6 ges exempel på delsystem som kan ha olika målsätt­
ningar och beslutsbilder i processen för olika typer av projekt.
1. Från beslut om utredning till beslut om nybyggnad.
2. Från beslut om utredning till program för projektering.
3. Från program till färdig byggnad.
4. Från program jämte viss projektering till färdig byggnad.
5. Från program till färdig projektering av bygghandlingar.




H---- 1---- 1--- t*
Figur 2.24-6. Delsystem med olika målsättningar.
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2.25 övriga karaktäristika för processen
En fast skedesindelning utgör en ram för projekterings/problemlös- 
ningsprocessen. På lägre nivå, i den enskilde projektörens arbete, 
blir det ett spel inom denna ram. Detta arbete följer vissa möns­
ter som man kan ta fasta på i metodutvecklingen. I stort sett kan 
det karaktäriseras som en söka-lära-process. Spännvidderna är 
emellertid stora från å ena sidan att i en katalog finna en lämp­
lig produkt till sådan kvalificerad problemlösning som ger nya lös­
ningar på form och konstruktion å den andra.
Processen på den enskilde projektörens nivå sker alltså inte helt 
fixerat, stegvis. I sökandet efter lösningar på olika nivåer görs 
begränsningar, generaliseringar, återgångar och förändringar (Ram­
ström, D & Rhenman, E, 1966). Detta ger ett kontinuerligt spel 
mellan förutsättningarna i utredningar och program och på dessa 
genomförda analyser och den syntes som problemlösningen utgör, 
figur 2.25-1. Det analytiska arbetet är mera omfattande i proces­




Figur 2.25-1. Utredning - projektering, arbetsgång (Eliasson, G, 
1969 a) .
Man kan också se det som ett spel mellan helhet och delar samt i 
tiden som ett spel framåt (för att underbygga lösningar i ett visst 
skede) och tillbaka (för att återförsäkra lösningar) i den formellt 
bundna skedesindelningen i processen, figur 2.25-2 (efter RIBA, 
1967. Se även Sachs, J, 1968).
I sökandet efter lösningar arbetar man också efter den princip som 
visas i figur 2.25-3 (se även figurerna 2.24-3 och 4.15-3). Figu­
rer av detta slag, s k blockdiagram eller flödesscheman utgör ett 
ofta använt hjälpmedel vid beskrivning av algoritmer (Langefors,
B, 1969). I figuren betecknar rektanglar aritmetiska och andra 
operationer och romber valoperationer som ger anledning till al­
ternativa aktiviteter. Blockdiagram förekommer mer eller mindre 
utvecklade i olika sammanhang, t ex Bishop, D & Alsop, K, 1969,
CBC publication no. 18, 1969, Eliasson, G et al, 1965 (där den
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STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4
Figur 2.25-2. Projekteringen i ett visst skede innefattar moment 
i tidigare och senare skeden.
inte är ursprunglig. Se figur 5.32-1), Johnsen, E, 196B och Lange- 
fors, B, 1969.
Principen i figur 2.25-3 är att man arhetar sig fram steg för steg 
från förutsättningar och målsättningar på hög nivå till lösningar 
av olika delar. Resultatet av arbetet prövas i varje steg. Om man 
är nöjd med arbetet (kraven tillgodosedda av något alternativ) i 
ett visst steg, går man vidare till nästa steg. Om man inte är nöjd 
går man tillbaka till närmast föregående steg och väger sina lös­
ningar mot de förutsättningar som gavs i detta steg (på denna nivå) 
i syfte att ändra lösningarna (pröva fler alternativ) eller, om 
detta ej synes möjligt, ändra förutsättningarna i detta steg. Om 
ej heller detta synes möjligt, får man gå tillbaka ytterligare ett 
steg och göra om samma procedur osv.
Detta principiella tillvägagångssätt är en nödvändig disciplin i 
arbetet vilken, om den inte hålls, kan ge bakslag längre fram. Er­
forderliga administrativa åtgärder måste också vidtas, om förut­
sättningar ändras. Även i arbetet med relativt bundna program som 
underlag kan det inträffa att man finner en rationell lösning som 
ej förutsatts och som kan medföra att programmet får skrivas om.
(I sammanhanget kan man också sätta in ett krav som avser arkitek­
tens skissarbete. Om det krävs att denne skall göra ändringar i 
något avseende, skall han samtidigt beredas tillfälle att se över 
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Figur 2.25-3. Blockdiagram (flödesschema) för beskrivning av pro- 
blemlösningsförlopp.
2.3 DATA
I detta avsnitt tas upp frågor om information och data från pro­
jektets utgångspunkter, alltså innehållsaspekten. Det gäller här 
väsentligen uppbyggnaden av data, medan informationsmedlen behand­
las i kapitel 3. Annan information, såsom för administrativa ru­
tiner i samband med planering och uppföljning kommer att behandlas 
i kapitel 5.
Först utvecklas som fortsättning på föregående avsnitt betraktel­
sesätt med utgångspunkt från utrednings- och projekteringsproces- 
sen som datahantering och informationsförmedling, dels i anslut-
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ning till den generella Strukturen i övrigt, dels från sådana spe­
ciella utgångspunkter, såsom dagens praktiska situation, som kan 
tänkas tillföra bilden något och kräva hänsyn i metodutvecklingen.
Därefter berörs de allmänna principerna för uppbyggnad av data, 
och i anslutning därtill görs sedan en genomgång av olika typer av 
data med utgångspunkt från i olika sammanhang använda begrepp och 
indelningar.
Möjligheterna att formulera målsättningar och i övrigt att bestämma 
förutsättningar för projekteringen samt att mäta och värdera olika 
lösningar mot dessa beror i väsentlig utsträckning på uppbyggnaden 
av data. Dessa frågor tas slutligen upp under rubriken Verifiering, 
värdering, vilken erhållit denna vida formulering för att även kun­
na inrymma aspekter på värdeanalys m m.
2,31 Datahantering och informationsförmedling
Projekteringen betraktad som datahantering och informationsförmed­
ling åskådliggörs av gifur 2.31-1. Den avser alla typer av data, 
både för produkt och resurs. - Langefors, B, 1969, tar upp kost­
nadsproblemet från systemteoretisk synpunkt och konstaterar att (1) 
varje system kan betraktas som ett aggregat av delsystem, (2) kost- 







OMSORTERING AV DATA RESULTATDATA
»
Figur 2.31-1. Projekteringen som datahantering och informations­
förmedling (Eliasson, G, 1969 a).
En uppdelning av kvadraten i figur 2.31-1 ger en struktur som ti­
digare visats i figur 2.23-3.
Det är här på sin plats att föra in ytterligare några grundläggan­
de begrepp från informationsbehandlingen, vilket får ske med hjälp 
av Langefors, B, 1969, s 24: "Vi har sagt att formaliseringen av 
den beslutsprocess eller analys som skall dra nytta av ett medde­
lande bl a kunde ha fördel av matematikens landvinningar. Detta är 
sant, men medan matematiken oftast begränsar sig till att defini­
era relationer mellan olika storheter, så måste vi söka definiera 
procedurer, vilka genom en serie av väldefinierade operationer be­
arbetar meddelandenas data, så att ett resultat i form av nya data 
erhålls som är sadant, att de avsedda relationerna mellan ingångs-
data och resultatdata kommer att råda. Sådana procedurer kallar vi 
algoritmer."
”När vi bearbetar information, låter vi data utsättas för algorit­
mer, bestämda följder av bestämda operationer, utförda på väl de­
finierade datastrukturer.
På detta sätt blir data hopfogade, eller uppspjälkade, adderade 
eller dividerade, flyttade eller manipulerade.
De data som framställs så representerar vad vi vill få veta, när 
vi utgått från data om vad vi redan vet."
Former för utsökning av lagrade data är (1) syntaktisk metod, som 
innebär att de symboler som utgör in-data eller funktionsargument 
manupuleras efter regler, som bestäms av algoritmer på sådant sätt 
att andra symbolkombinationer uppstår och presenteras som beräk­
ningens resultat, (2) utsökning, som innebär att ur ett förråd av 
lagrade data, t ex en katalog eller en tabell, leta upp en uppgift 
eller en samling data som hör ihop med de aktuella in-data på 
önskat sätt (vilket kan ske efter flera olika principer), (3) heu- 
ristisk metod.
"Algoritmer är beslutsprocesser som bearbetar data. Algoritmernas 
arbetssätt kan styras med hjälp av data som ändrar algoritmer. Det 
ta är en fundamental egenskap hos all informationsbehandling ... 
Möjligheten att dirigera algoritmer och beslutsprocesser utgör 
grunden för möjligheten att återinföra information om resultaten 
till beslutsprocessen (feed-back). Detta i sin tur är nödvändigt 
för adaptiv styrning, dvs för anpassning och inlärning.” (s 63).
Vi får göra vad vi kan för att utnyttja de data som står till vårt 
förfogande. Vi arbetar idag i byggprocessen i en situation där vi 
inte har tillgång till alla de former av data som vi skulle behöva 
bl a för att effektivt styra processen. För att klara situationen 
kan man ställa upp följande: vi har en serie datatransformations- 
steg. Om vi saknar data av ett visst slag i ett visst sådant steg, 
får vi i stället utnyttja data i den form i vilken de förekommer 
i närmast efterföljande steg, figur 2.31-2.
I avsnitt 1.14 konstaterades att all information i processen inte 
dokumenterades. Omfattningen av sådan icke kontrollerbar informa­
tion saknas det idag mått på. Utvecklingen har krävt en allt mera
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Figur 2.31-2. Utnyttjande av data av olika struktur i olika steg 
i processen.
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omfattande dokumentation, till vilken hänsyn måste tas i metodut­
vecklingen.
Higgin, G & Jessop, N, 1965, ger synpunkter på marknadens sätt att 
betrakta informationsförmedling. "Detta var ett allmänt intryck som 
vi hade mycket tidigt i vår kontakt med byggnadsindustrin. En av 
våra svårigheter i fältarbetet var att få folk att diskutera kommu­
nikationsformer med oss. Sådan diskussion ledde nästan alltid rakt 
in i överväganden om ansvarsfördelning och sambanden mellan olika 
medverkande. Vår slutsats härav överensstämmer med den hos den sto­
ra majoriteten av personer inom facket med vilka vi diskuterade 
dessa frågor, nämligen att sambandsmönstret och ansvarsfördelningen 
i varje byggsammanhang har mycekt större effekt på det sätt på vil­
ket kommunikationerna fungerar än några speciella aspekter på kom­
munikationsformerna själva har."
Synpunkterna kan bekräftas av min egen erfarenhet. De torde ge stöd 
åt att processen bör behandlas som en helhet. Samtidigt får konsta­
teras att personrelationer (och ekonomiska) står närmast och att 
metodfrågor i samband med kommunikationsformer har varit otillräck­
ligt kända på marknaden (deras undersökning gjordes i början av 
60-talet) för att kunna bedömas i sammanhanget.
2.52 Uppbyggnad av data
Uppbyggnaden av data har tidigare behandlats i Eliasson, G, 1969 a 
(bl a sida 7 f, 18 f och 54). I detta avsnitt tas upp vissa all­
männa förutsättningar utifrån en helhetssyn. Olika typer av infor­
mation och data behandlas mera ingående i nästa avsnitt.
Information om produkten innefattar produkt och resurs, verksam­
hets-, byggnads- och samhällsknutna delar etc. Det gäller data om 
produkten i dess helhet (såsom totalkostnad) och om dess minsta 
del, från verksamhetens synpunkt minsta funktionsdelar, från till- 
verkningssynpunkt minsta tillverkningsdelar. I detta senare sam­
manhang blir det, eftersom allt tillverkas någon gång i något sam­
manhang, ytterst frågan om egenskaper hos de "ämnen" olika delar 
tillverkas av. På en något högre nivå, men direkt i anslutning till 
produktionen av ett enskilt projekt, blir det för olika delar frå­
ga om standardbeteckningar, katalognummer, tillverkningsnummer etc 
eller också material - dimension - kvalitet.
För att behärska datamängden krävs en strukturering och gruppering. 
Enhetlighet och entydighet på skilda nivåer och för olika ändamål 
är en förutsättning (mätningsregler, kostnadskalkylering etc). Ar­
bete med enhetlig begreppsutveckling pågår, t ex i samband med 
egenskapsredovisning (ER-nämnden, 1968). Idag tillgängliga data är 
begränsade och även i en fortsatt utveckling för att täcka behoven 
får man acceptera en begränsning till vissa serier av data för klart
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definierade praktiska ändamål i process- och erfarenhetsåterförings 
leden.
Miller, P F, 1968, citerar Farradane, J: "Klassifikation är en teo­
ri om kunskapens struktur. Ingen godtycklig grupperingsmetod, hur 
noggrant tillämpad den än är, är en riktig klassifikation. Proble­
met är i första hand kunskapsteoretiskt. Vad är verklig kunskap 
och vad är verkliga relationer mellan delar av kunskapen? Det är 
väsentligt att definiera dessa om klassifikationen skall bli rik­
tig och logiskt fullgod." Vidare konstateras att Farradane nog­
grant går igenom argument till förmån för de deduktiva empiriska 
metoderna.
I CIB, 1968, 3.03: Vickery, B C, ställs följande krav, "(1) Vilka 
är de element som skall klassificeras (grupperas), (2) För vilket 
praktiskt syfte är denna klassificering nödvändig." Väsentligt i 
arbetet med uppbyggnaden av data från dessa utgångspunkter är att 
försöka renodla varje delbehov, innan man kopplar samman olika 
sådana och åstadkommer anpassning till en helhet.
Några grundläggande drag i uppbyggnaden av data får noteras. Vi 
har serier av ingångsdata till projekteringen, vilka ger förutsätt­
ningar för arbetet och till stor del avser den verksamhet som pro­
jektet avses för. I processen åstadkommes serier av resultatdata 
som skall användas på olika sätt i olika sammanhang i olika skeden: 
(1) Fortlöpande under projekteringen för dess administration, dels 
för att konstatera att man erhåller avsedd produkt som resultat av 
arbetet, dels för att konstatera att processen löper planenligt.
De data som produceras för dessa ändamål måste vara mätbara i för­
hållande till ingångsdata. De kallas i figur 2.32-1 programinrik- 
tad information, (2) För produktionen. Dessa data, som i figuren 
kallas produktionsinriktad information, skall ha en uppbyggnad som 
är anpassad för produktionens ändamål i olika sammanhang, (3) För 
förvaltning, drift och underhåll. Till bilden hör också data som 
man arbetar med "internt" i projekteringsprocessen. - Det sker allt 
så en växling i processen i gränsen mellan produktbestämnings- och 
produktframställningsskedena. Samtidigt måste dock hållas i minne 
den totala inriktningen från början mot produktion samt drift och 
underhåll.
Datastrukturen är hierarkisk (figur 2.23-4). Även om bilden i da­





Figur 2.32-1. Programinriktad och produktionsinriktad information.
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utgångspunkt för uppbyggnaden av klassifikations- och kodsystem. - 
För att bygga upp data om resurser för olika ändamål, på olika ni­
våer och i olika skeden får man utgå från produktionsdata på de­
taljnivå .
För uppbyggnaden av data har det utvecklade "performance concept" 
grundläggande betydelse. Det definieras i Karlén, I, 1969 c 
(Wright, J cit Eberhard, J P) på följande sätt: "Performance con­
cept är en organiserad process eller struktur inom vilken det är 
möjligt att redogöra för de önskade egenskaperna hos ett material, 
en komponent eller ett system i syfte att uppfylla den tillkomman­
de nyttjarens krav utan hänsyn till de speciella medel som kommer 
att användas för att uppnå resultaten" och i Karlén, I, 1969 b, på 
följande sätt: "Ett begrepp som fått ökad användning är tjänstdug­
lighet (performance), som kortfattat kan sägas innebära komplett 
kvantitativt uttryckt definition (alltså ej enbart kvalitativt) av 
den tjänst som brukaren önskar mottaga. Med hjälp av ett sådant 
begrepp kan krav formuleras utan hänsyn till den tekniska lösning, 
som behövs för att uppfylla dem (alltså bl a oberoende av material)
Datastrukturen bör vara sådan att man i olika sammanhang på skilda 
nivåer kan ange krav, vilka man därefter försöker att tillgodose 
genom lösningar som har mot kraven svarande egenskaper. Generellt 
gäller det typ av krav jämte ett värde (kravklass, giltighetsområ­
de) för denna respektive typ av egenskap jämte värden (egenskaps- 
klasser, giltighetsområden) för denna. Formuleringen av krav res­
pektive av egenskaper bör följa varandra nivå för nivå. Detta föl­
jer strukturen i en generell beslutsmodell, (1) mål (krav, förut­
sättningar, omgivningens betingelser etc) som ingår i ett program, 
(2) alternativt möjliga lösningar (sådana som finns tillgängliga 
och nykonstruktioner), (3) mått, värden för val av alternativ med 
utgångspunkt från förutsättningarna (angivna i kravspecifikationen 
och åsatta egenskaper).
Det grundläggande betraktelsesättet på krav och egenskaper i denna 
framställning har motsvarighet i t ex Karlén, I & Schjönberg, T, 
1969 och Karlsson, H, 1969 b. Man kan i begreppsutvecklingen sär­
skilja olika typer av egenskaper. Karlén, I, 1969 b, gör en indel­
ning i strukturella och funktionella egenskaper av vilka de förra 
avser form och material och de senare ursprung eller bruk. Vidare 
kan krav ha olika karaktär beroende på vem som ställer dem och, som 
framgått, på målsättningarna.
En systemmodell för uppbyggnaden av data om projektet visas i figur 
2.32-2 och i annat framställningssätt i figur 2.32-3. Den gör an­
språk på fullständighet och kan ge utgångspunkt för utvecklingen 
och uppbyggnaden av de data som behövs för byggprocessen för olika 
behov, i olika skeden, på olika nivåer etc. Figuren intar en nyckel 

































Figur 2.32-3. Modell för informationens struktur - annat fram­
ställningssätt .
Nedbrytningen från helhet till del följer projektets delar, här i 
fyra steg, vilka kan ges olika bestämning beroende på utgångspunk­
terna, t ex:
Totalsystem: Projektet, byggnaden i dess helhet. (Projektet och 
dess omgivning).
Delsystem: Del av byggnaden. Anläggning. Rum. Kategori av arbete.
Element:, Byggnadsdel, anläggningsdel.
Komponent: Vara, material, arbete.
Som utgångspunkt konstateras att ett totalsystem kan och behöver 
beskrivas (produkt och resurs, krav och egenskaper) dels direkt 
som sådant (helheten), dels som summan av ingående delsystem. Dessa 
delsystem kan och behöver i sin tur beskrivas dels direkt som så­
dana, dels som summan av ingående element etc. Totalt rör det sig 
om en datamängd i olika transformer ingar, aggregeringar och sor­
teringar på skilda nivåer med grundläggande drag enligt ovan.
Avsnittet 2.21 inleddes med heuristiska drag som man vanligtvis 
möter i ingenjörsarbetet, bl a användningen av indirekta värderings- 
kriterier. Motsvarande förekommer i byggsammanhang; det talas på 
olika håll om egentliga, direkta, tolkade, vikarierande krav etc.
(Se bl a Knocke, J, 1969) . Det torde, i ett förenklat resonemang, 
vara mera fruktbart för den fortsatta utvecklingen inom området 
att utgå från att man på varje nivå rör sig med krav och motsvaran-
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de egenskaper av det slag som är adekvata och som man behöver på 
denna nivå. I samband med värderingskriterierna blir helheten inte 
lika med summan av delarna. (Kraven på t ex en komplett yttervägg 
måste möta egenskaper bestämda för en sådan komplett yttervägg. 
Kraven är inte desamma som för de delar som ingår i denna ytter­
vägg och kan inte mötas av egenskaper för dessa delar. Det är da­
gens förhallande med hrist på adekvata data, i synnerhet verksam- 
hetsknutna och på högre nivåer (för de tidigare skedena) som ger 
svårigheter även för begreppsutvecklingen).
(Med utgångspunkt från minsta enhet, "ämnet", har vi hos denna en 
serie egenskaper, åsatta olika värden. Vi har ställt krav som på 
lägsta nivå leder fram till ett visst "ämne" vilket har vissa egen­
skaper som tillgodoser kraven. Det har också andra egenskaper (som 
man inte "behöver" eller som kan ha negativ inverkan i sammanhang- 
et), vilka man maste ta hänsyn till, då ämnet skall utnyttjas ihop 
med andra för att bygga upp delar av större komplexitet. Resone­
manget kan genomföras på alla nivåer och i alla informationsrikt- 
ningar enligt modellen och kan ge intressanta sammanfattningar 
t ex då det gäller definitioner och begreppsbestämningar avseende 
totalsystemet, projektet och dess omgivning. Det kan och behöver 
emellertid inte vidareutvecklas i detta sammanhang.)
2.33 Olika typer av data
Olika typer av information och data har tidigare behandlats i 
Eliasson, G, 1969 a (bl a sida 26 f, 39 och 41). I det följande 
görs en sammanfattning av ett urval begreppsserier som används i 
olika sammanhang med utgångspunkt från behovet av information och 
data i processen.
Langefors, B, 1969, beskriver direktiv och operativ information 
på sätt som citerats i avsnitt 2.24.
Begreppen produktdata och resursdata har använts tidigare och åter­
kommer. Produktdata kan vara lokaldata, byggnadsdata och tomtdata. 
Resultatdata är kostnadsdata och arbetskraftsdata.
Karlen, I, 1969 c, gör en uppdelning i allmän information, projekt­
information och produktinformation.
I Ramström, D & Rhenman, E, 1966, används begreppen need, product, 
control och engineering dimensions. ("Control and engineering refer 
in other words to all those aspects upon which attention is focused 
in the transformation of a problem expressed in need dimensions to 
the solution expressed in product dimensions.")
Med utgångspunkt från dessa begrepp (med någon betydelseförskjut­
ning i översättningen), programdata, projektdata, produktions- 
data, tekniska data och administrationsdata, erhålls en begrepps- 
indelning, lämplig för vidareutveckling i här aktuella sammanhang.
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Programdata ger förutsättningarna. Olika indelningar förekommer, 
såsom verksamhets-, byggnads- och samhällsknutna delar. I BDC,
1967 b, ges en utveckling av objektet från helhet till del i re­
gionplan, stadsplan, byggnad, byggdelar och varor, för vilka (på 
varje nivå) en funktionsanalys kan göras i följande steg: analys 
av påverkningar (belastningar), krav på motståndsförmåga mot på­
verkningar samt dimensionering (kvantifiering) av egenskaper hos 
objektet, varefter val av alternativ sker. (Jämför citat i avsnitt 
6.11 från Karlen, I, 1969 c, i vilket redovisas en utveckling från 
"systems engineering" och "performance" av Eberhard, J P).
Projektdata är samtliga de data om projektet som anger form (och 
konstruktion) från helhet till specificerade krav på varje enskild 
del som underlag för produktion. Tillkommande data för projektets 
produktionsberedning och -planering och i övrigt för produktionen 
utgörs av produktionsdata.
Produktionsdata för produktionen på byggnadsplatsen av ett enskilt 
projekt är som minsta enheter katalognummer, standardbeteckning 
etc (alternativt material - dimension - kvalitet) på ingående de­
lar. Sådana tillverkas och levereras i olika tillverkningssteg, 
vilket ger nummer etc på t ex såväl en skåpstomme som ett färdigt 
skåp. Detta skall (har) emellertid också projekteras (projekte­
rats) (och specialritas ibland för ett enskilt projekt), varför 
man generellt måste ta i beaktande en successiv nedbrytning till 
de minsta och enklaste delarna, "ämnena" enligt föregående avsnitt. 
I den hierarkiska strukturen rör man sig sålunda på olika projek­
ter ingsnivåer som följer olika tillverkningssteg.
Produktionen är inte intresserad av höjpåkänningar, hållfasthet etc 
i och för sig. Detta är sådana tekniska data som förekommer i nor­
mer, bestämmelser, det tekniska kunnandet osv och som man rör sig 
med i projekteringen då man "översätter" programdata till produk­
tionsdata. - Sedan är det en annan sak att ekonomiska förhållanden, 
växling av ansvar m m medför att projekteringen avslutas i ett ske­
de och på en nivå där tekniska data förekommer i stor utsträckning 
och att fortsatt projektering ner till val av varje enskild konkret 









Figur 2.33-1. Produktdata och resursdata.
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Administrationsdata är alla data som behövs för planering, samord­
ning, ledning och kontroll av projektet och arbetet med detsamma 
på olika nivåer i olika skeden.
En uppgift kan klassificeras som mer än en typ av här nämnda data. 
Sålunda kan program-, projekterings-, produktions- och tekniska 
data också utgöra administrationsdata.
I anknytning till föregående avsnitt tas upp data för specifika­
tion respektive identifikation. Specifikation sker genom att ange 
krav. Identifikation ger antingen katalognummer, standardbeteck­
ning etc eller angivande av egenskaper.
En väsentlig aspekt på produktdata och resursdata utgör mätning 
och bestämning av mängder. I BDC, 1967 a, anges en skedesvis pre­
cisering i programmängder, produktmängder, differentierade pro­
duktmängder och produktionsmängder. Bishop, D & Alsop, K, 1969,
s 83, ger synpunkter på aktuella problem. "Tidigare har mätning 
tjänat tre syften: (1) att identifiera kvantiteten "arbete" i en 
färdig produkt, (2) att ange komplexiteten i det arbete som skall 
utföras, (3) att ge en bas för erfarenhetsåterföring av produkti­
viteten. Förslag ställda ovan vill i stor utsträckning avlägsna 
behovet att mäta komplexitet, eftersom man borde kunna sluta sig 
till denna från identifikationen av typen av arbete tillsammans
med omständigheterna under vilka arbetet äger rum. -- Följaktligen
bör nuvarande mätningsmetoder revideras i syfte att relatera mät­
ning till erfarenhetsåterföringen av produktiviteten."
Kostnadsdata måste, som tidigare konstaterats, byggas upp analogt 
med program-, projekterings- och produktionsdata på olika nivåer. 
Förhållandet mellan produkt- och kostnadsdata och produktionspla- 
neringsdata utgör ett omfattande problemkomplex som sammanhänger 
med tillgången till (bristen på) data på olika nivåer och sättet 
att aggregera data i projekterings- respektive produktionssamman­
hanget. I utvecklade sammanhang utgår man idag från produktions­
planeringen (aktiviteter) vid kalkylering. A-priser på detaljerad 
nivå får kvarstå som bas för kostnadsregleringar.
I det följande knyts typ av data till dokumenten, utredningar, pro­
gramhandlingar, förslagshandlingar etc, och vidare åtskiljs icke 
objektbundna data i kunskapsdokument och projektanknutna kunskaps- 
dokument och objektbundna data i projektdokument.
2.34 Verifiering, värdering
Värderingsfrågorna får ingå i den del av framställningen som be­
handlar processens struktur, eftersom de utgör en väsentlig kom­
ponent över det hela och är en återkommande fråga i många olika 
sammanhang. De är vidare i grunden förknippade med utformning och 
uppbyggnad av data, både för att ange förutsättningar och för att
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formulera lösningar. - För vissa utvecklingslinjer i processen, 
t ex i samband med totalentreprenadformen, har dessa frågor avgöran­
de betydelse.
Verifiering och värdering kommer in i processen från den generella 
beslutsmodellen på detaljnivå till uppbyggnaden av erfarenhetsdata 
och erfarenhetsåterföringssystem för hela byggbranschen.
Spännvidden i värderingskomplexet ligger mellan optimering med 
strikt matematisk innebörd och ett formulerande av förutsättningar 
mot vilka värderingen av lösningar kan ställas i ett enkelt men 
i sin ambition sakligt och systematiskt resonerande. Tekniker 
och betraktelsesätt för våra komplicerade sammanhang och ännu out­
vecklade situation är att söka däremellan. Några sådana skall tas 
upp och kommenteras, i stor utsträckning genom citat, utan anspiåk 
på fullständighet eller systematisk ordning.
Begreppen optimering och satisfiering får belysas av Johnsen, E, 
red, 1968, (Byström, B-0) som citerar March & Simon, 1958. "Ett 
alternativ är optimalt om en mängd kriterier existerar, som gör 
det möjligt att jämföra alla alternativ och alternativet ifråga, 
enligt dessa kriterier, är bättre än alla andra alternativ. Ett 
alternativ är satisfierande om en mängd kriterier existerar, som 
beskriver ett minimalt satisfierande alternativ och alternativet 
ifråga når upp till eller överskrider dessa kriterier." Själv fort­
sätter han: "Skillnaden mellan optimerings- och satisfieringsmo- 
deller kan i korthet uttryckas på följande sätt. Optimeringsmodel- 
len ser informationen som något givet, medan en central egenskap 
hos satisfieringsmodellen är sökande efter information och inlär­
ning. Sökprocessen vid satisfiering karaktäriseras av att man bör­
jar att söka i närheten av redan kända alternativ och sedan succes­
sivt utvidgar sökandet till områden, där acceptabla alternativ er­
farenhetsmässigt brukar finnas (Cyert & March, 1963). Optimeraren 
gör omedelbart en fullständig överblick över alla alternativ (Odh- 
noff, 1967) . Vad gäller behandling av mål har vidare de två model­
lerna helt olika betraktelsesätt. I de första ekonomiska optime- 
ringsmodellerna antogs att företaget hade ett enda mål nämligen 
maximal vinst. Optimeringsmodellen har emellertid varit anpassbar 
till företag med många mål. De olika målen har då sammanvägts till 
ett enda mål. Satisfieringen gör ingen sammanvägning av mål. Den 
nivå, som varje mål får, har dock en liknande funktion, som den 
vikt optimeraren ger respektive mål." Med utgångspunkt från John­
sen, E, 1968, konstateras längre fram: "Det angreppssätt som för 
närvarande tycks vara det mest givande betraktar företaget som ett 
satisfierande multimålsystem."
Den metod som utvecklas i Alexander, C, 1966, innebär satisfiering, 
där man dock på varje punkt endast strävar efter att nå upp till 
ställda krav genom att konstatera om kravet är tillgodosett eller 
inte tillgodosett. Grundläggande i Alexander's metod är den syste-
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matiska kartläggningen i en hierarkisk nedbrytning respektive upp- 
byggnad av det problem som skall lösas.
Systematiska kartläggningar som underlag för värdering, där det 
är fråga om beskrivnings- och värderingssystem, har tillämpats i 
byggsammanhang för värdering av totalentreprenadanbud (t ex Thi- 
berg, S, 1960 b). I en utvecklad process måste programmet som un­
derlag för projektering ges sådan grundläggande form för möjlig­
heten till värdering av lösningar. I programmet bör kraven fast­
läggas och värderingssätten redovisas. Man kan hävda att väsent­
liga värderingar görs i samband med målformuleringarna i program­
met och att det som inte kommer med då är svårt att tillfoga längre 
fram.
En metod som kommer in i värderingssammanhanget då underlagen inte 
är tillrättalagda innebär formalisering och utvärdering. Det gäl­
ler därvid att för olika lösningar komma åt och formulera om olika 
kriterier med "gemensamma nämnare" så att de blir jämförbara. Teo­
retiker inom olika områden behandlar empiriskt underlag på detta 
sätt (se t ex Johnsen, E, 1968).
För komplicerade sammanhang som byggnadsprojekter ing är värdering 
i förhållande till ett känt referensobjekt (reellt eller fiktivt) 
en framkomlig väg och har utnyttjats som utgångspunkt för medveten 
kostnadsplanering.
Metoder för relativ-viktsbestämningar har utvecklats i olika sam­
manhang. De ingår ofta som ett led i en mera omfattande metodutveck­
ling som totalt gäller arbetsmetoder, dokumentframställning och 
värderingsmetoder för en problemlösningsprocess.
Faktoranalys ingår som ett led i systematisk lokalplanläggning för 
industribyggnad (Mutlier, R, 1961). En brist är här att de faktorer 
som väljs som underlag för värdering av lösningar formuleras i vär­
der ingssammanhanget och alltså kan vara andra än de som utgjort 
underlag för lösningarna.
Värde/kostnadsanalys (funktionskostnadsanalys, värdeanalys) är 
andra utvecklade metoder som också nått byggbranschen under de se­
naste åren. (Miles, L D, 1961, Ollner, J et al, 1967, Assarsson,
A & Henning, B, 1968 m fl). I Fallon, C, 1969, behandlas frågan 
om bestämningen av jämförbara enheter och betygsskala. Det konsta­
teras att det ofta inte råder lireära samband vid översättningen 
av en viss faktor (primärdata) till ett betyg (jämförbar enhet).
I komplexa värdeanalyssammanhang utgör lineär och dynamisk program­
mering och dc mera generella metoderna med lineär algebra och ma­
tristeori hjälpmedel.
Den del av värderingskomplexet som utgör mätteknik är i sig ett 
omfattande område (Ellis, B, 1966). Johnsen, E, 1968, s 472, ger 
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Figur 2.34-1. Mätskalor (Johnsen, E, 1968).
tiska, kan antingen ange relativa (ordinal) eller ahsoluta (cardi­
nal) värden eller en kombination av de båda. De fyra första är 
satisfierande och den femte formulerad som optimal. Dessa fem mål­
formuleringar anses täcka flertalet praktiska formuleringar.
Det kan vara lämpligt att avsluta detta avsnitt med några utdrag 
från Langefors, B, 1968, s 95. De ger dels sammanfattande synpunk­
ter på ovan behandlade begrepp och metoder, dels kompletterande 
synpunkter på saklogisk analys m m.
"De som hävdar att en bestämning av relativ - vikts - funktioner 
i så fullständig utsträckning som vanligen förutsattes av optime- 
ringsteoretiker, är utsiktslös - eller, ekvivalent därmed, att 
enhetlig totalmålsättning i funktionell form är utsiktslös - får 
tydligen stöd av vår studie. Men denna ger dock antydning om att 
en kraftigt förenklad form av totalmålsbestämning är möjlig och 
kan väntas ge god approximation till totaloptimering - särskilt 
till en realistisk, exekutiv totaloptimering. Vi hävdar m a o att 
man vanligen helt oöverlagt antar att relativviktningen måste ske 
med en precision som vi är vana att kräva av tekniska eller veten­
skapliga mätningar. Man begår ett stort fel, när man tror att omöj­
ligheten härav medför omöjlighet att använda optimeringssträvan. 
Varje aldrig så grov mätning eller relativ - vikts - bestämning, 
som medger val mellan handlingsalternativ - eller åtminstone mel­
lan klasser av sådana - har ett visst värde."
Han fortsätter: "När man, på grund av den ofrånkomliga grovheten 
i viktsbestämningarna, avvisar tanken på deras användning och i 
stället använder eller förordar direkta, intuitiva beslut glömmer 
man att dessa innebär att en totalviktning de facto göres - man 
accepterar då en ännu grövre mätning - kanske därför att man då 
ej inser att den utgör en mätning."
Det är också värt att notera en senare passus. "Ett något mindre 
genomarbetat genomförande av en mycket mera genomtänkt målsättning 
kan ofta (och idag kanske alltid) väntas ge bättre resultat." - 
Något som man kan anse bestyrka behovet av en bättre programskriv­
ning.
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Angående saklogisk analys sägs längre fram, s 145: "Man bör inte 
heller bortse ifrån vad som kan vinnas med en ingående saklogisk 
analys, även om denna inte kan ges en formell struktur. Detta är 
idag en av de allvarligaste försummelserna. Dessa enklare hjälp­
medel för bestämmande av sådana målvärden, som ej kan matematiskt 
optimeras, måste givetvis också komma till användning, när de ma­
tematiska optimeringarnas bivillkor skall bestämmas. En fördel med 
de intuitiva, ostrukturerade målsättningsmetoderna är att de kanske 
lättare kan beakta psykologiska faktorer, vilka har större betydel­
se för målsättningarnas effektivitet än som ofta inses.”
2.4 KODER
En kod lean definieras som en mängd symboler, grupperade eller inte 
grupperade, vilka kan användas för att underlätta lagring, över­
föring och hantering av information och data (Bishop, D X Alsop,
K, 1969). Uppbyggnaden och den innehållsmässiga utformningen av in­
formation och data förutsätts bestämd primärt. Klassifikations- 
och kodsystem är endast hjälpmedel och får som sådana inte vara 
styrande. Samtidigt måste konstateras deras avgörande betydelse 
för samordning, enhetlighet och rationalitet över det hela.
Framställningen i detta avsnitt följer i stor utsträckning Bishop,
D & Alsop, K, 1969, som ger en översikt på den nivå man idag be­
finner sig i dessa frågor. Den principiella delen i deras arbete 
får tillmätas stor betydelse för fortsatt utveckling. Bakom detta 
arbete bör man även se det väsentliga svenska pionjärarbete som 
bedrivits inom området med SfB-systemet, vilket nått internatio­
nell tillämpning, samt den betydelsefulla vidareutvecklingen i 
CBC kodsystem.
I följande avsnitt tas allmänna utgångspunkter upp för behandling­
en av kodningsfrågorna, diskuteras uppbyggnaden av klassifikations- 
och kodsystem, görs en sammanställning av olika typer av klassifi- 
kations- och kodsystem som förekommer och är under uppbyggnad i 
vårt land samt berörs frågor med särskild hänsyn till ADB.
2.41 Utgångspunkter
Utgångspunkter för behandlingen av kodningsfrågorna i detta av­
snitt är i sin helhet hämtade från Bishop, D & Alsop, K, 1969, 
s 68 f.
Några av de fördelar som man kan vinna genom att utforma olika 
koder är att komprimera information, att öka noggrannheten vid 
överföring och tolkning och att göra det möjligt att utföra olika 
typer av manipulationer.
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Koder är ofta önskvärda i syfte att utföra manipulationer för att 
göra det möjligt att beställa poster som kan arbetas igenom i en 
följd, för att göra användbara grupperingar av poster, för att 
underlätta uthämtning från stora databanker samt för att göra det 
möjligt att klart definiera ändamålet eller användaren av informa­
tion eller poster.
Ett informationssystem och dess åtföljande kod måste (1) klassi­
ficera information, (2) identifiera och beskriva resurser (mate­
rial, arbete etc), (3) beskriva projekt (att beskriva form genom 
koordinater eller andra metoder), (4) gynna utvecklingen av proce­
durer (bl a att göra det möjligt att utforma dokument på sätt som 
passar dem som skall använda dokumenten), (5) bära upp informa­
tionsflödet .
För utvecklingen av klassifikations- och kodsystem ställs en serie 
praktiska överväganden och kommersiella överväganden, konstateras 
mänskliga faktorer och anges kriterier för dokumentkoder.
I praktiska överväganden ingår att ett system måste medge full­
bordan stegvis, måste vara mottagligt för enskilda, men besläkta­
de, delsystem, måste innefatta medlen för att samordna dess ut­
veckling samt innefatta industrin, eftersom fullgörandet kommer 
att påverka hela industrin.
Kommersiella överväganden måste ske med hänsyn till att ett system 
inte får dölja de medverkandes ansvar och att det måste garantera 
kommersiell och professionell säkerhet.
Kriterier för dokumentkoder innefattar sådana för ingångsdata 
(input documents), sådana för data i processen (on-file documents) 
samt sådana för resultatdata (output documents). Koder bör vara 
lätta att tolka av olika nyttjare och skall därför vara lämpade 
efter deras kompetens. De bör också i aktuella fall vara lämpade 
för datorers utskrivningshjälpmedel.
Beträffande införandet på marknaden av klassifikations- och kod- 
syster; sägs bl a. "Det liai- anförts att industrins storlek och skil­
da former å ena sidan och de förändringar som sker inom denna å 
andra sidan kräver ett "kontinuerligt skapande" hellre än "a big 
bang" - närmande till datakoordination."
2.42 Uppbyggnad av klassifikations- och kodsystem
En stomme till ett informationssystem rekommenderas av Bishop, D 
& Alsop, K, 1969 , s 98, att bestå av;
"En pre ferens-ordlista som skulle hestå av de termer som används 
i andra delar av stommen.
Klassifikationskategoricr som gör det möjligt att ordna informa­
tion i filer samt att återfinna och sortera den på sätt som är
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ändamålsenligt för industrin. Följande kategorier rekommenderas: 
byggnadstyp, funktionstyp- och system, byggnadsdel, teknisk lös­
ning, vara, byggnadsmetod, arbetskategori (work section), arhets- 
del (work element), yrkeskategori, anläggning och utrustning. 
Regler för erfarenhetsåterförings- och utförandedata, för olika 
åtgärder (administration etc) och för information till produktio­
nen .
En central varufil i vilken information om material, produkter och 
komponenter skulle göras systematiskt tillgänglig.
Procedurer, utvecklade företrädesvis i närbesläktade serier, för 
att formalisera många av de funktioner som utförs i byggprocessen 
som en inledning till den ökade användningen av datorer.
Koder för att göra informationsförmedlingen mera tillförlitlig 
°ch mera ekonomisk."
Uppbyggnaden av klassifikations- och kodsystem samt utformningen 
av koder följer vårt behov av data i olika skeden, på olika nivåer 
etc för olika ändamål i process- och erfarenhetsåterföringsleden.
På det stadium vi idag befinner oss är det närmast tre problem­
komplex som är av intresse i fortsatt utveckling:
Bestämning av funktionskrav och egenskaper etc, innan tekniska 
lösningar, komponenter etc väljs.
Programdata (mera sammansatta enheter bestämda från funktions-, 
bruksvärdes- och miljösynpunkt).
Erfarenhetsdata för kontinuerlig överföring till ett aktuellt pro­
jekt från andra pågående, respektive statistik avseende mera komp­
licerade delar.
Möjligheterna att aggregera data är av stor betydelse vid uppbygg­
naden av kod- och klassifikationssystem. I avsnitt 2.32 konstatera­
des att datastrukturen åtminstone teoretiskt sett var hierarkisk. 
Kodifierade data kan utnyttjas upprepat i olika sammanställningar 
på högre nivåer, figur 2.42-1. SfB-systemet har en sådan uppbygg­
nad .
Figur 2.42-1. Hierarkisk uppbyggnad av data.
Vänstra figuren: Komplett uppbyggnad av data. 
Högra figuren: Princip för aggregering av data
viel uppbyggnad, av klassif ikations- och kodsystem.
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Med anknytning till citat av Vickery, B, i avsnitt 2.B samt till 
avsnitt 2.41 får här fastslås de tre väsentliga utgångspunkterna 
för uppbyggnad av kod- ocli klassifikationssystem i data (som såda­
na) , användningssätt (i vilket sammanhang och för vilket ändamål) 
och informationsmedel ("informationsbärare", både för informations­
förmedling i processen och för förvaring av data). (Från andra hål­
let är det förenklat frågan om att fördela tecken (bokstäver och 
siffror) jämnt över ett antal, i olika serier förekommande, typer 
av föremål eller företeelser - en aspekt som inte heller bör kom­
ma bort) .
I systemuppbyggnaden måste varje användningsområde primärt studeras 
för sig i alternativa lösningar med utgångspunkt från i vilket sam­
manhang en kod skall användas (var, när), för vilket ändamål (till 
vad) och i samband med vilka hjälpmedel (manuella, ADB). Därefter 
får undersökas om flera ändamål kan kombineras och, om kompromisser 
görs, måste dessa klart redovisas och vinster därav vägas mot olä­
genheter. Det finns ingen anledning att knyta samman fler faktorer 
och användningsändamål etc än som är praktiskt motiverat, även om 
utgångspunkten är en strävan att använda en begränsad serie gene­
rella koder till så mycket som möjligt. I bilden måste ingå "över­
sättning" från och till koder som används i olika sammanhang, vil­
ket får klaras ut både metodiskt och redovisningstekniskt.
Det föreligger en skillnad mellan dokumentationsklassificering 
(information retrieval) (som används i kunskapsdokument och pro­
jektanknutna kunskapsdokument, inklusive datorbanker) och praktisk 
kodning, t ex i projektdokument, för kostnadskalkyler ing etc.
2.45 Olika typer av klassifikations- och kodsystem
Följande klassifikations- och kodsystem förekommer idag i vårt 
land (se bilaga B/2.4):
SfB-systemet är dominerande och har internationell spridning. Det 
består av en byggnadsdels-, en varu- (konstruktion/form) och en 
materialkod och används i projektanknutna kunskapsdokument som 
Svensk byggkatalog och i övrigt information från tillverkare samt 
i olika AMA. I anslutning till AMA används det också i projekt­
dokument, främst byggnadsbeskrivningar och även i samband med re­
sursredovisning etc. Genom bokstavsgruppernas anvisningar har an­
vändningsområdet vidgats till att omfatta samtliga projektdokument 
genom tillämpning för litterering och för ritningsnumrering av SfB 
byggnadsdels indelning.
BDC-kodsystem som utgör en tillämpning av SfB-systemet med utgångs­
punkt från det av Björn Binds lev utvecklade CBC-kocIsystem för ut­
nyttjande av ADB för beskrivningar, kalkylering m m.
"Kapkoden" som inriktats på kodning efter arbete används av vissa 
entre])renörer.
Bygg DS som innehåller en serie tabeller, som totalt avses täcka 
behoven i projektanknutna kunskapsdokument och projektdokument,
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används i vissa delar av vissa entreprenörer.
KBS anvisning 4, 1966, innehåller koder för byggnadstyp m m.
Svensk standard (SIS) bygger på ett särskilt numreringssystem, men 
i byggstandard används även SfB-systemet. Svensk Byggnorm och även 
andra serier av normer och bestämmelser m m har särskilda redige- 
ringssystem (anknytning till fcyggsamordningssystem saknas). Indel­
ning av egenskaper följer Master List of Properties (ER-nämnden, 
1966 a).
Vidare förekommer olika klassifikations- och kodsystem i Entrepre­
nadindex Ii 63, ackordsprislistor, Rörbranschens standardkatalog 
(RSK), elvaruinformation (SEG-koden) samt för maskiner och utrust­
ning för byggnadsarbeten.
I bokstavsgruppernas anvisningar har för projektdokumenten fast­
lagts objektindelning (hus nr, plan nr, rum nr etc) samt figurbe­
teckningar .
Thesaurus och "preferred vocabulary" kommer också in i sammanhang­
et .
Slutligen förekommer företagsegna klassifikations- och kodsystem, 
dels på projekterings-, produktionssidan för kostnadsuppföljning, 
utnyttjande av ADB m m, dels på tillvcrkarsidan för identifikation 
av tillverkade produkter, dels på byggherresidan för erfarenhets- 
återföring.
Det är av intresse att notera detta mot bakgrunden av föregående 
avsnitt och som förutsättning för utvecklingsarbetet. Vissa delar 
är oberoende av varandra, medan andra täcker varandras användnings- 
ornrå den.
För att få ihop de klassifikations- och kodsystem som behövs i 
byggprocessen i en integrerad helhet får det hela betraktas som 
ett fasettsystem där koder för olika ändamål utgör olika fasetter. 
Regler och begreppsgränser för användningsområden och samordning 
får klaras ut principiellt och, som tidigare påpekats, innefatta 
arbetsmetodfrågor och redovisningstekniska frågor i förhållande 
till olika typer av dokument.
Systemens struktur blir olika för olika fasetter. I vissa samman­
hang är en hierarkisk uppbyggnad ändamålsenlig, bl a därför att 
den medger ökad koncentration. Användning för klassifikation, spe­
cifikation respektive identifikation ger skilda utgångspunkter, 
liksom lagring av data i projektanknutna kunskapsdokument osv 
respektive redovisning av data i projektdokument.
Utvecklingsarbeten pågår både i Sverige och i andra länder, på 
nordisk bas och internationellt.
2.44 Klassifikations- och kodsystem i samband med ADB
Frågan om klassifikations- och kodsystem i samband med ADB i bygg­
processen har berörts i Eliasson, G, 1968 c. (Kod-) "Systemfrågor-
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na är idag intimt förknippade med utnyttjandet av ADB-tekniken. 
Utvecklingen inom detta område är emellertid mycket snabb och vi 
vet idag inte vilken systemutveckling som efter hand kommer att 
krävas för ett kvalificerat ADB-utnyttjande (för vilket vår mål­
sättning heller inte är klar i alla delar). Man torde kunna räkna 
med alltmer komplicerade och snabbt föränderliga system som kanske 
kan byggas upp stegvis av datamaskinen själv. Â andra sidan måste 
den systematik som utvecklas (i linje med ADB-teknikens logiska 
krav) och de koder som används i det praktiska arbetet i projek­
teringen och vid utnyttjandet av projekteringens resultat i olika 
led i produktionen av ett enskilt projekt vara enkla och bestående 
under relativt lång tid för att kunna läsas och hanteras. Det är 
ju enbart fråga om hjälpmedel."
Koder i de dokument till enskilda projekt som redovisar resultat­
data i olika skeden tjänar två syften. Det första är att utgöra 
förkortade hänvisningar mellan olika delar av redovisningen. Det 
andra är att bidra till att ge redovisningen en god systematisk 
ordning, varvid förutsätts att koden bygger på härför lämpliga 
klassifikationssystem. I projekteringsprocessen tillkommer behovet 
av koder i första hand för utsökning av lagrade data (i kunskaps- 
dokument, i projektanknutna kunskapsdokument och i datorbanker) 
och vidare för att underlätta manipulation av data. Vidare måste 
konstateras att ADB-rutiner sköts av specialister som internt får 
tala det språk som dessa rutiner kräver, ett språk som det inte 
finns anledning att belasta alla medverkande i byggprocessen med. 
Synpunkter från Bishop, D & Alsop, K, 1969, på dessa frågor lämna­
des också i avsnitt 2.42.
Totalt bör man alltså se det som två klassifikations- och kod­
system - ett projektbundet, fast och enkelt samt ett datorbundet, 
rörligt och komplicerat. Att grundläggande delar i erforderlig 
omfattning fastläggs i generella koder för användning i alla sam­
manhang och att man ser utökade behov som tillägg till dessa torde 
vara mest gynnsamt.
2.5 PRFARENHETSÅTERrÖRIKG
Frågor i samband med erfarenhetsåterföring har tidigare berörts i 
avsnitt 2.14, där det gällde att sätta in erfarenhetsåterföringen 
som ett led i byggprocessen. Här skall ges några kompletterande 
synpunkter på vissa principfrågor samt på vissa delfrågor i komp­




Erfarenhetsåterföringen bestäms av tre faktorer:
Vilken information (och varifrån) som skall återföras och hur 
denna är dokumenterad.
Vilka användningsändamål man har för återförd information.
Vilka möjligheter som står till buds för att förmedla erfarenhets- 
återföring.
Erfarenhetsåterföring gäller generellt alla typer av information 
för olika delar av processen, produkt- och resursdata, produktions- 
data samt administrativa data. Den kommer därmed också från olika 
delar av tidigare genomförda processer. Ifråga om informationens 
dokumentering får i samband med manuell hantering särskiljas så­
dana dokument som direkt kan utformas för att tillgodose erfaren- 
hetsåterföring, såsom rapporter i samband med drift och underhåll, 
och sådana dokument som i första hand utformas för att tillgodose 
olika ändamål i processledet och som på ett eller annat sätt kan 
behöva tillrättaläggas i efterhand för att passa erfarenhetsåter- 
föringen. I ADB-sammanhang finns inte motsvarande problem.
Erfarenhetsdata kan erhållas på följande sätt:
Statistiska och andra bearbetningar av data från tidigare utförda 
projekt (indirekta, summerade data).
Direkta data från tidigare utförda projekt (i större eller mindre 
utsträckning bearbetade och tillrättalagda i efterhand).
Direkta data från andra pågående projekt.
Huvuddelen av erfarenhetsdata erhålls från tidigare utförda pro­
jekt. Samhällets och byggandets utveckling och snabba förändring­
ar på marknaden kräver emellertid också erfarenheter från ett på­
gående projekt till ett annat. Detta gäller alla typer av data men 
dock väsentligast resursdata och administrativa data.
Erfarenhetsdata behövs både för den producerande processen och för 
dess administration i olika skeden och på olika nivåer. En stor del 
behövs då ett projekt skall påbörjas i utrednings- ocli program­
arbete. Komplettering behöver ske skedesvis i takt med projektets 
framväxt under projekteringen. Därefter behövs ytterligare en annan 
typ av data för produktionsskedet. För ett rationellt utnyttjande 
av erfarenhetsdata måste dessa vara transformerade och, sorterade
med hänsyn till de behov som föreligger i respektive skede för 
olika ändamål.
Det kan vara av intresse att komplettera med synpunkter från 
Bishop, D & Alsop, K, 1969, s 86. "Aterföring av information om 
produktivitet och kostnader till projektören skulle kunna relate­
ras till byggnadsdelar, vidare klassificerade genom tekniska lös­
ningar, eller till beskrivningar av arbetsdelar (work pieces). I 
vilket fall måste projektorerna tolka informationen eftersom de 
faktiska kostnader som registrerats för ett projekt är betingade
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av omständigheterna kring detta projekt. Erfarenhets?, ter för ing 
till producenter skulle kunna relateras till de aktiviteter som 
valts ut av produktionsplaneringen (dvs till grupper av arbets- 
delar till vilka resurser hade anvisats) eftersom produktionen tar 
hänsyn till det specifika projektets omständigheter. Eftersom akti­
viteter är specifika för varje projekt, behöver producenterna ock­
så relatera erfarenhetsåterföring till tekniska lösningar och ar- 
betsdelar."
Beträffande möjligheter som står till buds för att förmedla erfa­
renhetsåterför ing har ovan berörts manuellt framställda dokument. 
Praktiska svårigheter bl a förknippade med olika ansvar och olika 
företagsbundna målsättningar för olika delar av byggprocessen kom­
mer in i bilden. I övrigt kan tilläggas att i dessa sammanhang 
framstår behoven av utvecklade, allmänt tillämpade klassifikations- 
och kodsystem samt datorbanker gemensamma för stora delar av bygg­
branschen som särskilt starka. Utnyttjandet av ADB blir med hänsyn 
till både erforderliga datamängder och tidsfaktorn avgörande för 
utvecklingen.
2.52 Uppbyggnad av system för erfarenhetsåterföring
Figur 2.52-1 visar en modell för erfarenhetsåterföring i byggpro­
cessen. Den omfattar alla aspekter på denna del av processen - 
från den teoretiska beslutsmodellen på detaljnivå till uppbyggna­
den av datorbanker för erfarenhetsdata för byggbranschen i dess 
helhet. Modellens grundläggande struktur kan karaktäriseras som 
en söka - lära modell, i vilken erfarenheter från ett projekt 
(en byggprocess) går vidare till arbetet med ett följande, vilket
TIDIGARE UTFÖRDA PROJEKT
Figur 2.52-1. Erfarenhetsåterföring i byggprocessen. (Byggforsl 
ningens programskrift nr 7, 1969). (Fliasson, C, 
1969 a).
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i sin tur ger förbättrad erfarenhet som underlag för därpå följan­
de projekt, etc.
Utgångspunkterna i beslutsmodellen och i övrigt vad som rör sig 
internt i arbetet med ett enskilt projekt för dess administration 
har behandlats tidigare och kommer åter att tas upp senare i olika 
sammanhang. Återstår här att något stanna vid uppbyggnaden av da­
to rb anker .
Bishop, D & Alsop, K, I960, anger följande som "möjligt automati­
serat informationssystem för byggnadsindustrin" Design software, 
Project file, Contractor's general file and software, Contractor's 
reference file private, Central commodity file, Designer's refe­
rence file (som kan utgöras av en Individual designer reference 
file och en National design reference file), National standards, 
regulations and specifications samt Technical information file."
Bl a för att få en uppfattning om de datamängder man rör sig med 
i dessa sammanhang citeras även följande, s 63. "The national de­
sign file skulle kunna innefatta information om alla stora bygg­
nadsprojekt men förmodligen på en lägre detaljeringsnivå än den 
individuella filen. En annan typ av information som skulle kunna 
bli en del av den nationella filen är detaljritningar till stan­
dard. Filens storlek är svår att uppskatta men utifrån ett anta­
gande att filen skulle innefatta information om de 10 000 största 
projekten varje år, med ca 10 000 tecken för varje, skulle en 
storlek på 100 miljoner tecken per år synas rimlig. Med en sådan 
fil skulle användningen av en stor central dator verka logisk. För 
standardbyggdetaljer och tekniska detaljer borde ca 5 000 ritning­
ar vara tillräckligt. Om endast den väsentliga geometrin lagras, 
såsom koordinaterna för ändpunkterna till raka linjer för att kun­
na ta ut linjediagram av byggnaden, så skulle denna del av filen 
endast behöva utgöra ca 10 miljoner tecken, vilket ställer den inom 
den nuvarande kapaciteten hos utbytbara skivminnen och därför gör 
den mottaglig för medelstora datorinstallationer ; alternativt kan 
de lagras på mikrofilm."
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3_____ DOKUMENT
I inledningen har fastslagits förhållandet produkt - metod - pla­
nering av arbete. För projekteringsprocessen är produkten de do­
kument som framställs i processen. Det gäller i arbetet med do­
kumenten genomgående data om projektet som redovisas i olika do­
kument. Det är i metodutvecklingen en fråga om att aggregera data 
och att åstadkomma en konkretisering på ett sätt som är effektivt 
från begrepps- och inlärningssynpunkt och som underlag för fort­
satt utveckling av arbetsmetoder och planeringsförutsättningar.
I detta kapitel behandlas grundläggande principer för utveckling­
en av en redovisningsteknik jämte dokumentens ställning i bygg­
processen. Frågan om enhetliga redovisningsformer är en primär ut­
gångspunkt. Alla typer av dokument som framställs i processen och 
som redovisar produkt och resurs innefattas. Den informella in­
formation som inte dokumenterats kommer inte med i bilden.
Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna framställning 
ta upp kunskapsdokument och projektanknutna kunskapsdokument eller 
informationsspridning avseende sådana till någon ingående behand­
ling. Beträffande dessa delar hänvisas främst till arbeten av 
Karlen, I.
Dokument för planering och uppföljning behandlas i kapitel 5.
Som utgångspunkt för framställningen i det följande noteras vida­
re :
Även behandlingen av dokumenten till ett projekt måste utgå från 
ett helhetsbetraktande som ger full överblick och behärskning av 
helheten och som inlemmar alla enskilda delar i ett system med 
klarlagda relationer mellan dem. Tyngdpunkten måste ligga på re­
dovisningens funktion, dess ändamålsenlighet som underlag för 
administration, produktion osv.
Vi rör oss med samma systematik vid behandlingen (nedbrytningen 
och uppbyggnaden) av projektet, av data om projektet och av doku­
ment och arbetsmetoder inom ramen för den struktur som utvecklats 
i kapitel 2 och med utgångspunkt från den systemmodell för upp­
byggnaden av data som visas i figur 2.32-2 och -3.
Olika uppdelningar i del, nivå och steg ger sig från metodsyn­
punkt klart i bestämningen av de dokument, ritningar, beskriv- 
ningskapitel etc som fordras för olika ändamål i olika skeden av 
processen. Enskilda figur- och textuppgifter i dokumenten, som
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utgör den mest detaljerade nivån som vi här rör oss med, samlas i 
dokumenten till större enheter under rubriker.
Olika typer av dokument utvecklas från generella begrepp (t ex 
översiktsritningar och detaljritningar) , vilka bör vara primära 
i dessa sammanhang. (Om man primärt utgår från projektets delar, 
användningsändamålen eller skedesindelningen i begreppsbestäm­
ningen försämras möjligheterna att generalisera).
Projektdokumentens omfattning, innehåll och utformning har varit 
föremål för ett omfattande utvecklingsarbete, främst inom bok- 
stavsgrupperna (A-gruppen, HALTH, WS-gruppen, El-gruppen, TA- 
gruppen och U-gruppen) vilka arbetar med medel från Statens råd 
för byggnadsforskning. Resultaten av detta arbete ger i största 
utsträckning underlag för framställningen i detta kapitel. I fle­
ra avsnitt får hänvisning till bokstavsgruppernas arbeten ersätta 
text och figurer. - En redogörelse för hur utredningsarbetet be­
drivits lämnas i bilaga A2.
Resultaten från det utvecklingsarbete som bedrivits inom bokstavs- 
grupperna har publicerats i form av redovisningstekniska anvis­
ningar, avsedda för praktisk tillämpning på marknaden. Eftersom 
något motsvarande arbete inte drivits lika långt i andra länder, 
torde det också komma att ge utgångspunkter för utvecklingsarbete 
där. Det är härvid av intresse att citera Bishop, D & Alsop, K, 
1969, s 88: "The British Standard for Drawing Office Practice for 
Architects and Builders (BS 1192:1953) är begränsad genom att den 
betraktar ritningar isolerade från andra dokument. På motsvarande 
sätt behandlar rapporten Presentation and Format of Bills of 
Quantities, som utarbetats av the Standardization Working Party 
for the Royal Institution of Chartered Surveyors endast med Bills 
of Quantities. Ett mera vittomfattande grepp på detta ämne illus­
treras av rapporten Documentation and Planning Methods for Build­
ing Design in Sweden vilken summerar de redovisningstekniska an­
visningar som utarbetats av arbetsgrupper stödda av det svenska 
Statens råd för byggnadsforskning. Denna sätter ritningar, deras 
utformning, innehåll, skalor etc i samband med andra dokument, 
förteckningar, specifikationer och mängdbeskrivningar och till 
upphandlingsprocedurer. Denna uppsättning av relaterade regler 
är mycket mera kraftfull än vad separata regler är, som olika spe­
cialister lagt sig till med, och en likartad uppsättning av regler 
skulle bli ett betydelsefullt steg mot rationalisering av kommu­
nikationerna i byggnadsindustrin" (i Storbritannien).
Den väsentliga utgångspunkten är vad dokument skall användas till 
för olika ändamål i processledet, för administrationen samt för 
drift och underhåll, vilket behandlas i avsnitt 3.1. I samtliga 
sammanhang finns möjlighet att begränsa dokumenten för enskilda
78
projekt genom återanvändning av information och dokument i olika 
form, här kallat objektbundna respektive icke objektbundna doku­
ment, något som också tas upp i detta avsnitt.
Olika typer av dokument för redovisning av produkt och resurs 
kan sammanfattas i vissa huvudtyper, ritningar, beskrivningar, 
förteckningar och modeller (här ikoniska modeller), inom vilka 
redovisningsformerna följer bestämda regler och mellan vilka sam­
banden klarläggs i avsnitt 3.2.
I avsnitt 3.3 sker mot bakgrunden av de båda föregående avsnitten 
en genomgång av dokument och deras användningsändamål i olika ske­
den av processen.
Redovisningens omfattning och innehåll i olika dokument bestäms 
av det projekt redovisningen avser, administrationsformer, pro­
duktionsformer, tillgängliga resurser för projekteringen m m. Där­
för kan endast en systematik utvecklas med principiella regler i 
dessa avseenden. Redovisningsformerna, omfattande redigering, rit­
teknik och skrivsätt kan däremot fastläggas i ett bestämt språk 
gemensamt för samtliga som utför projektering till samtliga som 
tar del av dess resultat. Redovisningsformerna behandlas i av­
snitt 3.4.
Som avslutning tas i avsnitt 3.5 upp de redovisningsexempel som 
utförs av bokstavsgrupperna och noteras vissa erfarenheter från 
praktisk verksamhet.
3.1 DOKUMENT FÖR OLIKA ÄNDAMÄL
Utgångspunkten för detta avsnitt blir att under rubriken Objekt­
bundna - icke objektbundna dokument ta upp alla de typer av doku­
ment som kommer in i projekteringssammanhanget. De icke objekt­
bundna dokumenten (i huvudsak projektanknutna kunskapsdokument) 
är av speciellt intresse i processen. De ger möjlighet att öka 
generaliteten, då de verkar styrande för serier av enskilda pro­
jekt och deras projektdokument. De ger genom hänvisningar möjlig­
heter till att begränsa datavolymen i projektdokumenten. De sparar 
därigenom också arbete för enskilda projekt. Förutsättningarna 
för och möjligheterna att utveckla icke objektbundna dokument 
har sålunda stor betydelse i utvecklingsarbetet genom möjlighe­
terna till rationalisering.
Det är nödvändigt att här fastslå att alla dokument som beskriver 
projektet (produkt och resurs) måste ses i ett sammanhang utan 
hänsyn till vem som utför dessa dokument eller i vilket samman­
hang de kommer till utförande.
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I följande tre avsnitt behandlas kraven på dokument för olika 
ändamål i processledet, för administrationen samt för drift och 
underhåll.
Dokument i processledet avser dels de dokument som framställs 
stegvis under utredning och projektering i olika skeden, varvid 
alltså de dokument som framställs i ett visst skede utgör under­
lag för arbetet i följande skede, dels de dokument som behövs för 
produktion, vilka intar den dominerande ställningen i det hela. 
Olika användningsändamål i övrigt står i olika bestämda förhållan­
den till det producerande processledet.
Samordningen av dokument för olika ändamål i olika skeden av bygg­
processen, som behandlas i det sista avsnittet, har avgörande be­
tydelse för ett rationellt utnyttjande av en med hänsyn till prak­
tiska omständigheter och tillgängliga resurser begränsad serie 
dokument samt för en rationell framställning av dessa.
5.11 Objektbundna - icke objektbundna dokument
Definitionerna av olika typer av dokument följer Byggforskningens 
programskrift nr 3, 1964, (Karlén, I), som ger en indelning i kun- 
skapsdokument, projektanknutna kunskapsdokument, projektdokument 
samt företagsdokument.
Kunskapsdokument är alla typer av dokument som vi hämtar kunskap 
från som underlag för arbetet med ett projekt. De projektanknutna 
kunskapsdokumenten är sådana kunskapsdokument som anpassats direkt 
för utnyttjande i processen genom hänvisningar (såsom AMA och 
svensk standard) och som ger sådan information som man annars 
skulle behöva lämna i projektdokumenten. Projektdokument är de 
dokument som framställs i arbetet direkt för enskilda projekt 
eller delar av sådana för enskild tillverkning.
Uppdelningen i objektbundna respektive icke objektbundna dokument 
skiljer de dokument som framställs för att användas en gång för 
ett enskilt projekt från alla övriga dokument, vilka används i 
mera än en byggprocess. Dessa senare utgörs då, förutom av kun­
skapsdokument och projektanknutna kunskapsdokument, även av pro­
jektdokument som framställs oavhängigt av arbetet med ett en­
skilt projekt (t ex dokument till förtillverkning av byggnads­
delar och komponenter) eller som primärt framställs för ett sådant 
men som sedan återanvänds i ett eller flera följande (t ex ''kon­
torets typritningar"). I sammanhanget bör även beaktas olika ty­
per av preliminära program som utarbetas för stora anläggningar 
eller utbyggnadsområden och som ger underlag för slutliga pro­
gram till projektering av olika delar av sådana anläggningar.
Ateranvändning av data och dokument är sålunda avgörande för denna
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indelning, som är väsentlig för metodutvecklingen. Det ger därvid 
grundläggande skillnad om det gäller dokument som framställs för 
att kunna tillfogas de dokument som framställs speciellt för ett 
enskilt projekt eller om det gäller dokument som underlag för se­
rietillverkning. Av betydelse blir fortsättningsvis bl a de icke 
objektbundna dokumentens räckvidd (byggnormer, svensk standard, 
AMA, tillverkarens ritningar, kontorets typritningar etc), sättet 
att tillfoga dem eller infoga dem i serien dokument för ett en­
skilt projekt samt sättet att lagra dem och göra dem tillgängliga.
Som framhållits tidigare bör i metodutvecklingen eftersträvas 
icke objektbundna dokument för att tillvarata möjligheterna att 
minska volymen av data och dokument speciellt för enskilda pro­
jekt och för att begränsa arbetet med sådana. Längst gånget skul­
le dokumenten till ett enskilt projekt (av enklare slag) endast 
komma att bestå av en översikt jämte en sammanställning av hän­
visningar till icke objektbundna data och dokument.
I denna strävan ligger även möjligheten till variantbegränsning 
av produkten (projektet, i alla dess delar, i alla dess aspekter). 
Arbetet med standardisering och normer ing kommer in här.
Utvecklingen står delvis i beroende av kunskapsnivån hos dem som 
arbetar i processen, vad man vet att de kan, vad man måste förut­
sätta att de skall kunna. I botten ligger alltså yrkeshandböcker 
och undervisningsmateriel för olika kompetensområden.
Sambanden med förtillverkning av produkter i långa serier skall 
inte endast betraktas utifrån stora projekt med egen upprepnings- 
effekt utan även utifrån sådana delar som upprepas från projekt 
till projekt av olika slag. Aven de stora möjligheterna att i en 
systematisk och rationell hantering koncentrera redovisningen i 
objektbundna dokument och reducera deras omfattning bör beaktas 
i samband med projekt med upprepade delar.
Principiellt sett ger det inga nackdelar att i största utsträck­
ning använda icke objektbundna dokument i arbetet med enskilda 
projekt - om man tar konsekvenserna. Uppbyggnaden av icke objekt­
bundna dokument (enskilt och inbördes) respektive av objektbundna 
dokument och metodutvecklingen för framställningen och hantering­
en av respektive kategorier samt för deras samordning måste vara 
sådan att låsningar ej sker. Möjligheter att välja alternativa 
lösningar eller att tillföra nya lösningar måste alltid finnas.
De icke objektbundna dokumenten (projektanknutna kunskapsdoku- 
ment) binds i former som påverkar dokumenten för alla de projekt 
för vilka de används. Särskilt blir klassifikations- och kodnings- 
systematiken av betydelse.
Att direkt i serien av dokument för ett enskilt projekt infoga
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tidigare framställda dokument ställer krav på samordning som även 
kan betraktas från andra hållet: att framställa dokument för ett 
enskilt projekt i sådan form att de åter kan användas i kommande 
proj ekt.
För att få ett fast grepp om utvecklingen av objektbundna respek­
tive icke objektbundna dokument får man teoretiskt utgå från en 
komplett serie objektbundna dokument, med samtliga erforderliga 
data införda, till ett enskilt projekt. Ur denna får sedan brytas 
ut olika dokument eller data som av olika skäl kan eller behöver 
ges ställning av icke objektbundna dokument eller data.
3.12 Dokument i processledet
I utvecklingen av processens struktur i kapitel 2 klarlades för­
utsättningarna för ett stegvis förlopp fram till slutliga doku­
ment för produktionen. Begränsat till processledet utgör de doku­
ment som framställs i ett visst skede underlag för arbetet i föl­
jande skede, vilket också konstaterats tidigare. De dokument som 
framställs steg för steg växlar karaktär av olika skäl.
I de inledande skedena framställs dokument, för den verksamhet 
projektet avses för etc, som skall utgöra underlag för att formu­
lera en målsättning för projektet och byggprocessen i dess helhet. 
Deras språk och utformning bestäms av användarens behov, här i 
första hand byggherren. Som underlag kan ha använts icke objekt- 
bundet utredningsmaterial (normer, God bostad etc) i större eller 
mindre utsträckning. Med detta underlag preciseras programkraven 
för projektet samt dess genomförande i process- och administra­
tionsieden. Framställningen i detta program är relaterat till det 
färdiga projektet.
I följande skeden utvecklas ett tekniskt språk. Väsentliga moment 
i dessa är vidare övergången från verbal framställning till fi­
gurframställning. Figurframställningen sker stegvis i allt större 
skalor. Totalt ökar volymen med alltfler, alltmer specificerade 
uppgifter. Två markanta steg kan begreppsmässigt framhävas, dels 
koncipieringen av lösningen till projektet i en total fysisk ge­
stalt, dels det stadium då en tillräckligt väl underbyggd lösning 
åstadkommits som underlag för fortsatt arbete med dokument för 
produktionen. Eftersom flera projektorer medverkar i processen 
fordras administration på dess nivå för att klara samordning m m. 
Detta medför att man redan i detta sammanhang eftersträvar en fast 
struktur, i vedertagna begrepp detalj program, förslagshandlingar 
och huvudhandlingar.
Framställningen av dokument för produktionen fordrar, för att 
kunna ske rationellt, att man utgår från ett fast underlag i
82
huvudhandlingar i vilka lösningarna tillgodoser samtliga program­
krav. I detta arbete kan särskiljas dokument i tre steg. Det 
första steget ger specificerade tekniska lösningar i varje enskild 
detalj. Det andra steget redovisar detta material i för produktio­
nen ändamålsenlig form. Det tredje steget innefattar alla dokument 
som fortsättningsvis framställs ner till beställningssedeln till 
lagret, vilka normalt tillkommer som ett led i produktionen, ilär 
är att notera den tidigare framhävda betydelsen av uppdelningen 
i delar och steg. En rationell dokumentframstälIning i detta ske­
de leder till att man i stor utsträckning redan från början arbe­
tar med dokument som till innehåll och form är ändamålsenliga för 
produktionen.
För att använda ord från Bishop, D & Alsop, K, 1969, fordras för 
produktionen för att beskriva projektet: "att beskriva form genom 
koordinater eller andra metoder, att beskriva tekniska lösningar 
genom att beskriva arbetsdelar, att identifiera eller specificera 
varor ingående i arbetsdelar, att ange omständigheterna för ar- 
betsdelarnas utförande, att lokalisera arbetsdelarna inom projek­
tet och att fastslå begränsningar (hinder) som måste iakttas
att beskriva operationella metoder genom att identifiera produk­
tionsmetoder, att definiera aktiviteter, att specificera de re­
surser som tas i anspråk, att skildra sekvens- och tidsordningen 
för resurserna, resursförteckningar och rapporter över förloppet 
och produktionskostnadsberäkning."
Behovet av dokument i processen samt deras innehåll och utform­
ning och deras framställning stegvis är beroende av typen av pro­
jekt. Man kan använda manufakturprojekt (uttrycket präglat av 
Âkerblad, H), normalprojekt, specialprojekt och utvecklingspro­
jekt som uttryck för en gradering mot ökad komplexitet och ökande 
krav.
Manufakturprojekt avser kända projekttyper som tillverkas genom 
hopfogning av delar som finns tillgängliga i lager. Eftersom des­
sa delar redan är färdigprojekterade reduceras behovet av doku­
ment framställda direkt för det enskilda projektet och den steg­
visa processen kan avsevärt förenklas.
Normalprojekt avser kända projekttyper för vilka utnyttjas stan­
dard i stor utsträckning. Här reduceras behovet av dokument i 
stor utsträckning genom hänvisning till projektanknutna kunskaps- 
dokument och den stegvisa processen är förhållandevis enkel.
Specialprojekt är mera komplicerade eller sådana som man tidigare 
har begränsad erfarenhet av i olika avseenden. Den problemlösande 
delen av processen blir mera omfattande i förhållande till den 
rutinbetonade. Behovet av projektdokument i processledet ökar och
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den stegvisa processen Tryggs ut.
För dessa tre kategorier kan utvecklas ett generellt mönster uti­
från vilket behovet av dokument av olika typ kan väljas i olika 
steg.
Utvecklingsprojekt är sådana i vilka ökade projekteringsresurser 
engageras då man avser att dessa projekt även skall ge underlag 
(icke objektbundet) för kommande projekt. Även om projektet är av 
känt och okomplicerat slag, utgår man förutsättningslöst från att 
söka nya och mera rationella lösningar i enlighet med nya mål­
sättningar, vilket leder till ett omfattande problemlösningsarbe- 
te och stort behov av dokument och, beroende på förutsättningarna, 
speciellt utvecklad stegvis process som kan avvika från det gene­
rella mönstret.
Dokumenten för produktionen får betraktas utifrån produktions­
former och, delvis, entreprenadformer (dock knutet till upphand- 
lingsformer). Produktionsformerna kan därvid graderas efter möj­
ligheterna till upprepningseffekt. Fn stark upprepningseffekt 
fordrar dokument för ett begränsat antal moment i produktionen 
vilka å andra sidan fordrar ett så mycket mera väl underbvggt och 
specificerat underlag. Entreprenadformerna och uppdelningen av 
projektet i olika entreprenader kan påverka dokumenten dels genom 
varierande behov av vissa typer av dokument, uppdelning av projek­
tet i olika dokument etc, dels genom krav på den ordning i vilken 
dokumenten framställs stegvis.
5.13 Dokument för administrationen
Bedömningen av behovet av dokument och information för administra­
tionen kan ske med utgångspunkt från det faktum som noterats i 
citat av Langefors, B, 1969, i avsnitt 2.33, att den direktiva in­
formationen inte är "nödvändig" och därför inte tillgodoses i den 
utsträckning som behövs för en rationell process. En allmän be­
dömning av dagens förhållande ger också utgångspunkter för en 
fortsatt metodutveckling med betydligt ökad inriktning på admi­
nistrationens eftersatta och ökande krav. Samtidigt måste man 
emellertid se de administrativa funktionerna som medel att genom­
föra en rationell process för en önskad produkt, och som sådana 
bör de ta i anspråk så lite som möjligt av de totala resurserna.
De administrativa processerna fordrar sålunda även sin egen ut­
veckling och rationalisering.
För genomförande av enskilda projekt inverkar varierande admi­
nistrativa förutsättningar och därmed behovet av dokument. En 
byggherre med omfattande byggnadsverksamhet kan bygga upp en spe­
ciellt för denna anpassad apnarat och utveckla fasta rutiner,
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vilka möjligheter engångsbyggaren saknar. Då man emellertid inte 
kan förutse bestämda organisationsformer i metodutvecklingen, mås­
te man utveckla generella mönster utifrån de administrativa funk­
tioner som alltid måste tillgodoses för att sedan vid planeringen 
av det enskilda projektet ansluta till de organisatoriska förut­
sättningarna för detta.
Dokumentens innehåll och utformning i olika steg påverkas också 
av växlingen av ansvar i processen, genom upphandling av projek­
tering, produktion och produkter. Hn speciell aspekt tillkommer 
i detta sammanhang. Vid upphandling i tidigare skeden kan fordras 
dokument med ett på en viss nivå fixerat men hypotetiskt innehåll 
för att möjliggöra jämförbara anbud och entydiga regleringar av 
mängder och kostnader etc i efterhand.
Utvecklingen av dokument och data för administrationen får utgå 
från de krav olika administrativa funktioner på olika nivå stäl­
ler. Varje instans och syfte får renodlas som utgångspunkt för 
försök till största möjliga koncentration och samordning i strä­
van efter generalisering och rationalitet.
Behovet av dokument från processen till dess administration föl­
jer de i föregående avsnitt gjorda graderingarna av olika typer av 
projekt med hänsyn till deras komplexitet etc och av produktions- 
och entreprenadformer. Med ökad komplexitet i processen följer 
ökade krav på administration.
Utformningen av de dokument som framställs i processen i produkt- 
bestämningsskedet måste i stor utsträckning ske med hänsyn till 
administrationen, till alla de personer som i olika administra­
tiva funktioner på olika nivå har att ta del av dokumenten. Dessa 
företräder varierande kompetensområden och är i åtskilliga sam­
manhang icke tekniker, vilket kräver förenklade och illustrerande 
framställningsformer. I flertalet fall fordras utöver de dokument 
som redovisar produkt och resurs ytterligare dokument, såsom an­
sökningshandlingar, introducerande sammanställningar, blanketter 
för redovisning av olika handläggningsrutiner etc.
På t ex myndighetssidan granskas dokument till många olika pro­
jekt, vilket kräver enhetliga redovisningsformer såväl med hänsyn 
till snabbare granskning som med hänsyn till jämförbarhet. Härtill 
kommer dokumentens juridiska betydelse, vilken ökar kraven på 
exakt framställningssätt enligt bestämda regler.
De dokument som framställs som led i den administrativa utövning­
en för att styra processen (projektdokument, såsom nätplaner) 
eller för interna administrativa rutiner (företagsdokument) ingår 
i det totala sammanhanget. Beträffande vissa redovisningstekniska 
frågor (blankettstandard m m) är förutsättningarna desamma för
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dessa som för de dokument som framställs i processen. Även i öv­
rigt kan metodutvecklingen ges motsvarande inriktning på enhetliga 
redovisningsformer osv.
3.14 Dokument för drift och underhåll
Vid behandlingen av produktanvändningsskedet i förhållande till 
processen i övrigt är den första frågan av betydelse, vilka doku­
ment som skall ge underlag för anläggningens administrativa för­
valtning, dess drift och underhåll samt för omflyttningar, ombygg­
nader etc.
Projektets uppdelning och kodifiering i hus, husdelar, plan och 
rum samt i övrigt alla lägesbestämningar av tekniska installatio­
ner m m blir bindande för förvaltningsskedet. En serie dokument 
från projekteringen som klarlägger dessa förhållanden måste allt­
så finnas tillgängliga. För drift och underhåll av byggnaden, tom­
ten och olika tekniska installationer tillkommer underlag från 
projekteringen, från produktionen och från enskilda tillverkare, 
vilket dels ger erforderligt kunskapsunderlag om utförande och 
funktionssätt m m, dels ger anvisningar om skötsel och underhåll. 
Detta material måste ställas samman så att det blir praktiskt 
hanterligt, ett arbete som hör betraktas som ett led i projekte­
ringen .
För ombyggnad tillkommer behovet av dokument i arkivvärdigt skick. 
Behovet av arkivering av dokument kan ses i ett sammanhang för 
enskilda byggherrar och myndigheter.
Nästa fråga blir fastläggande av rutiner för skötsel och underhåll 
samt för registrering av de åtgärder som fortlöpande sker i detta 
arbete.
Produktanvändningsskedet är, som framgått, ett väsentligt avsnitt 
i den totala byggprocessen, eftersom det ger erfarenheter om den 
färdiga produkten och dess användning till nya processer. Möjlig­
heterna att bygga upp en systematisk erfarenhetsåterföring hänger 
i väsentliga delar på registreringen av erfarenheter under pro­
duktanvändningsskedet. Frågan om erfarenhetsåterföring är vidare 
inte enbart en företagsfråga utan även en marknadsfråga, då det 
gäller att samla erfarenheter från och delge sådana till många 
projekt. Dessa frågor behandlades i avsnitt 2.5.
De krav erfarenhetsåterföringen ytterligare ställer gäller ut­
vecklingen av rutiner och enhetliga redovisningsformer vid re­
gistreringen av åtgärder som vidtas. De kan även återverka på 
projekteringen, t ex i frågan om i vilken utsträckning man skall 
föra med sig koder från projekteringens tidiga skeden för att 
möjliggöra omsortering och transformering av information och data
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som erhålls i produktanvändningsskedet.
5.15 Samordning av dokument för olika ändamål
I bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar (t ex A- 
gruppen & MALTI1, 1966 a) berörs omfattningen av bygghandlingarna 
utifrån de krav som ställs på dessa från olika utgångspunkter. 
Motsvarande betraktelsesätt kan utvecklas generellt, enligt föl- 
j ande.
Den mängd krav som ställs på dokument under programarbete, projek­
tering, produktion jämte drift och underhåll och som bestämmer 
innehållet och redovisningsformerna i dokumenten kan inte alla 
tillgodoses i lika utsträckning om hänsyn även skall tas till 
redovisningens omfattning. Program- och projekteringsarbetet mås­
te ge ett optimalt utbyte som led i den totala byggprocessen. En 
serie dokument som utvecklades till att primärt tillgodose alla 
de krav som kan ställas på dess utnyttjande skulle fordra en allt­
för stor arbetsinsats i förhållande till nyttan därav och den 
skulle, inte minst genom åtskillig dubbelredovisning, bli omfattan­
de till ohanterlighet. I förhållande till produktionen kan olika 
faktorer vara obekanta under föregående projektering, varför en 
fullständig anpassning till denna inte kan uppnås. Det blir allt­
så av avgörande betydelse att redovisningen följer principer som 
medför största möjliga överskådlighet och enklaste handhavande 
av en med hänsyn till omständigheterna begränsad information i en 
begränsad serie dokument.
Med utgångspunkt från den producerande processen kan hävdas att 
det slutliga målet i dokument för produktionen, som underlag för 
arbetet på byggnadsplatsen och tillverkningen i fabrik (bygghand­
lingar) samt vidare för drift och underhåll är väsentligast. Pa 
vägen dit utförs dokument i förberedande serier av skäl som i 
första hand är betingade av en rationell projekteringsprocess. 
Övriga användningsändamål i samband med olika administrativa ru­
tiner får så långt möjligt inordnas i och samordnas med behovet 
av dokument i processledet.
Sålunda får programhandlingar, förslagshandlingar, huvudhandling­
ar och bygghandlingar en dubbel innebörd, dels som led. i den e- 
gentliga projekteringsprocessen skede för skede, varvid dokument 
i ett tidigare skede skall utgöra underlag för dokument i ett föl­
jande skede och dels som led i de administrativa och andra sam­
manhang som ligger vid sidan av denna process.
Att försöka åstadkomma någon i detalj specificerad och definitiv 
boskillnad mellan projektering och administration i de tidigare 
skedena är tämligen fruktlöst och knappast erforderligt för me-
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todutvecklingen. Det får räcka att fastslå vissa väsentliga mo­
ment i anpassningen från båda håll.
Administrationen har gentemot processen två huvudfunktioner, dels 
att ange och följa upp målsättningen för processen, dels att ge­
nom olika åtgärder underlätta en rationell process. Vid bedöm­
ningen av behovet av dokument härför blir första frågan om det 
fordras mera information än för det producerande processledet och 
den andra frågan om erforderlig information behöver dokumenteras 
på ett annorlunda sätt.
Generellt torde kunna fastslås att behovet av information är 
störst i processledet för att underbygga olika lösningar etc som 
underlag för arbetet i ett följande skede. Behovet att dokumen­
tera denna information får anses vara detsamma med hänsyn till 
administrationen på alla nivåer och antalet medverkande i pro­
cessen. (Det gäller här utförande av dokument för produkt och re­
surs i processledet. Om t ex resursredovisningen läggs till admi­
nistrationen kan det dokumenterade informationsbehovet förväntas 
öka genom växling av ansvar och medverkande i arbetet.)
De krav som idag ställs på informationens struktur, t ex beträff­
ande funktionsbestämning, lägger ofta tonvikten på administratio­
nens krav även om de i stor utsträckning i lika hög grad äger av­
seende på en riktig och rationell process. Dokumentens utformning 
kräver emellertid särskilda tillrättalägganden för administratio­
nens behov. Det gäller därvid dels att åskådliggöra projektet så 
att personer med varierande utgångspunkter och varierande kompe­
tens kan tränga in i detsamma, dels att på olika sätt ge samman­
fattningar o dyl om projektet för att underlätta snabba och ratio­
nella administrativa rutiner. Detta kan betraktas som relativt 
enkla och begränsade tillägg.
I den del av metodutvecklingen som gäller dokumentens omfattning, 
innehåll och utformning är det sammanfattningsvis dels en fråga 
om att så rationellt som möjligt tillgodose olika krav på deras 
användning inom ramen för begränsade resurser, dels att systema­
tiskt granska användningsområdena och användningssätten för att 
samordna och likforma dessa osv. Det blir alltså här som i så 
många andra sammanhang ett spel mellan faktorer på olika nivåer 
och från angreppspunkter både utifrån och inifrån. I den totala 
avvägningen blir konsekvensen att de dokument som behöver fram­
ställas skedesvis binds hårt.
3.2 DOKUMENT FÖR REDOVISNING AV PRODUKT OCH RESURS
I detta avsnitt diskuteras de olika typer av dokument som vi rör
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oss med i projekteringen. Var för sig behandlas ritningar, för­
teckningar och modeller och i ett slutavsnitt samordningen av des­
sa olika typer av dokument.
De definitioner av olika typer av dokument som behövs som utgångs­
punkt kan göras enkla. På ritningar redovisas sådant som behöver 
redovisas i figur eller som mest rationellt låter sig redovisas 
i figur jämte till figurerna erforderliga textuppgifter. I be­
skrivningar samlas allt som endast behöver redovisas i text. I en 
mängdbeskrivning som specificerar i projektet ingående material 
och arbeten ges också en total sammanställning. I skrivna förteck­
ningar redovisas också sådana föremål som inte behöver redovisas 
i figur men som å andra sidan fordrar så många specificeringar att 
det är mera rationellt att redovisa dem separat, lämpligen i ta­
bellform, än direkt i beskrivningen. Även redovisningen av olika 
typer av beräkningar som utförs internt som led i projekterings­
arbetet kan föras till denna kategori. Modeller tillkommer som 
ett hjälpmedel i projekteringsarbetet, för att öka åskådligheten 
vid presentationen av ett projekt eller för att förenkla redovis­
ningen i andra typer av dokument.
Dokumenten för redovisningen av projektet (produkt) är de mest 
omfattande. Dokument för redovisning av resurs utgår från och kan 
betraktas som ett tillägg till dessa. Det rör sig i stort sett om 
olika typer av skrivna förteckningar samt om sådana tillagg som 
t ex särskilda kolumner i en mängdbeskrivning för komplettering 
av denna med kostnadsdata.
Det är väsentligt att alla de dokument som skall ingå i redovis­
ningen av ett projekt skede för skede betraktas som en helhet sa 
att innehållet i olika dokument kan samordnas i erforderlig ut­
sträckning.
I den samlade redovisningen är avvägningen mellan ritat och skri­
vet väsentlig. Principiellt får idag sägas att man inte skall rita 
om en uppgift enklare kan redovisas i text (vilket inte utesluter 
att uppgiften lämnas på en ritning). Denna tendens understryks av 
möjligheten att utnyttja ADB-tekniken, vilken pa sikt kommer att 
ha lättast att klara data i text och siffror. Uppgifter i skrivna 
förteckningar och beskrivningar (i stort sett hänvisningar) er­
sätter ritningsredovisning av föremål som utgör standard eller 
katalogvaror. Till bilden hör också utnyttjandet av projektan­
knutna kunskapsdokument, såsom AMA, som led i dokumentationen 
för ett projekt.
3.21 Ritningar
Ritningarna intar en dominerande ställning i serien av dokument 
till ett projekt. Projekteringsarbetet sker i stor utsträckning
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på ritningar och i övrigt med utgångspunkt från ritningar. Rit- 
ningsredovisningen ger håde möjlighet att koncentrerat samman­
ställa och, som följd därav, också att snabbt inhämta en stor 
mängd information om komplicerade sammanhang, knutna till projek­
tets och dess olika delars form.
Projektets gestaltning, formgivning och konstruktion sker i rit- 
ningsredovisningen på två nivåer, dels för projektet som helhet, 
dels för dess enskilda delar.
Ritningar i processens tidiga skeden avser i första hand projek­
tets gestaltning som helhet, kompletterat med erforderliga delstu­
dier för att underbygga lösningen av helheten. I bygghandlings- 
skedet ökar ritningsvolymen genom kompletteringar med lösningar 
av projektets enskilda delar. Det är därför lämpligt att ta bygg- 
ritningarna som utgångspunkt för behandling av ritningsmaterialets 
systematisering.
Man kan lägga olika synpunkter på vad ett system för uppläggning 
av ritningsredovisningen skall tillgodose. Utan att fördjupa sig 
i dessa från början kan man utveckla ett mycket enkelt betraktel­
sesätt.
I det enklast tänkbara fallet ryms alla uppgifter om ett projekt 
på en enda ritning. Om projektet är något mera komplicerat måste 
redovisningen delas upp på två eller flera ritningar. Vad som be­
stämmer hur många uppgifter som skall läggas in på en ritning är 
från början egentligen endast kravet på överskådlighet och lätt­
lästhet. Allteftersom projektets storlek och komplexitet ökar 
måste redovisningen delas upp på ett allt större antal ritningar. 
Figurerna fördelas naturligt på ritningarna efter bestämda möns­
ter och en viss sortering, lämpligen i grupper av ritningar med 
likartat innehåll, så att ritningsomgången i dess helhet blir 
lättillgänglig.
Man kan lägga många allmänna synpunkter på hur systematiseringen 
av en serie ritningar till ett projekt bör ske, hur dispositionen 
skall se ut. Det är krav på koncentration, hanterlighet, över­
skådlighet, koordinering, undvikande av dubbelredovisning, säker­
het m m med den innebörd man nu vill ge dessa begrepp. En mera 
teknisk hantering av materialet ger kriterier såsom: Indelning i 
ritningar till byggnad och ritningar till tomt och arbeten i mark, 
indelning i ritningar till byggnadsdelar och ritningar till in- 
stallationsdelar, indelning i redovisningens funktioner (dels rit­
ningarnas inbördes samband, dels ritningarnas olika användnings­
ändamål), indelning i byggnadsdelar, indelning i arbetsetapper, 
indelning i tillverkningsställen, indelning i material, arbeten 
och yrkesgrupper, indelning efter läge i byggnaden samt indelning 
efter ritningsformat.
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Ingen av de uppräknade indelningsgrunderna kan renodlas och med 
full konsekvens tas som enda direkta utgångspunkt för systemati­
sering av ritningsredovisningen. I ett enkelt och koncentrerat, 
praktiskt fungerande system återkommer samtliga nämnda indelnings­
grunder i olika sammanhang på olika nivåer från en första uppdel­
ning av ritningarna i ett begränsat antal huvudkategorier ner till 
dispositionen av den enskilda ritningen. De kan komma att samman­
falla på åtskilliga punkter. I vissa lägen kan olika indelnings­
grunder vara oförenliga, varvid kravet på en koncentrerad redo­
visning leder till kompromisser.
Av grundläggande intresse är ritningarnas systematisering efter 
redovisningens funktion. Redovisningen av en byggnad skall för 
olika delar och tillverkningsenheter klarlägga (1) läge, omfatt­
ning och inbördes samband, (2) form och konstruktion samt (3) 
montering och hopfogning. Detta ger en första uppdelning i två 
ritningskategorier med hänsyn till redovisningens innehåll; över- 
siktsritningar, som redovisar läge och omfattning etc och bygg- 




















Figur 3.21-1. Ritningskatego- Figur 3.21-2. Ritningskatego- 
rier. ' rier.
En fortsatt uppdelning som i figur 3.21-2 följer den systemmodell 
för uppbyggnaden av data som redovisades i avsnitt 2.3, figur 
2.32-2. Den innefattar översiktlig redovisning, dels av helheten, 
dels av delar av projektet, redovisning av sammansatta (kompletta) 
byggnadsdelar, som ger en mera specificerad bild av projektets 
enskilda delar i deras sammanhang i helheten och vidare som under­
lag för montering och hopfogning samt redovisning av byggnadsde­






























En ytterligare uppdelning visas i figur 3.21-3.
översiktsritningarna, som i huvudsak utgörs av planritningarna 
(jämte sektioner och fasader), ger utgångspunkten för den komp­
letterande, specificerade redovisningen på byggnadsdelsritningar. 
Bland dessa kan olika kategorier särskiljas (uppställnings-, för­
tecknings- och detalj ritningar) genom vissa typiska karaktärsgrad 
samt genom de inbördes sambanden mellan olika delar av redovis­
ningen. Några entydiga, uttömmande definitioner kan inte åstad­
kommas. - Det har emellertid i utvecklingsarbetet varit väsent­
ligt att välja generella utgångspunkter för behandlingen av rit­
ningarna och komma ifrån de begränsningar som det medför att som 
utgångspunkt välja begrepp, som armeringsritningar, snickeririt­
ningar osv.
Uppställningsritningar redovisar föremål inställda i sitt samman­
hang med uppställningar av planer, vyer och snitt. (Jämför A- 
gruppen & HALTH, 1966 a).
Förteckningsritningar redovisar enskilda föremål i planer, vyer 
och snitt eller serier av likartade föremål med ett begränsat an­
tal figurer av varje föremål. Förteckningsritningarna har renod­
lats för redovisningen av alla typer av fabrikstillverkade delar.
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Detalj ritningar redovisar i utsnitt, vanligen i stor skala, exakta 
och fullständiga uppgifter om form och konstruktion av ett före­
mål eller om montering och hopfogning av olika delar. Detaljredo­
visningen kan komplettera redovisningen på såväl uppställnings- 
och förteckningsritningar som översiktsritningar.
Avvägningen av redovisningen av detaljfigurer i förhållande till 
översiktlig redovisning på olika nivåer sammanhänger dels med 
kraven på överskådlighet, dels med de möjligheter till koncentra­
tion av redovisningen som ges av att rita figurer i den översikt­
liga redovisningen förenklat i liten skala och komplettera med 
detaljfigurer i stor skala vilka endast behöver ritas en gång.
Genom att utveckla strikt systematiserade redovisningsformer för 
olika kategorier av ritningar vinns förutom en koncentrerad redo­
visning i ändamålsenlig form även en rationalisering som direkt 
återverkar i produktionen. Eftersom projektören genom redovis­
ningens mönster får en bättre överblick över sitt material, kan 
t ex antalet varianter i olika delar och utföranden begränsas 
till det minimum som är funktionellt eller estetiskt motiverat.
Det är av intresse att berika bilden med några utdrag ur Bishop, D 
& Alsop, K, 1969, och visa samstämmigheten i uppfattningar. De 
valda utdragen avser dels ritningsfrågorna i detta sammanhang, 
dels frågor om redovisningen i olika dokument vilka berör fram­
ställningen i följande avsnitt.
''Alla medverkande önskar kunskap om projektets ''form". !\ ena si­
dan definierade denna sammanhanget i vilket deras arbete ingick 
på ett sätt som ingen annan typ av information gjorde; å andra 
sidan undviks felaktigt arbete genom snabbt tillkännagivande av 
ändringar i form och dimensioner, och felaktigt arbete är dyrbart 
för projektorerna.
Ritningar tillgodoser denna uppgift och torde komma att göra det 
ytterligare några år. Det finns tydligen utrymme för att i större 
omfattning utveckla standard med avseende på innehållet och redo­
visningsformerna i ritningar (med hänvisning till A-group et al, 
1968). Idag dubbleras åtskillig information på ritningar, för­
utom att upprepas i förteckningar och mängdbeskrivningar, en vana 
som projektorer finner dyrbar och entreprenörer irriterande. En 
mera omfattande standardisering av ritningar, vederbörligen sam­
ordnade skulle också förbättra möjligheterna för ett omfattande 
utnyttjande av standarddetaljer och här har Storbritannien mycket 
att lära av skandinavisk praktik". (3-24, 3-25).
"Ritningar är oavgjort de mest betydande datakommunikationsmedlen 
för projekteringen. Om projektet har samordnats är det möjligt att 
ritningarna, som levererats av huvud- och specialprojektörer, 
kommer att falla in i ett igenkännbart mönster, erhåller gemen-
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samma skalor och blir överensstämmande. Detta finner "the Station" 
anledning att tro, är ovanligt varför en funktion som faller på 
projekteringen genom försummelse är att införa ordning i ritnings- 
uppläggningen. Då specialprojektörer har utfört egna ritningar, 
hellre än att arbeta på underlag från huvudprojektören, måste 
dessa kontrolleras för att säkerställa att de antaganden som var 
och en av specialisterna gjort är ömsesidigt förenliga". (3-100).
Fortsättningsvis ställs krav som i stor utsträckning hämtats från 
eller löper parallellt med A-group et al, 1968. Det gäller över- 
siktsritningar, måttritningar, förteckningar osv.- "Mått skall 
referera till sådana delar av projektet som finns till, då en ar- 
betsdel skall utföras, och projektorerna skall komma ihåg att 
onödigt specificerande av detaljer inom mera sammansatta enheter 
inte ger någon ytterligare information åt arbetsledningen utan 
endast skräpar ner ritningar.”
3.22 Beskrivningar
Beskrivningar utgör sammanställningar av textuppgifter om projek­
tet. Beskrivningar förekommer i samtliga projekteringsskeden. Ut­
redningar och program kan till sin yttre form betraktas som be­
skrivningar. Beskrivningen är som dokument en sammanställd serie 
av A4-blad på vilka textuppgifter skrivits ut i enskilda poster 
som getts erforderliga rubriceringar och kodifieringar.
Ritningarna rymmer en lokaliseringsaspekt på projektet som be­
skrivningen på ett eller annat sätt får anslutas till. Medan rit­
ningarna i övrigt naturligt följer en byggnadsdelsindelning är 
även andra sorteringsgrunder möjliga för beskrivningen. Olika sor­
teringar och även utdrag av olika typer av uppgifter är lämpliga 
för olika användningsändamål. Vid ADB-utnyttjande ger sådana om­
sorteringar och utdrag inga större problem. Vid manuellt förfaran­
de är de emellertid arbetskrävande och lämnas normalt över till 
olika nyttjare av materialet.
Aven om man i relation till övriga typer av dokument bör utgå från 
en bestämd sortering av beskrivningen till ett projekt är det 
främst vid manuellt förfarande som detta har betydelse. Program 
och beskrivningar i de tidiga skedena följer lämpligast en verk­
samhets-, byggnads- och byggnadsdelsindelning. Den beskrivning 
som ingår i bygghandlingarna kan antingen följa en byggnadsdels­
indelning, samordnad med motsvarande indelning i ritningsmateria- 
let eller en annan indelning, såsom en varuindelning (konstruk­
tion/form), vilket hittills varit vanligast till följd av önske­
målet om samordning med AMA. Uppfattningarna i produktionsiedet 
och i övriga sammanhang om den lämpligaste formen går isär, se 
t ex Lindegren, S och A-gruppen et al, 1969. Principiellt sett 
rör sig hela frågan närmast om primär- och sekundärindelningar av
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uppgifteiriä i beskrivningen. -Även andra aspekter tillkommer i på­
gående utvecklingsarbete.
En material- och arbetsbeskrivning har under lång tid utgjort den 
normalt förekommande typen av beskrivning i bygghandlingarna. I 
denna upptas material och arbetsutföranden som komplettering till 
uppgifterna på ritningarna. Vid tillkomsten av AMA anknöts beskriv­
ningarna till dessa.
I ByggAMA 1965 infördes begreppet entreprenadbeskrivning för en 
beskrivning som även innehöll entreprenadbestämmelser. Bet gav ut­
tryck för en strävan att samla för upphandling erforderliga doku­
ment till ett begränsat antal enheter, något som bör vara en gene­
rell inriktning.
Under senare år har mängdbeskrivningar kommit till användning i 
ökad utsträckning. De utgörs av en sammanställning av en material- 
och arbetsbeskrivning och en mängdförteckning. Mängdförteckningen 
har tidigare i viss omfattning ingått i anbudsunderlaget och i 
övrigt fått göras av respektive entreprenör i samband med anbuds- 
givningen. - Utifrån ett helhetsbetraktande faller det sig natur­
ligt att samtliga handlingar som skall ifrågakomma samredigeras 
och därmed att mängdförteckningen ingår som ett led i projekte­
ringen. Då man har en mängdförteckning som systematiskt redovisar 
alla i projektet ingående material (med kvalitet, dimensioner etc) 
och arbeten kan ritningsredovisningen i väsentliga delar renodlas 
till att utgöra underlag för att lokalisera och visa omfattningen 
av de i mängdförteckningen angivna posterna. Att mängdförteckning­
en utarbetas under projekteringen kan sålunda ge fördelar både 
redovisningstekniskt och arbetsmetodiskt. Att slå samman beskriv­
ningen och mängdförteckningen till en mängdbeskrivning är en prak­
tisk följd för att begränsa antalet dokument.
5.25 Förteckningar
Förteckning får generellt stå för en typ av dokument, i vilken 
serier av likartade föremål redovisas i en strikt genomförd sche­
matisk eller tabellarisk form. Som framgått av föregående avsnitt 
används begreppet förteckningsritning för ritningar, i vilka så­
dana förteckningsformer genomförts. Övriga typer av förteckningar 
vilka inte innefattar figurredovisning kan benämnas skrivna för­
teckningar. För enklare delar kan, som framgått, sådan förteck- 
ningsredovisning även ingå direkt i en beskrivning. Delar som 
fordrar många specificeringar redovisas emellertid mera ratio­
nellt i separata skrivna förteckningar. - Det hela är en fråga 
om mest rationella, koncentrerade och överskådliga framställnings­
sätt. Och med denna utgångspunkt räcker det att särskilja skrivna 
förteckningar som något som inte är ritningar och inte beskriv­
ning .
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Skrivna förteckningar ingår i redovisningen i samtliga skeden.
Xven i utredningar och program är det lämpligt att skilja ut olika 
serier av data och redovisa dem i denna form (Eliasson, G, 1969 c).
I byggnadsdelsredovisningen i bygghandlingarna särskiljs delar 
som skall tillverkas efter särskilda ritningar, efter tillverka­
rens ritningar, efter standardritningar eller utgöra lagervara en­
ligt katalog. I samtliga fall särskiljs olika tillverkningsställen. 
Specialtillverkade delar redovisas på (särskilda) förteckningsrit- 
ningar jämte erforderliga detalj ritningar. Delar som skall till­
verkas efter tillverkarens ritningar eller standardritningar kan 
behöva redovisas i figur på förteckningsritningar (men i detta 
fall i allmänhet utan kompletterande detalj ritningar) eller i öv­
rigt i skrivna förteckningar eller direkt i mängdbeskrivningen. 
Delar som utgör lagervara enligt katalog redovisas i skrivna för­
teckningar eller direkt i mängdbeskrivningen. Samtliga delar som 
redovisats i skrivna förteckningar och förteckningsritningar kan 
summeras i mängdbeskrivningen genom angivande av littera och an­
tal jämte hänvisning till den specificerande redovisningen.
Skrivna förteckningar kan också utgöra komplettering till över- 
siktsritningarna. Sålunda ges i en rumsbeskrivning eller i en rums- 
kompletteringsförteckning sådana uppgifter om ytskikt etc som av 
utrymmesskäl, möjlighet till en mera koncentrerad redovisning etc 
inte anges direkt på ritningarna utan hellre samlas i en separat 
förteckning.
Skrivna förteckningar kan ha olika yttre form. De kan utföras på 
ritningsblanketter och ingå i ritningsserien om detta ger t ex en 
bättre samordning mellan delar av en viss typ som fordrar figur­
redovisning och sådana som inte gör det. I övrigt utförs de på 
skrivblanketter i format A4 eller större på vilka uppställnings­
former etc speciellt tillrättalagts för de olika typer av delar 
som är aktuella.
3.24 Modeller
Med modeller avses här konkreta, tredimensionella avbildningar av 
föremål, s k ikoniska modeller. De är aktuella i byggnadsprojek­
teringen i olika former och i olika sammanhang. De kan utgöras av 
terrängmodeller och modeller av bebyggelse i liten skala. De kan 
utgöras av detaljerade modeller i stor skala av olika delar av en 
byggnad etc. De kan också utgöras av fullskalemodeller. Till detta 
sammanhang bör även föras perspektivritning och övriga illustreran­
de hjälpmedel vid tredimensionella studier och presentationer.
Modellbyggande och perspektivritning tas här upp endast som led i 
processen. Metoderna och framställningsformerna behandlas i en om­
fattande litteratur. I förteckningen, bilaga B/4.3, har tagits upp 
några arbeten, dels några handboksavsnitt, dels några artiklar som
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redovisar ett pågående byggforskningsarbete och dels nagra tillfäl­
ligt valda specialarbeten.
Modeller kan användas i tre sammanhang, (1) som led i projekte­
ringsarbetet vid problemlösning, både för funktionsstudier, form­
givning och konstruktion, såväl för projektet i dess helhet som 
för dess olika delar, (2) för presentation av projekteringsarbe­
tets resultat i olika skeden samt (3) som underlag för produktio­
nen .
Modeller kan i förhållande till övriga dokument dels utgöra komp­
letteringar för att förtydliga och förklara framställningen i öv­
riga dokument och dels ingå som ett led i den totala redovisning­
en och därvid medföra förenklingar i eller ersätta andra delar av 
redovisningen.
5.25 Samordning av olika typer av dokument
Kravet på samordning mellan olika typer av dokument måste utga 
från ett helhetsbetraktande av samtliga data om projektet, oav­
sett i vilken typ av dokument de ingår. En strävan är att en upp­
gift endast skall behöva redovisas på ett ställe (eller så få 
ställen som möjligt) i dokumenten, vilket hänger samman med kra­
vet på en koncentrerad redovisning, felriskerna vid framställning 
och läsning av dokumenten etc. (Detta kan sedan föras vidare pa 
högre nivå för att avse kategorier av sammanhörande uppgifter).
För att finna ifrågavarande uppgift får erforderliga hänvisningar 
ske från de olika övriga sammanhang där den kan vara aktuell.
Detta är en väsentlig utgångspunkt vid renodlingen av redovis­
ningsformerna i olika typer av dokument och vid den strukturering 
som t ex ritningsmaterialet getts och måste ge utgångspunkten för 
samordningen mellan olika typer av dokument.
Relationerna mellan olika delar av redovisningen i ett dokument 
och mellan olika dokument får klaras med lämpliga hänvisningssys­
tem, i stor utsträckning med utnyttjande av koder (se vidare av­
snitt 3.45). Man rör sig på ritningarna med individuella beteck­
ningar på olika delar, såsom plan- och rumsnummer, eller på figu­
rer, såsom detaljbeteckningar, och med typbeteckningar (eller lit- 
tera) för att beteckna serier av identiska objekt. I beskrivningen 
och AMA används SfB-beteckningar, i mängdbeskrivningen utbyggda 
med positionsbeteckningar, vilka också används på ritningarna för 
hänvisning till beskrivningen. Vidare förekommer i olika redovis­
ningssammanhang beteckningar på svensk standard, beteckningssys- 
tem i varukataloger etc.
Åtskillnaden mellan data (och koder) i projektdokumenten och i de 
projektanknutna kunskapsdokumenten togs upp i avsnitt 2.4. Med ut­
gångspunkt från projektdokumenten kan hävdas önskvärdheten av enk-
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last möjliga hänvisningssätt och koder i dessa. Sedan får "över­
sättning" ske till övriga kodsystem i projektanknutna kunskapsdo- 
kument, företrädesvis med mängdbeskrivningen (eller beskrivningen) 
som samordnande handling.
Sambanden mellan olika typer av dokument framgår av figur 3.25-1, 
i vilken samtliga typer av dokument inordnats i ett mönster. En­
treprenadbeskrivningen (mängdbeskrivningen) intar en central po­
sition. Enligt AB, 1965, gäller uppgifterna i beskrivningen före 
uppgifterna i övriga dokument, en fråga som närmast har juridisk 
innebörd och avser att klara de fall då icke överensstämmande upp­
gifter förekommer i olika dokument. Med hänsyn till att mängdbe­
skrivningen endast rymmer textuppgifter i den enklaste framställ­
ningsformen och ger en total sammanställning av samtliga i pro­
jektdokumenten förekommande uppgifter är det lämpligt att ge den­
na den samordnande funktionen bland projektdokumenten. Av samma 
anledning och vidare som följd härav tillkommer funktionen att 
samordna projektdokumenten med de projektanknutna kunskapsdoku- 



















Figur 3.25-1. Samband mellan olika tvper av dokument. - (Se även 
Wulff, B, 1965).
Figur 3.25-2 ger ett exempel på en utvecklad redovisning i bygg­
handlingar med utgångspunkt från figurerna 3.21-1, 3.25-1 och 
3.45-1. Det avser redovisningen av förvaringsenheter enligt CTH 
& A-gruppen, 1968. Figuren har tidigare visats i Eliasson, G, 
1968 c.
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Ritningar till utbärning och montering
Förteckningsritning, Översiktsritning. sammanställning av
planritning kombinationer av enheter
Entreprenadbeskrivning
Sammanställning av samtliga 
kostnadsbärande enheter. 
Sortering efter katalog­
varor, standard och ritade en­
heter.
Katalogvaror och standard 
specificeras direkt i beskriv­
ningen.
För ritade enheter hänvisas 
till ritningarna, som inne­



















Arbetsorder med mera för 
olika tillverkningsmoment
Kompletta förvaringsenheter (kostnadsbärande enheter) sorterade 
och Iitterade enligt följande: (1) huvudbeteckning utgörande 
byggnadsdelsnummer enligt SfB, till exempel (31) Fönster,
(83) Förvaringsenheter; (2) ordningsnummer för varje 
grupp av föremal med frän övriga avvikande typ. form. material 
eller mätt, till exempel (83) 1, (83) 2; (3) tilläggsbeteckning 
för varje variant som i fraga om detaljutförande avviker fran 
övriga inom samma ordningsnummer, till exempel (83) 1a. (83) 1b 
Lador, tillverkade för sig. är litterade enligt samma princip.
Figur 3.25-2. Exempel p<\ en utvecklad redovisning i kygghand- 
lingar (förvaringsenheter) .
Frågan om vilka uppgifter som skall lämnas i olika typer av doku­
ment fordrar några tillägg. De riktlinjer som utvecklats med av­
seende på denna försöker att tillgodose flera olika och svårför­
enliga krav. Innan mängdbeskrivningen med dess sammanställning 
inrangerats i projektdokumenten förekom en strävan att samla upp­
gifterna på ritningarna och att reducera beskrivningens betydelse 
till en referensfunktion i förhållande till AMA. En sådan inrikt­
ning borde i flera avseenden gagna det direkta arbetet efter rit­
ningarna men knappast andra funktioner i produktion eller admi­
nistration. Kravet att ritningar och skrivna förteckningar till 
delar som skall tillverkas i fabrik innehåller kompletta uppgif­
ter i figur och text för tillverkningen bör ses generellt. För ar­
beten på byggnadsplatsen bör en ritning ange samtliga förutsätt­
ningar, alla speciella arbetsutföranden, erforderliga hänvisning­
ar via beskrivningen till allmänna arbetsutföranden i AMA samt er­
forderliga hänvisningar till kompletterande materialspecifikatio­
ner i beskrivningen. En viss dubblering av uppgifter, dock begrän­
sad och under kontroll, blir här följden.
En konsekvent renodlad redovisning i olika typer av dokument skulle
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leda till att alla textuppgifter samlades i beskrivningen och att 
ritningarna endast innehöll figurer, kompletterade med koder för 
hänvisning till beskrivningen (F.liasson, G, 1965 a). Detta är 
emellertid inte praktiskt rimligt att genomföra, varken med hän­
syn till projekteringsarbetet eller till arbetet med dokument som 
underlag. Därför får utvecklas principer för samordnade och lika- 
lydande formuleringar i olika typer av dokument, varvid språket i 
AMA får ge utgångspunkt. Det räcker emellertid att på ett ställe 
(i beskrivningen) ange komplett uppgift (t ex 75 x 100 furu, 
kl IV, impr) och på övriga (på ritningarna) ange endast de upp­
gifter som behövs för att skilja ett från ett annat jämte en kod 
för hänvisning till den kompletta uppgiften (t ex "trä" om endast 
detta förekommer, "furu" om även annat träslag förekommer, "75 x 
100 furu" om dessutom furu av annan dimension förekommer, osv.)
F.n annan fråga som är av intresse i samband med redovisningen i 
olika dokument, med utgångspunkt från ritningarna, är slutligen 
graden av "abstrakt" respektive "konkret" avbildande framställ­
ningssätt. Bishop, D & Alsop, K, 1969, s 59, uttrycker följande 
uppfattning: "För yrkesarbetare är den mest effektiva informatio­
nen den som ger en överskådlig bild av arbetsdelen och identifi­
erar de erforderliga resurserna. Fotografier, modeller eller skis­
ser kompletterade med verbala instruktioner och minimum av hänvis­
ningar till andra källor torde vara bäst för detta ändamål och 
detta angreppssätt torde också vara till hjälp i tidigare stadier 
av projektet." Mot detta kan ställas en redovisning som i olika 
dokument med så begränsade uttrycksmedel som möjligt exakt beskri­
ver arbetsoperation efter arbetsoperation utan anknytning till 
föregående, efterföljande eller omgivande. Beroende på de olika 
förutsättningarna torde man i husbyggandet inte kunna gå lika 
långt i denna riktning som t ex i mekanisk industri men å andra 
sidan har det i utvecklingsarbetet varit nödvändigt att sträva i 
riktning från alltför "blommiga" framställningssätt i vilka allt 
som händer runt omkring en aktuell arbetsdel utstofferas med sådan 
intensitet att effekten av det en ritning verkligen avser att visa 
går förlorad och redovisningens funktion i olika dokument blandas 
samman.
3.5 DOKUMENT I OLIKA SKEDEN
I det "delsystem" som kapitel 3 utgör har framställningen utgått 
från ett allmänt klarläggande av de olika ändamål dokument som 
utarbetas i processen har att tillgodose. Därefter har olika ty­
per av dokument och deras systematiska uppbyggnad behandlats. I 
detta avsnitt tas omfattningen av och innehållet i olika dokument 
i olika skeden av processen upp med utgångspunkt från en närmare 
precisering av ändamålen. Slutligen behandlas så redovisningsfor­
merna i dokumenten.
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Som framgått tidigare talas primärt om serien programhandlingar, 
förslagshandlingar, huvudhandlingar och bygghandlingar. I den ge­
nerella bilden (med anslutning till figurerna 2.22-3 och 4.15-1) 
är dokumentens funktion och ställning i denna serie avgörande för 
deras definition. Ett härtill sekundärt förhållande är att serien 
till stor del framställs i följd skede för skede vilket medfört 
att benämningarna programskede, förslagshandlingsskede etc kommit 
till naturlig användning.
Beträffande redovisningens omfattning behandlas projektet i dess 
helhet från början. Samtliga kategorier av användningsändamål 
(och nyttjare) kommer in i samtliga skeden. Även om de i dagens 
praktik gör så eller inte för ett enskilt projekt måste möjlig­
heterna vara öppna i det generella mönstret.
Samtliga typer av dokument för produkt och resurs, objektbundna 
och icke objektbundna, kommer in. Det får i samband härmed på­
pekas att ett visst bestämt dokument, oförändrat eller komplette­
rat, kan fullgöra funktioner i mera än ett skede, vilket är vä­
sentligt för en rationell hantering i praktiken.
Några detaljerade specifikationer av omfattningen och innehållet 
i olika dokument i olika skeden ges inte här. För sådana hänvisas 
i första hand till bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvis­
ningar samt KBS anvisning 7, 1967 och 7 a, 1969 och även till 
Brunskog, E, 1967, Eliasson, C, 1969 a m fl.
3.51 Utredningar och programhandlingar
Utredningar och programhandlingar har behandlats utförligt i 
Eliasson, G, 1969 a, varför endast sammanfattande synpunkter be­
höver lämnas här.
Utredningar och program kan utgöra sammanställningar av redan 
känd och tillgänglig information och i större eller mindre ut­
sträckning innehålla resultat av speciellt för ett projekt före­
tagna studier för att erhålla erforderligt kunskapsunderlag, nor­
mer ingsarbete m m.
I en generell bild av processen kan skiljas ut utredningar och 
program som tillkommer i olika steg i processen, beroende på för­
utsättningarna.
Man kan börja med sådan löpande erfarenhetsinsamling som pågår 
inom ett företag angående dess verksamhet och lokaler etc för 
denna.
I nästa steg tillkommer icke objektbundna utredningar, som alltså 
inte är bundna till någon viss byggherre eller bestämda projekt. 
Hit hör rekommendationer och normer som utarbetats av statliga or­
gan eller av olika institutioner.
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I arbetet med ett enskilt projekt kan utredningar i första om­
gången komma att gälla beslut om byggande eller andra åtgärder för 
att lösa en lokalfråga.
För stora utbyggnadsområden kan utarbetas utbyggnadsplaner, ram­
program etc för området i dess helhet. Dessa är att betrakta som 
icke objektbundna i förhållande till det som slutligen får utgöra 
objekt för projektering och produktion i olika etapper.
Byggnadsprogram utarbetas som underlag för projektering av enskil­
da, bestämda projekt. Byggnadsprogrammet ger byggherrens målsätt­
ning i ramar och övriga förutsättningar för projektet.
Detaljprogram utarbetas av projektorerna som en bearbetning, komp­
lettering och transformering av uppgifterna i ett byggnadsprogram 
som ett led i projekteringen för att erhålla ett tillrättalagt 
underlag för denna.
Som förutsättning för projektering i senare skeden tillkommer ut­
redningar, byggnadsprogram osv för kompletterande delar, bero­
ende på att uppgifterna inte behövs förrän i ett senare skede, att 
uppgifterna inte kan tas fram förrän en lösning till projektets 
gestaltning i dess helhet föreligger eller att förutsättningar 
har ändrats.
För alla utredningar och program som utarbetas måste ändamålen 
vara klarlagda som led i processen och i dess administration, var­
vid särskilt deras ställning som beslutsunderlag är betydelsefull.
Av betydelse för utformningen av utredningar och programhandlingar 
är deras karaktär av icke objektbundna respektive objektbundna 
handlingar. Om förutsättningarna är att en nybyggnad skall till­
komma, kan man från början arbeta inom en disposition till bygg­
nads- och detalj program. För allmänt underlag, såsom normer och 
rekommendationer bör eftersträvas en utformning som är anpassad 
till det steg i processen för ett enskilt projekt i vilket de blir 
aktuella (figur 2.22-3).
Utredningars och programhandlingars omfattning och innehåll på­
verkas av i vilken utsträckning de avses vara styrande för fort­
satt arbete. Förutsättningarna är olika om byggherren styr pro­
jekteringen och ramar inte fixeras förrän huvudhandlingar före­
ligger, om byggherren fastlägger ramar i byggnadsprogrammet och 
delegerar ansvaret för fortsatt projektering inom dessa ramar 
eller om byggherren upphandlar projektering eller projektering 
och produktion på underlag av programhandlingar. I detta senare 
fall sker ett mer eller mindre fullständigt ansvarsövertagande.
I samtliga fall, dock mest vid ett totalt ansvarsövertagande, in­
verkar typen av projekt, t ex med avseende på graden av förtill­
verkning .
En utredning avser någon fråga, som kan vara bestämd utifrån ad-
ministrationen genom att en viss typ av beslut skall fattas med 
denna som underlag eller som med inriktning på processen kan ut­
göra en viss del av projektet.
Ett program avses rymma en komplett sammanställning av uppgifter 
om ett projekt och bygga på en disposition som möjliggör detta.
En sådan disposition kan utformas så att den kan användas gene­
rellt för alla typer av program och med hänsyn till de olika än­
damål som skall tillgodoses i olika steg.
Både för rubriceringen av utredningar och kapitel i program bör 
eftersträvas konkreta begrepp (väg, rum, investering etc). Be­
grepp som kvalitativa och kvantitativa krav, givna och bundna 
förutsättningar etc tillhör den teoretiska begreppsutvecklingen, 
kan vara berikande under arbetet men svåra att använda som pri­
mära utgångspunkter för programdisposition.
En systematisk och praktisk hantering av uppgifter i utredningar 
och program ger en beskrivande del och en förteckningsdel.
Kartunderlag, markundersökningshandlingar o dyl utgör ett väsent­
ligt avsnitt. De måste också behandlas inom ramen för en helhets­
syn på den totala byggprocessen, både med avseende på deras ställ 
ning i främst samhällets administration och deras förutsättningar 
som underlag för projektering och produktion i processen.
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3.32 Förslags- och huvudhandlingar
Den grundläggande förutsättningen för behandlingen av förslags- 
och huvudhandlingar är den gestaltning av projektet i dess helhet 
som redovisas i dessa handlingar.
Arbetet med projektets gestaltning sker normalt i en huvudlinje 
från översiktlig behandling i liten skala till en alltmer detalje 
rad och specificerad behandling i större skala. Arbetet i två 
steg, förslags- och huvudhandlingar är, som också framgått tidi­
gare, motiverat utifrån detta med hänsyn till processen.
I förhållande till processens administration är det ett praktiskt 
ställningstagande att inte driva arbetet för långt, innan ställ­
ningstagande sker till projektets gestaltning.
Arbetet med förslagshandlingar kan avse flera alternativa lösning 
ar. För fortsatt arbete med huvudhandlingar bör i princip ett al­
ternativ ha valts.
Omfattning, innehåll och utformning av förslags- och huvudhand­
lingar bestäms av programmets förutsättningar. Handlingarna skall 
tillgodose programkraven och måste därför kunna läsas i förhållan 
de till dessa på ett sätt som möjliggör jämförelse och värdering. 
Samtidigt utgör de led i processen och skall alltså tillrätta-
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läggas som underlag för fortsatt projektering, vilket också be­
handlats tidigare (figur 2.32-1). Det förra kravet får anses pri­
märt med avseende på utformningen, medan det senare ställer krav 
på omfattningen. I allmänhet torde (om beslut om fortsatt projek­
tering föreligger) det material som tas fram i anslutning till för­
slags- och huvudhandlingar för att underbygga lösningar etc vara 
större än det som behöver presenteras administrationen.
Sedan gammalt ställer samhällets administration i stor utsträck­
ning krav på dokument på huvudhandlingsnivå. Även övriga krav gör 
den växling i inriktning från produktbestämning till produktfram­
ställning som följer på huvudhandlingarna att dessa får en nyckel­
ställning i de administrativa sammanhangen.
Förslagshandlingarna har haft en friare ställning och bör behålla 
en sådan för att möjliggöra att i enklare och mera rutinbetonade 
fall slå samman förslags- och huvudhandlingar till i princip en 
enda serie. För huvuddelen av fall, i vilka de dock kommer till 
stånd, bör de likväl fastläggas för att i vidgad utsträckning, 
även på samhällets nivå, kunna tjäna som preliminära avrop i en 
etapp före huvudhandlingar.
Växling av ansvar, t ex genom upphandling av produktion eller 
fortsatt projektering och produktion påverkar omfattning, inne­
håll och utformning av handlingarna i det skede som kan bli aktu­
ellt härför.
3.53 Bygghandlingar
Med utgångspunkt från samtliga de dokument i processledet som 
fordras för att genomföra produktionen innebär, som tidigare fram­
gått, bygghandlingar en begränsning till de dokument som redovi­
sar projektets fullständiga lösning till form och konstruktion
på ett sätt som tillrättalagts för produktionens krav. Övriga do­
kument som erfordras och tillkommer i produktionsberedning som ett 
led i produktionen tas upp i nästa avsnitt.
Serien bygghandlingar till ett projekt innefattar objektbundna 
dokument samt icke objektbundna dokument i större eller mindre ut­
sträckning. De förra utgörs i första hand av översiktsplaner etc 
som anger lokaliseringen av olika delar i projektet samt av en 
sammanställning av i projektet ingående delar i mängdbeskrivning 
och förteckningar. Till detta kommer byggnadsdelsritningar till 
montering och övriga arbeten på byggnadsplatsen och i övrigt till 
delar som skall tillverkas efter särskilda ritningar.
Icke objektbundna dokument utgörs bl a av det underlag som fordras 
för att tillverka de lagervaror som levereras enligt katalog och 
vidare av fabrikantstandard etc efter vilken tillverkning sker för 
olika projekt efter beställning. Särskilt i detta senare fall
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kommer icke objektbundna ritningar in i projekteringsarbetet för 
att klara samordningen mellan olika delar, för att göra ändringar 
och tillägg etc, vilket ställer krav på enhetliga redovisnings­
former över det hela.
Begreppet produktionsanpassad projektering har i vissa sammanhang 
använts som slagord. En fullständig produktionsanpassning kan ske 
först i en produktionsberedning som led i produktionen. Projekte­
ringen av bygghandlingar kan emellertid drivas långt i anpassning 
eller tillrättaläggande till produktionens krav, dock varierande 
med olika delar, produktionsformer etc. Man kan generellt konsta­
tera att det som passar för produktionen också är riktigt för pro­
jekteringen. (En annan sak är att projekteringen fram till slut­
liga bygghandlingar måste ske etappvis i varierande former) .
Man rör sig i dokumentens uppbyggnad pn en serie projekterings- 
nivåer som följer olika produktions- och tillverkningsdelar och 
-steg. Man driver en projektering från helhet till del och genom­
för en produktion genom tillverkning och hopfogning av delar till 
en helhet (figur 2.23-5). På olika nivåer skall olika funktioner 
i produktionen tillgodoses, vilka kan sammanfattas i planering, 
varu-, material- och övrig resursanskaffning, arbetsutförande 
samt kontroll.
En uppdelning av projektet i delar ger som första indelningsgrund 
produktionsetapper. Därefter tillgodoses en uppdelning i entrepre­
nader, hus, rör och sanitet, ventilation, el etc. I fortsatt upp­
delning tas hänsyn till underentreprenader samt tillverkning och 
leverans av olika delar från olika tillverkningsställen.
Bishop, P & Alsop, K, 1969, s 84, lägger stor vikt vid detta.
"Hur informationen till produktionen än åstadkommes bör den vara 
ändamålsenlig för produktionens krav och vara ändamålsenlig för 
honom både beträffande innehåll och strukturering och denna senare 
skall göra det möjligt att tillgodose den nödvändiga erfarenhets- 
återföringen till projektören. Dvs den information som åstad­
kommes skall vara meningsfull och användbar för kalkylatorer, pla­
nerare och arbetsledare och strukturerad så att den passar infor­
mationsflödet till arbetsoperationer och kontroll ... - Därför 
torde det vara lämpligare att arbetsdelar grupperas i avsnitt som 
korresponderar med entreprenad- och leverantörmönstren i industrin, 
eftersom mycket arbete alltid upphandlas ...
Entreprenören utnyttjar informationen till produktionen för att 
kalkylera, planera, genomföra och bestämma pris på arbeten på bygg- 
nadsplatsen. Sålunda ökas effektiviteten och reduceras kostnaderna, 
om information till produktionen görs mera direkt användbar genom 
att utnyttja de förslag i denna rapport som syftar till standardi­
sering av innehållet i de olika dokumenten samt till förbättring 
av informationens gruppindelning och hänvisningssystem.”
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I bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar har ställts 
krav på färdigprojektering. Denna innebär att erforderliga doku­
ment skall föreligga, innan en viss arbetsetapp påbörjas, vilket 
från projekteringens sunvinkel innefattar kompletta bygghandling­
ar och tid för produktionsplanering och -beredning. Ansvarsväx- 
ling genom upphandling av produktionen med bygghandlingar som un­
derlag påverkar inte denna bestämning i annat avseende än att doku­
ment i större omfattning måste föreligga klara tidigare.
Av speciellt intresse är markfrågorna, eftersom utvecklingen inom 
detta område medfört ändrade förutsättningar under de senaste 
åren. En rationell projektering och produktion har krävt att mark­
hanteringen, schakt etc för alla ändamål behandlas i ett samman­
hang. Detta har också börjat påverka uppdelningen i entreprenader.
- Väsentligt i denna utveckling är att för arbeten i mark och ter­
räng kan tillämpas samma grundläggande betraktelsesätt som utveck­
lats i projektering och produktion av byggnader, vilket ger förut­
sättningar för betydligt vidgade gränser för utvecklingen av en 
generell projekteringsmetodik.
Det utvecklingsarbete som bedrivits för att åstadkomma ändamåls­
enliga bygghandlingar har utgått från möjligheterna att förbättra 
och förbilliga produktionen. Effekten härav är emellertid av många 
olika skäl svår att mäta. Tidsfaktorn har stor betydelse.
Ett sätt att i nuvarande läge få en uppfattning om bygghandlingar­
nas betydelse för produktionen är att bedöma frånvaron av stör­
ningar i produktionen. Det är ganska enkelt att få en uppfattiing 
om vad revideringar i dokumenten under pågående produktion kostar, 
vad det medför att arbeta med ofullständiga handlingar, vad det 
kräver av planerings insatser etc om projektet inte är färdigpro- 
jekterat i tid etc. Det är frågor som inverkar både på dokumentens 
omfattning, innehåll och utformning och på arbetsmetoderna i pro- 
j ekteringen.
Resultat från forskning avseende byggnadsproduktionen ger vissa 
synpunkter på dessa frågor. Det rör sig emellertid ännu om materi­
al som endast i begränsad utsträckning kan ha påverkats av bok­
stavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar.
Wirdenius, II, 1968 och Herbert, A et al, 1969 har beräknat omfatt­
ningen av olika typer av störningar. Störningar i information upp­
gick till 23 % och härrörde främst från arkitekter och konsulter.
Datagruppen, 1969 a och b, redovisar något lägre värden. Skillna­
den torde bero på att de förra behandlar arbetsledare och de sena­
re arbetare, vilka inte berörs direkt av störningar av detta slag 
i samma utsträckning.
Gorpe, P, 1968 , konstaterar: "Som en sammanfattning kan vi säga 
att förväntningarnas grad av säkerhet varierar med: Typ av pro-
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jekt, Stadium i byggprocessen, Produktionsfaktorer och 
tingelser." Dessa senare uppdelas i "Anbudshandlingar, 
Väderlek och Markens beskaffenhet" - en begreppsindeln 
bestickande och onekligen inger en viss förundran. Avv 





2 . Konstrukt ionsändringar 
och tilläggsarbete 15,8 1-) 13,3









1) högst efter Arbetskraft
2) högst efter Arbetskraft samt Under- och sidoentreprenörer
För fortsatt utvecklingsarbete föreligger ett stort behov av för­
finade studier av detta slag.
3.54 Övriga dokument i produktionen
Dokument utöver bygghandlingar som underlag för produktionen kan 
behövas både för administrationen och för processen. I båda fallen 
gäller det dels nödvändiga kompletteringar av uppgifterna i bygg­
handlingarna för att projektets samtliga delar skall vara identi­
fierade, t ex i de fall då varor som specificerats genom angivan­
de av dimensioner och kvalitetskrav måste bestämmas till fabrikat 
och tillverkningsnummer, dels omstruktureringar m m i bygghand­
lingarna för att underlätta arbetet i olika etapper, dels under 
produktionen tillkommande dokument.
I produktionens administration tillkommer dokument bl a för kal- 
kylering och kostnadsuppföljning och för alla de rutiner som är 
förenade med inköp: anbudsförfrågan, anbud, order, ordererkännan­
de, leverans, mottagning, fakturering och betalning. Förutom att 
dokument härför skall samordnas med projektdokumenten ställer de 
sina krav på redovisningsformer etc.
Omstruktureringar och vidare uppdelningar av uppgifterna i bygg­
handlingarna m m framstår som ett krav i industriell tillverkning, 
i vilken en rationell process fordrar att olika separata tillverk­
ningsenheter och arbetsetapper erhåller för respektive direkt till­
rättalagd information. I anslutning till figur 3.25-2 innefattande 
produktionsberedningen en fortsatt nedbrytning av redovisade enhe­
ter i förteckningar över skivor av olika dimension, ytbehandling 
etc. Bygghandlingarna kom alltså väsentligen till användning i pro­
duktionsberedningen och vid hopfogningen och monteringen av enhe­
terna .
Vid t ex platsgjutning med formbord finns behov av en noggrann 
planering av gjutetapper, vilken kan redovisas genom litterering
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eller färgläggning på planritningar i bygghandlingarna eller ge­
nom att iordningställa en separat ritning för varje enskild gjut- 
etapp (med utnyttjande av transparentkopior).
Vid gjutning av betongelement låter vissa tillverkare utarbeta 
separata ritningar för montering av form till ett element samt 
till varje variant med avseende på ursparningar etc medan andra 
anser den betydligt mera koncentrerade redovisningen i bygghand­
lingar, som en konsekvent och renodlad förteckningsredovisning 
ger, vara tillfyllest (A-gruppen et al, 1968 c).
Oavsett vem som utför produktionsberedning av detta slag och i 
vilket sammanhang den sker är det av flera skäl väsentligt att 
den hålls klart isär från den föregående projekteringen som ger 
lösningen till form och konstruktion av olika delar. Man måste 
driva fram arbetet steg för steg i en konsekvent ordning för att 
kunna behärska det. Man måste (åtminstone i utvecklingssammanhang- 
et) utgå från klara relationer till strikta och koncentrerade re­
dovisningsformer osv. Hur långt denna produktionsberedning sedan 
skall drivas får ytterst bli beroende av en detaljerad lönsamhets­
bedömning i varje enskilt fall.
3.35 övriga dokument i drift och underhåll
Genom att behovet av att utveckla rutiner och utforma instruktio­
ner för drift och underhåll och dc omfattande frågorna om systema­
tisk erfarenhetsåterföring kommit i 1 lickpunkten under de senaste
åren bör det redan från projekteringens tidiga skeden kunna ut­
vecklas en målsättning att i görlig mån tillgodose de krav på un­
derlag som drift och underhåll ställer. De bearbetningar och komp­
letteringar av projekteringsmaterialet som utförs som en uppfölj­
ning efter produktionen och hittills i mycket bestämts av kraven 
på arkivering av handlingar för ombyggnad m m bör inriktas även på 
dessa ändamål.
Vidare tillkommer icke objektbundet material såsom instruktioner 
från olika tillverkare.
Övriga dokument i drift och underhåll är olika typer av uppfölj- 
ningskort m m beträffande vilka hänvisning lämpligast görs till 
VVS-gruppen & El-gruppen, 1969. Totalt bör de omfatta registre­
ring av åtgärder omfattande såväl byggnaden och dess delar som 
verksamheterna i byggnaden.
3.4 REDOVISNINGSFORMER
Redovisningsformer avser våra konkreta uttrycksmedel och uttrycks­
sätt i olika dokument. Däri ingår bestämning av dokumenten som
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sådana med avseende på format, redigering etc, sättet att ange 
uppgifter i text och figur, måttsättning etc samt uppläggningen 
av redovisningen till ett projekt i en serie dokument, hänvisnings 
systemen i denna etc.
I CIB, 1966, B. 18: Tyrén, S & Åkerblad, H, Rationalization of 
Drawings (författad av Eliasson, H, 1964, som utredningsman i A- 
gruppen) gjordes en första dokumenterad systematisk beskrivning 
av utvecklingen av redovisningsformerna i projekteringen utifrån 
en helhetssyn. Den ger vissa grundläggande betraktelsesätt för 
bokstavsgruppernas arbete med redovisningstekniska anvisningar, 
vilket sammanfattats i A-gruppen et al, 1968 a. Anvisningarna och 
deras bakgrund har också behandlats i ett flertal artiklar. Med 
hänvisning till nämnda arbeten kan framställningen i detta av­
snitt göras kortfattad.
Vissa principiella utgångspunkter för behandl 
formerna tas upp i ett första avsnitt. I därp 
tas upp ett begränsat antal grundläggande frå 
ritningsredovisning, beträffande redigering, 
ning och ritningsuppläggning.
3.41 Utgångspunkter
En i våra sammanhang ofta återkommande formulering har varit: 
Redovisningstekniken är ett språk. Regler motsvarande dem som gäl­
ler för vårt talade språk måste även finnas för andra kommunika­
tionsformer människor emellan, såsom då ritningar används inom 
tekniken. Liksom det talade och skrivna ordet används figurer och 
ritningar för att uttrycka tankar och intentioner, för att för­
medla uppgifter av olika slag. Även ritningsspråket måste ha sin 
formlära och sin syntax och även sina stilistiska grundregler. Vår 
förmåga att uttrycka oss, att behärska ett språk ger gränserna 
både för det vi vill uttrycka och för våra möjligheter att bli 
förstådda. För att undgå ett teknikens tungomålstalande eller dia­
lektala splittring måste utvecklas ett entydigt språk som rymmer 
tillräckliga uttrycksmöjligheter i en behärskad framställning som 
är tillgänglig för alla som man vänder sig till.
Former för teknisk redovisning utgår från kraven på redovisningen 
av olika typer av objekt för olika ändamål, alltså hur olika 
objekt lämpligast redovisas i figur och text på olika typer av 
ritningar och övriga handlingar med hänsyn till dem som skall ut­
nyttja handlingarna i produktionen och i övriga sammanhang.
Den systematisering som är ett krav på redovisningen, på presenta­
tionen av olika slag av objekt återverkar på själva projekterings­
arbetet och på redovisningens sakinnehåll, eftersom motsvarande 
krav på en systematisk behandling av objekten under projekterings­











tekniken vid valet av figurer etc för att redovisa ett visst 
objekt ytterst beroende av redovisningens sakinnehåll.
Redovisningstekniken måste i alla delar utgå från ett helhetsbe- 
traktandc som ger full överblick och behärskning och som inlemmar 
alla enskilda delar i system med klarlagda relationer mellan dem. 
Tyngdpunkten måste ligga på redovisningens funktion, dess syfte 
och ändamålsenlighet som underlag för produktion och annan verk­
samhet .
Arbetet med att utveckla regler för en redovisningsteknik måste 
syfta till en rationalisering som så långt möjligt omfattar såväl 
projekteringsarbetet som läsningen och användningen av ritningar 
och övriga handlingar. Liksom projekteringsarbetet inriktas ratio­
naliser ingsarbetet på slutresultatet i de dokument som projekto­
rerna lämnar ifrån sig till olika nyttjare. Ramen för redovis- 
ningsteknikens utveckling bestäms av projekteringens lönsamhet. 
Effekten av att utveckla redovisningstekniska regler och anvis­
ningar bestäms av tillgodogörandet i praktiken.
I en uppbyggnad av redovisningstekniska anvisningar måste efter­
strävas entydighet och största möjliga enkelhet, något som inte 
gör ett normeringsarbete mindre mödosamt. Ur de oräkneliga sätt 
att ställa upp, rita och beteckna som förekommit i praktiken 
måste ett enda utvecklas som underlag för en enhetlig praxis.
Detta är det viktigaste. I andra hand får man genom vägningar inom 
systemet bedöma om det är det i flertalet avseenden bästa. Då man 
kommer ner till de minsta delarna och frågar sig hur t ex en mått- 
gränsmarkering skall se ut är det a priori likgiltigt om den görs 
som snedstreck, ring eller pil.
Med motsatt utgångspunkt kan konstateras att man för ritnings- 
redovisning förfogar över ett sortiment av grafiska tecken som 
skall ges en viss bestämd innebörd i en så långt möjligt systema­
tisk ordning. Varje tecken som då väljs ut för användning måste 
ha en meningsfull innebörd, skild från övriga. Alla meningslösa 
varianter måste ryckas ur floran. En del kan inte ändras utan att 
det leder till konsekvenser i andra delar.
Det är viktigt att delar som inte är samhörande hålls isär så att 
de inte integreras på högre nivå. Detta hänger samman med system­
utvecklingen från helhet till detalj och måste bygga på objektens 
sakinnehåll och redovisningens funktion i olika sammanhang.
Utvecklingen av redovisningstekniska anvisningar måste ske på två 
nivåer avseende graden av generalitet. På en grundläggande nivå 
kan format, blankettutformning, användning av linjer, text, ska­
lor, grafiska symboler etc fastläggas i för alla sammanhang bund­
na regler. På en annan nivå, innefattande ritningsuppläggning, 
objektindelning m m kan endast anges principer och exemplifierande 
tillämpningsregler för tillämpning i varje enskilt projekt.
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Oavsett hur regler ställs upp och redovisningsformer utvecklas 
hänger resultatet i praktiken likväl ytterst pä den enskilde pro­
jektörens intresse, förmåga och kunskap om de tekniska lösningar 
han arbetar med och om hur de skall tillverkas o s v. Redovis- 
ningstekniken, som är ett hjälpmedel, förblir något av en skön 
konst.
I de fall man i byggnadsprojekteringen utarbetar underlag för 
tillverkning inom andra industrigrenar bör i princip den praxis 
följas som utvecklats i dessa. Relativt stor samstämmighet råder 
i väsentliga avseenden mellan olika branscher och fortsatt utveck­
ling inom redovisningstekniken måste gå mot ökad samordning och 
enhetlighet för att eliminera alla obefogade gränser.
Arbete pågår med internationell standard, vilket ger ett väsent­
ligt kunskapsutbyte och vars resultat är av stor betydelse för 
arbete över nationella gränser.
3.42 Redigering
Redigering omfattar utformningen av blanketter för ritningar, för­
teckningar och beskrivningar och hur redovisningen på dessa skall 
disponeras och utformas. Till detta kommer formella krav på upp­
gifter som har med dokumentens handhavande att göra. Regler och 
anvisningar för redigering kan i första hand sägas gå ut på att 
vinna enhetlighet, där det helt enkelt inte finns anledning till 
variationer. I sådant som återverkar på dokumentens handhavande 
är det kravet på enkla, rationella och enhetliga arbetsrutiner 
som bestämmer kravet på uniformitet. I sammanhanget beaktas också 
de krav som en rationell tillverkning av dokumentmaterial ställer.
Regler för utformning av ritningsblanketter och deras formella 
rekvisita omfattar bl a allmänna ritningsformat, val av format på 
ritningar till ett enskilt projekt, utformning och placering av 
namnruta, lokaliseringsfigur och tabell för ritningsrevidering. 
Dispositionen av figurer och text på ritningar gäller på ett for­
mellt plan valet av figurer, figurernas uppställning, orientering 
och delning, placering av rubriker och textuppgifter etc. Fördju­
pat gäller det att de medel projektören förfogar över för att ut­
trycka sina intentioner ställs samman med hänsyn till de psykolo­
giska faktorer m m som påverkar läsningen av en ritning.
Under senare år har utvecklingen inom kopieringstekniken, möjlig­
heten att använda förminskade ritningar, arkivering på filmhålkort 
m m blivit alltmera väsentlig i sammanhanget.
Som exempel på hur olika delfrågor kan hanteras väljs namnruta och 
revideringstabell. De utgör en etikett på ritningen som snabbt 
och lättfattligt skall förmedla dess innehåll och aktuella status. 
De har juridisk betydelse och deras uppgifter är knutna till många
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arbetsrutiner i ritningens handhavande. - Det finns här ingen möj­
lighet att på detaljnivå tillgodose alla specificerade krav. Genom 
att klarlägga nödvändiga funktioner och rutiner på en högre gene­
rell nivå kan emellertid för processen tillräckliga krav tillgodo­
ses och en enhetlig utformning av namnruta och revideringstabell 
uppnås. Arbetsrutiner osv utvecklas och binds alltså inte totalt 
men tillräckligt för en rationell inriktning av hanteringen och 
för att förhindra att det växer upp snårskogar av tillämpningar 
och specialföreskrifter bl a genom överorganisation av processen 
i enskilda sammanhang.
För val av ritningsformat ställs i generella anvisningar endast 
kravet på begränsning av antalet format samt på begränsning av 
storlek. I bokstavsgruppernas anvisningar anges och i deras till- 
lämpningsexempel används företrädesvis format Al och A2, vilket 
från deras utgångspunkter visat sig mest ändamålsenligt i fler­
talet sammanhang. I arbetet har bl a också prövats möjligheten 
att så långt möjligt utnyttja format A4 för byggnadsdelsritningar, 
något som också utvecklats och tillämpas på vissa håll (se t ex 
Wåhlin, E & Nordlund, R, 1969). Inom det totala systemet begrän­
sas problemkomplexet i princip till frågan om val av ritningsfor- 
mat och vägningen av fördelar och nackdelar av ett begränsat antal 
större ritningar eller ett större antal små ritningar med avseende 
på ritningarnas hantering, möjligheterna att ställa samman respek­
tive dela upp redovisningen av figurer, föremål samt grupper av 
föremål etc. Även hanteringen av kontorets typritningar påverkas 
och det är i detta och andra sammanhang väsentligt att ett kontor 
hanterar olika projekt på enhetligt sätt.
3.43 Ritteknik
Rittekniken omfattar linjer, text, symboler och beteckningar samt 
figurframställning i samband med skalor, projektionsmetoder och 
figurplacering.
Grundläggande för rittekniken är s k avbildande ritning, i vilken 
alla konturer, indelningar etc av ett föremål och relationer mel­
lan olika föremål kan anges i en linjebild med utnyttjande av lin­
jer av olika typ och grovlek. Vid förenklat ritsätt framhävs så­
dant i redovisningssammanhanget som anses väsentligt på bekostnad 
av mindre väsentliga delar och anges föremål endast med skalenligt 
ritade konturer då detta är tillräckligt för tydligheten. Särskilt 
i översiktliga redovisningssammanhang kan förenklingen av ritsät- 
tet drivas långt. Till figurframställningen kommer markeringar av 
olika slag för att förtydliga denna samt hjälplinjer som stöd för 
kompletterande uppgifter i text, måttsättning etc.
Utvecklingen av en ritteknik utgår från de element som är nödvän­
diga för all figurframställning. Det är linjer och text, vilka bör 
komma till användning i största möjliga utsträckning för att redu-
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cera behovet av särskilda symboler och markeringar. Genom en ren 
linjeteknik med utnyttjande av tre linjetyper i tre grovlekar kan 
en figurframställning åstadkommas som i princip inte fordrar mag­
ra kompletteringar, t ex i form av skraffering av ytor. Använd­
ningen av sådan kan då reduceras till begränsade fall där de kan 
öka tydligheten och läsbarheten.
Behovet av grafiska symboler kan reduceras till ett minimum genom 
att ange exakta uppgifter i text eller koder för hänvisning till 
sådan i anslutning till enklaste form av markering, såsom ett 
kryss eller en kontur av ett föremål. Denna linje har kunnat dri­
vas konsekvent på byggsidan. På installationssidan är förutsätt­
ningarna delvis andra. Det omfattande bruket av symboler inom 
detta, och även inom andra områden där det av tradition förekom­
mer, torde emellertid fordra en grundlig omprövning och revide­
ring.
För att i ritningens två dimensioner åskådliggöra tredimensionella 
föremål ritas vyer och snitt. Då det gäller att med ett begränsat 
antal figurer fullständigt beskriva ett föremål blir valet av vyer 
och snitt avgörande för redovisningens överskådlighet och läsbar­
het. För detta kan endast vissa principer anges, eftersom de redo­
visade föremålens form och konstruktion i det enskilda fallet mås­
te ge utgångspunkterna.
Figurframställningen i teknisk redovisning bygger i allmänhet på 
parallellprojektion enligt generellt betraktelsesätt. Det har dock- 
visat sig praktiskt att utveckla ett speciellt betraktelsesätt 
(s k speglad parallellprojektion) för redovisning av undersida 
och horisontella delar samt av väggar och bjälklag i råbyggnad på 
samma planfigur.
För att belysa hur olika faktorer hänger ihop, kan följande två 
exempel nämnas.
I svensk praxis ritas rör och ledningar med linjer som anger lä­
get. Transporterat medium anges i klartext eller med beteckningar. 
I vissa andra länder används linjetyper som symboliserar transpor­
terat medium. Detta ökar antalet linjetyper avsevärt och medför 
vidare att redovisningen måste utökas med serier av snitt genom 
byggnaden för att ange läget av rör och ledningar. (Uppgifterna 
har erhållits av Sundberg, L).
Figurers inbördes uppställning på ritningar, och i viss mån även 
valet av figurer, bestäms av kravet att åstadkomma ett samman­
hängande helt av redovisningens olika led, från den översiktliga 
redovisningen i liten skala ner till den enskilda detaljen i stor 
skala. Det primära kravet är därvid ett utvecklat hänvisnings­
system (figur 3.45-1). På en huvudfigur anges läget av vyer och 
snitt med lägesmarkeringar och blickriktningspilar jämte beteck­
ningar för hänvisning till respektive vyer och snitt på samma 
eller andra ritningar. Motsvarande beteckningar används där som
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figurrubriker. Följden blir att i andra sammanhang förekommande 
regler för figurplacering (europeisk och amerikansk projekterings- 
metod) kan frångås och ersättas med förenklade regler, vilka ej 
heller kan ge anledning till missuppfattning.
3.44 Måttsättning
Måttsättningen utgör ett tillägg till figurredovisningen. Dess 
rittekniska regler har utvecklats ur måttsättningens funktion sam­
tidigt som de går väl in i figurredovisningen som helhet. Även i 
detta sammanhang begränsas markeringssätt etc till ett menings­
fullt minimum.
Måttsättningsmetoderna i projekteringen måste konsekvent utgå från 
de måttutsättningsmetoder som är säkrast och mest rationella på 
arbetsplatsen. Detta har lett till en generell utveckling av bas- 
linjemåttsättning, vilken utgår från kravet att mått skall utgå 
från entydigt bestämda, reella utgångspunkter. Delar som saknar 
inbördes samband skall måttsättas med direkta mått från sådana 
utgångspunkter. Vidare utvecklas måttsättningen, respektive mått- 
utsättningen i två steg, först bestämning av läget, därefter av 
dimension av olika föremål. Detta är en förutsättning för en ut­
vecklad tillämpning av toleransmåttsättningens principer.
Systemlinjer och modullinjer är hjälpmedel vid dimensionering i 
projekteringen. De äger emellertid begränsad tillämpning vid mått- 
utsättningen av en byggnad. Modulmått används i förenklande syfte 
för att ange dimensioner på standardiserade delar för vilka tole­
ranser har generellt fixerats.
I mera avancerade sammanhang, i mark- och anläggningsbyggnad samt 
industriellt utvecklad husbyggnad har utsättning av koordinatpunk- 
ter börjat tillämpas. För ett rationell genomförande fordras även 
här konsekvent tillrättaläggande i projekteringsmaterialet, vilket 
kan ske utan inverkan på grundläggande redovisningsprinciper.
3.45 Ritningsuppläggning
Avsnittet ritningsuppläggning utgår från förutsättningarna att 
åstadkomma en rationell redovisning i en serie dokument för ett 
enskilt projekt. I det redovisningstekniska sammanhanget kan an­
ges principer och tillämpningsexempel som får ge utgångspunkter 
för planeringen av varje enskilt projekt.
Ritningsuppläggningen utgår från den systembyggnad som utvecklades 
i avsnitt 2.21 Ritningar. Med hänsyn till det enskilda projektet 
får vägningar ske mellan projektets uppdelning, val av figurer, 
skalor, ritningsformat m m. I detta avsnitt tillkommer regler för 
projektets indelning och uppdelning i delar jämte beteckningssys- 
tem för dessa, figurbeteckningar samt ritningsnumrering.
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Projektets indelning och uppdelning i delar sker dels i en indivi­
duell uppdelning som gör det möjligt att lokalisera varje enskild 
del i projektet, dels i en uppdelning för olika typer av identiska 
delar, som används i förenklande syfte då det inte finns anledning 
att bestämma läget av varje enskild del i förhållande till övriga 
identiska delar. Analogt härmed utvecklas individuella beteckning­
ar samt typbeteckningar eller littera.
Individuella beteckningar utgörs av i första hand hus nr, plan 
Cbjälklag) nr, plandel nr, rum nr. Individuell indelning används 
också för byggnadsdelar såsom bjälklagsplattor, balkar och pelare 
i platsbyggda konstruktioner. För att ange läget av olika delar 
kan även användas koordinatangivelser.
För typbeteckningar eller littera har utvecklats ett betecknings- 
system som i utvecklade sammanhang innefattar huvudbeteckning för 
typ av föremål, ordningsnummer för föremål av olika material, di­
mension etc inom respektive typ samt variantbeteckning för olika 
detaljutföranden etc inom ett visst ordningsnummer. Användningen 
av generella klassifikationssystem (SfB byggnadsdelsindelning) för 
huvudbeteckningar har eftersträvats. Den systematiska uppbyggnaden 
av littera är av stor betydelse i projekteringen, då den även in­
begriper en systematisk arbetsmetodik.
Figurbeteckningar kan på enklaste sätt generellt utvecklas med ut­
nyttjande av versal bokstav, siffra och gemen bokstav för till 
huvudfigur kompletterande figurer i översiktsredovisning, detalj­
figurer respektive till dessa kompletterande figurer på varje nivå 
i ritningsredovisningen, figur 3.45-1. För hänvisning mellan olika 
nivåer används namn eller littera på de redovisade föremålen.













Figur 3.45-1. System för beteckningar på ritningar
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Sedan serien ritningar till ett projekt bestämts med hänsyn till 
projektets förutsättningar, produktionens krav etc och med ut­
gångspunkt från en systematisk uppbyggnad av ritningskategorier 
återstår att sortera materialet i en ordning som underlättar att 
gå in i detsamma och som verkar naturlig då man följer redovis­
ningen ritning efter ritning. Ett system för ritningsnumrering 
skall tillgodose detta jämte vissa krav i samband med ritningarnas 
hantering. Ett sådant har utvecklats för allmän tillämpning i bok- 
stavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar för att vinna en­
hetlighet på marknaden. Anslutning har därvid skett till ett gene­
rellt klassifikationssystem (SfB/CBC byggnadsdelsindelning) vilket ger 
fördelar bl a vid samordningen av uppgifter i olika typer av doku­
ment. Principiellt sett är detta dock sekundärt och argument talar 
också för en fri dokumentkod som ger en åtskillnad mellan själva 
dokumenten och det som redovisas i desamma.
3.5 GENOMGÅNG AV PROJEKT
Som avslutning på kapitel 3 lämnas några sammanfattande synpunk­
ter med utgångspunkt från tillämpningen av bokstavsgruppernas 
redovisningstekniska anvisningar och anslutande svensk standard, 
dels från de redovisningsexempel som kompletterar anvisningarna, 
dels från erfarenheter av praktisk tillämpning.
3.51 Bokstavsgruppernas redovisningsexempel
Som tidigare konstaterats har redovisningstekniska anvisningar en­
dast kunnat utvecklas principiellt i delar som är beroende av pro­
jektets typ, storlek, produktionsform etc. Vidare skulle det även 
i samband med grundläggande rittekniska regler etc leda till orim­
liga skrivningar att precisera allt i minsta detalj i form av ge­
nerella anvisningar. Det har därför varit nödvändigt att komplette­
ra anvisningarna med tillämpningsexempel.
De redovisningsexempel som utgetts av bokstavsgrupperna framgår 
av bilaga B/3.5. De utgörs samtliga av bearbetningar till full ö- 
verensstämmelse med anvisningarna av redan utförda projekt. Genom­
gående har tagits full konsekvens av att det i varje fall gäller 
ett enskilt projekt med egna, speciella förutsättningar. Detta ger 
en begränsning av exemplens användbarhet, som emellertid endast 
skulle kunna kompenseras genom en serie av olika exempel.
Att som led i utvecklingsarbetet ge exempel kräver en rigorös 
tillämpning av anvisningarna. Detta är väsentligt, även om man 
måste acceptera att redovisningen i olika avseenden inte drivs 
lika långt i praktiken, bl a för möjligheten att kunna mäta redo-
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visningens kvalitet för olika projekt i förhållande till en defi­
nierad standard.
3.52 Material från praktisk tillämpning
Under arbetet med utvecklingen av redovisningstekniska anvisningar 
har redovisningsformerna på marknaden ingående studerats (se vida­
re Bilaga A 2). Det har emellertid ännu varit för tidigt att mera 
omfattande och systematiskt undersöka effekten av de utgivna an­
visningarna och hämta hem erfarenheter för fortsatt utveckling. 
Frågan har tagits upp i ett pågående licentiatarbete vid Tekniska 
högskolan i Lund. Vissa noteringar kan dock tillåtas i detta sam­
manhang .
Vissa större byggherrar, såsom byggnadsstyrelsen (KBS anvisning 7, 
1967) och fortifikationsförvaltningen har ställt krav på tillämp­
ning av bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar.
I skrivelse från Snickerifabrikanternas Riksförbund (SNIRI) till 
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) , publicerad i Arkitekten 
nr 19, 1969, sägs bl a: "Vi tror att de missförhållanden som nu 
råder och som kostar såväl byggnadsentreprenörer som snickeri­
fabrikanter stora belopp årligen kan elimineras om Era medlemmar 
kunde påverkas att utföra handlingarna enligt de förnämliga anvis­
ningar som A-gruppen utarbetat.
Vi har med detta önskat fästa Er uppmärksamhet på ett problem som 
för oss är mycket betydelsefullt."
Bland recensioner och övriga omnämnanden i facktidskrifter väljs 
Byggnadsindustrin 12, 1968 (östman, L): "Beställarens projektin­
formation - vid traditionellt entreprenadförfarande närmast rit­
ningar, beskrivning och mängdförteckning - bör avse produkten och 
i möjlig utsträckning uttryckas som funktionskrav. Härigenom får 
man entydighet utan att produktionsförfarandet låses. Den bör än­
då specificeras så att den bildar ett för produktionen anpassat 
underlag för den instas som skall göras av dess organisatoriska 
enheter. Det är tveksamt om den sammankoppling av mängder och be­
skrivning som skett inom BDC förenklat bearbetningen. Dels ger den 
sämre överskådlighet, dels är beskrivningen ofta inte hänförlig 
till särskilda mängder.
Den normering som olika AMA innebär utnyttjas vidare dåligt. Det 
är en felaktig ambition om man med mängdbeskrivningar söker er­
sätta den mänskliga förmågan att från t ex ritningar snabbt in­
hämta massor av information. Den systematisering av projektinfor- 
mationen som föreslagits av de s k bokstavsgrupperna i deras ar­
bete för enhetliga redovisningshandlingar bör drivas vidare."
I övrigt kan i detta som i andra sammanhang, där svårigheter att
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mäta föreligger, frånvaron av störningar (här lika med negativ 
kritik) ge indikation på ett principiellt accepterande. Ett prak­
tiskt accepterande får bedömas utifrån antalet projekterande före­
tag och projekt som berörs samt graden av tillämpning. Personliga 
iakttagelser ger vid handen att anvisningarna tillämpas i rela­
tivt stor och ökande omfattning och att graden av tillämpning va­
rierar starkt, dels med det allmänna produktionstekniska och an­
nat projekteringskunnande som inte kan inskrivas i redovisnings- 
tekniska anvisningar som sådana, dels med känslan för vad ett 
disciplinerat och konsekvent utnyttjande av uttrycksmedlen i doku­




I detta kapitel behandlas förutsättningarna för en generell ut­
veckling av arbetsmetoderna i projekteringen. Därtill kommer vissa 
exempel. I stort sett tas endast upp arbetsmetoderna i den produ­
cerande processen, dokumentframställningen. Metodutvecklingen har 
sin förankring i processens struktur och väsentliga utgångspunk­
ter har givits i kapitel 2.
Utvecklingen av arbetsmetoderna är avgörande för en rationell pro­
cess. En generellt utvecklad och renodlad arbetsmetodik ger grun­
den för planeringen och genomförandet av enskilda projekt. Den be­
hövs som referensbas vid inplaneringen av projekteringsarbetet i 
en situation som i det enskilda fallet kan påverkas av olika ytt­
re omständigheter och speciella anpassningskrav. Den ger vidare 
möjlighet att samla erfarenheter om projekteringsarbetet i ett 
kunskapsunderlag vars utnyttjande avsevärt kan förenkla och effek­
tivisera planeringen och genomförandet av enskilda projekt.
Arbetsmetoderna fungerar och utvecklas på olika nivå från en ske­
desindelning av processen ner till MTM-nivå (vilken inte berörs 
här). På högre nivå är samordningsfrågorna avgörande. På lägre 
nivå gäller det mera arbetsrutiner knutna till framställningen 
och hanteringen av olika dokument.
Resonemang motsvarande dem som fördes i samband med utvecklingen 
av kodsystem i avsnitt 2.42 kan också föras här. Olika faktorer 
eller delar måste renodlas och studeras för sig för att sedan fö­
ras in i större sammanhang och kombineras med andra delar. Det är 
i stor utsträckning ett passningsarbete och om kompromisser därvid 
görs, måste dessa klart redovisas och vinster därav vägas mot olä­
genheter. Detta äger avseende både på studiet och utvecklingen av 
arbetsmetoder i olika delar på olika nivåer och på inplaneringen 
av en projekteringsverksamhet i dess helhet i ett sammanhang som 
totalt innefattar flera verksamheter.
Kravet att utveckla en generell arbetsmetodik har naturligt följt 
på utvecklingen av redovisningsformerna i de dokument som fram­
ställs i processen. För att säkra en kvalificerad redovisning i 
dokumenten måste man skaffa sig en uppfattning om hur ett sådant 
resultat skall kunna åstadkommas på ett rationellt sätt. Opera­
tionsanalysen gav vidare utgångspunkter. - I A-gruppen & HALTH, 
1966 a, motiverades behandlingen av arbetsmetoder i samband med 
redovisningstekniken på följande sätt: "För att klargöra redovis­
ningen på ritningar och i övriga handlingar i deras slutliga skick 
fordras kunskap om hur arbetet bedrivs. Detta är motivet för att 
här ta upp planeringen av projekteringsarbetet.” Fortsättningsvis
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angavs i bokstavsgruppernas arbetsprogram, O-gruppen, 1966 (ar­
betsuppgift C2 Projekteringsmetoder och hjälpmedel): "För utred­
ningsgruppernas del vore det i första hand lämpligt att förutsätt­
ningslöst studera metodfrågorna för att renodla principerna i pro­
jekteringen (lämpligen i form av typnätverk) ..."
Erfarenheter av nätplanering i praktiken stärkte utgångspunkterna 
från det hållet för en metodutveckling. I A-gruppen et al, 1968 a, 
konstaterades: "Även om ett nätverk görs enkelt, blir det emeller­
tid oanvändbart i praktiken, om inte klart definierbara arbets­
rutiner utvecklas i projekteringsarbetet."
I Langefors, B, 1969, s 156, utvecklas ett vidare betraktelsesätt 
kring samma tema: "För projektplaneringen har metoden (planerings- 
nät) framför allt medfört säkrare uppföljning av arbetets fort­
skridande, men den har haft ännu större betydelse genom att den 
tvingat till bättre genomtänkande i förväg och bättre definiering 
av projekten. En stor fördel som ännu ej tycks ha insetts och ut­
nyttjats, med tekniken med detaljerade kombinatoriska beskrivning­
ar är att dessa kan utnyttjas systematiskt för utveckling av lik­
artade framtida projekt genom att bl a tjäna som checklista på vad 
som skall ingå i projekten och på hur sammanhangen, dvs prece- 
densrelationerna ser ut. Särskilt intressant är den potentiella 
möjligheten att på denna grund utveckla algoritmer, som avläser 
kända, kombinatoriska beskrivningar lagrade i massminnen och gene­
rerar förslag till nya sådana för nya, specificerade projekt samt 
utarbetar förkalkyler och grovplaner. Sådana system kan göras lär­
aktiga, varvid mänsklig medverkan behövs."
I ett första avsnitt utvecklas i det följande grundläggande opera- 
tionsanalytiska betraktelsesätt på metodfrågorna med utgångspunkt 
från och som en fortsättning av kapitel 2. Huvuddelen av framställ­
ningen har generell inriktning. Avslutningsvis tas upp principi­
ella särdrag för arbetet i olika skeden.
I därpå följande avsnitt behandlas arbetsmetoder för olika delar 
av ett projekt, dels med utgångspunkt från olika konkreta delar, 
såsom mark, hus, installationer, dels med utgångspunkt från olika 
typer och serier av dokument, som redovisar olika delar av projek­
tet .
Det tredje avsnittet tar upp arbetet på den lägsta nivån, utgöran­
de arbetsrutiner och åtgärder knutna till framställningen och han­
teringen av enskilda dokument.
Det generella mönster som utvecklats så långt, dels principiellt, 
dels genom exempel, prövas i därpå följande avsnitt på olika typer 
av projekt och övriga förutsättningar för projekteringen för att 
bedöma i vilken utsträckning och i vilka avseenden projekterings- 
förloppen varierar med olika förutsättningar med återverkan på en 
generell metodutveckling.
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Slutligen görs en genomgång av nätplaner m m, vilka publicerats 
som typplaner och sålunda gör anspråk på att utgöra metodunderlag.
4.1 ARBETSMETODER I OLIKA SKEDEN OCH ETAPPER
I detta avsnitt skall med utgångspunkt från en fast skedesindel­
ning studeras förutsättningarna för en vidare uppdelning av arbe­
tet i olika skeden, etapper och operationer. Av särskilt intresse 
är därvid att ta fasta på i processen återkommande operationer, 
vilka i första hand ger förutsättningar för en formalisering som 
bör eftersträvas, bl a för att möjliggöra utnyttjande av ADB och 
förenkla arbetet vid planeringen av enskilda projekt. Arbetsruti­
ner, knutna till framställningen och hanteringen av enskilda doku­
ment, återkommer oföränderligt i processen.
Till denna generella behandling läggs slutligen ett avsnitt som 
tar upp speciella synpunkter på arbetet i olika skeden med utgångs- 
punt från det faktum att vi rör oss med data i olika sortering och 
transformering i olika skeden och att omfattningen och typen av 
problemlösning varierar, vilket bör ställa vissa krav på skilda 
arbetsmetoder. Samtidigt får även för speciella metodavsnitt i 
respektive skede sökas de generella utgångspunkterna för behand­
lingen av olika typer av projekt etc.
En genomgående strävan i utvecklingen av arbetsmetoder är att 
åstadkomma operationalitet för att kunna analysera och behärska 
processen. Tidigare har konstaterats att projekteringsprocessen 
utgörs dels av problemlösning (formgivning, konstruktion) som krä­
ver bl a operationsanalytiska betraktelsesätt för sin behandling 
och dels av informationsbehandling (dokumentframställning) som i 
detta sammanhang till största delen ännu utförs i en komplicerad 
och tidskrävande manuell hantering och på vilken också operations­
analytiska betraktelsesätt kan läggas.
4.11 Skedesindelning av processen
Förhållandet mellan den producerande processen och dess administra­
tion utgör en väsentlig förutsättning för en skedesindelning av 
projekteringen. Arbetet måste löpa ostört i olika steg. Varje steg 
i processen kan å andra sidan betraktas som en beredning för olika 
administrativa åtgärder etc. Figur 4.11-1.
Figur 4.11-2 visar en skedesindelning av processen enligt bokstavs- 
grupperna (A-gruppen et al, 1968 a). I kompletterande text sägs: 
"Den i schemat visade skedes indelningen ger stommen till en fullt 
utbyggd arbetsgång. För mindre och vanligare projekt kan arbets­
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Figur 4.15-1. Förhållandet mellan arbetsmomenten utredning - pro­
gram - projektering och den tidshundna skedesindel­
ningen. (Eliasson, C, 1969 a).
efter hand kunna inordnas i huvudprocessen. Figur 4.51-1 utgör 
en tillämpning härav på den valda skedesindelningen av processen 
(se även Eliasson, G, 1969 a och STF-TLI Kursverksamhet, 1969 b 
(Åkerblad, II) ) .
Utrednings- och programarbetet har en speciell ställning i för­
hållande till processen i övrigt genom att det skall ge underlag 
för arbete i följande skeden. Det är alltså ett arbete på "input- 
sidan” (figur 2.31-1). Det som vidare med utgångspunkt från fi­
gur 4.15-1 ger skillnader som kan påverka arbetet i olika skeden 
är vilket underlag som finns tillgängligt och i vilken form för 
ett visst projekt och som följd därav vad som från början kan gå 
in i huvudprocessen och vad som får anknytas genom olika delpro­
cesser i det följande. För olika typer av projekt föreligger un­
derlag i sådan omfattning att utrednings- och programarbetet i 
stor utsträckning kan betraktas som informationsinsamling och 
transformering av ett icke objektbundet material. Ambitionsnivån 
påverkar också. Ju högre ambitionsnivå, desto mera egentligt ut­
redningsarbete och efter hand utvecklingsarbete för att ompröva 
det kunskapsunderlag som finns tillgängligt eller skaffa nya för­
utsättningar. Man får alltså göra en åtskillnad mellan "normal­
projekt" och "utvecklingsprojekt” osv, enligt avsnitt 3.12. - 
Beträffande utrednings- och programarbetet kan i övrigt hänvisas 
till tidigare avsnitt samt väsentligen till Eliasson, G, 1969 a.
För arbetet i följande skeden ges olikheter i huvudsak med ut­










ning i processen. I tidigare skeden är omfattningen av problem­
lösning proportionsvis större än i senare skeden och av olika 
karaktär. Man kan skilja ut två nivåer av problemlösning i projek­
teringen, en för gestaltningen av projektet i dess helhet och en 
för gestaltningen av dess olika delar ner till enskilda detaljer 
(Blachêre, G, 1969).
Arbetet med problemlösning i förhållande till övrigt arbete har 
påverkat den generella skedes- och etappindelningen (figur 4.11-3) 
Det är främst arbetet med projektets gestaltning i dess helhet som 
ger speciella förutsättningar med hänsyn till att det är så helt 
avgörande för slutresultatet. Det krävs frihet att pröva alla för­
utsättningar osv och det krävs mognadstid som man också måste 
ta hänsyn till genom särskilda planeringsåtgärder. De speciella 
arbetsmetoderna vid problemlösning behandlas vidare i det följande
Arbetet med informationsbehandling/dokumentframställning ökar i 
omfattning skede för skede i takt med ökande arbetsvolym. I övrigt 
bestäms arbetets karaktär av den typ av dokument som framställs 
och den form av data man arbetar med i respektive skede och den 
vägen också av projektets typ, storlek och produktionsform. Med 
denna utgångspunkt är det främst bygghandlingsskedet som erhåller 
en särställning genom att arbetet ligger på projekteringens "out- 
put-sida" mot produktionen. Det som vidare på ett mera avgörande 
sätt kan påverka arbetet i ett visst skede (och därmed också i de 
följande) är med dessa utgångspunkter valet av upphandlingstill- 
fälle.
Varken problemlösning som sådan eller typen av problemlösning i 
byggnadsprojekteringen behöver betraktas som unik eller speciell. 
Liksom i andra sammanhang låter den sig här väl inpassas i en hel­
hetsbild av en process som även rymmer andra element. Olika typer 
av problemlösning och problemlösningssituationer har behandlats 
i litteraturen i många olika sammanhang. Detta ger ett rikhaltigt 
underlag för behandlingen av och fördjupade studier i byggnadspro- 
jekteringens problemlösning med avseende på gestaltning och kons­
truktion .
Systemteorin är allmänomfattande - the sceleton of science (Boul- 
ding, K, 1955). Tillkomsten av ett byggnadsverk kan från början 
till slut betraktas som ett systemarbete. Den systematiska behand­
lingen av olika gestaltningsproblem o s v är fundamental. System­
teorin ger den bärande stommen till hela denna framställning. Som 
ett tillägg som passar väl in i detta sammanhang kan ges några 
synpunkter om problemlösning ur Johnsen, B, red, 1968 (Ilorwarth) 
som i ett kapitel behandlar systemarbete som system. "Om vi utgår 
från att delsystem är rangordnade, var bör man då lämpligen på­
börja den sekventiella beslutsprocessen. Börjar vi med delsyste­
met med minsta relativa betydelse innebär det att ju fler beslut 
vi fattar desto oftare måste vi definiera om villkoren. Det lämp-
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ligaste därför är att påbörja beslutsfattandet i delsystemet med
största relativ betydelse och fortsätta neråt på rangskalan. Detta 
leder till att man i början måste omdefiniera villkoren för att 
senare komma till delsystem inom vilka förändringar inte framtving­
ar någon omdefinition av villkoren alls. Det innebär i praktiken 
att delsystem längst ner på rangskalan oftast inte alls behöver 
förändras då en förändring i dessa ger ett ytterst litet tillskott 
till systemets totalresultat."
Johnsen, E, red, 1968 (Ramström) utvecklar steg i beslutsprocessen 
från generella utgångspunkter och med en företagsmässig inriktning. 
Det sker på ett sätt som är helt tillämpligt på byggnadsprojekte­
ring, figur 4.1S-2, och som det finns anledning att återge som ett 
led i strävan efter generalitet, väsentlig i denna framställning. 
Utgångspunkten är den beslutsmodell som redovisades i avsnitt 2.24. 
Kommentarerna till figuren lyder i sammandrag:
(1) Den totala målsättningsstrukturen bestämmer via mekanismen för 
val av faktorer vilka beroende variabler (mätmetoder och måttstock­
ar) som skall väljas och hur de skall rangordnas sig emellan.
(2) Värdena på dessa valda beroende variabler bestämmer vilka al­
ternativ som bör ingå i den valda serien av alternativ och i vil­
ken ordning alternativen skall utredas.
(3) Värdena på de valda beroende variablerna bestämmer också inne­
hållet i den valda serien av delmålsättningar och rangordningen 
dem emellan.
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Figur 4.15-2. Steg i beslutsprocessen applicerade på projekte­
ringen. (Efter Johnsen, E, red, 1968 (Ramström, D)).
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de jämförelser som görs vid utslaget av alternativ.
(5) De beroende variablerna kombineras med egenskaperna hos de 
valda alternativen i en bedömning av deras respektive värden.
(6) För varje delmål fixeras en bestämd aspirationsnivå som anger 
vilka krav som måste ställas på de alternativa lösningarna för att 
erhålla ett tillfredsställande utslagsvärde.
(7) Utslagsvärdena på de valda alternativen undersöks med hänsyn 
till i vilken utsträckning de når upp till de aspirationsnivåer 
som valts för ifrågavarande delmålsättningar.
(8) Slutligen väljs det alternativ som uppfyller det största an­
talet av sådana minimikrav med avseende på uppfyllandet av aspira- 
tionsnivåerna.
(9) Om, emellertid, inget alternativ i den valda serien kan fin­
nas som uppfyller kraven som ställts av det första delmålet, bör­
jar sökandet igen efter nya alternativ och på detta sätt ökas den 
valda serien av valda alternativ. Ovan beskrivna process börjar 
sålunda från början igen.
(10) Om likväl inget acceptabelt alternativ kan finnas, sedan alla 
tillgängliga alternativ har undersökts, får aspirationsnivån för 
den första delmålsättningen sänkas och undersökningsproceduren 
får starta på nytt igen.
I den gjorda genomgången av steg i beslutsprocessen var syftet 
att finna en lösning som tillgodosåg de krav som ställts i en mål­
sättning. Om ingen lösning kunde erhållas fick man gå tillbaka 
och ompröva förutsättningarna i målsättningen. Samma process illu­
streras t ex av figur 2.25-3. Den karaktäriseras generellt som en 
sökprocess eller söka - lära process (Johnsen, F., 1968 , Johnsen,
E, red, 1968) eller en successiv inlärningsprocess, figur 4.15-3.
Utan att följa någon konsekvent linje eller göra anspråk på någon 
som helst fullständighet får avslutningsvis ges några exempel på 
kunskapsområden som belyser frågor om problemlösning i gestalt­
ning och konstruktion, som skapande process m m. Det får ske som 
sammanfattning och komplettering av tidigare avsnitt, främst 2.15, 
2.25 och 2.34.
7> ERFARENHET (t 2)
ERFARENHET (t3)
BETEENDE t3BETEENDE t 2




Figur 4.15-3. Successiv inlärningsprocess. (Corpe, P, 1968).
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Formskapandets teori behandlas i t ex Alexander, C, 1966 (se även 
avsnitt 2.34). Det konstnärliga skapandet har behandlats i Joseph­
son, R, 1946, på ett sätt som även borde kunna ge utgångspunkter 
för studiet av arkitektens skissmetodik.
Den skapande processen har erhållit en allmän och litterär behand­
ling i arbeten som Koestler, A, 1964.
Inom psykologin är dessa frågor väsentliga studieobjekt. Det gäl­
ler i grunden inlärningsbeteenden i t ex behaviorism och gestalt­
psykologi. Inom "creative thinking" har man sysslat med matema­
tisk och annan problemlösning och med forskningsprocessen, t ex 
Gregory, C, 1967.
Forskningsprocessen har också erhållit sociologisk belysning, 
t ex i Boalt, G, 1968.
Närliggande är redan behandlade söka - lära processer och man kom­
mer vidare till begrepp och metoder som utvecklats och tillämpas 
inom olika områden, såsom simulering.
De allmänna teoretiska grunderna i filosofi, logik, vetenskaps­
teori, semantik, matematik osv måste tas in i sammanhanget. 
Informationsbehandlingen kommer in från flera olika utgångspunk­
ter .
Operationsanalys, systemteori, beslutsteori har gett många ut­
gångspunkter för framställningen. Systems engineering har lett in 
på vissa spår.
Värderingsfrågorna och mätproblemen kommer in i bilden. De kan 
kretsa kring begrepp som optimering och satisfiering och metoder 
som värdeanalys.
Mål - medelanalyser, t ex i sådan form som illustreras i Johnsen,
E, red, 1968 (Ramström) kan få vid tillämpning i byggnadsprojek­
teringen, såsom i samband med funktionsanalyser.
Utvecklade planeringstekniker såsom nätplanering är ett väsentligt 
hjälpmedel även i dessa sammanhang.
Om man går in på vad som gjorts med direkt inriktning på byggnads- 
projektering kan det dels gälla begreppsutveckling, såsom i sam­
band med "performance", t ex Karlen, I, 1969 c och Wright, I, 1968, 
dels metodutveckling och dokumentering, som t ex i Muther, R, 1961, 
NKS-rapport 3, 1969, Eliasson, G, 1969 a, och även sådana fram­
ställningar som A-gruppen, 1960 och fortsatt utveckling av för- 
teckningsredovisning på denna.
4.2 ARBETSMETODER FÖR OLIKA DELAR AV PROJEKTET
Arbetsmetoderna för olika delar av projektet varierar i den ut­
sträckning dokument och data för redovisning av olika delar vari­
erar. Det gäller här delar av projektet på hög nivå: hus, mark, 
VVS, el etc och fortsatt nedbrytning i mindre delar. Det sätt på 
vilket uppdelningen av projektet i delprojekt sker och tidsord-
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ningen mellan dessa blir väsentlig för genomförandet av de olika 
delarna och för samordningen av arbetet.
I ett första avsnitt behandlas principiella frågor om uppdelning 
av ett projekt i olika delar med utgångspunkt från projektet och 
från de krav genomförandet av arbetet ställer. I följande avsnitt 
tas några exempel upp från varierande utgångspunkter.
Med projekteringshandlingar avses de dokument som man arbetar med 
under projekteringen som led i arbetet utan avseende på den slut­
liga redovisningen. I stor utsträckning utgörs de, av praktiska 
och ekonomiska skäl, av de dokument som efter slutredigering läm­
nas ut för olika användningsändamål men det ingår även serier av 
dokument som arbetas fram endast som underlag för de slutliga do­
kumenten .
Planritningarna har stor betydelse för redovisningen i olika ske­
den och motsvarande betydelse under arbetet i respektive skede.
En stor del av arbetet under bygghandlingsskedet (för att här be­
gränsa sig till detta) kan anknytas till en rationell arbetsgång 
för planritningarna.
En annan viktig procedurfråga under projekteringen är arbetet med 
mängdbeskrivning i förhållande till ritningar, mera generellt mel­
lan skrivet och ritat. En strävan måste här vara att, främst i 
problemlösande delar av arbetet, samtliga data av en viss kategori 
(för en viss del av projektet etc) följs åt oavsett vilken doku­
mentationsform de slutligen erhåller.
Slutligen tas upp arbetsformer i samband med ADB. Det sker från 
ett generellt betraktelsesätt med inriktning på att man för en­
skilda arbetsförlopp eller arbetsmoment skall kunna välja manuell 
eller maskinell hantering beroende på lönsamheten.
4.21 Projekt - delprojekt
Utgångspunkten för projektets uppdelning i delprojekt och arbets- 
delar är de generella avsnitten 2.22 och 2.23 och den uppdelning 
som där gjordes i del, steg och nivå. Utvecklingen fördes ett steg 
vidare i avsnitten 4.11 och 4.12.
Med hänsyn till projekteringens innehåll sker uppdelning i projek­
tets delar och data om dessa. Från arbetsmetodisk och operationell 
utgångspunkt sker uppdelning efter de dokument som skall framstäl­
las i projekteringen. För arbetet tillkommer kravet på samordning, 
vilket kan gälla dels behovet och möjligheterna att hålla samman 
olika delar av projektet och typer av data, dels att hålla ihop 
arbete som utförs av olika medverkande, dels att tillgodose vari­
erande krav som ställs utifrån i olika skeden.





Figur 4.21-1. Uppdelning av arbetet efter projektets delar.
betet med olika delar, med utgångspunkt från figur 2.23-4. Detta 
kan ske för huvuddelar av ett projekt på skedesnivå och vidare 
på lägre nivå och är en väsentlig utgångspunkt vid planeringen av 
enskilda projekt.
Figur 4.21-1 visar generellt uppdelningen av ett projekt i del­
projekt. Den kan tillämpas med olika utgångspunkter på olika nivå.
En huvuduppdelning av ett projekt sker normalt i mark, hus, WS 
och el. En annan uppdelning är samhälls-, byggnads- och verksam- 
hetsknutna delar (KBS rapport 10 , 1966). Fortsatt uppdelning av 
mark kan ske i underbyggnad, överbyggnad, VA etc. "Hus" kan som 
helhet delas upp i hus 1, hus 2, hus 3 o s v och varje hus i hu­
vuddelar såsom grund, råbyggnad, komplettering och inredning samt 
vidare i planer, bjälklag, avdelningar etc. VVS uppdelas vidare i 
t ex värme, sanitet och ventilation samt el i kraft, belysning, 
tele samt hissar och övriga transportmedel.
Uppdelningen av ett projekt till denna nivå kan följa bestämning­
en av dokument som skall redovisa var och en av dessa delar. Ingen 
del kan emellertid genomföras självständigt i projekteringsarbe­
tet i respektive skede. Olika delar måste arbetas fram till olika 
grader av färdigställande steg för steg i samordning med arbetet 
med övriga delar. För varje del tillkommer att dokumenten inte kan 
göras färdiga var för sig. Arbete måste ske parallellt med plan­
ritningar, detalj ritningar, beräkningar, kapitel i mängdbeskriv­
ning etc.
Med dessa utgångspunkter kan resonemangen föras mycket långt om 
arbetet med olika delar av ett projekt. Med utgångspunkt från be­
hovet av planering av projekteringsarbetet får man se konsekven­
serna av en uppdelning av ett projekt i delprojekt i det ökade 
antalet aktiviteter (jämför avsnitt 4.11). I övrigt får utveck­
lingen av arbetsmetoder på aktivitets- och delaktivitetsnivå ges 
i beskrivningar och typnät. för olika delar, dels i tidsförloppet 
med utgångspunkt från figur 2.23-1, dels etappvis med utgångs­
punkt från figur 2.23-2.
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4.22 Projekteringshandlingar
I kapitel 3 behandlades i första hand de dokument som redovisar 
projekteringens resultat i olika skeden och för olika ändamal.
För att åstadkomma dessa dokument fordras redovisning i dokument 
som inte redovisas utåt eller som åtminstone inte behöver redovi­
sas utåt. Totalt avses med projekteringshandlingar (skisser, ut­
kast, preliminära ritningar etc) både dokument som är avsedda för 
slutredovisning, innan dessa har slutredigerats, och dokument som 
endast utnyttjas som led i projekteringen.
I metodutvecklingen måste man utgå från den färdiga produkten och 
se hur denna skall åstadkommas på mest rationella sätt. Därvid kom­
mer projekteringshandlingarna in i bilden. I planeringen av enskil­
da projekt leder det vidare till att man som utgångspunkt skall be­
stämma inte enbart de dokument som avses för slutredovisningen utan 
även projekteringshandlingar som behövs som underlag för dessa.
För en rationell projektering bör det vara en strävan att så långt 
möjligt och lämpligt från början arbeta med de dokument som skall 
ingå i slutredovisningen. Dessa kompletteras efter hand. Man skis­
sar vid sidan om. Genom utnyttjande av transparentkopior kan man 
i ett visst steg stanna med arbetet för en viss del och fortsätta 
ett steg längre med en annan del osv. Detta är väsentligt kanske 
i första hand för planritningar och man behöver i sammanhanget in­
te heller vara bunden av skedesgränser. Även om omritning sker för 
slutredovisning bör man i stor utsträckning kunna inrikta redovis- 
ningstekniken på den slutliga utformningen. Motsvarande gäller för 
data i andra typer av dokument.
En annan strävan bör vara att dokumentera alla data. Den mängd in­
formation som passerar olika medverkande under projekteringsarbetet 
bör i största utsträckning noteras fortlöpande i dagboksform, i 
enkla skisser eller på annat lämpligt sätt. De främsta skälen här­
för är den ökade säkerheten i arbetet och möjligheterna att und­
vika att ta fram samma data upprepade gånger, vilket kan gälla 
både en själv och andra. Detta senare är särskilt väsentligt för 
samordningen av arbetet mellan olika medverkande. Generellt måste 
gälla att ingen arbetsoperation skall behöva göras om. Om t ex nå­
gon gör en serie delmätningar för att komma fram till en total­
mängd som behövs i ett aktuellt sammanhang, bör deluppgifterna 
sparas i någon form av mätningsprotokoll, då de kan komma till an­
vändning i annat sammanhang längre fram.
I det fortsatta studiet av arbetsmetoderna blir arbetsförlopp som 
är närmast knutna till problemlösningen och inte direkt inriktade 
på den slutliga dokumentationen väsentliga. Sålunda kommer t ex 
modulprojekteringen in som ett väsentligt hjälpmedel. I det inle­
dande skedet i arbetet med bygghandlingar måste i stor utsträck­
ning i ritningsutkast arbetas med sammansatta delar vilka, sedan 
de lösts till form och konstruktion, delas upp på för produktionen 
ändamålsenligt sätt.
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Ytterligare många frågor är väsentliga i sammanhanget. Som exempel 
kan slutligen tas måttritningar (måttsatta stomritningar). Då de 
kom in i bilden genom HALTH, 1959 a, betraktades de som ett extrakt 
ur redan färdiga dokument. - Då man emellertid väl har valt att 
utföra sådana ritningar till ett projekt får deras utförande läggas 
in i projekteringen med hänsyn till rationella arbetsformer, vil­
ket i detta fall leder till att arbetet med desamma kommer in ti­
digt i bygghandlingsskedet.
4.23 Planritningar i bygghandlingsskedet
I detta avsnitt väljs som exempel arbetet med redovisningen på 
planritningar i bygghandlingsskedet med utgångspunkt från A-grup­
pen et al, 1969. Arbetet med planritningar löper genom hela bygg­
handlingsskedet och är det mest omfattande och krävande. Till en 
renodlad process i arbetet med dessa kan i stor utsträckning kny­
tas övriga aktiviteter.
Exemplet, som är koncentrerat till ett begränsat antal moment, 
kan ses som ett typexempel på hur olika motiv vävs samman med av­
seende på projektet och på redovisningen i dokumenten med inrikt­
ning på ett ändamålsenligt underlag för produktionen. Därefter 
sker en lämplig uppdelning av arbetet i steg med hänsyn till en 
rationell arbetsgång, olika funktioner som skall tillgodoses av 
olika medverkande etc. Längre bör man inte gå i metodutvecklingen 
på denna nivå. Vem som t ex i konkret mening skall göra vad får 
betraktas som en planeringsfråga. -
1: Justerade huvudhandlingar
2: Basritningar, planer (genom väggar och pelare)
3: Måttsättning på kopior av basritningar med färdigmått och ked- 
jemått (med hänsyn till tillgängligt underlag samt för VVS och 
el)
4: Basritningar, råbyggnad bjälklag
5: Dimensionering av råbyggnad på kopior av 2: och 4:
6: Uppläggning av planer för installationer (erforderliga serier
av planritningar för VVS- och elinstallationsdelar) på under­
lag av 2 :. Erforderligt underlag utgör även 3: och 5:
7: Uppläggning av planer för hus, totalt (byggnadsdel (99) enligt 
SfB/CBC) med 2: som underlag
8: Uppläggning av planer för inredning med 2: som underlag
9: Uppläggning av planer, måttritningar för väggar och pelare med 
2: som underlag och för bjälklag med 4: som underlag, utsätt- 
ningsmått
10: Uppläggning av planer för armering av väggar och pelare med 
2: som underlag och för bjälklag med 4: som underlag 
11: Successiv komplettering efter arbete med olika byggnadsdelar, 
konstruktionsberäkningar etc av de olika serierna av planrit­
ningar
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12: Underlag för ursparningar och ingjutningsgods ra m på underlag 
av 6: för fortsatt arbete med måttritningar och armeringsrit- 
ningar
13: Samordning av redovisningen på samtliga serier av planritning­
ar
14: Fortsatt arbete med komplettering av redovisningen på samtliga 
serier av planritningar
15: Samordning av preliminära bygghandlingar
16: Slutlig bearbetning och komplettering samt slutredigering av 
samtliga serier av planritningar
17: Samordning av slutliga bygghandlingar
4.24 Mängdbeskrivning - ritningar
Arbetet med skriven information i förhållande till ritad, förhåll­
andet mellan mängdbeskrivningar och ritningar, kan betraktas över 
projekteringen i dess helhet ända från dispositionen av byggnads- 
programmet genom projektorernas arbete med komplettering och trans- 
formering av uppgifterna i detta till den slutliga redigeringen av 
byggritningarna, när en slutlig mängdbeskrivning föreligger. Gäll­
ande för arbetet måste vara att samtliga data av en viss typ, för 
en viss del av projektet etc hålls samman, oavsett om de dokumen­
teras i den ena eller den andra formen.
Man kan se det som man i projekteringen hela tiden rör sig med en 
datasamling med byggnadsprogrammet i botten vilken man kontinuer­
ligt tillför uppgifter och ur vilken man sedan gör utdrag i olika 
skeden i form av beskrivningar, uppgifter på ritningar etc. De bör 
även innefatta uppgifter i protokoll och dylikt, som sålunda också 
bör vara samordnade (Wulff, B, 1965).
Frågorna har tidigare behandlats i Eliasson, G, 1965 a, där det 
sägs att "handlingar till ett projekt skall behandlas som en hel­
het. Ritningarna skall inte betraktas som någonting för sig och 
beskrivningen som något för sig och mängdförteckningen åter som 
något för sig, nej, alla dessa handlingar skall ingå i en samver­
kande helhet. Först då kan vi uppnå rationella redovisningsformer 
och lättlästa handlingar. För att minsta möjliga arbete skall be­
höva åtgå för framställning och läsning av handlingarna under så­
väl projektering som produktion måste det finnas klara samband 
mellan uppgifterna i de olika handlingarna.
Det kan inte vara riktigt att driva en projektering som idag ofta 
sker. En ritar - utan att i övrigt veta vad han gör. En annan skall 
sedan botanisera i ritningsomgången för att sammanställa en be­
skrivning. Så småningom skall en tredje (kanske flera) på nytt 
botanisera i ritningsomgången och slå i beskrivningen för att få 
ihop till en mängdförteckning. Fortsättningsvis får man i produk­
tionen alla tre typerna av handlingar att idka jämförande studier
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i, ofta för att gå i ovisshet om vilka uppgifter i de olika hand­
lingarna som korresponderar och om hur man skall bete sig inför 
icke samstämmiga uppgifter. Det är en grov bild, men tendensen är 
klar. Naturligtvis bör den som ritar ta med sig alla kompletteran­
de uppgifter han arbetat fram i en eller annan form av anteckning­
ar som underlag för beskrivningen, vem som än gör denna. De båda 
typerna av handlingar skall sedan slutredigeras på sådant sätt att 
man inte behöver tveka om vilka uppgifter i den ena som korrespon­
derar med uppgifter i den andra ...
Utifrån ovan redovisade helhetsbetraktande faller det sig naturligt 
att samtliga handlingar som skall komma ifråga samredigeras. Och 
just utifrån mängdförteckningen får man speciella utgångspunkter 
för redigeringen av textuppgifterna på ritningen. Då man har en 
mängdförteckning med som systematiskt redovisar alla i projektet 
ingående material (med dimensioner, kvalitet etc) och arbeten kan 
ritningsredovisningen i väsentliga delar renodlas till att utgöra 
underlag för att lokalisera och visa omfattningen av de i mängd­
förteckningen angivna posterna. Att mängdförteckningen utarbetas 
under projekteringen kan alltså ge fördelar både arbetsmetodiskt 
och redovisningstekniskt.
I och för sig är mängderna ointressanta under projekteringsarbetet 
och i redovisningen. Det väsentliga är förteckningen över före­
kommande material och arbeten. Det lämpliga förfarandet vid pro­
jekteringen är att den som ritar kontinuerligt på ett eller annat 
sätt bokför de material etc som kommer till användning, oavsett 
om detta skall ges som underlag för upprättande av en mängdför­
teckning eller kanske till en förenklad materialförteckning som 
bilaga till gängse material- och arbetsbeskrivning. En sådan bok­
föring av material behövs för själva projekteringen. Den ger en 
överblick som gör det möjligt att reducera antalet material, typer, 
dimensioner, kvaliteter etc till det minimum som är tekniskt, funk­
tionellt eller estetiskt motiverat - alltså en projekteringsdisci- 
plin som kan verka direkt förbilligande på produktionen. För rit­
ningsredovisningen ligger som framgått den principiella skillnaden 
i om mängdförteckningen förekommer eller ej. Att slå samman be­
skrivningen och mängdförteckningen till en beskrivande mängdför­
teckning (mängdbeskrivning) framstår som en praktisk följd."
4.25 Arbetsmetoder i samband med ADB
ADB kan förekomma i processen i två principiellt olika sammanhang, 
dels kontinuerligt i de administrativa rutinerna (planering, upp­
följning etc), dels i olika verksamheter i den producerande pro­
cessen. I detta senare fall bör (och kan) processen från metodsyn­
punkt (operationellt) behandlas principiellt lika, oavsett om oli­
ka operationer utförs manuellt eller med utnyttjande av ADB.
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Frågorna har tidigare behandlats i Eliasson, G, 1968 c. "Den in­
dustriella utvecklingen har gett behov av allt större datamängder 
och krav på snabb spridning av information. Utnyttjandet av ADB 
blir en dominerande utvecklingsfaktor. Dess möjligheter driver väl 
idag på utvecklingen. Väsentliga erfarenheter kan erhållas från 
andra branscher som ligger före. Kraven på arbetsmetoderna skärps 
då man skall tillgodogöra sig effekten av ADB. Man tvingas över 
hela linjen till en disciplin som är av värde även i delar för vil­
ka ADB inte utnyttjas. Man måste emellertid rationalisera sig fram 
till ett gott utgångsläge för att uppnå ett fullt utnyttjande av 
ADB. Sedan utvecklingen väl kommit igång på allvar torde den komma 
att ske i accelererad takt.
En stor del av projekteringsarbetet består av datahantering som 
har en upprepande och rutinbetonad karaktär och som i stor utsträck­
ning bör kunna överföras på datamaskiner. En inriktning på detta 
underlättas av en klar arbetsuppdelning i problemlösande och data- 
hanterande verksamhet ... (Håkansson, G, 1968) ...
Utförandet av program, beskrivningar till förslags- och huvudhand­
lingar, entreprenadbeskrivningar för upphandling och produktion, 
mätningsunderlag, kalkyler etc och för hela processen erforderlig 
erfarenhetsåterföring såväl i avseende på produktens funktionella 
och tekniska egenskaper som beträffande resurserna bör kunna in­
fogas i ett sammanhängande datasystem, som gör det möjligt att er­
hålla för respektive ändamål anpassade data genom olika transfor- 
meringar, summeringar och sorteringar ... (se citat i avsnitt 
2.42) ...
För kvalificerad problemlösning i konstruktions- och beräknings­
arbeten, massavvägningar etc utnyttjas ADB-tekniken i ökande ut­
sträckning. Däremot torde den inte inom överskådlig tid bli aktu­
ell som hjälpmedel för planlösningsuppgifter och dylikt i arbetet 
med enskilda projekt - men väl i forskningsuppgifter och produkt- 
utvecklingssammanhang för att simulera lösningar.
Det får också konstateras att skriven information ännu så länge 
är lättare att hantera i ADB än ritad. Grafisk informationsbehand­
ling är en ny, endast några år gammal sidogren i ADB-teknologin 
för konstruktion och formgivning. Ljuspennan och det "elektroniska 
ritbordet" med hög kapacitet och stor precision är emellertid rea­
liteter och utvecklingen går snabbt. En annan fråga är att det i 
en utvecklad datateknik ges möjlighet att eliminera ritningarna 
som kommunikationsmedel genom att man direkt kan programmera maski­
ner för automatisk tillverkning, som sker inom till exempel verk­
stadsindustrin.
Möjligheter att utnyttja ADB-teknik för utförande av mätningar från 
ritningar torde också bli aktuella. För praktisk tillämpning står 
man här, liksom i övriga sammanhang, inför en direkt lönsamhets- 
fråga ...”
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Som stöd för ovanstående och i samband med den fortsatta utveck­
lingen inom området kan det vara värt att ta fasta på ytterligare 
ett par citat. I Rhenman, E, 1969, s 10S, konstateras: "Effektiv 
omläggning till automatisk databehandling förutsätter att även de 
angränsande manuella systemen ses över o s v." I Bishop, D & Al­
sop, K, 1969, s 79, diskuteras de fördelar som skulle vinnas genom 
en snabbare uppdatering av projektinformation, medan projektering­
en fortskred. "Ett sätt att åstadkomma detta vore att utnyttja 
grafisk informationsbehandling hellre än ritningar, metoder som 
skulle öppna vägen till mera förfinade projekteringsmetoder. Så­
lunda måste i strukturen inberäknas metoder för grafisk informa­
tionsbehandling tillsammans med regler för presentationen av data.”
4.5 ARBETSRUTINER FÖR OLIKA TYPER AV DOKUMENT
Detta avsnitt avses belägga den lägsta och mest detaljerade nivån 
i utvecklingen av arbetsmetoder, vilken avser olika åtgärder i 
arbetet samt arbetsrutiner knutna till framställningen och hante­
ringen av enskilda dokument. Det får ske mycket kortfattat och 
utan exempel. För sådana hänvisas till bokstavsgruppernas redovis- 
ningstekniska anvisningar och till svensk standard. De principiella 
utgångspunkterna gavs i avsnitten 4.12 - 4.14.
För att säkerställa kraven på en ritnings slutliga utformning måste 
dess kontinuerliga framväxt i enkla arbetsrutiner beaktas. För rit­
ningarnas handhavande har särskilt utvecklingen av betryggande ar­
betsrutiner i samband med revideringar direkt återverkan på produk­
tionens effektivitet och kostnader.
Sammanfattningen i olika avsnitt i det följande kan ses som ett för­
sök att finna utgångspunkter för en generell behandling av metod­
frågorna på denna nivå. Närmast berörs allmänna åtgärder och ruti­
ner som löper genom projekteringen i dess helhet och väsentligen 
är knutna till administrationen på projekteringens nivå. Därefter 
tas upp arbetsrutiner knutna till framställningen av dokumenten 
under själva projekteringsarbetet samt vidare till hanteringen i 
administrationen på högre nivå och i produktionen. Från systema­
tisk synpunkt skulle här följa ett motsvarande avsnitt om dokumen­
ten under drift och underhåll. För dessa frågor hänvisas här en­
dast till VVS-gruppen & El-gruppen, 1969. Slutligen nämns frågor 
om arkivering och återanvändning av dokument.
4.31 Allmänna åtgärder och arbetsrutiner
Allmänna åtgärder och arbetsrutiner som följer processen i hela 
dess förlopp är väsentligen knutna till administrationen på pro­
jekteringens nivå (och företagsnivån i produktionen etc). Vid be-
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handlingen av dessa kan man utgå från det projekterande företagets 
åtgärder med de dokument som utförts, såsom registrering och för­
varing. Man kan också utgå från kommunikationerna mellan olika med­
verkande i arbetet, på olika nivåer, inom olika kontor osv.
Arbetsrutinerna är genomgående knutna till dokument. Förutom de 
ritningar, beskrivningar och förteckningar som produceras är det 
fråga om registreringsblanketter, utsändningsblanketter, beställ- 
ningssedlar, följesedlar, dagböcker, sammanträdesprotokoll etc.
En bestämning av dessa dokuments innehåll och utformning bestämmer 
i stort sett också de arbetsrutiner som är knutna till desamma.
En särskild fråga utgör användningen av förminskade kopior. Efter­
som de minskar materialets volym och framställningskostnader bör 
de komma till användning i sammanhang där de underlättar hantering­
en. (För produktionen måste dock alltid finnas tillgång till full- 
skaliga kopior). Man kommer i samband härmed även in på frågor om 
arkivering, utnyttjande av speciell teknisk utrustning m m.
4.32 Dokumenten under projekteringen
Arbetsrutiner i samband med dokumenten under projekteringen avser 
arbetet med ritningar, beskrivningar, förteckningar och modeller. 
Redovisningstekniken för framställningen av dokumenten, problem- 
lösningssituationen (typ av problem, del av projekt etc) samt till­
gången till data i dokument från tidigare skeden samt i projekt­
anknutna kunskapsdokument ger utgångspunkterna. Som led i projek­
teringsarbetet kommer också in att utforma dokumenten med hänsyn 
till åtgärder och arbetsrutiner i samband med hanteringen av doku­
menten i administrationen på högre nivå, i produktionen och för 
drift och underhåll.
Beträffande ritningsredovisningen kan man fortsätta behandlingen 
i avsnitt 4.22 med mera detaljerade synpunkter på hur arbetet med 
ritningar tillgår, dels hur olika skisser och utkast sammanställs 
i en slutlig ritning, dels hur en ritning läggs upp från början 
med tanke på det slutliga utförandet och kompletteras efter hand.
Beträffande hanteringen av ritningarna under projekteringen har i 
bokstavsgruppernas anvisningar utvecklats förfaranden för registre­
ring av ändringar och andra åtgärder på preliminära ritningar, för­
farande med preliminär kopia samt förfarande med kompletteringsblad 
respektive med kopia.
Utnyttjandet av kopieringsmetoder, såsom basritningsförfarande, har 
stor betydelse för att rationalisera ritningsarbetet. Av ekonomisk 
betydelse är också blankettunderlag, ritmaterial och teknisk ut­
rustning och utvecklingen inom detta område är värd all hänsyn.
En fråga som basritningsförfarande begränsas inte till arbetsru­
tinerna i direkt samband därmed utan återverkar vid sitt fulla ut-
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nyttjande på arbetsmetoderna på högre nivå i samordningen mellan 
olika projektorers arbete och måste också beaktas i samband med 
redovisningsformerna i dokumenten, beträffande linjegrovleken, in­
nehållet i preliminära ritningar i olika steg etc.
4.33 Dokumenten i administrationen och i produktionen
Arbetsrutiner och åtgärder i administrationen sammanhänger dels 
med sådan hantering av dokumenten som är direkt knuten till enskil­
da dokument (ritningar, beskrivningar, förteckningar) och förbe­
redda genom redovisningsformerna i dessa, såsom byggherres fast- 
ställelse och revidering, dels med olika kompletterande dokument 
som iordningställts som led i projekteringen för någon viss hante- 
ring, ofta av en serie dokument, såsom blankett för ansökan om 
byggnadslov och kompletterande underlag för upphandling, dels med 
olika kompletterande dokument som iordningställs för olika han­
teringar inom administrationen på högre nivå eller som led i pro­
duktionen, såsom registreringsblanketter, beställningssedlar och 
dokument för ekonomisk redovisning.
Utöver vad som redan sagts, bl a i avsnitt 3.42 och 4.31 skulle 
här närmast behöva utvecklas synpunkter på revidering. Sådana har 
stor inverkan på produktionens effektivitet och kostnader. De krä­
ver för att säkerställas varje gång en minst lika omfattande appa­
rat av granskningar, godkännanden och fastställelser som ett doku­
ment gör från början. Även en enkel revidering i någon del har för­
mågan att dra med sig konsekvenser i många andra delar. Det väsent­
liga kan med utgångspunkt från detta aldrig bli fungerande rutiner 
i samband med revidering, även om sådana är nödvändiga, utan att 
utveckla redovisningsformer och arbetsmetoder i projekteringen som 
totalt leder till att revidering i minsta möjliga utsträckning be­
höver ske av dokument som nått en byggnadsplats.
4.34 Arkivering och återanvändning av dokument
Arbetsrutiner och åtgärder i samband med arkivering och återanvänd­
ning av dokument återgår på dokumentframställningen med de utgångs­
punkter som gavs i avsnitt 3.11 beträffande objektbundna respekti­
ve icke objektbundna dokument. I övrigt är frågan om arkivering i 
mycket ett utrymmesproblem och frågan om återanvändning ett till- 
gänglighetsproblem och för båda finns utvecklade tekniska hjälp­
medel till förfogande, vilkas utnyttjande är en lösamhetsfråga.
Även i detta sammanhang maste i utvecklingen av redovisningstek- 
niken hänsyn tas till olika rutiner. Sålunda måste t ex linjegrov­
lekar och textstorlekar tåla att en ritning förminskas till små- 
bildsformat och förstoras upp igen till full skala.
Mera generellt och som led i utvecklingen måste anknytning ske till
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frågan om informationssystem, datasystem för erfarenhetsåterföring 
etc, i stort. Om informationen i grafisk form, som är den mest 
svårhanterliga och utrymmeskrävande, sägs i Bishop, D & Alsop, K, 
1969, s 66: "Mikrotekniken innefattar olika metoder för att produ­
cera dokument i bild eller text i en mycket reducerad form. Deras 
möjligheter att förbättra spridningen, lagringen och återföringen 
av informationen är ansenlig och de kommer troligen att spela en 
viktig roll i framtida informationssystem. Speciellt ger de ett 
medel att övervinna problemet med höga överföringskostnader för 
grafisk information genom att göra det möjligt att samla utomordent 
ligt stora mängder grafisk information nära nyttjaren till blygsam 
kostnad."
4.4 PROJEKTERINGSFORLOPP VID VARIERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Efter denna genomgång av arbetsmetoder i projekteringen med ut­
gångspunkt från processens struktur och de dokument som åstadkommes 
i processen framstår frågan om i vilken utsträckning den utveck­
lade metodiken är generellt tillämpbar, i vilken utsträckning me­
todavsnitt på olika nivåer är oföränderliga eller föränderliga vid 
projekteringsförlopp med varierande förutsättningar osv. Till 
detta kommer att utifrån graden av föränderlighet eller bristande 
generell tillämpning bedöma hur olika former av metodanpassning 
skall hanteras. Det hela står i relation till de inledande frågor­
na i avsnitt 1.12.
Processens struktur på en teoretisk och hög generell nivå får i 
detta sammanhang betraktas som given. Ej heller åtgärder och ar­
betsrutiner knutna till framställningen och hanteringen av enskil­
da dokument behöver beröras av varierande förutsättningar för oli­
ka projekteringsför1opp• Det som är av intresse i detta sammanhang 
är det som kvarstår däremellan, från tillämpningen av en skedes­
indelning, den vidare uppdelningen av arbetet i etapper, ner till 
aktiviteter på den nivå som är av betydelse för samordningen av 
arbetet.
Den principiella uppdelningen av olika typer av projekteringsför­
lopp med varierande förutsättningar som valts för genomgången i 
följande avsnitt är projektets storlek och typ, kända respektive 
mindre kända projekt, upphandlingssituationer samt produktionsfor­
mer. Efter en genomgång av dessa görs slutligen en sammanfattning 
kring de krav på metodanpassning som framgått.
4.41 Projektets typ och storlek
Typ av projekt med hänsyn till den eller de verksamheter projektet 
avses för är en utgångspunkt av generellt intresse för metodutveck
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lingen. Den har från början erhållit en synnerligen vid definition. 
Variationer i detta avseende bör i stor utsträckning fångas upp i 
data om projektet och de för redovisningen av dessa erforderliga 
dokumenten. I Eliasson, C, 1969 a, s 87 f, ges synpunkter på möj­
ligheterna att generalisera arbetsformerna i utrednings- och pro­
gramarbetet, vilka idag kan vara relativt olika i praktiken för 
olika typer av projekt. Vissa skillnader kan finnas som en följd 
av typ av byggherrar och av administrationen på samhällets nivå 
som fungerar på delvis olika sätt inom olika sektorer.
Val av nybyggnad, utbyggnad (tillbyggnad) respektive ombyggnad 
träffas i förskedet. Dessförinnan har även alternativen köp och 
förhyrning tagits upp till bedömning. För ombyggnads- och utbygg- 
nadsprojekt fordras en omfattande inventering av tillgängliga lo­
kaler. Arbetenas omfattning, i stora anläggningar kanske kontinu­
erlig ombyggnadsverksamhet, får ses ihop med pågående verksamhet 
i byggnaderna. Bygghandlingarna påverkas genom behovet att även 
redovisa befintliga delar, både sådan som skall försvinna och så­
dana som skall behållas. Skillnader i övrigt i förhållande till 
nybyggnad torde närmast sammanhänga med produktionsformerna.
Projektets storlek har ingen direkt inverkan på principerna för 
en metodutveckling i projekteringen. Redan har i avsnitt 4.21 frå­
gan inpassats i bilden genom resonemangen om projekt - delprojekt. 
Datamängden torde vara den enda avgörande skillnaden mellan pro­
jekt av olika storlek. Denna är emellertid inte proportionell mot 
storleken.
En särskild aspekt på stora projekt är att de kan innehålla flera 
olika delar av olika art, mark, anläggningar, hus för olika ända­
mål etc samt att de kan byggas ut under lång tid i flera etapper. 
Möjligheterna att i utredningar och utbyggnadsplaner över det hela 
klara ut förutsättningarna på ett sätt som kan (relativt) förenkla 
och minska arbetet i följande skeden ger speciella förutsättningar 
för det praktiska genomförandet av stora projekt. I övrigt gäller 
det här de ökade kraven på administrationen i planering och sam­
ordning.
4.42 Kända, mindre kända projekt
I Eliasson, G, 1969 a, s 89, sägs: "En väsentlig fråga i samman­
hanget är i vilken utsträckning ett projekt är känt. Är projektet 
väl känt, ofta förekommande, kan utredningsarbetet i hög grad för­
enklas. Är det lite känt, sällan förekommande, kan fordras ett om­
fattande utredningsarbete i olika frågor. Förhållandena påverkar 
processen i stor utsträckning, t ex beträffande möjligheterna att 
styra projektet inom ramar för tid och resurser. I tidigare sam­
manhang berörda frågor om generella respektive speciella lösning­
ar kommer även in i bilden.”
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För ett känt och ofta förekommande projekt kan arbetet i förslags- 
och huvudhandlingsskedena förenklas och koncentreras, se avsnitt 
4.11. Stora delar kan redan vara projekterade och förtillverkade. 
Ramar kan fixeras redan i programmet. För ett mindre känt projekt 
får ramar fixeras i senare skede, t ex då huvudhandlingar före­
ligger. Även i detta fall är det emellertid lämpligt att ange pre­
liminära ramar tidigt som referensbas.
Projekteringen av mindre kända och sällan förekommande projekt 
rymmer en mera omfattande problemlösning. Detta påverkar arbetet 
i olika skeden såsom det inrangerats i det generella mönstret i 
avsnitt 4.15, där det konstaterades att arbetsmetoderna varierade 
med förutsättningar i kravet på erforderliga dokument och data för 
ett projekt för olika ändamål i administration och produktion i 
olika skeden och med arbetets karaktär av problemlösning respektive 
informationsbehandling.
Generella lösningar (som i sig rymmer en speciella problematik) 
kan i samband med ovanstående ses som en omfördelning av problem­
lösningens typ och omfattning mellan olika delar av projektet 
(byggnadsknutna och verksamhetsknutna) i förhållande till speci­
ella lösningar.
Om ett projekt skall betraktas som känt respektive mindre känt, 
mer eller mindre komplicerat osv beror dels på projektets art 
(typ av verksamhet och olika yttre omständigheter), dels på ambi­
tionsnivån vid projektets genomförande. (Jämför begreppen manufak- 
turprojekt, normalprojekt, specialprojekt och utvecklingsprojekt 
i avsnitt 3.12). Metodutvecklingen får generellt inriktas på ett 
"normalprojekt" (eller åtminstone beskrivas i förhållande till ett 
sådant). Ett i förhållande till detta mera känt och okomplicerat 
projekt kan genomföras enligt samma mönster i vilket förenkling­
ar kan göras genom nivåförskjutningar i den hierarkiska system­
byggnaden, hopslagning av metoddelar etc.
Ett mindre känt projekt med hög ambitionsnivå, "utvecklingspro­
jekt", bör också kunna inrymmas i ett generellt mönster, vilket i 
själva verket kan ge ett fast stöd i dess osäkra och svåröverskåd­
liga praktik. Man får arbeta med projekt - delprojekt. Genom att 
t ex hålla isär mindre kända delar ("utvecklingsdelar") från mera 
kända kan man arbeta mera rutinmässigt med de senare.
Förekommande större s k utvecklingsprojekt rymmer ofta omfattande 
utvecklingsarbete vars resultat skall kunna återanvändas. Detta 
bör skiljas ut som icke objektbundet arbete i förhållande till 
övrigt. Även utvecklingsarbetet kan byggas upp efter ett projek­
ter ingsmönster med utredningar, program, resursramar etc.
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4.43 Upphandlingssituationer
De omfattande frågorna kring upphandling som sådan, dess betydelse 
för klara och säkra förhållanden mellan olika agerande på markna­
den, vilka är avgörande för processen i dess helhet, eller dess 
genomförande kan ej tas upp här. En begränsning får göras till 
vissa noteringar som berör metodutvecklingen i projekteringen.
Allmänt får konstateras att formerna för genomförande av upphand­
ling ingår i metodutvecklingen, medan val av upphandlingstillfälle, 
upphandlingsform i ett enskilt fall etc skall lämnas åt fria mark- 
nadsutvecklade krafter (vilka i forsknings- och utvecklingsarbete 
eller politiskt får behandlas från andra utgångspunkter än de här 
aktuella).
I Eliasson, G, 1969 a, s 91, sägs: "Som tidigare framgått betrak­
tas upphandlingen som en del av processens administration. Pe ford­
ringar den ställer skall tillgodoses när den än kommer in i bilden. 
Från vidaste utgångspunkter kan konstateras att allt går att upp­
handla på vilka förutsättningar som helst. Sekundärt uppkommer då 
frågor som: vilka krav skall ställas?, när skall de ställas?, hur 
skall överenskommelser bindas?, hur skall man bedöma vad man får 
för pengarna?
I metodutvecklingen måste man utgå från en bestämning av vissa lä­
gen i processen för upphandling och med dessa som utgångspunkt ren­
odla "modeller" för redovisningsformer och projekteringsmetoder.
Man kan välja upphandling på (1) byggnadsprogram, (2) förslagshand- 
lingar och detaljprogram, (3) huvudhandlingar och hypotetisk mängd­
beräkning jämte ev typritningar samt (4) bygghandlingar."
I A-gruppen & HALTI1, 1966 a, konstateras: "De handlingar som skall 
användas för upphandling skall utgöra ett entydigt underlag för 
anbud. Fullständiga handlingar för anbud och kontrakt ger möjlig­
het att strikt reglera alla mellanhavanden mellan byggherre och 
entreprenör."
I Eliasson, G, 1969 a, sägs fortsättningsvis: "I anslutning till 
vad som idag normalt sker i industriellt byggande med s k öppna 
system är det lämpligare att tala om etappupphandling. Det är frå­
ga om en serie tidiga upphandlingar (på i princip färdiga handling­
ar till respektive delar) som bör ske i rätt ordning, vilket får 
bestämmas utifrån en bild av helheten. Härvid tillkommer frågan om 
att föra ihop ett antal tidiga upphandlingar i en hel, slutlig form 
(generalentreprenad). En annan fråga är att t ex sedan ett stom- 
system valts ta konsekvenserna av det i projekteringen i dess hel­
het."
Som en sammanfattning av det sagda behöver endast konstateras att 
de krav upphandlingen ställer kommer in bland övriga krav på data 
och dokument i olika skeden. För utvecklingen av arbetsmetoderna
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kan upphandlingen betraktas som en egen etapp eller aktivitet som 
kommer in i något sammanhang och som kan påverka ordningen av ar- 
betsetapper och sambanden mellan aktiviteter även i övrigt, vilket 
måste utgöra en förutsättning för utvecklingen av ett generellt 
mönster och dess tillämpning.
4.44 Produktionsformer
Behandlingen av produktionsformer får ske från mest generella ut­
gångspunkter i konstaterandet att allt har tillverkats och att 
varje tillverkning föregås av någon form av projektering samt vi­
dare att redovisningsformerna jämte redovisningens omfattning och 
innehåll med avseende på data om de redovisade föremålen bör vara 
desamma i all projektering. Konsekvenserna blir att i metodutveck­
lingen ta hänsyn till tid och plats för tillverkning av olika de­
lar samt till hopkopplingen av objektbunden och icke objektbunden 
projektering i samband med enskilda projekt. Detta har också skett
Frågan om data och dokument har behandlats i avsnitten 3.12, 3.33 
och 3.34. En avgörande fråga i dessa sammanhang var anknytningen 
mellan projektering och produktionsberedning vid industriell till­
verkning. Den för projekteringen väsentliga faktorn i industriell 
tillverkning är upprepningen, vilken ger en ökad effekt av varje 
insats i projekteringen.
I Eliasson, G, 1969 a, s 89, ges följande synpunkter: "I ett kon­
ventionellt byggande låter byggherren göra en komplett redovisning 
och lämnar exakt definition på alla punkter. I industriellt byggan 
de ger byggherren förutsättningarna, vilka tillverkaren får möta 
upp till genom information från andra hållet. I båda fallen före­
ligger samma grad av informationsbehov för att få kontroll av pris 
och kvalitet. Endast informationens riktning och hur långt den 
skall nå påverkar en del.
Helheten kan inte förändras. Produkten skall under alla omständig­
heter tillverkas och monteras. För det enskilda projektet utgör 
det en förenkling att använda katalogvaror men handlingar behövs 
även för dessa; alltså totalt ingen förändring."
Till detta kan läggas ytterligare synpunkter från samma källa jäm­
te hänvisningar till A-gruppen et al, 1968 a, Magner, B, 1969 m fl
4.45 Metodanpassning
Närmare preciserat avses med metodanpassning att till det mönster 
som en generell metodutveckling ger (och som i sin beskrivning får 
referera till ett "normalprojekt'') föra metodelement som för olika 
typer av projekt vid varierande förutsättningar medger en ratio­
nell projektering inom ramen för detta mönster.
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Den genomgång som skett av projekteringsförlopp vid varierande för­
utsättningar visar att huvuddelen av vad som uppfattas som olikhe­
ter i processerna direkt passar in i det generella mönstret samt 
att övriga delar genom metodanpassning kan hållas inom en generell 
ram, i stort sett genom att variera relationerna mellan (utifrån 
data och dokument bestämda) skeden, etapper och aktiviteter i ut­
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Figur 4.45-1. Projekteringsförlopp vid varierande förutsätt­
ningar.
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Man kan alltså genomgående röra sig med ett generellt system och 
för varierande förutsättningar konstatera olika tyngdpunkter och 
varierande belastningar i systemet. Detta är väsentligt såväl för 
planeringen och genomförandet av enskilda projekt som för metodut­
vecklingen. Om man valde att primärt göra begränsningar till eller 
åtskillnader mellan t ex olika typer av projekt med avseende på 
verksamheten, skulle detta med förvissning medföra ökad isärglid­
ning i fortsatt utveckling.
För planeringssituationen blir de väsentliga utgångspunkterna med 
avseende på projektet att särskilja delar som från arbetsmetodisk 
synpunkt är återkommande och delar som ändras med varierande för­
utsättningar samt att utveckla process - delprocess, projekt - del­
projekt och objektbundna - icke objektbundna delar och vidare att 
förenkla och koncentrera respektive fördela och "glesa ut" genom 
hopslagning eller uppdelning, sänkning eller höjning av nivån av 
olika metoddelar etc. Detta senare kommer också in med avseende på 
tidsbilden, vilken vidare påverkas genom förskjutning av skeden 
och etapper för olika delar etc.
Figur 4.45-1 ger som sammanfattning exempel på skedes- och etapp­
indelning av projekteringsprocessen för projekteringsförlopp med 
varierande förutsättningar i starkt förenklad form. De olika figu­
rerna kan uttydas enligt följande, 1: "Konventionell" projektering 
med upphandling på färdiga bygghandlingar, 2: Samma, men med upp­
delning av projektet i två delar, 3: Upphandling på huvudhandling­
ar, 4: Upphandling på bygghandlingar för del av projektet som byggs 
"traditionellt" och upphandling på program av förtillverkade de­
lar, 5: Fullständig totalentreprenad, 6: Upphandling på program av 
förtillverkat (och sålunda redan projekterat) projekt.
4.5 GENOMGÅNG AV TYPPLANFR
Följande genomgång av typplaner omfattar sådana planer över pro­
jektering eller i vilka projektering ingår som publicerats med an­
språk på att ge en generell bild av ett förlopp eller att kunna 
utgöra underlag för planeringen av verksamheten för en eller flera 
typer av projekt.
I ett första avsnitt görs en genomgång av typplaner som utvecklats 
inom ramen för bokstavsgruppernas utvecklingsarbete och sålunda 
utgör ett direkt underlag för denna framställning. Därefter tas 
upp planer som utarbetats i andra sammanhang men som också i förs­
ta hand behandlar projekteringen. Slutligen berörs planer som vi­
sar byggprocessen med vidare eller andra utgångspunkter och i vil­
ka projekteringen behandlas mera underordnat andra sammanhang.
Genomgången görs som sammanfattning av tidigare avsnitt i detta 
kapitel, dels för att konstatera vad som gjorts inom området, dels
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för att göra jämförelser mellan typplanerna och den metodik som 
här utvecklats. Detta senare sker delvis med utgångspunkt från 
Langefors, B, 1968 , s 119. "Den skisserade delsystemstrukturen 
skall som vi framhållit, testas med avseende på dels användbarhet 
dels realiserbart. Detta är ett av de nya klarlägganden som teori 
för oöverblickbara system bidragit med . . .
Att testa användbarheten av en delsystemstruktur är ofta mycket 
enklare än att testa realiserbarheten. Detta följer därav att an­
vändbarheten endast beror av de yttre egenskaperna av de ingående 
systemen och deras hopkoppling, medan realiserbarheten beror av 
användbarhetstester för alla delsystems egna underordnade delsys­
temstrukturer på alla nivåer."
4.51 Typplaner inom ramen för bokstavsgruppernas utvecklings­
arbete
I A-gruppen & HALTH, 1966 a, görs en kortfattad genomgång av pro­
jekteringsarbetet i olika skeden. Kompletterande genomgångar på 
samma nivå, delvis med figurer, görs i VVS-gruppen, 1967, El-grup- 
pen, 1968 och TA-gruppen, 1968. Detta illustreras av ett typnät 
i A-gruppen et al, 1968, vilket utgår från en skedesindelning en­
ligt figur 4.11-2 och en uppdelning på olika medverkande i projek­
teringen.
Ett nät på ungefär samma nivå och med samma struktur men med ett 
något större antal aktiviteter visas i Eliasson, (1 et al, 1965 .
Nätplanen för Ultuna SLL (A-gruppen et al, 1969) utarbetades 1965 
för ett enskilt projekt men detta gjordes med inriktning på gene­
rell tillämpbarhet. Planen ges i två versioner, en mera koncentre­
rad för arbetet i dess helhet och en mera detaljerad för bygghand- 
lingsskedet, till vilken även detaljerade aktivitetsbeskrivningar 
utarbetats (men endast publicerats med exempel). Planens struktur 
överensstämmer väl med här utvecklad metodik. Sålunda utgår t ex 
exemplifieringarna i avsnitten 4.13 och 4.23 från denna plan. Där­
emot har inte konsekvenserna tagits av en strikt aktivitetsbestäm- 
ning med de krav på mätbarhet som ställdes i avsnitt 4.12 men får 
anses ha varit fullt möjlig att genomföra inom den planen. Planen 
i dess praktiska tillämpning tas upp i avsnitt 5.51.
4.52 Övriga planer med utgångspunkt från projekteringsprocessen
Den äldsta typplanen i landet, vilken även haft en omfattande till 
lämpning, är den s k bollplanen, Svenska bostäder, 1964. Den till­
kom i slutet av 1950-talet. Den kan karaktäriseras som ett händel- 
seorienterat sambandsschema på tidsaxel. Den har en strikt uppdel­
ning på olika medverkande och visar ett förlopp som väl följer ske- 
desindelningen enligt figur 4.11-2. Händelserna är definierade ute' 
slutande med utförda dokument.
del-
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Skol gruppen, 1967 , utgör en generell projekteringsplan för skolpro­
jekt. "Det är vår förhoppning att planen blivit så generell att den 
i det praktiska arbetet är användbar för olika projekt oberoende 
av storlek, typ och kommun." Planen har en fast skedesindelning och 
en strikt etapp indelning i preliminär- och slutskeden och vidare 
efter tid och medverkande. Aktivitetsbestämningen, kompletterad 
med aktivitetsbeskrivningar, är dokumentinriktad men möjliggör ej 
mätbarhet. Med avseende på den allmänna metodiken följer planen i 
allt väsentligt A-gruppen et al, 1969 (och underlaget till denna).
Brunskog, E, 1967 och i anslutning till denna Brunskog, E, 1965-66 
och STF-TLI Kursverksamhet, 1969 c, innehåller en serie nätplaner 
som också utgår från en fast skedesindelning och en etapp indelning 
med klara samordningsgränser och vidare efter tid och medverkande. 
Aven i detta fall följs planen av aktivitetsbeskrivningar, schema­
tiskt uppställda. Preciseringarna är något längre drivna i sin do­
kumentbestämning än i tidigare nämnda planer, även om konsekven­
serna ej tagits av kravet på mätbarhet. För fortsatta jämförande 
detaljstudier ger detta material de bästa utgångspunkterna.
SKVS planeringskommitté, 1966, innehåller detaljerade nätplaner 
för VVS-projektering med tonvikt på de tidigare skedena. Planen 
som följer mönstret i skedesindelning osv bygger på ingående 
och värdefulla studier inom sitt område men brister i sin anslut­
ning till projekteringen i dess helhet.
KBS rapport 10, 1966, visar i typnät projekteringsförlopp med klar­
läggande av sambanden med administrationen på högre nivå. Aven i 
dessa följs mönstret i skedesindelning etc. KBS anvisning 7, 1967, 
innehåller inga typplaner men en mycket noggrann bestämning av kra­
ven på dokument i olika skeden.
Slutligen ett material av stort intresse från annat land, Bishop,
D & Alsop, K, 1969, som visar en serie hlockdiagram med exempel på 
bestämda (determinate) och obestämda (non-determinate) procedurer. 
Diagrammen visar process samt "input" och "output".
4.53 övriga planer med vidare utgångspunkter
I pris- och kartellfrågor 1/2 1967, visas en typplan till ett bygg­
processförlopp med de speciella utgångspunkter för bostadsbyggande 
som ges som sammanfattning av utredningen om samordning och splitt­
ring inom byggområdet.
Av större intresse för en generell metodutveckling i projektering­
en är den plan över ett byggprocessförlopp som redovisas som ett 
grundmaterial i Industrins byggutredning, 1968. Den ger goda ut­
gångspunkter för ett studium utifrån de yttre förutsättningarna 




Planering och uppföljning gäller behärskningen av våra resurser 
och går ut på att finna de hästa vägarna för att nå de resultat 
som vi vill se som slutprodukter av projekteringsinsatserna. Pla­
neringen av projekteringsverksamheten innefattar dels planerings­
arbetet, metodiken som sådan, dels de instrument som används vid 
planering och uppföljning. Organisationsformer och övriga admi­
nistrativa funktioner utgör en integrerad del av det hela.
I detta kapitel behandlas förutsättningarna för planering och ge­
nomförande av projekteringsverksamhet för i första hand enskilda 
projekt. Möjligheterna att planera och styra verksamheten har va­
rit en väsentlig utgångspunkt även för framställningen hittills. 
Dessa möjligheter kan anses ge ett utslag på värdet av en projek­
teringsmetodik.
Planering och uppföljning avser här produkten samt tid, arbets­
kraft och kostnader för genomförandet av dess projektering. Fram­
ställningen görs enkel och anknyter till vad som idag praktiseras 
eller är möjligt att praktisera. En väsentlig fråga, i anslutning 
till inledande frågor i avsnitt 1.12, är möjligheterna för och 
lämpligheten av enhetliga redovisningsformer och rutiner i dessa 
avseenden.
I ett första avsnitt behandlas projekteringens organisation och 
administration, vilket sker i anslutning till avsnitt 2.12 och de 
krav som där ställdes på att tillgodose alla organisationsformer 
vid utvecklingen av en generell projekteringsmetodik. Detta har 
alltså lett till att olika typer av organisationsformer, ansvars­
förhållanden etc eller speciella organisationsformer för enskilda 
projekt kommer in först i detta sammanhang.
I följande avsnitt görs en allmän genomgång av förutsättningarna 
för och syftet med planering och uppföljning och av grundläggande 
principer för genomförandet av planering och uppföljning av en pro 
jekteringsverksamhet. Väsentligt är här möjligheterna att genom­
föra en planering av ett eller annat slag med hänsyn till dels pro 
jekteringsverksamhetens allmänna karaktär, dels till våra möjlig­
heter idag och i en utveckling att erhålla erfarenhetsunderlag för 
en planering. (De planeringstekniska. resurserna i ADB och annat 
är idag så avancerade att vi på sikt inte kan nå upp till deras 
fulla utnyttjande på ett meningsfullt sätt, varför deras vidare 
utveckling, som väl sköts i andra sammanhang, knappast behöver 
diskuteras i det här sammanhanget.)
Därefter sker en genomgång av olika hjälpmedel, främst i anslut-
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ning till nätplaner, som kommer till användning i arbetet med pla­
nering och uppföljning.
Avsnitt 5.4 behandlar mera konkret genomförandet av planering och 
uppföljning av en projekteringsverksamhet. Anknytning sker till 
det projekterande företagets övriga administrativa rutiner.
Slutligen görs en genomgång av planer från praktisk verksamhet.
5.1 PROJEKTERINGENS ORGANISATION OCH ADMINISTRATION
I avsnitt 2.1 lades administrationen och dess huvudbegrepp in som 
en del av den totala byggprocessen. Den fortsatta framställningen 
har endast tagit hänsyn till administrationen som en allmän före­
teelse med en serie funktioner i förhållande till den producerande 
processen för att så långt möjligt frikoppla metodutvecklingen 
från olika speciella administrativa förhållanden. I detta kapitel 
kommer olika administrationsformer m m in som en nödvändig förut­
sättning, dock även här för möjligast generell behandling med sik­
te även på en generell metodutveckling av planerings- och uppfölj- 
ningsverksamheten som sådan.
Från olika utgångspunkter tas i följande avsnitt vidare upp de med 
verkande i byggprocessen, funktioner och ansvar, organisationsfor­
mer samt kompletterande synpunkter på administrationen på projek­
teringens nivå.
5.11 Utgångspunkter
Den väsentliga utgångspunkten är behandlingen i avsnitt 2.24 av 
processen som styrt system. Pen generalitet som eftersträvas i be­
handlingen av organisations- och administrationsfrågorna i detta 
sammanhang innebär mera preciserat följande,
1: att inte låta olika speciella organisationsformer och övriga 
administrativa förhållanden binda metodutvecklingen i projektering 
en och inverka på behandlingen av denna,
2: att kunna renodla de administrativa förhållanden och åtgärder 
som inverkar på ett projekteringsförlopp så att relationerna mel­
lan administration och process i dessa avseenden kan klarläggas. 
Det kan t ex gälla upphandling med påföljande ändringar av ansvar 
etc,
3: att inte, sett från andra hållet, knyta bestämda administrativa 
förhållanden till olika delar av projekteringsarbetet, vilka ut­
vecklas i en generell metodik. Det kan t ex gälla ansvaret för och 
utförandet av olika typer av dokument.
Förutom att vinna generalitet i metodutvecklingen såi att metoder-
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na kan äga tillämpning under alla marknadsförhållanden, motiveras 
ovanstående av att metodutvecklingen i processen inte kör få bin­
da marknadsutvecklingen vad avser t ex ansvarsförhållanden, före- 
tagsbildningar ocii olika parters agerande i övrigt.
5.12 De medverkande i byggprocessen
De medverkande i byggprocessen kan samlas i fyra kategorier, myn­
dighet, byggherre, projektor och producent/tillverkare.
Myndigheterna svarar för en högsta styrande funktion genom före­
skrifter, samordning och kontroll. De är också huvudmän för före­
tag som kommer in i processen även på andra sätt. Myndigheterna 
får, som konstaterats i avsnitt 2.21, i förhållande till ett en­
skilt projekt betraktas som givna och planeras in. I Fog, H, 1965, 
visas i en figur en sammanställning av myndigheter som är inblan­
dade i byggprocessen och deras samband med denna, vilken reprodu­
cerats i många olika sammanhang. I Skolgruppen, 1967, sker en ge­
nomgång av de myndigheter som är aktuella i samband med skolbygg- 
nadsprojekt. Ytterligare material finns att tillgå.
För att här göra någon uppräkning av myndigheter (och allmänna fö­
retag) kan det vara lämpligt att välja markprojekteringen i vilken 
samordningsfrågorna blivit i hög grad aktuella med de senaste årens 
utveckling inom markhanteringen. I detta sammanhang är inblandade, 
delvis direkt i projektering och produktion, bl a: vägmyndighet, 
trafikmyndighet, VA-verk, elverk, televerk, gasverk, kommunalt 
byggnadskontor , stadsarkitekt och stads ingen j ör. (Eftersom samt­
liga dessa representerar ett gemensamt samhällsintresse och liar 
det allmänna (stat eller kommun) som enda huvudman, borde finnas 
förutsättningar för sådan samordning som förhållandena redan idag 
kräver, både på marksidan och i förhållande till husbyggandet.)
"Byggherren skall äga, förvalta och bruka produkten. Hans verksam­
het kan närmast beskrivas som lokalproduktion. Byggandet är för 
honom ett medel att producera lokaler samt de försörjningsanlägg- 
ningar som lokalerna behöver för klimatreglering, kommunikation 
etc. Lokalerna utgör en resurs för den verksamhet som skall be­
drivas där. Deras värde måste bedömas mot verksamhetens produkti­
vitet och effektivitet. Detta synsätt måste komma att dominera pro- 
duktbestämningsskedet. Självfallet ligger det i byggherrens intres­
se att produkten skall kunna produceras rationellt. Man måste dock 
väga denna aspekt mot alla andra som bestämmer lokalernas egenska­
per och årskostnader". (Eliasson, G, 1969 a, s 19).
Byggherrar är olika privata personer och företag, allmännyttiga 
och kooperativa företag samt kommunala och statliga företag och 
myndigheter. Dessa kan fungera på en mängd olika sätt i en bygg­
process. Tre nivåer, funktioner eller sektorer brukar särskiljas,
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byggherrenivån (styrelse-, direktionsnivå) som fattar de avgöran­
de besluten, beställarenivån (direktions-, avdelningsnivå) som sva 
rar för byggherrens ledningsfunktion vid processens genomförande 
och nyttjarenivån som representerar dem som skall använda och be­
driva verksamhet i lokalerna (i flera sammanhang karaktäriserade 
som konsumenter).
Byggherren kan agera på olika sätt i byggprocessen och själv med­
verka i olika utsträckning från att själv ha tillgång till hel pro 
jekterings- och produktionsapparat till att som uppdragsgivare upp 
handla eller på annat sätt utifrån skaffa tillgång till såväl pro­
jektledning och projektering som produktion. Han kan följa proces­
sen i större eller mindre delar av dess förlopp med olika grad av 
delegering av ansvar.
"Utgångspunkterna för verksamheten är olika för byggherren med kon 
tinuerlig produktion i förhållande till engångsbyggaren. Den förre 
kan planera sin verksamhet kontinuerligt genom att arbeta fram 
icke objektbundna program för framtida behov av lokalproduktion, 
vilka efter hand slås ut i objektbundna program. Han kan hålla 
egen expertis. Han kan hålla kontinuerlig kontakt med olika sam­
hällsfunktioner etc. Han får möjlighet att utnyttja erfarenheter 
från tidigare projekt och kan satsa på fördjupade studier som un­
derlag för normering. Engångsbyggaren har inte dessa möjligheter. 
Han får i stor utsträckning köpa tjänster även för utrednings- 
och programarbete." (Eliasson, G, 1969 a, s R6) .
"Planeringsbehovet är detsamma för alla typer av byggherrar. Skill 
naden mellan engångsbyggaren och byggherren med kontinuerlig pro­
duktion är närmast att den senare själv kan samplanera ett antal 
objekt, innan de sammanlagras med annat byggande i överordnade 
planer på samhäl1 snivå, medan engångsbyggaren inte har denna möj­
lighet. För det enskilda byggobjektets genomförande gäller dock 
samma planeringsproblem.” (Byggforskningens programskrift nr 7, 
1969) .
"Normalt talas företrädesvis om beställningsbyggare, de som har 
ett bestämt projekt som de önskar genomföra på ett bestämt sätt.
I viss omfattning förekommer emellertid också spekulationsbyggare, 
de som bygger för uthyrning eller försäljning. I deras fall är den 
kommande nyttjaren (konsumenten) ej känd." (Eliasson, G, 1969 a).
Projekteringen utförs av projektorer. Dessa kan utgöras av fristå­
ende konsulter med egna företag eller ingå i byggherrars, entre­
prenörers och tillverkares organisationer. Projektorerna företrä­
der en rad olika fackområden med teknisk kompetens för olika delar 
av produkten samt för planering och ledning av projekteringsverk- 
samhet. Konsultföretag varierar i omfattning från att företräda 
ett enda fack eller kompetensområde till att omfatta samtliga. I 
ett projekteringslag för ett enskilt projekt ingår normalt en se-
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rie huvudprojektörer för mark, byggnad, VVS och el jämte en serie 
specialprojektörer för speciella delar eller arbetsuppgifter.
Produktionen genomförs i begränsad utsträckning av byggherrar i 
egen regi och till huvuddelen av entreprenörer, vilka utgörs av 
företag av mycket varierande storlek som själva utför arbeten på 
byggnadsplatsen i större eller mindre utsträckning, från huvud­
delen av dessa till att endast organisera och leda verksamheten. 
Entreprenörer kan också vara byggherrar för egna projekt, kan ha 
egna projektorer och vara engagerade på tillverkningssidan.
Tillverkningen av material i komponenter sker inom ett stort antal 
företag av varierande storlek, i varierande omfattning av sorti­
ment samt med varierande geografisk spridning och avsättningsområ­
den. Fabrikstillverkningen sträcker sig från enkla, oformade mate­
rial till nyckelfärdiga hus. Till bilden hör också försäljningsor­
ganisationen, som kan utgöra självständiga företag, även här med 
i olika avseenden mycket varierande företagsbild, eller ingå i 
tillverkares företag.
Vid genomförandet av projekt talas om huvudentreprenör, underentre 
prenör, sidoentreprenör, generalentreprenör, totalentreprenör, pro 
duktionskonsult och leverantör beroende på entreprenadens omfatt­
ning och form samt ansvarsförhållanden i olika led. Om byggherren 
vid en normal, delad entreprenad upphandlar säg fyra huvud- och 
sidoentreprenader gör dessa i nästa led kanske totalt tio gånger 
så många upphandlingar av underentreprenader och leveranser.
Förutsättningarna för de olika medverkandes agerande kan, som fram 
gått, variera starkt. För framställningen i det följande kan man 
ta fasta på: (1) Det är samma agerande i olika konstellationer och 
med varierande fördelning av ansvar etc som medverkar i processen. 
Projektorer är de som projekterar, oavsett organisation och an­
svarsförhållanden. (2) De tre kategorierna byggherre, projektor, 
producent skaffar sig allt större administrativt kunnande för att 
allt bättre behärska var och en sin del av processen. (3) Fcr ett 
aktuellt projekt har samordningsfrågorna särskild betydelse.
Allt tal om samverkan etc (i tidskriftsartiklar m m) förutsätter 
enhetliga kommunikationsformer, ”"edan den kontinuerligt byggande 
byggherren har möjlighet att utveckla egna rutiner får cngångs- 
byggherren i större utsträckning ansluta till projektorernas ru­
tiner. Med hänsyn till alla dem som utöver byggherre och projek­
tören är engagerade i ett byggnadsprojekt måste man emellertid 
hävda kravet på enhetlighet över det hela." (Eliasson, G, 1969 a, 
s 86) .
5.13 Funktioner, ansvar
För att behandla administrativa frågor i anslutning till metodut-
vecklingen utan att binda organisationsformer, medverkande i pro­
cessen etc är det lämpligt att endast fastlägga funktioner och an­
















Figur 5.13-1. Ansvarsförhållanden i byggprocessen. (Efter STF-TLI 
kursverksamhet, 1969 c (Brunskog, E)).
Man kan tala om ledningsfunktioner och projekteringsfunktioner. 
Ledningsfunktionerna tillgodoses av projektchef samt utrednirgs- 
ledare, projekteringsledare och byggledare. Projekteringsfunktio- 
nerna kan uppdelas efter projektets delar, såsom projektering 
byggnad, projektering inredning, projektering byggnadskonstruktio- 
ner, projektering VVS, projektering el, projektering mark. Med 
funktionerna förknippade ansvar kan uppdelas i skedesansvar, fack­
ansvar och aktivitetsansvar som fungerar på olika nivåer och för 
olika delar av processen.
Ansvarsförhållandena inom processen sammanhänger med upphandlings- 
frågorna och med projekteringens ramstyrning, delegering av ansvar 
etc. En analog behandling av upphandling av projekteringsarbetet 
och upphandling av byggnadsproduktionen visas i figur 5,13-2. Det 
slutliga byggnadsprogramskedet (figur 4.11-3) kan i analogi all­
mänt sett betraktas som en upphandling och det slutliga byggnads- 
programmet som ett kontraktsunderlag för vilket ansvaret övergår 
fran en part till en annan. Upphandlingsfrågorna var en väsentlig 
praktisk utgångspunkt för behandlingen av delsystem med olika mål­
sättningar enligt figur 2.24-6.
"Olika situationer har berörts i olika sammanhang, såsom (1) bygg­
herren följer projekteringen steg för steg och behåller ansvaret 
(fixerar inga ramar) till ett senare projekteringsskede, (2) bygg­
herren lämnar uppdrag för en inom ramar styrd projektering med 















herren gör en formell upphandling av projekteringsarbetet, (4) 
byggherren upphandlar en totalentreprenad". (Eliasson, G, 1969 a).
Ansvarsfördelningen och växlingen av ansvar till följd av upphand­
ling påverkar arbetsfördelningen på olika nivåer. Som exempel vi­
sas i figur 5.13-3 ansvaret för utförandet av drift- och skötsel- 
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Figur 5.13-3. Ansvar för drift- och skötselinstruktioner samt 
arkivhandlingar.
Ansvarsfrågorna mellan byggherre och projektor regleras i samband 
med kontraktsskrivning. Underlag utgör ABK, 1966. Byggherren kan 
skriva kontrakt med samtliga projektorer eller med endast en, en 
huvudprojektör som får ta ansvaret för projekteringen i dess hel­
het och i sin tur anlita erforderliga ytterligare projektorer. Er­
sättningsskyldighet vid skada och försening m m kommer in i bil­
den och påverkar bl a kontrollfunktionens ansvarsställning. I sam­
band med ersättningsformerna kommer man in på hur det projekte­
ringsarbete som skall utföras (produkten) bestäms och mäts. Vida­
re är här målsättningsfrågorna av intresse i relationen mellan 
den för alla gemensamma huvudmålsättningen i ett gott genomförande 
av ett enskilt projekt och de olika företagens egna målsättningar 
för sina verksamheter.
Fackansvar påverkar administrationen på olika nivå. Arkitekten har 
t ex ett fackansvar direkt till byggnadsnämnd (Brunskog, E, 1967).
5,14 Organisationsformer
Organisationsformen för en projektering är beroende av: (1) Projek-
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tets art, storlek ocli komplexitet, (2) Byggherrens organisation 
och inom företaget tillgängliga kunskapsresurser, (3) Upphandlings- 
och entreprenadform, (4) Tillgänglig erfarenhetsbank (Brunskog, E, 
1967) .
Relationerna mellan organisationen av en enskild byggprocess och 
organisationen hos de företag som medverkar i denna löses genom att 
företagen har en basorganisation, som utgör en fast, allmän admi­
nistrativ del av företaget och en projektorganisation, som utgör 
en rörlig, arbetsproducerande del av företaget.
Som utgångspunkter för en generell behandling av organisationen av 
en byggprocess eller projekteringsprocess kan ställas följande:
(1) Delar av olika projekterande företags projektorganisationer 
går ihop i en projektorganisation för det aktuella projektet, (2) 
denna projektorganisations administration samordnas med de olika 
medverkande företagens basorganisationer, (3) ett riktigt genom­
förande av en projektorganisation och utvecklade administrativa 
hjälpmedel i planering, ledning, samordning och kontroll är pri­
mära faktorer i förhållande till företagsformer, lokalfrågor o dyl.
Detta stämmer väl med rådande marknadsförutsättningar i byggherre-, 
projektors- och producentleden. Man finner stöd från organisations­
teorin. Sålunda sägs t ex i Rhenman, E, 1969, s 176: "Till det 
kanske märkligaste hos organiserade system hör att man kan ta del­
system och foga samman dem praktiskt taget hur som helst." Rhen­
man gör i samma arbete en indelning av organisationsformer i mar­
ginella organisationer, appendixorganisationer, storbolag och in­
stitutioner. Enligt denna indelning skulle projekterande företag 
i princip utgöra marginella organisationer och projektorganisatio­
ner för ett enskilt projekt utgöra appendixorganisationer (med an­
knytning till flera moderorganisationer).
Organisationen av projekteringsarbetet på det enskilda kontoret 
kan ske på olika sätt. Man talar t ex om horisontell och vertikal 
organisation. I en horisontell organisation är olika projekt för­
delade på avdelningar eller grupper som arbetar med projektet i 
dess helhet från början till slut. I en vertikal organisation är 
arbetet specialiserat så att olika grupper t ex utför arbetet fram 
till förslagshandlingar för alla projekt, andra gör beräkningsar­
beten, andra åter projekteringen av snickerier osv.
Förhållandet mellan administration och process så som det behand­
las här och inplaceringen av organisationsfrågorna i sammanhanget 
får stöd av Langefors, B, 1968, s 141: "Man måste alltså genom­
arbeta den operativa måluppsättningen efter två skilda, men ömse­
sidigt beroende, strukturella schemata i den funktionella struk­
turen och den federala strukturen. Detta innebär att vi måste ge­
nomföra en systemanalys av företaget både såsom ett system, vars 
delar är funktioner eller aktiviteter och som ett system, vars 
delar är företagets federala (organisatoriska) enheter.” ....
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"Man kan tom hävda att funktionell analys är erforderlig för 
att finna ut vilka federala (eller organisatoriska) enheter som 
bör finnas. Omvänt kan hävdas att om man bestämt organisations­
strukturen utan att först ha definierat funktionsstrukturen, dtå 
har man därmed - indirekt eller omedvetet - gett uttryck åt sin 
uppfattning om vilka funktioner man måste hålla."
5.15 Administrationen nå projekteringens nivå
Med administration på projekteringens nivå menas här den adminis­
trativa verksamhet som bedrivs inom ett projekterande företag. Fn 
viss del av denna verksamhet kan betecknas företagsbunden, efter­
som den bedrivs efter likartade former för alla projekt inom ett 
företag. Fn annan del kan betecknas projektbunden, eftersom den 
kan variera för olika typer av projekt beroende på t ex relationer 
mellan byggherrefunktionen och projekteringsfunktionen med avseen­
de på ansvarsfördelning m m. Administration på projekteringens ni­
vå omfattar samma aktiviteter som tidigare i avsnitt 2.12 behand­
lats i samband med byggprocessen i dess helhet.
Aven i projekteringsarbetet måste särskiljas administrationen på 
den nivå som i detalj styr arbetet i själva processen. Oavsett om 
arbetet utförs inom en avdelning i byggherrens företag, av anli­
tade konsulter etc är kraven likartade. Särskilt för små och medel­
stora kontor är organisation och planering i väsentliga avseenden 
bundna till person (synpunkt av Anders Berg, A-gruppen).
Beslutsfunktionen kan behandlas analogt för projekteringsarbetet 
som för processen i dess helhet. Bet bör dock noteras att beslut 
vid ett visst tillfälle delvis kan gälla olika saker och fordra 
olika underlag på olika nivå.
Utrednings-, program- och projekteringsarbetet är ett utvecklat 
grupparbete och arbetsresultatet är en sammanställning av många 
olika specialisters utredande och kunnande. Ett kvalificerat och 
rationellt arbete måste innebära ett riktigt utnyttjande av kun­
skapsresurserna, dvs ett riktigt utnyttjande av olika utbildning, 
fackkunskap, specialisering och erfarenhet samt en väl avvägd de- 
legering av ansvar på olika medverkande. Samtliga medverkande mås­
te arbeta efter ett gemensamt, logiskt mönster för att ett kvali­
ficerat resultat skall kunna uppnås. Genom att många medverkar i 
processen och de medverkande varierar för olika projekt ställs 
mycket stora krav på samordning. Kraven skärps genom att de med­
verkande genom ökad specialisering blir allt fler och genom det 
ökade ansvar för tider och kostnader m m som numera kan läggas 
på projektorerna.
Man kan särskilja två former av samordning, produktsamordning och 
projekteringssamordning (Brunskog, E, 1967). Produktsamordning av­
ser projektets utformning från funktionell, ekonomisk, teknisk och
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estetisk synpunkt. Projekteringssamordning avser samordning av pro­
jekteringsarbetet från organisatorisk, tidsmässig och redovisnings- 
teknisk synpunkt. Det gäller samordningen mellan olika nivåer inom 
företagets projektorganisation och mellan denna och dess basorga­
nisation, samordning med projekteringsledaren (respektive utred­
nings- och byggledaren) samt projektledaren.
5.2 PLANERING OCH UPPFÖLJNING
I ett första avsnitt behandlas förutsättningarna för planering och 
uppföljning av projekteringsverksamhet och i ett följande precise­
ras dess syfte. Därefter behandlas principerna för uppbyggnad av 
planer samt av uppföljning och administrativa rutiner. I ett sis­
ta avsnitt diskuteras förutsättningarna för enhetliga former för 
planering och, uppföljning.
Planeringsresonemangen förs i detta avsnitt, liksom i följande av­
snitt, med utgångspunkt från nätplaneringstekniken, om inte andra 
förutsättningar framgår, och omfattar i allmänhet endast arhets- 
och tidsplanering.
5.21 Förutsättningar
I anslutning till tidigare framställning rör vi oss i planerings­
situationen med en plan, som utgör ett förutbestämt händelseför­
lopp, ett mål, som är något tillstånd som man hoppas skall full­
följas som ett resultat av planen, och ett mått, en måttstock för 
att bestämma om målet är uppfyllt som ett resultat av planen. Des­
sa begrepp måste hållas isär. (Johnsen, h, 1068 (Le Breton and 
Herming , 1061)) .
I planeringsarbetet ingår att bestämma den produkt som skall bli 
resultatet av verksamheten. Det är den väsentliga grunden. Däref­
ter skall man klargöra metoder som är lämpliga för att driva fram 
verksamheten. Därtill kommer även att klara ut förhållandena mel­
lan olika agerande i verksamheten. Man skall slutligen beräkna 
arbetsvolym, tidsåtgång och kostnader.
Utgångspunkten för planeringen av cn projekteringsverksamhet är 
byggherrens målsättning. F.n sådan för en enskild projekteringsupp- 
gift måste erhållas från företagets mera vittomfattande målsätt­
ningar. Det är inte primärt en ekonomiskt fördelaktig projektering 
som sådan byggherren eftersträvar. Det är slutresultatet som för 
denna är det väsentliga, d v s en byggnad som utgör en tillfreds­
ställande lösning med avseende på funktion, form och konstruktion 
samt driftskostnad och anläggningskostnad. I den senare ingår pro­
jekteringskostnaden som en absolut sett ofta betydande men procen­
tuellt sett relativt begränsad del av det hela.
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Planeringen av en projektering, betraktad som ett slutet system, 
sker utifrån dokumentbestämning och en generell, renodlad arbets­
metodik. Planeringen av en projektering, betraktad som ett öppet 
system sker utifrån alla de yttre omständigheter som påverkar pro­
jekteringen och de krav som ställs utifrån. I praktiken blir det 
ett passningsarbete mellan dessa båda utgångspunkter. Förhållande­
na kan variera med typ av projekt, på vilken planeringsnivå man 
rör sig o s v. Man kan i en omfattande verksamhet röra sig med 
planer för flera pågående projekt och olika andra verksamheter 
och samordnande planer för det hela. Motsvarande förhållande råder 
inom ett projekterande företag som arbetar efter självständiga 
planer för olika projekt och behöver överordnade planer för samman­
slagningen av dessa i kontorets totala verksamhet.
De planeringsnivåer man idag rör sig på är: (1) Tidsplanering, som 
kan ske manuellt eller maskinellt, (2) Resursplanering, som för en­
staka projekt kan ske manuellt och för t ex resursbehovssummering 
maskinellt. För många projekt kan ske integrerad maskinell bearbet­
ning. Kostnadsplanering utgörs dels av teknisk kostnadsplanering, 
dels av kontorets ekonomiska planering och redovisning, (3) Inte­
grerad tids-, resurs-, kostnadsplanering för enskilda projekt, som 
måste ske maskinellt.
Mål och mått avser i första hand projektet som sådant, den byggnad 
eller anläggning det hela skall resultera i. Både för arbetet med 
denna i byggprocessen i dess helhet och med särskild hänsyn till 
själva projekteringsarbetet måste också mål och mått anges för de 
dokument som framställs i projekteringsprocessen. Den förstnämnda 
mål- och måttbestämningen ligger i stort sett inbyggd på de högre 
nivåer i uppbyggnaden av processens struktur etc som tidigare be­
handlats. Planeringsfrågorna i detta sammanhang begränsas till 
planeringen av dokumenten och projekteringsarbetet.
De planer ing,stekniska resurser som idag står till förfogande är 
så långt utvecklade att de inte ger några begränsningar för den 
praktiska hanteringen av projekteringsverksamhet inom byggandet. 
Svårigheterna ligger i att bestämma mål och mått för dokumenten 
och som följd därav (meningsfulla) tider och resursuppgifter för 
arbetet. Dagens bristande erfarenhetsunderlag jämte bristande pla­
ner ingserfarenhet ger snäva gränser. På sikt gäller det hur för­
finade och detaljerade planeringsinstrument som är meningsfulla 
och vidare hur planeringsverksamheten lämpligen bör struktureras, 
t ex i förhållandet mellan enskilda projekt och den samlade verk­
samheten på ett kontor. - Utvecklade hjälpmedel för planering och 
uppföljning, såsom nätplaner och ADB, löser i sig själva inga pro­
blem och de kan därför inte utnyttjas i större utsträckning än som 
vi har erfarenhetsdata att utgå från och har möjligheter att på ett 
mätbart sätt följa upp processen. Utvecklingen av uppföljningsru­
tinerna är sålunda det väsentliga.
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En betydelsefull fråga i sammanhanget är vilken administrativ appa­
rat, och då särskilt för planering pch uppföljning, som vi behöver 
dra på oss för att klara dagens projekt. I Byggmästaren 6, 196^ 
(Holmberg, Â) sägs: "Byggnadsprojekteringen bör ordinärt vara så 
organiserad att dess omfång i de centrala delarna begränsas till 
vad en person kan överblicka och bearbeta. Angränsande delar till­
fogas av honom själv och andra specialiseter i samarbete och under 
ansvar."
"Hur byggnadsprojekteringen bör vara organiserad i specialfall, 
varav det naturligtvis inte finns så få, kan enligt sakens natur 
inte utsägas med allmänna formuleringar. Dock gäller för dem alla 
kravet på en persons överblick. Alla misslyckanden bestyrker detta."
I A-gruppen & HALTII, 1966 a, berörs planeringsfrågorna kortfattat. 
Där konstateras att som underlag för arbetet upprättas planer över 
beräknad arbetskrafts- och tidsåtgång. Enkla uppställningar och 
tablåer av konventionell typ kan för mindre projekt ge projekto­
rerna tillräckligt material för att behärska projekteringsarbetet. 
För större och mera komplicerade projekt ger nätplanering fördel. 
Även om en nätplan görs enkel, blir den emellertid i praktiken 
oanvändbar som arbetsunderlag om inte klart definierbara arbets­
rutiner utvecklas i arbetet, vilka möjliggör ett klarläggande av 
inbördes samband och en säker uppskattning av arbetskraftsbehov 
och tidsåtgång. Arbets- och tidsplanerna skall kontinuerligt be­
arbetas och kompletteras. Om förseningar uppstått eller om något 
nytt, tidigare inte förutsett arbete har tillkommit, måste pla­
nerna bearbetas till anpassning.
5.22 Syfte
En arbets- och tidsplan används till: (1) bedömning av genomför­
barhet av den verksamhet som man avser att bedriva (som det förs­
ta - därefter bearbetning till allt bättre effektivitet), (2) som 
instrument för att leda verksamheten, (3) som instrument för att 
kontrollera att verksamheten bedrivs enligt uppdragna, riktlinjer 
och att dess resultat blir det avsedda, (4) som medel att erhålla 
erfarenhet för planering av nya projekt. - Samtliga dessa använd­
ningsområden påverkar planens utformning och fordrar olika hjälp­
medel. Detta äger avseende både på dem som har ansvaret för pla­
nens fullföljande (som sköter ordergivningen) och dem som arbetar 
i planen (som sköter rapporteringen) .
Fördelarna med att utarbeta arbets- och tidsplaner kan sammanfat­
tas i följande:
Projektet, dess förutsättningar och genomförande blir i tid grund­
ligt genomdiskuterat.
Ansvariga ställs för olika delar av verksamheten och förhållandet 
mellan olika ansvariga klaras ut i förväg.
Man tvingas att i förväg bestämma sitt handlande, vilket under-
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lättar genomförandet av metodiska och rationella tillvägagångs­
sätt. (Varje enskild ansvarig tar därigenom vissa risker i fixe­
rade utfästelser och påtagna förpliktelser, vilket dock mer än 
väl uppvägs av fördelarna att i ett samarbete med många inblandade 
erhålla motsvarande utfästelser från övriga ansvariga som dennes 
arbete är beroende av.)
Man binder tider och resurser, vilket även fördelaktigt inverkar 
på olika ansvarigas inordnande av verksamheten i andra sammanhang, 
som t ex planeringen av alla de arbetsuppgifter som pågår samti­
digt inom ett kontor.
Byggherrar och övriga huvudansvariga erhåller överblick över verk­
samheten och därmed förbättrade möjligheter att leda densamma. 
Samtliga ansvariga erhåller hjälpmedel för genomförandet av en­
skilda delar av sina åtaganden och för att vid varje tillfälle 
kunna se i vilket läge de befinner sig i relation till övriga an­
svariga .
Referensunderlag erhålls. Om nya, oförutsedda förhållanden upp­
dagas, om något förutsett inträffar eller om någon felbedömning 
gjorts i planen, så att dess krav ej kan uppfyllas i ett visst 
moment, har man bästa utgångspunkter för att bedöma konsekvenserna 
härav i förändrad tidsbild, ändrad resursfördelning eller ändrade 
samband mellan olika led i verksamheten samt för att bearbeta pla­
nen .
Det enskilda projekterande företaget får förbättrade möjligheter 
att i förhållande till en fixerad målsättning i projekt och doku­
ment hushålla med resurserna och få dem rätt fördelade, Även i 
dessa sammanhang är vinst ett legitimt intresse. Önskemålet om en 
jämn arbetsfördelning både för enskilda projekt och för kontoret 
kan bättre tillgodoses. - Figur 5.22-1 visar grovt arbetsfördel­
ningen vid 1. Bristande planering, 2. överambitiös planering och 
3. Välavvägd planering. - Även andra arbets intressen finns att 
tillgodose, såsom en avspänd miljö för individen.
Figur 5.22-1. Arbetsinsatsens fördelning i tiden vid (1) oplane­
rad, (2) överplanerad och (3) välplanerad verksam­
het - princip.
5.23 Uppbyggnad av planer
Att planera innebär att innan en verksamhet sätter igång klargöra 
dessa förutsättningar och bestämma dess förlopp. Om man från bör-
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jan inte kan eller behöver planera förloppet i dess helhet med 
önskad grad av detaljering, får man först göra en översiktlig plan 
för det hela och sedan gå fram med detaljerade planer etapp för 
etapp. En sådan s k rullande planering är ofta lämplig för projek- 
teringsverksamhet.
Man kan särskilja olika typer av planer, vilka fungerar på olika 
nivåer, alltefter graden av detaljering. Man kan förenklat hålla 
sig till två typer, huvudplan och detaljplan. Huvudplanen är bygg­
herrens (projektchefens) instrument för ledning av projektet och 
verksamheten i anslutning till detta och utgör i första hand en 
sammanställning av de beslut, som behöver fattas på denna nivå.
Den omfattar alla frågor, som berör genomförandet av projektet, 
direkt eller indirekt, från utrednings-, generalplane- och pro­
gramarbete, projektering, finansiering, kontakt med myndigheter, 
rivningsarbeten, omflyttning och evakuering, personalrekrytering, 
upphandling av byggnad och apparatur, produktion, etapputbyggande 
etc till projektets slutliga färdigställande och ianspråktagande 
för avsedd verksamhet.
Beroende på inom vilket område projekterings insatserna eller and­
ra verksamheter skall avgränsas i en aktuell situation utvecklas 
ur en mer eller mindre omfattande huvudplan detaljplaner för olika 
avsnitt och på lämpliga detalj eringsnivåer. Det kan vara en rela­
tivt detaljerad plan som tillgodoser alla projektorers anspråk.
Det kan också vara en mindre detaljerad plan på projekeringsled- 
ningsnivå, kompletterad med mera detaljerade planer som de olika 
projektorerna var och en får svara för. Detaljplanerna redogör 
mera ingående för de olika arbeten, som skall utföras av olika in­
blandade. Man kan säga att detaljplanerna dels utgör en säkerhet 
för att de i huvudplanen ingående delarna fungerar, dels att de 
underlättar för alla som skall arbeta i planen att fullfölja sina 
åtaganden i deras enskilda delar.
På varje nivå skall finnas en särskild ansvarig för varje enskild 
aktivitet som ingår i planen. Det som i en huvudplan utgör en ak­
tivitet kan i en detaljplan utvecklas till serier av aktiviteter 
med olika ansvariga för respektive aktivitet. Det är väsentligt 
att samtliga medverkande, t ex även myndigheter, inordnas i en 
plan.
Underlaget för planeringen av själva projekteringsarbetet bör ut­
göras av typplaner som redovisar en generell, renodlad arbetsmeto­
dik. Med utgångspunkt från en fast skedesindelning och fortsatt 
systematisk uppdelning i etapper och aktiviteter får anpassningar 
göras till det aktuella projektet. Det gäller här även att utnytt­
ja de allmänna principerna i metodutvecklingen för uppdelning i 
huvudprocess - delprocesser (figur 4.15-1), uppdelning i delpro­
jekt (figur 4.21-1) osv. Då det för att klara tidsbilden fordras 




Figur 5.23 1. Skedesindelning av projekteringen med tidssatta 
samband.
utgå från en principfigur som möjliggör tidssättning av sambanden 
(beroendena) mellan olika skeden, såsom figur 5.23-1, vilken är 
helt generell i dessa avseenden och ger en elastisk utgångspunkt 
för planering, till skillnad från t ex figur 4.11-2. (Beträffande 
tidssatta samband, se figur 5.32-1).
I det praktiska planeringsarbetet vållar särskilt verksamhetens 
början och slut svårigheter. Det är ofta svårt att klargöra den 
situation som råder när planen skall sättas i funktion. Beträffan­
de processens avslutning vill eller kan man ofta inte ta ställning 
i tidigt skede. Det är då väsentligt att arbeta med preliminära 
målsättningar för att erhålla referensbas och t ex principscheman 
för när olika alternativa beslut måste fattas för att inte bli 
överspelade eller hindra projekteringsarbetet.
Slutligen kan det vara av intresse att redovisa en planeringsbild 
som korresponderar med andra produktionssammanhang. Langefors, B, 
1969, s 179 f, ger följande beskrivning: "Bland de operationellt 
specificerade styrningsmålen utgör budget och huvudplaner viktiga 
inslag. De anger vad som skall utföras på mellanlång sikt - år 
eller kvartal. De drar därmed upp ramar för hur den mera kortfris­
tiga planeringen skall göras, för hur den genomsnittliga belägg­
ningen blir och vilka leveranstider som kan antas. De ger härvid 
information både för den "överordnade" mera långsiktiga kapacitets- 
planeringen och för den mera kortsiktiga finplaneringen. Förplane-
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ringen eller detaljplaneringen planeras för de enskilda operatio­
nerna och för det behov av material och arbetskraft dessa kräver. 
Finplaneringen omfattar bl a behovsberäkning (kvantitet och tid) 
på basis av information av typen kombinatoriska beskrivningar (av 
produkter och arbetsuppgifter), sådana vi tidigare studerat. Fin­
planeringen lämnar i sin tur underlag för den slutliga körplane- 
ringen, som bestämmer vad som skall göras i nästa period, t ex 
dag. Den gör sådana modifieringar i finplanen,som erfordras ps 
grund av inträffade avvikelser från plan, t ex på grund av sjuk­
dom, maskinhaveri eller kassation."
5.24 Uppföljning och administrativa rutiner
Uppföljning av ett utfört arbete med avseende på projektet och 
dokumenten så att det motsvarar förutsättningarna i en plan får 
ske efter avslutade aktiviteter, etapper och skeden av ansvarig 
på respektive nivå.
För uppföljning av arbetet efter en plan fordras rapportering om 
arbetstider från dem som arbetar i planen, satta i relation till 
planen. Denna rapportering bör vara specificerad på ett i förhåll­
ande till planen adekvat sätt och med hänsyn till erfarenhetsåter- 
föringen. Praktiska svårigheter föreligger här. Bl a alltför speci 
ficerad rapportering i för vagt formulerade poster kan leda till 
varierande tolkningar och annat som snedvrider resultatet.
Uppföljningen av ett enskilt projekt knyts genom rapporteringen av 
arbetstider till företagets administration. Uppgifter för kontroll 
av att arbetet fortlöper planenligt ges i sammanställningar för de 
pågående projekten inom företaget, för de medverkande i ett visst 
projekt osv. Dessa frågor har bl a behandlats i Sigstam, K et al 
1965. Någon form av analys eller bearbetning av tidsuppgifter mås­
te ske i förhållande till arbetsresultaten.
Ett systematiskt drivet planerings- och uppföljningsarbete ger 
möjligheter till erfarenhetsåterföring. En svårighet är här i prak­
tisk projekteringsverksamhet att även om goda erfarenhetsdata sam­
las är de inaktuella då de kan komma till användning som underlag 
för planeringen av nya projekt. Enskilda företag är i allmänhet 
för små för att själva kunna tillgodose sina behov av erfarenhets­
data för olika typer av projekt. För att möta detta förhållande 
och även för att kunna få tillgång till mera kvalificerade teknis­
ka resurser för uppföljning och administrativa rutiner har samord­
ning av sådan verksamhet skett inom branschorgan (SKIE, 1968 ,
SKVS, 1968).
5.25 Enhetliga former för planering och uppföljning
Planering och uppföljning kan som självständig verksamhet betrak­
tas analogt med projektering enligt här använda begrepp. Förutsätt
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ningar hör alltså finnas att även inom detta område utveckla enhet­
liga redovisningsformer och arbetsrutiner. Arbete med sadana på­
går också inom Föreningen Nätplan (Föreningen Nätplan, 1969 a-d). 
Detta arbete syftar till generell användbarliet och ber fa utgöra 
grund för fortsatt arbete med utveckling av planeringsmetoderna 
inom byggnadsprojekteringen (särskilt med inriktning pa enkla 
hjälpmedel och rutiner för att klara projekt av normal typ och 
storlek).
Utvecklade enhetliga redovisningsformer och arbetsrutiner skulle 
på sikt kunna medföra att endast enkla och summariska planer ut­
arbetades för enskilda projekt och att samordnade, mera detalje­
rade planer i stor omfattning var inkörda på rutin inom de projek­
terande företagen.
För att kunna utnyttja erfarenhetsdata för planeringen av nya pro­
jekt fordras enhetliga redovisningsformer och arbetsmetoder i pro­
jekteringen. Detta konstateras även av Magner, F, 1969: "Ingångs­
data för planering skapas ur konstaterade resultat från tidigare 
byggprocesser genom analys och uppbyggande av er databank. Dennas 
tillämpbarhet sammanhänger med det teoriunderlag som utnyttjas för 
studier i planeringsmodellen. Både teorier och planeringsmodeller 
måste hållas oföränderliga tills fortvarighetstillståndet hinner 
inträda."
Slutligen medför de i föregående avsnitt omnämnda administrativa 
datasystem för konsultföretag som utvecklats inom SKYS och SKIF 
för företag som använder dessa enhetliga redovisningsformer och 
arbetsrutiner i uppföljning av projekt och i övrigt i administra­
tiva rutiner.
5.5 HJÄLPMEDEL FÖR PLAMERING PCF UPPFHLJNING
I detta avsnitt behandlas olika typer av hjälpmedel för planering 
och uppföljning. Totalt omfattas planering och uppföljning avse­
ende produkt, tid, arbetsresurs och kostnad. Därefter sker sär­
skilda genomgångar av nätplaner, av övriga typer av planer samt 
av hjälpmedel för detaljstudier i planeringsarbetet. Slutligen 
tas upp de ytterligare hjälpmedel som förutom planer behovs och 
används för uppföljning.
Avsikten är här inte att göra någon uttömmande redovisning och 
genomgång av allt som finns att tillgå inom området utan främst 
att i relation till framställningen i övrigt och på dess nivå till­
föra bilden vissa begrepp och samband.
5.31 Olika typer av hjälpmedel
Fn behandling av olika typer av hjälpmedel för planering och upp-
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följ ning bör ske i samlade genomgångar av dokument samt arbetsru­
tiner och åtgärder i samband med framställningen och hanteringen 
av dessa, på samma sätt som beträffande dokument och arbetsrutiner 
i projekteringen. Sådana genomgångar får ske på olika kvalifika- 
tionsnivå med hänsyn till projektets omfattning och komplexitet 
och övriga förutsättningar för projekteringen samt till hjälpmed­
lens art, varvid särskilt skillnaden mellan manuella respektive 
ADB-rutiner ger stort utslag. Det är stora skillnader mellan den 
serie hjälpmedel för manuell hantering som behövs och kan användas 
av normalprojektören för ett projekt av normal typ och storlek och 
den serie hjälpmedel för maskinell hantering med medverkan av spe­
cialister som man har möjlighet att utveckla för större och mera 
komplicerade projekt.
Avancerade hjälpmedel för planering och uppföljning finns redan 
utvecklade. I ett utvecklingsarbete med inriktning på allmän prak­
tisk tillämpning måste idag särskild hänsyn tas till de lägre 
kvalifikationsnivåerna i några begränsade serier av hjälpmedel 
för allmän tillämpning i utvecklade rutiner. Kvalifikationsnivån 
bestäms också av vad man idag kan åstadkomma på marknaden med hän­
syn till inlärning och företagsanpassning, brist på erfarenhets- 
data m m.
Enhetliga redovisningsformer bör eftersträvas över det hela. Ge­
nomgående bör utvecklas en logik och begreppsapparat som är an­
passad till ADB för att förbereda övergången till APE i ökad ut­
sträckning efter hand som det blir lönsamt och utvecklingen i 
övrigt ger förutsättningar härför. Man får räkna med att datorn 
på relativt kort sikt, M a genom införande av hela administra- 
tionssystem inom projekterande företag, kommer att utnyttjas all­
mänt i planering och uppföljning även i enklare sammanhang.
Åtskillnad får göras mellan det material man använder sig av i 
själva planeringsarbetet och det material som kommer till använd­
ning under arbetet efter planerna. Under själva planeringsarbetet 
har nätplanen från början väsentligen karaktär av logiskt nät med 
tonvikt på arbetets struktur, medan den som planunderlag för ar­
betet utformas för att förmedla olika slag av information på ett 
sätt som är tillrättalagt för dem som skall arbeta efter planen.
Penna framställning uppehåller sig i huvudsak vid nätplaner som 
grafiska hjälpmedel i planeringsarbetet med avseende på tid och 
arbete, eftersom man med dessa allmänt sett har möjlighet att 
klara ut och redovisa delar och samband i en verksamhet på mest 
åskådliga sätt. Olika planeringstekniker i samband med nätplane­
ring (såsom den kritiska linjens metod] ger var för sig begräns­
ningar. Till cn nätplan hör i allmänhet också olika specifikatio­
ner såsom ak t ivitetsbeskrivningår och olika tabellar i ska samman­
ställ n i ngar.
Uiggin, G ?i Jos sop, N, 1PGS, framför t ex följande synpunkter på
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den kritiska linjens metod: "Det har blivit uppenbart för oss
nu ....  att den påtagliga tonvikten här på den kritiska linjens
metod är något överdriven. Särskilt proj ekt.eringsprocessen fordrar 
en skarpare form av analys än denna metod - ett produktionshjälp- 
medel - kan ge. Vårt fortsatta studium har också gett vid handen 
att den kritiska linjens metod (till skillnad från nätanalys) tor­
de vara mindre lämplig för att kontrollera aktiviteter i produk­
tionen än vi trodde från början."
5.32 Nätplaner
Nätplaner kan med olika utgångspunkter karaktäriseras och typin­
delas på varierande sätt.
Det förekommer aktivitetsorienterade och händelseorienterade pla­
ner. En aktivitet har tidsutsträckning av viss varaktighet, medan 
en händelse är en definierad start- eller slutpunkt för en akti­
vitet. I mycket är det en fråga om hur man formulerar sig. Tidi­
gare har det i samband med metodutvecklingen varit lämpligt att 
betrakta aktiviteterna som arbetsuppgifter och händelserna som 
beslut. Som underlag för praktiskt arbete synes aktivitetsorien­
terade planer naturligast.
Pilnät och blocknät är två huvudtyper av planer. Till dessa kom­
mer olika varianter, av vilka här noteras Critical Path Analysis, 
1966, en plan utarbetad av Western Regional Hospital Board i Glas­
gow, vilken kan karaktäriseras som en form av summerande pilnät.
De båda huvudformerna utvecklas i litteraturen och torde båda ha 
sina fördelar och sina nackdelar. Pilnät torde vara vanligast i 
våra sammanhang. CIB, 1968 (4.12 : Jacobsen, M) talar för blocknä­
tets fördelar.
Nätplaner av typ logiska nät i planeringsarbetet ritas företrädes­
vis utan tidsaxel. Planer som underlag för arbetet erhåller ofta 
en uppritning på tidsaxel.
Nätplaner förekommer på olika nivåer. Detta har att göra dels med 
planernas ändamål och dels med överskådligheten. Den överskådlig­
het man får i små nät försvinner lätt i stora nät. Serier av mind­
re nät på olika nivåer, för olika delar etc är därför att föredra. 
Man kan också ersätta den överblick som man inte får i stora nät 
med annan form av information. Planernas rent grafiska uttrycks­
former måste tillmätas stor betydelse.
För framställning av nätplaner används olika typer av underlag, 
såsom precedensmatriser. Nätplanetekniken, och ett flertal olika 
metoder såsom PERT, LESS och CPM, som sådan behöver emellertid 
inte tas upp här, eftersom den behandlas i en omfattande littera­
tur. - En detalj skall dock beröras i anslutning till det tidiga­
re. Figur 5.32-1 visar i vänstra figuren en uppdelning av aktivi-
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Figur 5.32-1. Samband mellan delaktiviteter.
Vänstra figuren: Uppdelning i delaktiviteter.
Högra figuren: Tidssatta samband.
teter i delaktiviteter för att klara olika samband. Denna metod 
kan leda till kraftigt ökat antal aktiviteter, vilka kan bryta 
sönder en viss arbetsuppgift. Med utgångspunkt från arbetsuppgif­
ten, betraktad som en helhet, kan olika samband klaras genom tids­
satta beroenden enligt den högra figuren.
5.33 Övriga typer av planer
Övriga typer av planer kan utnyttjas som hjälpmedel för planering 
och uppföljning i stället för nätplaner eller som komplement till 
nätplaner. Det kan också förekomma att man använder nätplaner i 
planeringsarbetet men övergår till andra typer som underlag för 
arbetet.
Som enklare typ av planeringshjälpmedel förekommer stapeldiagram 
och andra former av schematiska framställningar. Det förekommer 
också framställningsformer som kan karaktäriseras som kombinatio­
ner av stapeldiagram och nätplaner. Då man arbetar manuellt kan 
de grafiska framställningsformerna tillåtas variera på ett annat 
sätt än då ett material som underlag för maskinell databehandling 
utförs.
Som underlag för arbets- och tidsplaner utarbetas dokumentplaner. 
Dessa kan vidareutvecklas till dokumentsambandsplaner, i vilka 
framställningsordningen klaras ut. Ritningsleveransplaner förekom­
mer t ex i sådana fall då projektering sker parallellt med produk­
tionen, varvid det avslutande projekteringsarbetet samordnas direkt 
med olika produktionsetapper. Specificeringar av organisationspla­
ner såsom sammanträdesplaner kommer också in i bilden. Som plane­
ringsunderlag för t ex utredningsverksamhet kan det vara lämpligt 
att utarbeta sammanträdesplaner och beslutsförteckningar för alla 
kommittéer, arbetsgrupper etc (Eliasson, G, 1969 a).
Planbegreppet bör i sin helhet utvecklas från helt generella för­
utsättningar. Utgångspunkten blir olika typer av modeller som an­
vänds för att beskriva rådande förhållanden eller en föregripen 
verklighet. I Operationsanalysen särskiljs ikoniska, analoga och 
symboliska modeller (Ackoff, R & Sasieni, M, 1968). En annan in­
delning är systemmodeller, sekvensmodeller och nät (Johnsen, E, 
1968). För plankonstruktion grundläggande begrepp, såsom i sanno-
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likhetsbedömning deterministiska och stochastiska variabler, kom­
mer in i bilden. På den nivå resonemangen här förs behöver endast 
sammanfattas att planeringsarbetet som sådant uppfattas ha en 
stochastisk inriktning, medan utarbetade planer som underlag för 
verksamheten är mera deterministiskt inriktade.
5.54 Hjälpmedel för detaljstudier
Hjälpmedel för detaljstudier i planeringen av tid och arbete kan 
vara samma typer av planer etc som behandlats ovan, med nätplaner 
som det dominerande. Om man arbetar med delplaner på alltmer de­
taljerad nivå kan man fortsätta långt med grafiska framställning­
ar. Arbetar man med större planer på högre nivå kan detaljnivån 
vidareutvecklas i listor, aktivitetsbeskrivningar, matriser etc. 
Speciella former som används i produktionssammanhang, t ex line- 
on-balance metoden (Lumsden, Ph, 1968) kan tillföras bilden.
Hjälpmedel för detaljstudier i planeringsarbetet tas upp under 
särskild rubrik, eftersom man här möter det som utgör grunden i 
utvecklingen av generella arbetsmetoder i projekteringen, nämli­
gen arbetsrutiner och åtgärder knutna till framställningen och 
hanteringen av enskilda dokument. I den mån sådana inte är gene­
rellt utvecklade eller anpassbara tillkommer i planeringssamman- 
hanget att fastlägga sådana i form av arbetsinstruktioner etc för 
det enskilda projektet.
I ett detaljplanestudium av tid och arbete tillkommer problem med 
effektiv tid och spilltid, kapaciteten vid problemlösning och ru­
tinarbete, intellektuell och fysisk ansträngning ocîi vila etc, vil 
ka man inte behöver ta upp i direkt samband med metodutvecklingen.
5.55 Hjälpmedel för uppföljning
Hjälpmedel för arbetet efter planer och uppföljning av detta ut­
görs dels av planen jämte kompletterande förteckningar, beskriv­
ning, listor etc och dels av serier av dokument för registrering 
av hur verksamheten förlöper och därtill knutna arbetsrutiner och 
åtgärder. För rapportering förekommer timlistor m m. För kontroll 
av att verksamheten sker planenligt görs kontinuerligt sammanställ 
ningar av tids- och resursåtgång etc i förhållande till planen. 
Protokoll från samordningssammanträden utgör också ett väsentligt 
medel.
Materialet och arbetsrutinerna kan variera med utgångspunkt från 
plantyp, manuell respektive maskinell hantering, verksamhet på 
olika administrativa nivåer, kontorets administrativa rutiner etc. 
Genomgående är det väsentligt att avväga informationen till och 
från dem som arbetar i en plan till vad som behövs för ledning ocli 
kontroll, vad som är relevant och i övrigt meningsfyllt.
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5.4 GENOMFARANDE AV PLANBRING OCH UPPFÖLJNING
Det praktiska genomförandet av planering och uppföljning av ett 
enskilt projekt bör i anslutning till föregående ske enligt utveck 
lade rutiner på likartat sätt för olika projekt inom ett projek­
terande företag. Planerings- och uppföljningsrutiner för enskilda 
projekt bör i erforderlig omfattning samordnas med företagets 
fasta administrativa rutiner. Eftersom många företag normalt med­
verkar i en projektering och dessa varierar för olika projekt, 
följer att enhetliga redovisningsformer och arbetsmetoder i pla­
nering och uppföljning bör eftersträvas över det hela.
En utvecklad planerings- och uppföljningsverksamhet sker i följan­
de steg: (1) Målsättning, bestämning av produkten (projektet), (2) 
Planering av byggprocessen i dess helhet. Organisation och admi­
nistrât ionsf ormer i övrigt, beslutsdelegering, ansvar etc, (3) 
Projekteringens målsättning, planering av produkten (omfattning, 
innehåll och redovisningsformer i olika dokument för produkt och 
resurs), (4) Klarläggande av olika förutsättningar i övrigt för 
projekteringen, yttre omständigheter, arbetsfördelning m m, (5)
Val av planerings- och uppföljningssystem för arbets- och tids­
planering av projekteringen. Planer på olika nivå etc, (6) Plane­
ringens genomförande (logisk planering, tid, arbete, kostnad), al­
ternativ, (7) Fastställande av plan, (8) Verkställande. Utarbetan­
de av planunderlag och hjälpmedel för uppföljning av verksamheten. 
Ledning, samordning, (9) Arbete efter planen, uppföljning, kon­
troll, ev bearbetning.
I följande avsnitt sker en genomgång av i följd planeringen av 
redovisningen, genomförandet av arbets- och tidsplanering, bearbet 
ningen av planer, uppföljningen samt kontorets administrativa ru­
tiner. Framställningen blir bitvis mycket kortfattad på grund av 
tidigare allmänna genomgång, främst i avsnitt 5.2.
5.41 Planering av redovisningen
Planering av redovisningen avser planering av typ, omfattning, 
innehåll och redovisningsformer i de serier av dokument för redo­
visningen av produkt och resurs som framställs i olika skeden av 
projekteringen. Förteckningar utarbetas över olika serier av doku­
ment. För ritningar utarbetas dispositionsskisser. Fortsättnings­
vis sker en uppdelning av redovisningen i olika dokument i etap­
per av arbetet, såsom preliminär- och slutskede, varvid projek­
ter ingshandlingar (enligt avsnitt 4.22) kommer in i bilden. Slut­
ligen kan, som framgått, planeringsarbetet med dokumenten som ut­
gångspunkt drivas vidare i dokumentsambandsscheman, i vilka fram­
ställningsordningen klarats ut för dokumenten i färdigställande- 
grader stegvis. Denna del av planeringen är den grundläggande, och 
från denna måste all annan planering utgå.
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Projekteringsuppdragets omfattning måste ingå i förutsättningarna. 
Generellt gäller här att man inte skall utföra mera i ett visst 
skede än som behövs för att fatta de beslut som avses. Om man från 
början har beslutat om färdigprojektering och byggande kan emel­
lertid hänsyn också tas till det underlag, som behövs för arbetet 
i följande skede.
5.42 Genomförande av arbets- och tidsplanering
Arbets- och tidsplaneringen kan ske på olika ambitionsnivå, (1) 
planering begränsad till dokumenten, (2) utarbetande av en plan, 
typ logiskt nät jämte genomgång av typplaner m m för att klara 
ut förutsättningarna från början, (3) plan som underlag för verk­
samhetens genomförande som möjliggör kontroll genom uppföljning 
baserad på företagets fasta administrativa rutiner, (4) som före­
gående men med en uppföljning som medger erfarenhetsåterföring.
Genomförandet av en utvecklad arbets- och tidsplanering för pro­
jekteringsarbetet tillgår i princip enligt följande: (1) Val av 
planerings- och uppföljningssystem, (2) Uppläggning av planer på 
olika nivå. System för rullande planering etc, (3) Strukturering 
av projekteringen i skeden ocb etapper, processer - delprocesser, 
projekt - delprojekt etc, (4) Genomgång och fastläggande av arbets­
rutiner och åtgärder, (5) Bestämning av aktiviteter i förteckning­
ar grundade pa dokumentplaner och på typplaner över generella ar­
betsmetoder, (6) Bestämnning av aktivitetssamband i precedensmatri- 
ser, (7) Utarbetande av logiska planer samt preliminär beräkning 
av tid, arbete och kostnader i dessa, (8) Simulering för att till­
godose olika yttre omständigheter och för att effektivisera planen, 
vilket utgör en söka - lära process, (9) Redovisning av plan (-al­
ternativ) som underlag för verksamheten, (10) Fastställande av 
plan för verksamheten, (11) Slutredigering av planunderlag och 
hjälpmedel för uppföljning av verksamheten, (12) Arbete efter pla­
nen, ev bearbetning.
En sammanfattning av det centrala i planerings- och uppföljnings- 
gången illustreras i figur 5.42-1. Till sin form utgår den från 
figur 2.25-3.
Som kommentar till punkterna ovan kan läggas följande.
Val av planerings- och uppföljningssystem innefattar val av manu­
ellt eller maskinellt förfarande, omfattningen av planeringen för 
det enskilda projektet med hänsyn till de medverkande företagens 
rutiner etc.
Uppdelning i huvudplan och detaljplaner är i praktiken nödvändig 
vid planering av utrednings-, program- och projekteringsarbete.
Man kan inte förutse hela förloppet i detalj från början, man kan 
inte helt slutföra programarbetet, förrän man har en bild av pro­
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Figur 5.42-1. Principiell framställning av planeringsarbetet. 
(Eliasson, G et al, 1965).
delprojekt förrän då eller bedöma omfattningen av prefabricerade 
byggnadsdelar, hissutrustning etc. Man får därför räkna med att 
först då förslagshandlingar föreligger bearbeta och komplettera 
huvudplanen och att först då utarbeta mera delaljerade planer för 
det fortsatta arbetet.
För att öka överskådligheten och underlätta ett inträngande i pla­
nerna är det väsentligt att klart utskiljbara samband finns mellan 
huvudplan och detaljplaner. Skedes- och etappindelning bör åter­
komma som en klart urskiljbar stomme på samtliga planer. Med hän­
syn även till osäkerhetsfaktorer och möjligheterna att bearbeta 
planen med bibehållen läsbarhet bör den äga en viss elasticitet 
och göras ''rymlig" med många blindaktiviteter.
Den "perfekta" planen bör ej vara mera detaljerad eller hårdare 
bunden än vad som är möjligt att följa upp i den verklighet som 
planen föregriper. Det behöver nu inte vara eftersträvansbart i 
och för sig att planera med alltför stor grad av detaljering. Sna­
rare torde det idag vara fördelaktigast med hänsyn till den prak-
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tiska verksamheten, ovanan och det bristande erfarenhetsunderlaget 
med mera begränsade planer, vilkas enskildheter får klaras utifrån 
projekteringsarbetets generella förutsättningar.
Att i en struktur för processens genomförande planera både arbete 
och projekteringskostnader är ett passningsarbete. Med bristande 
erfarenhetsunderlag är en vanlig medtod att räkna baklänges från 
taxan. Antalet personer inom ett fackområde som kan engageras i 
ett projekt är begränsat, mest begränsat i projekteringe s tidiga 
skeden.
Generellt accepterade och tillämpade arbetsmetoder och en därav 
följande typisering av underlaget för arbets- och tidsplaner till 
enskilda projekt måste kunna underlätta planeringsarbetet och för­
billiga detta avsevärt. Alla uppgiftsväxlingar etc mellan olika 
ansvariga kan rimligtvis ej tas med som enskilda aktiviteter. Att 
för varje projekteringsuppgift träffa speciella överenskommelser 
med alla medverkande om hur de skulle vilja driva arbetet just i 
detta fall gör planeringsarbetet mödosamt. För att projektplaner­
na skall bli lätthanterliga instrument får utvecklas standardpla­
ner för olika detalj avsnitt och typfall och standardbeskrivningar 
av aktiviteter, vilka kan återkomma i projekteringen för flera 
projekt. Genom att utgå från mer eller mindre standardiserade mo­
deller förbättras också möjligheterna att få allting med sig i 
planeringsarbetet.
För aktivitetsbestämningen är strävan efter opérâtiona1itet grund­
läggande. Utgångspunkterna är desamma som för utvecklinger, av gene­
rella arbetsmetoder enligt avsnitt 4.12. I planeringsarbetet kan 
också eftersträvas en viss jämnhet i aktiviteternas resurs/tids- 
behov på olika nivåer och andra värden för arbetet efter planen.
Planeringsarbetet slutar ofta på stadiet logiska nät eller senare, 
i många praktiska fall därför att planerna varit för omfattande 
och komplicerade och att man inte orkat med en systematisk upp­
följning. Sådana planer får likväl anses vara (och ha varit) till 
nytta, då de bidrar till att klara ut förutsättningarna för arbe­
tet från början, uppmärksamma speciellt komplicerade avsnitt, 
"kritiska" aktiviteter etc.
I det fortsatta planeringsarbetet ("simuleringen"), då det gäller 
att göra planen möjligast effektiv beträffande tider och resurser 
sker även kontinuerlig tillpassning av planen. Samband kopplas om 
för att vinna tid. Aktiviteter tidigareläggs, senareläggs, slås 
ihop eller delas för att vinna en jämn resursfördelning. Om man 
därvid inte har klara utgångspunkter i en fast struktur, kan slut­
resultatet gå förlorat i en svårtillgänglighet, som de som skall 
arbeta i planen inte kan övervinna.
178
5.43 Bearbetning av planer
Förloppet vid bearbetning av planer åskådliggörs i figur 5.42. Ar­
betet är till sin karaktär en söka - lära-process av samma slag 
som då man från början i planeringsarbetet söker sig fram till en 
effektiv plan som tillgodoser uppställda krav.
Det register man har att tillgå vid bearbetning av nätplaner inne­
fattar: (1) Utnyttjande av glapp, vilket, för att använda nätpla­
neringens terminologi, kan utgöras av totalt glapp, fritt glapp 
och oberoende glapp, (2) Ändring av samband mellan och omplacering 
av aktiviteter, (3) Delning och hopläggning av aktiviteter jämte 
kombinationer därav, (4) Ändrade skedestider (eller totaltid), (5) 
Ändrad resurstilldelning, (6) Ändrade "yttre" förutsättningar, (7) 
Ändrad produkt.
5.44 Uppföljning
Nätplanen får anses vara det väsentligaste hjälpmedlet under själva 
planeringsarbetet och under den första tidens verksamhet efter pla­
nen, då inlärningen sker på alla händer. Sedan planen bundits och 
verksamheten löper i dess banor, får nätplanen en mera begränsad 
betydelse till förmån för aktivitetsbeskrivningar och listor av 
olika typer.
Väsentliga för uppföljningen av arbetet, inte minst med hänsyn till 
bedömningen av att avsett arbete kommer till utförande, är kommu­
nikationsformerna i projekteringen, vilka berördes i avsnitt 4.31. 
Arbetet efter planer och uppföljning kommenteras också i Eliasson, 
G, I960 a.
Som tidigare framgått är den kontinuerliga rapporteringen idag en 
eftersatt och svårgenomförbar del av planerings- och uppföljnings­
arbetet. Ännu synes registrering av arbetstid endast för olika pro­
jekt på tidkort omfattande en hel månad vara det vanligaste. För 
att vinna ökad säkerhet i rapporteringen borde eftersträvas korta­
re perioder, som yttersta konsekvens varje dag, vilket införts 
inom vissa företag. För kopplingen till en plan bör i första hand 
registrering ske även av arbetstid för varje aktivitet. Under en 
viss period stående uppgifter om skede, projektdel osv, som redan 
ingår i aktivitetsbestämningen och finns förtecknade i aktivitets­
beskr ivningarna , skall inte behöva upprepas specificerat på vart­
enda tidkort av de enskilda uppgift s 1ämnarna. Sådana uppgifter tor­
de säkrare och snabbare kunna tillfogas centralt som del i den 
fortsatta behandlingen av rapporterna.
5.45 Kontorets administrativa rutiner
Kontorets administrativa rutiner har tidigare behandlats i avsnitt
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5.24 och i ytterligare följande avsnitt, varför här endast som sam­
manfattning får upprepas att relationerna mellan planering och upp­
följning av ett enskilt projekt och det projekterande företagets 
totala verksamhet avser dels samplaneringen av samtliga pågående 
projekt och dels anknytningen till företagets organisation och 
dess administrativa rutiner.
Samplaneringen av olika projekt inom ett företag har betydelse 
främst för fördelningen av personalresurserna. Eftersom det ofta 
förekommer avbrott längre och kortare tider i arbetet med ett pro­
jekt har projekterande företag svårigheter att hålla en jämn sys­
selsättning. För anknytningen av ett enskilt projekt till företa­
gets fasta administrativa rutiner bör genomgående enhetliga former 
tillämpas. Väsentligt är därvid att olika typer av rapporter och 
sammanställningar av uppgifter kan läsas mot planer för enskilda 
projekt, vilket inte behöver medföra någon långtgående, av andra 
skäl kanske inte önskvärd integrering. Kontorsrutiner, bokförings- 
metoder o dyl finns utvecklade och behöver inte ägnas någon upp­
märksamhet här.
5.5 GENOMGÅNG AV PLANER
Planeringen och uppföljningen av projekteringen för Ultuna SLL har 
studerats som ett led i bokstavsgruppernas verksamhet och redovi­
sats i A-gruppen et al, 1969. Några erfarenheter återges i närmast 
följande avsnitt. Därefter ges några kommentarer till material från 
praktisk verksamhet. Ett relativt omfattande material finns idag 
att tillgå, speciellt inom företag som specialiserat sig på pro­
jektledning och därtill ansluten service. Några projekt har redo­
visats i tidskriftsartiklar. Materialet i stort har emellertid 
ännu inte varit föremål för någon samlad genomgång, än mindre något 
systematiskt studium. Ett sådant borde emellertid ha mycket att ge 
såväl för utvecklingen av generella arbetsmetoder som för utveck­
lingen av hjälpmedlen vid planering och uppföljning.
5.51 Ultuna SLL
Eftersom metodstudiet i arbets- och tidsplanen för Ultuna SLL gett 
planen karaktär av typplan har den redan presenterats i avsnitt 
4.51. Av erfarenheterna från planerings- och uppföljningsarbetet 
redovisas i A-gruppen et al, 1969, s 66 f, bland annat följande:
"En av de väsentligaste frågorna vid studiet av projekteringsmeto­
diken var möjligheten att utveckla principer som var giltiga för 
arbetet i dess helhet. Det gällde i första hand skedesindelning 
och vidare uppdelning i avgränsade etapper. Resultatet gav ett 
positivt svar."
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"Fördelarna av att från början utarbeta arbets- och tidsplaner och 
i samband därmed diskutera igenom förutsättningarna kunde konsta­
teras. Planer av här använd typ har alltid sitt värde för att klar­
göra sambanden mellan olika led i projekteringen. Då det gällde 
att kontinuerligt driva projekteringsarbetet enligt planerna var 
resultatet emellertid inte positivt, vilket hade flera orsaker.
De redovisningstekniska frågorna fick komma i första hand. Arbetet 
bedrevs under för stor tidspress i samtliga skeden. Projektörerna 
var ovana att underkasta sig den form av disciplin som krävdes för 
att arbeta efter så detaljerade planer som i detta fall. Okade krav 
ställdes på projektledningen.
Projekteringsarbetet, sådant det bedrevs, bekräftade likväl riktig­
heten av principerna i arbets- och tidsplanerna. För att underlätta 
ett kontinuerligt arbete efter planerna hade behövts ytterligare 
studium för att finna de lämpligaste formerna, såväl för planernas 
formella avfattning som för uppföljningsrutinerna. En starkare an­
knytning hade fordrats till den parallellt utförda planeringen av 
handlingarna i ritningsförteckningar o d för att arbets- och tids­
planerna skulle bli tillräckligt konkreta. Att med någon säkerhet 
bedöma arbetskrafts- och tidsåtgång i detalj var i brist på er- 
farenhetsunderlag inte möjligt.
Det ställs stora krav på projekteringen från början om den skall 
kunna genomföras efter de principer som här utvecklas. Programmet 
och hanteringen av programuppgifter är av avgörande betydelse för 
fortsatt projektering. För en styrd projektering är också hopkopp­
lingen med byggherrens administration på samtliga nivåer och myn­
digheternas medverkan en förutsättning."
5.52 Material från praktisk tillämpning
Planering och uppföljning av vissa projekt har redovisats i tid­
skriftsartiklar. Bl a har Telestyrelsens förvaltningsbyggnad i 
Farsta behandlats i en serie artiklar i Byggmästaren 8, 1966, se 
bilaga B/5.5. Vidare kan nämnas t ex planeringen av Marvikens 
kraftstation, Attehed, B & Magner, B, 1965.
Material från praktisk tillämpning har kontinuerligt följts sedan 
1964. Eftersom detta skett med andra utgångspunkter än att direkt 
redovisa materialet som sådant, får synpunkter tillsvidare anstå. 
Det synes emellertid kunna utgöra underlag för ett fruktbärande 
studium såväl vad avser utvecklingen av generella arbetsmetoder 
och hjälpmedlen vid planering och uppföljning som vad avser mark­
nadens tillgodogörande och utnyttjande av dessa hjälpmedel. Några 
större projekt som pågått under några år har varit föremål för sys­
tematisk planering och uppföljning, vilka synes ge förutsättningar 
att studera inlärningsprocessen. Inom företag som specialiserat sig 
på projektledning synes möjligheter finnas att följa utvecklingen 
av typplaner och generella rutiner inom företaget och dessas an­
passning till olika projekt man har som uppdrag.
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ÜL=====âY§LyiNINS
Som avslutning ges sammanfattande synpunkter på framställningen 
i tidigare kapitel jämte några kommentarer till den fortsatta ut­
vecklingen inom projekteringsmetodiken.
6.1 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER
Det arbetssätt och framställningssätt som jag här valt, en kart­
läggning och beskrivning av ett ämnesområde (avsnitt 1.13) med 
karaktär av systemarbete, i vilket det gällt att inom ramen för 
en helhetssyn fastlägga en struktur i vilken olika delar lagts in 
och deras samband med varandra klargjorts (avsnitt 1.22) har lett 
till att ämnesområdets utredning och projektering i byggprocessen 
kunnat täckas in enligt avhandlingens intentioner. Arbetssättet 
har vissa paralleller i t ex Gorpe, P, 1968 och Rhenman, E, 1969. 
Utan att göra några direkta jämförelser i sak är det här av intres­
se att notera den senares formuleringar i sammanhanget (s. 24): 
"Vårt syfte kan sägas vara att utveckla ett språk med vars hjälp 
det enskilda fallet kan beskrivas och förstås så långt i detalj 
som är nödvändigt för att förebygga och avhjälpa de aktuella pro­
blemen. De satser vi inför har mer karaktär av postulat som rela­
terar olika begrepp i vår beskrivningsmodell till varandra. Våra 
data, d v s de fall vi studerat, kommer därför mest att utnyttjas 
som illustrerande exempel. Värdet och giltigheten av våra forsk­
ningsresultat kan avläsas i möjligheterna att med den här före­
slagna beskrivningsmodellen förstå och hantera nya organisations­
problem i andra organisationer."
Som sammanfattande synpunkter ges i följande avsnitt några tillägg 
till förhållandet data - dokument, dels en summering av de svar 
som erhållits på de inledande frågor som ställdes i avsnitt 1.12.
6.11 Data - dokument
Med utgångspunkt från figur 2.22-3 (och dess vidare utveckling i 
figur 4.15-1) och strävan att åstadkomma ett förlopp, som är helt 
generellt och i vilket man kan gå in där det är lämpligt med hän­
syn till det aktuella projektets förutsättningar samt från figur 
2.33-1, som redovisar en uppdelning av produkt- och resursdata i 
program-, projekt- respektive produktionsdata kan en sammanfatt­
ning av förhållandet data - dokument ges i följande steg (jämför 
Byggforskningens programskrift nr 3, 1964, s.23-27):
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1. Kunskapsdokument och projektanknutna kunskapsdokument med pro­
gramdata vilka inte är knutna till någon bestämd byggherre eller 
till något bestämt projekt. Det kan vara utredningsmaterial och 
normer, t ex av typ God bostad.
2. Projektanknutna kunskapsdokument och projektdokument med pro­
gramdata och projektdata som är knutna till en bestämd byggherre 
och dennes kontinuerliga utbyggnad av stora områden eller anlägg­
ningar. Detta kan vara utvecklingsplaner etc som efter hand får 
utgöra underlag för byggnadsprogram och projektering av olika, be­
stämt avgränsade delar.
3. Projektdokument, programdata till en viss byggherre för ett 
aktuellt projekt (och vidare projektdata för detta).
4. Projektdokument, projektdata som är knutna till ett visst ak­
tuellt projekt (bygghandlingar) (och vidare produktionsdata för 
detta).
5. Projektdokument, projektdata som är knutna till förtillverkade 
delar som kan ingå i olika projekt (och vidare produktionsdata 
för dessa).
6. Produktionsdata som ej är knutna till ett visst aktuellt pro­
jekt eller delar av ett sådant utan som ingår i allmänna eller 
företagsbundna produktionsplanerings- och fabrikstillverkningsru- 
tiner.
Förhållandet mellan en formellt bunden projekteringsprocess med 
informationsbehandling och informationsförmedling som väsentlig 
utgångspunkt och det problemlösningsarbete som ingår i projekte­
ringen har tidigare behandlats inom ett system och utgjort en 
central fråga i process- och metodutvecklingen. Det har även, 
bl a i avsnitt 1.13, framkommit hur process och metod griper in i 
varandra i olika sammanhang. Med utgångspunkt från detta är det 
här av intresse att jämföra med de systemresonemang som förs inom 
systems engineering och med anknytning till performance och då i 
formuleringar med ett långtgående perspektiv vilka valts ur 
Karlên, I, 1969 c: "Därefter demonstrerar Eberhard hur en projek­
tor, då han kommit fram till en idé om lösningen av ett projek- 
teringsproblem måste förbinda sin idé med något system (eller 
process) för att förverkliga den. Och resultatet - den färdiga 
byggnaden - kommer att utgöra en del av ett system. Eberhard app­
licerar denna metodik på stadssystem och förutser att metodik och 
dess tillhörande terminologi skulle kunna utvecklas på ett sätt 
som gör det möjligt för oss att karaktärisera stadssystem på 
varierande nivåer av komplexitet och i alla erforderliga aggre- 
geringslägen. Han anför bl a att det finns ett viktigt samband 
mellan det sätt på vilket vi karaktäriserar ett system och den 
projekteringsprocess som används för att utveckla nya lösningar. 
För att mäta om lösningar är tillfredsställande används perfor- 
mance-kriterier. I denna nya situation och i samband med de nya 
industrialiserade processerna, vilka kommer att upptas av cyber-
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netiken, kan vi inte endast åstadkomma en stor produktion av iden­
tiska delar utan vi kan även anknyta projekteringsbeslut direkt 
ti;Li maskiner i produktionen för allmänna ändamål (general purpose 
production machines) och som en hjälp härtill gör en direkt och 
aktiv erfarenhetsåterföring det möjligt att erhålla ett produk­
tionssystem som är projekteringsorienterat."
6.12 Svar på inledande frågor
Några inledande frågor ställdes i avsnitt 1.12. Genomgången i 
framställningens huvudavsnitt visar att svaret på fråga (1) är ja, 
dock med vissa begränsningar. Med denna utgångspunkt utgör fram­
ställningen som sådan svar på fråga (2) och även på fråga (3) med 
avseende på begränsningarna till fråga (1). Argumenteringen har 
drivits fortlöpande.
För att vinna erforderlig grad av generalitet fordrades att mark­
nadsförhållanden i olika företagsformer och organisation av pro­
jekteringsarbetet frikopplades från process- och metodutvecklingen.
En central plats intar de data som man arbetar med i processen 
och de dokument i vilka dessa data redovisas. Dessa krävde en be­
stämning och ett fastläggande i ett system. Med dessa som bas drevs 
process- och metodutvecklingen dels "ovanifrån", vad som kallats 
struktur och som, med utgångspunkt från byggprocessen i dess hel­
het, innefattade process- administration, skedes indelning av pro­
cessen, informationsbehandling och - förmedling i förhållande till 
problemlösning etc, dels "underifrån" med utgångspunkt från ar­
betsrutiner och åtgärder i samband med framställningen och hante­
ringen av enskilda dokument i vad som här kallats arbetsmetoder. 
Till detta fogades planering och uppföljning, som betraktats som 
en form av projektering för sig. Man har kunnat notera hur olika 
mönster ständigt återkommer (eller kunnat utnyttjas återkommande) 
från olika utgångspunkter och på olika nivå. Kravet på enhetliga 
former av data och dokument har återverkat på olika delar av pro­
cessen - ytterst i möjligheterna att erhålla användbara erfaren- 
hetsdata från planering och uppföljning.
I utvecklingen av arbetsmetoder kommer på en viss nivå projekte- 
ringsförlopp vid varierande förutsättningar in i bilden. De metod­
element som var aktuella i detta sammanhang och låg på skedes- 
och etappnivå kunde hanteras inom ramen för den generella metod­
utvecklingen genom att utnyttja den begreppsapparat som utvecklats, 
främst i anslutning till projekt - delprojekt och process - del­
process.
Föreliggande arbete utgör som framgått led i en utveckling som 
drivits bl a inom bokstavsgrupperna sedan mitten av 50-talet och 
vilkas första publicerade resultat var HALTH, 1959 a. Produktions-
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inriktningen var här, liksom fortsättningsvis, grundläggande. Det 
är mot bakgrunden härav av intresse att återge en beskrivning i 
Rhenman, E, 1969, s. 136, av ett av honom studerat företag med 
täcknamnet Anläggningar och Bostäder AB. "Anläggningar och Bo­
städer AB erbjuder ett mycket enkelt men därför illustrativt 
exempel. Utan att på något sätt utnyttja mer avancerad teknik än 
någon konkurrent har man lyckats väsentligt sänka sina produktions­
kostnader genom olika slag av integration av komponenter och del­
system i husbyggnad som tidigare inte varit samordnade. En av de 
viktigaste förbluffande enkla åtgärderna har varit att samordna 
markarbeten med de egentliga husbyggnadsarbetena. Dessa framgångar 
gav naturligtvis mersmak och man såg stora fördelar genom en lik­
nande integration av stadsplaneringen med husbyggnads- och anlägg­
ningsarbetena. Samtidigt hade man kommit långt på att utveckla 
system för integration av beställarens planering med den egna pro­
duktionsapparaten. Detta hade i sin tur skapat intresse för under- 
hållsproblem och man förstod att man kunde erbjuda ytterligare 
fördelar på marknaden om man kunde visa att man lyckats integrera 
det framtida underhållet av byggnaderna med anläggandet."
I ett radioanförande för något år sedan yttrade Alf Ahlberg att 
vetenskapen arbetar med en serie föränderliga symboler med vilka 
den kan föra dialog med verkligheten. Dessa ord är tänkvärda inför 
avslutningen av ett arbete, i vilket eftersträvats att finna de 
lämpliga utgångspunkterna och de adekvata symbolerna, modellerna 
och begreppen och man känner att den verklighet, denna utredning 
och projektering i byggprocessen, som man behandlat, med nödvän­
dighet blir hårt uppbunden.
Begränsningarna i vår förmåga och våra möjligheter berörs också 
i Johnsen, E, red., 1968 (Sjögerås) som citerar Stafford Beer, 
Decision and Control (1966): "Det följer att upptäckten av system 
i världen utanför oss själva är en subjektiv fråga. Två personer 
kommer inte nödvändigtvis att vara överens om existensen eller na­
turen eller gränserna hos något system så upptäckt. Ej heller är 
det möjligt att bevisa att ett system existerar eller är så och 
så; det är endast möjligt att säga att behandlingen av en viss 
samling av föremål som ett system är till hjälp".
6.2 FORTSATT UTVECKLING
Föreliggande framställning sammanfattar i väsentliga delar hit­
tills vunna erfarenheter inom området och den utgör ett led i på­
gående forsknings- och utvecklingsarbete vars enda syfte är en 
förbättrad praktik på längre eller kortare sikt. I följande av­
snitt kommenteras som följd därav vad utvecklingsarbete för prak­
tisk tillämpning innebär, branschsamordning som utgör en förut-
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sättning för tillämpning av utvecklade metoder på marknaden samt 
planering och genomförande av utvecklingsarbete.
6.21 Utvecklingsarbete för praktisk tillämpning
Metodutvecklingen utgör ett led i utvecklingen av byggnadsverk­
samheten i stort. I Eliasson, G, 1968 c, sägs: "Området redovis- 
ningsteknik och projekteringsmetodik får sin egen utveckling i 
förbättrade uttrycksmedel och utnyttjande av rationella hjälpme­
del. Samtidigt är metodutvecklingen väsentligen en fråga om anpass 
ning till utvecklingen inom bebyggelseprocessen i stort, inom bygg 
herrens område och inom produktionen. Grundläggande är en allt 
bättre kunskap om den produkt i form av byggnader som skall fram­
ställas och om de verksamheter som de avses för".
Utvecklingsarbete för praktisk tillämpning måste ske i kontinuer­
lig kontakt med marknaden och dess praktiska förutsättningar. I 
Eliasson, G, 1968 b, sägs: "Ett omfattande utvecklingsarbete inom 
redovisningsteknik och projekteringsmetodik ger idag förutsätt­
ningar för en mer ändamålsenlig och enhetlig projektering. De när­
maste årens ökade insatser ställer större krav på samordning mel­
lan dem som är verksamma inom området. Fortsatta framsteg måste 
göras i kontinuerligt utbyte mellan forsknings- och utvecklings­
arbete och en stegvis anpassad verksamhet. Med förbättrade ut­
trycksmedel och säkrare behärskning av resurserna som bas kan man 
uppnå en allt bättre anpassning av projekteringsarbetet till ut­
vecklingen i stort inom byggnadsverksamheten." Vidare sägs: 
"Forsknings- och utvecklingsarbetet utgör en grund för den prak­
tiska projekteringsverksamheten. Framsteg kan endast göras i kon­
tinuerligt utbyte mellan utvecklingsarbetet och en stegvis anpas­
sad praktisk verksamhet."
Kraven på samordning i utvecklingsarbetet ökar allt eftersom verk­
samhetsområdet vidgas. Detta har varit en väsentlig utgångspunkt 
för Byggforskningens programskrift nr 7, 1969. Det har också gällt 
att klarlägga behoven av forsknings- och utvecklingsarbete inom 
olika delområden. Utvecklingsarbetet som mestadels börjat med di­
rekt praktisk inriktning kräver efter hand inriktning både på en 
mera långsiktig utveckling och på en kortsiktig. I Eliasson, G, 
1968 c, sägs: "Metodutvecklingen går mot ökad integrering. Arbe­
tet bedrivs inom konturerna av ett sammanhängande system. En kon­
kretisering bit för bit i olika delar kan ske i ett kortsiktigt 
perspektiv för att vinna en praktiskt tillämpbar helhet. I ett 
långsiktigt perspektiv får denna studeras mera ingående och rela­
tionerna mellan olika delar allt bättre avvägas."
Ytterligare synpunkter på utvecklingsarbete för praktisk tillämp­




Den praktiska tillämpningen av ett integrerat system för utred­
ning och projektering som led i byggprocessen kräver branschsam­
ordning. Detta togs upp inledningsvis. Utifrån den generella me­
todutvecklingen underlättas en sådan bl a genom en begreppsutveck­
ling som inte direkt anknyter t ex till olika agerande på markna­
den med avseende på fackområde m m. I stället har här valts att 
behandla projektet och delar av projektet samt arbetet med dessa, 
olika funktioner som skall tillgodoses i en rationell process 
o s v. I praktiken måste emellertid även marknadskrafterna verka 
för de gemensamma intressena. I dessa avseenden har man i Sverige 
kommit förhållandevis långt både organisatoriskt och i det en­
skilda utnyttjandet av gemensamma projektanknutna kunskapsdokument 
och tillämpningar av underlag för framställning av projektdokument. 
Väsentlig är också byggbranschens samhörighet med andra branscher 
och dess utveckling av internationella kontakter inom samma bransch.
Sammanfattningsvis sägs i Eliasson, G, 1968 c: "Att utveckla en 
helhetssyn i metodutvecklingen med så långt möjligt generella 
principer har visat sig hållbart och är väsentligt för en fort­
satt utveckling med full bredd. Anpassningen i detalj för till­
verkningen av speciella produkter får fortsättningsvis ske i pro­
jekteringen inom en sådan ram. I ett industriellt byggande med en 
ökad användning av förtillverkade produkter är det synnerligen 
väsentligt att enhetliga redovisningsformer tillämpas inte bara 
vid projekteringen av enskilda projekt, utan även vid den projek­
tering som förekommer på tillverkningssidan. Kommunikationerna 
måste fungera efter samma former i båda riktningarna.
Kraven på samordning med andra branscher och med verksamheten i 
andra länder ökar. Man bör hålla en generell linje i metodutveck­
lingen för att kunna tillgodogöra sig en utveckling på olika om­
råden som ligger över branschnivån och hämta erfarenheter i utby­
te med andra branscher och verksamheten i andra länder. De inter­
nationella kontakterna i verksamheten, både inom projektering och 
produktion, torde också komma att bli alltmer omfattande."
6.25 Planering och genomförande av utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet vidgar sina gränser genom att omfatta ett 
växande område och en accelererat ökande kunskapsmängd inom detta, 
figur 6.23-1. Därför måste eftersträvas en generalitet som gör det 
möjligt att skära ner problemställningarna efter hand, figur 
6.23-2.
För planering och genomförande av utvecklingsarbete kan i stort 
tillämpas samma grundläggande principer som här utvecklats för en 
projekteringsmetodik. Eftersom utvecklingsarbetet bedrivs konti-
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Figur 6.23-1. Volymen växer. Figur 6.23-2. Successiv nedskär­
ning av volymen, 
bl a genom ökad ge­
neralisering.
nuerligt kommer det in en tidsfaktor i bilden som inte berörts 
tidigare, då framställningen utgått från genomförandet av enskil­
da, i tiden avgränsbara projekt.
Rhenman, E, 1969 s, 145: "Vi har ibland haft en känsla av att or­
ganisationer påminner om ett skenande tåg. Men i själva verket är 
liknelsen inte rättvisande. När en organisation möter en uppförs- 
backe ökar man hastigheten - av rädsla för att inte orka över 
backen. Nedför kan man naturligtvis inte heller låta bli att ac­
celerera."
Johnsen, E, red., 1968 (Johanisson, B): "Företagssystemets influ­
ensgränser mot en omgivning härleds ur en centrering kring be­
slutsenheter såväl i tiden som i rummet (Cyert o. March, 1963)...., 
(Figuren) vill visa, att såväl beslutsfattarens erfarenhet som 
hans uppfattning om framtiden påverkar beslutets utformning. Men 
endast händelser under en begränsad tidsperiod, t n a - t n+^, 
sätts i direkt relation till beslutet." Figur 6.23-3 (se även fi­
gur 2.21-1).
Ett långsiktigt utvecklingsarbete måste genomföras i etapper med 
delmålsättningar. Om man driver ett långsiktigt utvecklingsarbete 
mot ett bestämt mål långt framme i tiden, kan det inträffa att då 
detta mål nås förutsättningarna förändrats genom marknadens för­
ändringar, utvecklingen av nya hjälpmedel etc (och kanske även
I--------------------------------- \
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*n-m * n-a *n-2 t n.i t tn+i t n+2 ^n+b ^ n+p
Figur 6.23-3. Systemmodellens omgivning i 
red, 1968 (Johannisson, B)) 
t =tidpunkt för besluts- t, 
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genom de medverkandes förbättrade behärskning och kunnande), fi­
gur 6.23-4. I ett system med delmålsättningar inom ramen för en 
huvudmålsättning behöver arbetet inte låsas på samma sätt utan 
kan lättare hållas öppet mot förändringar i olika avseenden, fi­
gur 6.23-5.
Figur 6.23-4. Förändring i för- Figur 6.23-5. Etappvis styrning 





Bilaga A ger i en första del en sammanfattning av hittillsvarande 
utveckling avseende metodfrågor. I en andra del redovisas arbets­
metoder i bedrivet forsknings- och utvecklingsarbete, närmast med 
utgångspunkt från bokstavsgruppernas verksamhet. I medvetande om 
att en projekteringsprocess står i beroende av rådande omständig­
heter sammanfattas i en tredje del några synpunkter på hur pro­
jekteringen påverkas av vår allmänna syn på byggnaden och byggan­
det .
Al HITTILLSVARANDE UTVECKLING
I följande avsnitt tas upp några frågor kring hittillsvarande ut­
veckling inom projekteringsmetodiken. Med utgångspunkt från de all 
männa förutsättningarna för metodutvecklingen inom byggbranschen 
noteras situationen 1960 och 1966, varefter pågående och planerat 
utvecklingsarbete jämte marknadsutvecklingen berörs.
Al■ 1 Förutsättningar för metodutveckling inom byggbranschen
Husbyggnadsprojekteringen företer i sin tradition en viss enhet­
lighet i sina former. Variationerna synes ha legat inom ett rela­
tivt begränsat register. En av anledningarna härtill kan ha varit 
branschens struktur med små rörliga enheter, både beträffande bygg 
herrar, projektorer och entreprenörer. Förutom att flera parter 
och kategorier av fackmän samarbetar vid genomförandet av ett pro 
jekt har denna struktur lett till att ett stort antal fackmän har 
mött varandra i ständigt varierande kombinationer i olika projekt. 
Detta förhållande torde också ha utgjort en väsentlig förutsätt­
ning för gemensamt utvecklingsarbete inom branschen, inte minst 
avseende metodutveckling. Då behovet av utvecklingsarbete konsta­
terats och enskilda resurser varit för små har man satsat gemen­
samt. Sålunda har tillkommit AMA, SfB-system, ER,redovisnings­
former i projektdokument mm.- Någon förklaring till att motsva­
rande inte drivits fram så långt och med samma bredd i andra län­
der med likartade bransch- och marknadsförutsättningar ges emeller 
tid ej av ovanstående.
(Det är av intresse att notera att förlagan till AMA, gemensam 
för branschen, står att finna hos byggnadsstyrelsen, som var ett 
av de "företag" som varit stort nog att själv satsa på metodut­
veckling och vinna fördelar därav.)
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Denna utveckling på gemensam grund för branschen i dess helhet är 
av stor betydelse genom att resurserna samlas och att tillämpning­
en i praktiken kan ske i enhetliga former på bred bas. Hela denna 
framställning är också påverkad av detta som förutsättning för 
fortsatt utveckling.
Både om man ser till dagens situation och till det förgångna begår 
man en orättvisa om man endast tar upp det utvecklingsarbete som 
bedrivs och bedrivits för branschen i dess helhet genom verksamhe­
ter som AMA, SfB, bokstavsgrupperna, inom Svensk Byggtjänst, bygg- 
forskningsinstitutet osv. Ett betydande utvecklingsarbete sker 
också inom olika fackorgan och enskilda företag inom branschen, 
såväl generellt syftande som knutet till genomförandet av enskilda 
projekt. (Som exempel kan nämnas SKIP, 1968 och SKVS, 1968, avse­
ende redovisningssystem för projekteringskostnader, KFAI, 1967, 
med instruktioner för projektering och projekteringen av Telesty­
relsens förvaltningsbyggnader i Farsta för byggnadsstyrelsen 
(se B/5.5). - Det omfattande utvecklingsarbetet inom byggnadssty­
relsen (bilaga C:KBS) hör principiellt till denna kategori, men 
genom sin inriktning och effekt ansluter det sig till arbetet inom 
tidigare nämnda allmänna utvecklingsorgan). Vidare tillkommer bi­
drag till metodutvecklingen i arbeten som närmast avser produkt­
utveckling, t ex Projekteringsunderlag för skolbyggnader för 
grundskolan, 1969, som utgör en icke objektbunden projektering.
Bidrag till metodutvecklingen lämnas också av utredningar som be­
handlar olika förhållanden inom byggbranschen, både statliga ut­
redningar och sådana som utförts av branschorgan (se B/A3).
Utvecklingen inom projekteringsmetodiken har behandlats i olika 
sammanhang (se B/Al). Därför kommer i det följande endast vissa 
moment att beröras, koncentrerat till de sammanhang i vilka före­
liggande arbete närmast kan ses som ett led.
Al ■  2 Situationen 1960 och 1966
Utvecklingsarbetet har bedrivits i ökande takt under senare år.
Det är många som idag arbetar med metodutveckling i olika samman­
hang och arbetsprogrammen är omfattande. För att få någon utgångs­
punkt väljs 1960.
1960 fanns ByggAMA 1950 och i anslutning till denna SfB-systemet 
samt AB 1954. Redovisningsteknik och projektering behandlades sum­
mariskt i Handboken Bygg. KF hade rittekniska anvisningar (Arbets- 
ritningar för husbyggnader, 1953). Svenska bostäder hade utvecklat 
en generell projekteringsplan, den s k bollplanen. Arvodestaxor 
med skedesindelning av projekteringsarbetet förekom (se B/5.1). 
Detta torde i stort sett ha varit det hela, förutom visst under­
visningsmaterial •
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HALT1I : s Ändamålsenliga handlingar för byggnadskonstruktioner date­
rades i maj 1959 men utkom ur trycket först 1960. A-gruppens 
Snickeriredovisning daterades 1960 och utkom 1961 efter att ha 
lämnats ut pa omfattande remiss 1958. A-gruppens anvisningar för 
redovisning av trappor respektive naturstensarbeten utkom 1961 
respektive 1962. Ny, utökad upplaga av ByggAMA förelåg 1960. Hand­
läggning av statliga byggnadsärenden från Finansdepartementet före­
låg 1961 och Projekteringsanvisningar från byggnadsstyrelsen 1962.
I byggfackpressen publicerades 1963 en artikel om projektplanering 
(Ugander, Ch, 1963). 1965 utkommer en bok i samma ämne (Eliasson,
G et al, 1965).
1964 utkommer Byggforskningens programskrift nr 3 som tar upp pro­
blem och forskningsbehov avseende klassifikation inom byggbranschen.
1966 föreligger ny upplaga av ByggAMA samt nya VVS-, El- och VA- 
AMA jämte AB 1965 och ABK 1966. A-gruppens och HALTH:s fyra delar 
av redovisningstekniska anvisningar jämte tillämpningsexempel har 
samtliga utkommit, likaså U-gruppens Entreprenadupphandling och 
Entreprenadbeskrivning. Motsvarande anvisningar från övriga bok- 
stavsgrupper har börjat komma ut en efter en (1965-1969, se B/3.4 
och B/3.5). O-gruppens program för fortsatt verksamhet inom bok- 
stavsgrupperna under följande tioårsperiod inlämnas till byggforsk­
ningen i augusti 1966 (ö-gruppen, 1966). Tre svensk standard på 
grundval av bokstavsgruppernas anvisningar föreligger (se B/3.4).
Ar 1966 är också ER-nämndens arbete igång (ER-nämnden, 1966 a och 
b) (principerna var klara 1958) och Byggforskningens programskrift 
nr 4, 1966, om byggdokumentation utkommer. Byggnadsstyrelsen utger 
Byggprocess och verksplanering (KBS rapport 10, 1966) och fortifi- 
kationsförvaltningen ett motsvarande arbete (Fortifikationsförvalt- 
ningen, 1966) .
Ar 1966 har utnyttjandet av ADB hunnit utvecklas för mängdbeskriv- 
ning, kalkylering m m, (se B/4.2). Byggnadsindustrins datacentral 
(BDC) är igång med sin verksamhet.
Till samma utvecklingsfas får läggas vissa arbeten som utkom 1967.
Av dessa kan nämnas Byggherreföreningen 1, 1967, Skolgruppen, 1967, 
och Brunskog, E, 1967.
Al.3 Pågående och planerat utvecklingsarbete
Hösten 1966 påbörjade byggforskningen ett programarbete avseende 
metodforskningen och metodutvecklingen för att erhålla en översikt 
över behov och ge förslag till åtgärder. Resultatet redovisas i Bygg­
forskningens programskrift nr 7, 1969. Där konstateras bl a att 
utvecklingsarbetet hittills i huvudsak gällt projekteringens sena­
re skeden och att, förutom för fortsatt arbete inom detta område,
192
ökade resurser borde satsas på projekteringens tidigare skeden 
samt på administrativa frågor, klassifikations- och kodsystemfrå­
gor, erfarenhetsåterföring etc över processen i dess helhet. - 
Utvecklingsarbetet börjar nu följa de av byggforskningen uppdrag­
na linjerna.
Pågående utvecklingsarbete inom AMA, BDC, bokstavsgrupperna, SfB 
m fl följer i princip plan för samordnad verksamhet 1970 för ut­
givning av nya upplagor av klassifikations- och kodsystem, AMA, 
projekteringsanvisningar m m (Eliasson, G, 1968 b). Organisato­
riska åtgärder har vidtagits i syfte att förbättra samordningen 
inom delar av denna verksamhet jämte fortsatt utvecklingsarbete.
Al.4 Marknaden
ByggAMA vann relativt fort allmän tillämpning. Detsamma gäller 
idag även övriga AMA. SfB-systemet utnyttjas allmänt i informa­
tionsmaterial över byggvaror m m. Det har vunnit insteg i projekt­
dokumenten genom byggnadsbeskrivningar, grundade på AMA, vilka 
följer systemet, och genom bokstavsgruppernas vidgade tillämp­
ning av detsamma. Bokstavsgruppernas anvisningar får anses vara 
allmänt accepterade. De tillämpas i ökande omfattning. Att vissa 
större byggherrar, såsom byggnadsstyrelsen (KBS anvisning 7, 1967) 
kräver tillämpning av anvisningarna har betydelse för utveckling­
en. Under det senaste året har projekteringar slutförts som helt 
bygger på anvisningarna. Erfarenheter av ADB-utnyttjande för mängd­
beskrivning och kalkylering har också erhållits. Sedan planering 
av projekteringsverksamhet med utnyttjande av nätplaneringsteknik 
började 1963 har sådan skett i ökande omfattning.
Idag torde föreligga ett tillräckligt omfattande material för ett 
mera ingående och systematiskt studium av effekten av, hittills 
på olika håll, bedrivet utvecklingsarbete och för erhållande av 
erfarenheter för det fortsatta. Väsentliga är härvid möjligheter­
na att erhålla ett erfarenhetsmaterial som är ”mätbart" i förhåll­
ande till ett underlag som tillkommit i ett medvetet och systema­
tiskt utvecklingsarbete.
A2 ARBETSMETODER I FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET
Arbetsmetoderna i det forsknings- och utvecklingsarbete som be­
drivits inom bokstavsgrupperna och i andra närstående sammanhang 
inom området har inte erhållit någon samlad eller uttömmande be­
handling. Resultatet av utfört arbete har i huvudsak givits form 
av anvisningar med motiveringar i relativt begränsad omfattning 
och utan redovisning av arbetsmetoderna. Sådana frågor liar emeller-
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tid tagits upp i tidskriftsartiklar och i olika sammanfattningar. 
De allmänna metodfrågorna finns behandlade i litteratur från olika 
ämnesområden och kommer inte att ägnas någon ingående behandling 
här. - Målsättningar för verksamheten togs upp i avsnitt 1.11.
Man kastar en sten och det blir ringar på vattnet. Så kan utveck­
lingen av forsknings- och utvecklingsarbetet karaktäriseras från 
olika utgångspunkter. En konkret utgångspunkt är utvecklingen av 
bokstavsgruppernas verksamhetsområde. Redogörelser lämnas bl a i 
Ö-gruppen, 1966, A-group et al, 1968, A-gruppen et al, 1968 och 
Eliasson, G, 1968 b. Arbetet inom de olika bokstavsgrupperna har 
vidare tagits upp i tidskriftsartiklar som Eliasson, G & Hall, A, 
1965 a och b, Lissel, R, 1969 b, Sundberg, L, 1965 och Wulff, B, 
1965.
En kort sammanfattning kan ges i följande. HALTH började sitt ar­
bete med att som ett delsystem avgränsa de delar av projekteringen 
som berörde byggnadskonstruktioner och klarade ut och fastlade 
olika delar och samband inom detta på ett sätt som blev grundlägg­
ande för arbetet i det följande (HALTH, 1959 a). A-gruppen utförde 
långt drivna detaljstudier avseende redovisningen av vissa begrän­
sade delar av ett projekt och fann utgångspunkter för en generell 
utveckling i det följande (A-gruppen, 1960, 1961 och 1962, CTH & 
A-gruppen, 1964). A-gruppen och HALTH samordnade sin verksamhet 
och utarbetade redovisningstekniska anvisningar för byggnadsarbe­
ten i deras helhet från generella utgångspunkter (A-gruppen & 
HALTH, 1964 a och b, 1965, 1966 a och b, CTH & A-gruppen, 1968) 
Samordning sker parallellt och efter hand med övriga gruppers ar­
bete med motsvarande anvisningar för att täcka in husbyggnadspro- 
jekteringen i dess helhet (El-gruppen, 1967, 1968 och 1969, TA- 
gruppen, 1966 a och b, 1968, 1969, VVS-gruppen, 1965, 1967 och 
1968, U-gruppen, 1966 a och b). Senare tillkom även, med annan 
huvudman, en VA-grupp med vilken också en relativt långtgående 
samordning kunde ske (VA-gruppen, 1969). Pågående arbete med be­
arbetning och komplettering av hittills utfört arbete syftar till 
en gemensam serie projekteringsanvisningar som täcker byggnadspro- 
jekteringen.
Arbetet har i första hand avsett redovisningsformerna i bygghand­
lingarna. Närmast för att säkerställa redovisningen i dessa har i 
anvisningarna även tagits upp redovisningsformerna i tidigare 
skeden. I fortsatt arbete har mera ingående behandlats utrednings- 
och programfrågor (Eliasson, G, 1969 a) och drift och underhåll 
(VVS-gruppen & El-gruppen, 1969). Projekteringsmetodiken, pro­
cessens struktur, arbetsmetoder och arbetsrutiner har kortfattat 
behandlats främst för att kunskap fordras om hur projekterings­
arbetet bör bedrivas för att säkra redovisningen i dokumenten. Ett 
vidgat och fördjupat arbete avseende dessa delar har efter hand 
skett på olika håll.
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Vissa grundläggande delar av bokstavsgruppernas redovisningstek- 
niska anvisningar har efter hand utgetts som svensk standard (SIS 
03 22 11 - 03 22 26 , 1965-) . Särskilt genom denna verksamhet har 
kontakt erhållits med motsvarande verksamhet inom andra branscher 
och i andra länder samt med internationell verksamhet inom områ­
det .
A2.1 Redovisningsteknik
Utvecklingen av redovisningsformerna har karaktäriserats som ett 
rationaliseringsarbete. Det har bedrivits i två huvudformer: stu­
dium av olika delar med utgångspunkt från praktisk verksamhet i 
projektering och produktion och arbete med hela serier av doku­
ment och projekteringsförlopp. Arbetet med olika delar har bedri­
vits från två håll, dels med försök att klara ut tekniska frågor, 
tydlighets- och läsbarhetsfrågor osv, dels att med utgångspunkt 
från en helhetssyn försöka utnyttja en begränsad serie av uttrycks­
medel på ett rationellt sätt, ett i huvudsak konstruktivt arbete 
och passningsarbete. Dessa frågor har behandlats i CIB, 1966 (B 
18:Tyrén, S & Akerblad, H). Arbetet med hela serier av dokument 
har utgjorts av bearbetningar av dokument till utförda projekt 
av olika storlek och typ, av vilka publicerats A-gruppen, 1965 
(se även Eliasson, G, 1965 a) och redovisningsexemplen till bok­
stavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar (se B/3.5), jämte 
medverkan vid planering och uppföljning av provprojekt, såsom A- 
gruppen et al, 1969. Arbetsformerna har berörts även i de tid­
skriftsartiklar som nämndes i föregående avsnitt och har även kom­
mit in i olika sammanhang i kapitel 3, ovan.
För flertalet arbetsuppgifter inom redovisningstekniken kan norma­
la utredningsmetoder följas i avgränsningar av arbetsuppgifter 
(inventering, utarbetande av förslag, prövning av förslag osv). 
För att nå fram till bästa möjliga resultat har krävts att förut­
sättningarna ingående studerats och att alla tänkbara möjligheter 
kartlagts. Först sedan renodlade alternativ till lösningar av oli­
ka problemkomplex framkommit har man genom inbördes värdering av 
dessa kommit fram till slutliga ställningstaganden. Det har inte 
räckt med att i intervjuer eller diskussionsvis komma fram till 
hur olika saker borde göras. Man skulle då lätt fasta i onyansera­
de teser. Innebörden av de med full konsekvens och generell inrikt­
ning genomstuderade praktiska fallen blir i allmänhet mera nyanse­
rad .
Från början har det varit svårt att överblicka fältet och få grepp 
om de väsentliga frågorna. Den framkomliga vägen har gått över 
försök att värdera det som i aktuellt skede utförts i praktiken, 
att därav ta ut det bästa och försöka göra det ännu bättre. Arbe­
tet har så byggts ut med studier av byggledningens, byggnadsplat-
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sens och övriga tillverkningsställens arbetsmetoder och dokument­
hantering, deras krav, förutsättningar att läsa ritningar etc jäm­
te motsvarande studier i projekteringsverksamheten.
Det har alltså från början varit frågan om ett rationaliserings- 
arbete som utgått från praxis. Parallellt har skett en systemati­
sering av de begrepp man rört sig med eller behövt tillskapa inom 
området. Bestämningen av ett begränsat antal begrepp med stor 
räckvidd som fasta utgångspunkter har varit väsentligare på denna 
nivå än en serie konkreta detalj anvisningar med begränsad syftning
A2.,2 Projekteringsmetodik
Arbetet inom projekteringsmetodiken har redan tagits upp i olika 
sammanhang i kapitel 4 och 5, ovan. Liksom beträffande huvudupp­
läggningen av denna framställning har arbetet med arbetsmetoderna 
och arbetsrutinerna följt arbetet med dokumenten. Det har också, 
som framgått, fått visst utrymme i föreliggande anvisningar från 
bokstavsgrupperna. Grunden fanns i den praktik som växt fram ge­
nom åren och som dokumenterat skedesindelning m m i bl a arvodes- 
taxor (se B/5.1) och projekteringsanvisningar från finansdeparte­
mentet och byggnadsstyrelsen. Erfarenheter från nätplanering i 
praktisk verksamhet har tillförts bilden (t ex Eliasson, G et al,
1965) . I anknytning till HALTH:s verksamhet har som särskild upp­
gift studerats organisation och metodik vid husbyggnadsprojekte­
ring (HALTIi, 1966 b. Se även Gustafsson, J, 1967). Dessa var i 
stort sett utgångspunkterna då arbetet påbörjades med llltuna SLL 
(A-gruppen et al, 1969), vilket drev fram utvecklingsarbetet yt­
terligare. Kunskaper från Operationsanalysen och andra ämnesområden 
har ingått och vidgat perspektiven inför fortsatt utvecklingsar­
bete .
A2.5 Byggprocessen
Arbetet med byggprocessutvecklingen har redan tagits upp i några 
sammanhang i kapitel 2, ovan. Försök att kartlägga och karaktäri­
sera byggprocessen har kommit in som ett naturligt led i metod­
utvecklingen från olika utgångspunkter, från bokstavsgrupperna och 
närstående verksamheter, från byggnadsstyrelsen (KBS rapport 10,
1966) , från byggforskningen (Byggforskningens programskrift nr 7, 
1969), från byggforskningsinstitutet (Olsson, B, 1969 a), från 
marknadshåll i statliga och andra utredningar (se B/A3) osv. 
(Brunskog, E, 1965-66 använder termen byggprocessen i titeln.) 
Kunskaper från den administrativa och företagsekonomiska sektorn, 
systemteori m m har ingått och vidgat perspektiven inför fort­
satt utvecklingsarbete.
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A3 HUR PROJEKTERINGEN PÅVERKAS AV VAR ALLMÄNNA SYN PÄ BYfGNA- 
DEN OCH BYGGANDET
Projekteringsprocessen har avgränsats som en del av byggprocessen. 
Byggprocessen kan på olika sätt betraktas som en del i större sam­
manhang och verksamhetsområden. Aven om man försöker renodla me­
todelement och behandla dem så generellt som möjligt inom en viss, 
definierad ram, kommer man tillbaka till att vi rör oss i större 
sammanhang, vilket påverkar vårt synsätt. Detta är utgångspunkten 
för behandlingen i följande avsnitt av marknadsfrågor, byggnaden 
och byggandet.
I stort gäller det främst samhällets målsättningar och utveckling. 
Det gäller vidare vår uppfattning om byggnaden, vad vi inom ramen 
för samhällets målsättningar och resurser vill försöka åstadkomma 
med våra produktiva insatser. Slutligen gäller det utvecklingen 
av dessa, av byggandet och av projekteringen som led däri. Projek­
teringen är en begränsad insats i byggandet - dock med stora och 
avgörande möjligheter att påverka i olika riktningar. Frågorna är 
totalt så omfattande, mångfasetterade och komplicerade att de en­
dast i begränsad utsträckning kan ge någon bestämd inriktning av 
en projekteringsmetodik. Det man verkligen kan ta fasta på är rör­
ligheten och komplexiteten som sådan och konstatera att man under 
alla omständigheter måste eftersträva en projekteringsverksamhet 
som på ett rationellt sätt kan tillgodose alla de krav som ställs 
eller kan komma att ställas.
A3.1 Marknadsfrågor
Vi verkar i ett demokratiskt samhälle med biandekonomi. Inte 
minst för byggnadsbranschens utveckling ställs krav på en funge­
rande fri konkurrens. Det är också ett samhälle med inbyggda me­
kanismer för vissa former av mätbar, kontinuerlig produktionsök­
ning. Vilka mekanismer som finns och vilka som kommer att utveck­
las och kan påverka inriktningen av fortsatt utveckling och däri 
även formerna för vårt byggande hänger samman inte endast med 
våra resurser och tekniska möjligheter utan främst med vårt sätt 
att värdera och de målsättningar vi ställer upp.
Fortsatt standardhöjning kräver ett allt bättre utnyttjande av 
resurserna. Nya begrepp ger utgångspunkt för att värdera de pro­
duktiva insatserna. Inte endast byggnadskostnad utan även byggna­
dens bruksvärde, dess värde i förhållande till den verksamhet som 
bedrivs i densamma, framstår som väsentlig. Metoder utvecklas för 
att värdera kvalitet i olika avseenden och att väga kostnad mot 
kvalitet. Med utvecklingen följer också ökad konkurrens om re­
surserna. (Denna konkurrens torde delvis kompensera bristen på 
målsättning och ge en viss återförsäkring för att samhällets re­
surser utnyttjas effektivt - oavsett ändamålet). Den ökande pro-
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duktionstakten ger svårigheter. Produktionsapparater byggs upp 
och skall sedan hållas igång, drivas av sina egna mekanismer och 
redovisa sina egna resultat oavsett samhällsnyttan i övrigt. Frå­
gorna behandlas i Fagerberg, S, 1968, i vilken ett bärande tema 
kretsar kring begreppet Tomgångsmessias. Inriktningen på utveck­
lingen inom ett visst verksamhetsområde är svårfångad; det är ett 
spel mellan krafter som verkar utifrån och inifrån, som är expan­
siva eller återhållande.
Om man vid planeringen av byggnadsverksamheten i stort skulle utgå 
från alla önskemål och krav som kunde ställas i olika sammanhang, 
skulle man troligen erhålla program som betydligt överskred till­
gängliga resurser. Därför måste göras vägningar och prioritering­
ar, såväl med avseende på typ av projekt som på kvalitet och volym 
i olika avseenden. För att klara detta krävs att målsättningar 
formuleras i samhället, att en fortlöpande målsättningsdiskussion 
behandlar vad som ideellt sett verkligen behövs och önskas samt 
att förbättrade metoder utvecklas för att omsätta detta i konkreta 
termer som underlag för en produktion som även kan styras på den­
na nivå.
Då man befinner sig i en situation i vilken produktionen löper kan 
valet stå mellan att få igång en målsättningsdiskussion eller att 
driva planering och byggande med en inriktning mot en generalitet 
som möjliggör förändringar och anpassbarhet. Det torde få bli ett 
både ock. Anpassbarheten får förbli ett krav i medvetande om att 
man inte heller i en utveckling med fastare målsättning kommer 
att kunna förutse allt och att man måste ta hänsyn till de för­
ändringar utvecklingen likväl efter hand kan väntas medföra.
Målsättningsdiskussioner har förts i många sammanhang och under 
senare tid inte minst gällt själva behovet av målsättning, konse­
kvenserna av bristen på målsättning och det bristande sambandet 
mellan dem som rätteligen skall medverka i formuleringen av mål­
sättningarna och dem som är satta att genomföra dessa. Den öppna 
och troligen lättast framkomliga vägen i ett målsättningsarbete 
torde vara att utgå från ideala mål för alla verksamheter (vad 
man verkligen skulle vilja ha, om man vågade önska) och att sedan 
göra vägningar och prioriteringar inom ramen för tillgängliga re­
surser. Tidsfaktorn, såväl i långsiktig som kortsiktig planering 
är väsentlig i sammanhanget. - Diskussioner kring dessa frågor 
drevs långt i den sjukhusdebatt som fördes bl a i Dagens Nyheter 
1969.
Bundna målsättningar medför förpliktelser som måste infrias. Om 
målsättningar saknas, saknas också motsvarande förpliktelser. Om 
man bygger sådant som inte behövs, går det inte att rätta till.
Här får man alltså möta med strävan efter generalitet och anpass­
barhet i lösningarna. Att ta för stora resurser i anspråk för ett
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visst projekt är givetvis också något som måste undvikas. Det är 
emellertid i stort av övergående natur, som avskrivningsobjekt.
Marknadsfrågor som avser utvecklingen inom byggnadsverksamheten 
behandlas fortsättningsvis i avsnitt A3.3.
A3.2 Byggnaden
Man kan räkna med ett ökande antal generella projekt, med ökad 
industrialisering och med förutsättningar för rationalisering av 
projekteringsinsatserna, i väsentlig utsträckning genom återan- 
vändning. Samtidigt torde komma att kvarstå i relativt stor om­
fattning speciella projekt eller delar av projekt av olika typer 
som fordrar speciell projektering. Kraven på miljön skärps och 
allt fler miljöaspekter tillmäts vital betydelse och fordrar kost­
nadskrävande åtgärder, vilket ger nya uppgifter.
Stora projekt, projektering av hela områden (med tillgodoseende 
av många olika ändamål) i ett sammanhang ökar möjligheterna att 
erhålla god miljö genom att resurserna samlas. Kraven på samord­
ning och enhetligt agerande ökar. Ju större och mera differenti­
erade projekt, ju fler som kommer in i bilden, desto svårare blir 
det att hålla överblicken.
Ökade krav måste ställas på markprojekteringen. Denna är i huvud­
sak en speciell projektering för varje enskilt projekt.
Av intresse är inte endast stora engångsprojekt utan även anlägg­
ningar under kontinuerlig utbyggnad och ombyggnad. För dessa, och 
inte minst för byggherrar som förvaltar flera sådana anläggningar 
blir samordningsfrågorna för förvaltningen och dess erfarenhets- 
återföring särskilt väsentliga.
Den ökade industrialiseringen kan ses från olika håll. Hänsyn mås­
te t ex tas till den mark som finns att bygga på, orörd eller re­
dan bebyggd mark. Den väsentliga frågan torde bli vilken produkt 
man avser att driva fram i en industrialiserad produktutveckling, 
hela hus eller delar av hus. Delar kan sättas samman till vari­
erande helheter - det är en fortsatt väg över måttsamordning och 
generella system.
I metodutvecklingen har eftersträvats en generalitet som inne­
fattar alla typer av projekt. Det finns inga skäl för att i detta 
sammanhang behandla t ex bostadsbyggandet som något artskilt från 
övriga typer av byggande.
I utvecklingsarbetet inom byggnadsstyrelsen har införts en upp­
delning av projekt i samhälls-, byggnads- och verksamhetsknutna 
delar med utgångspunkt från delarnas livslängd. Sådana uppdelning­
ar i delprojekt har erhållit en generell behandling i huvudfram-
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ställningen. De olika delarna kan i princip programmeras, projek­
teras, produceras och förvaltas i olika sammanhang. Samhällsknutna 
delar har störst livslängd, störst krav på generalitet och kräver 
störst omsorg i projekteringen. Byggnadsknutna delar har lång livs­
längd, krav på generalitet och kräver stor omsorg i projektering­
en. Verksamhetsknutna delar är mest föränderliga och anpassas i 
princip direkt till en verksamhet i ett aktuellt skede, vilket i 
och för sig kan kräva en omsorgsfull projektering. - Vid bedöm­
ning av projekteringsinsatserna kan emellertid inte endast livs- 
längdsaspekten tas som utgångspunkt. Produktionen måste för alla 
delar och i alla sammanhang drivas rationellt. En annan konsekvens 
är att de dyraste delarna ägnas störst omsorg i projekteringen och 
under senare år har byggnadskostnaderna förskjutits, varvid en 
minskad andel faller på stommen och en ökad på installationen och 
inredning, vilka därigenom kräver särskild hänsyn i projektering­
en. - Den fortsatta utvecklingen med utgångspunkt från denna pro­
blematik kring samhällsbyggnads- och verksamhetsknutna delar häng­
er i mycket på hur den utnyttjas byggnadstekniskt och produktions­
tekniskt .
Olika verksamheter kräver förändringar efter allt kortare perio­
der. Även om möjligheterna ökar med förbättrade administrativa 
hjälpmedel, kan det inte vara principiellt riktigt att försöka 
möta detta genom att driva upp intensiteten i en projekterings- 
verksamhet parallellt med produktionen för att vinna tid. Det 
måste leda till en omprövning av funktionsbegreppen och av bygg­
nadsformerna. Man återkommer till frågan om generella lösningar, 
åter med utgångspunkt från resonemang som förts bl a i byggnads­
styrelsens utvecklingsarbete.
En funktionsduglig byggnad blir en byggnad som är flexibel och 
anpassbar hellre än en till en bestämd verksamhet specifikt an­
passad, statisk. Detta ger en utveckling mot generella lösningar. 
Antalet "kända" projekt (eller delar av projekt) ökar därmed i 
förhållande till mindre kända. Antalet av de senare torde dock 
förbli relativt stort, bl a för nya verksamheter. Häri ligger ock­
så en utvecklingsaspekt: projekteringen av dessa speciella projekt 
bör ge erfarenhet även för de generella.
Kraven på flexibilitet ger utgångspunkt för planering från två 
program, av vilka det ena är statiskt och specifikt och avser 
den första aktuella verksamheten och det andra är flexibelt och 
generellt för byggherrens förvaltning jämte följande verksamheter.
I arbetet med verksamhetsanalyser ges ett spel mellan en enda op­
timal verksamhet och valfrihet. Om man eftersträvar valfrihet upp­
kommer frågor om vilken variationsbredd som behövs i denna, hur 
den kan utnyttjas och vad den kostar. Orimliga alternativ kan 
uteslutas men i övrigt bör så många som möjligt hållas öppna.
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Hur skall man, för att återknyta till resonemangen om samhälls-, 
byggnads- och verksamhetsknutna delar, betrakta funktions- (verk­
samhets-) analys i sammanhanget och vad skall man fortsätta med 
inom detta område? Funktionsanalysen måste åter framstå som något 
i grunden väsentligt, sedan väl den generella byggnaden defini­
erats. Verksamheten måste ju under alla omständigheter planeras. 
Den har ökade krav på rationalitet, dyrbarare tekniska hjälpmedel 
osv. Kostnaderna för verksamheten övergår vida kostnaderna för 
den byggnad som den inryms i. Verksamhetens olika aktiviteter och 
deras attribut knyts allt närmare samman vid specialisering. En 
utveckling och rationalisering på den sidan bör alltså kunna ge 
stort utslag.
I utvecklingen av den generella byggnaden blir verksamheten (för­
enklat sett) endast indirekt utgångspunkt för byggandet. Man ska­
par därigenom en definition av byggnad med uteslutande av attri­
but för verksamheten som inte stämmer överens med den hittills 
vanliga. Det torde emellertid vara fruktbärande även för fortsatt 
utveckling att allt fysiskt miljöskapande - från regionplanen till 
gaffeln - får ses i ett sammanhang, oavsett livslängd, produk­
tionsformer etc. Vem som sedan skall arbeta med vad är av under­
ordnat intresse från metodsynpunkt. Det får dock konstateras att 
ett grundläggande kunnande om olika verksamheter i stor utsträck­
ning får komma från dem som är sysselsatta inom dessa men att om­
sättningen av denna kunskap, dess knytning till attribut, anpass­
ningen till eller ordnandet av en fysisk miljö är det växande kun­
skapsområde som byggnadsfunktionsläran utgör.
A3.3 Byggandet
Byggnadsbranschens marknadsandel blir fortsättningsvis hög. Den 
totala investeringsvolymen i byggnader och anläggningar beräknas 
uppgå till 45 miljarder 1980 jämfört med 25 miljarder 1967. I kal­
kylerna bör också ingå kravet på ökat utbyte av de ekonomiska re­
surserna .
Tillgången på arbetskraft stagnerar under 1970-talet. Det väntas 
en minskning med 0,5 - 1,0 %. Arbetskraftens sammansättning kom­
mer att förändras genom expansionen inom utbildningen. Ytterligare 
förkortningar av arbetstiden torde bli aktuella.
Vid konstant fördelning ökar projekteringen med den totala produk­
tionen. Det måste krävas en inom sig allt mera rationellt och effek­
tivt bedriven projektering. Totalt torde emellertid kostnadsut­
vecklingen och arbetskraftsbristen leda till skärpta krav på tek­
nisk rationalisering och medveten styrning av resursförbrukningen. 
Andelen projektering och produktionsplanering bör då öka för att 
minska arbetskraftsbehovet i den egentliga produktionen och även
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medföra ökat utnyttjande av tekniska hjälpmedel. Detta svarar ock­
så mot den ökande andelen arbetskraft med högre utbildning.
Den slutliga avvägningen av resursförbrukningen torde kräva ökad 
återanvändning av projekterings insatserna, vilket kan ske genom 
produktutveckling i industriellt byggande. Även i övrigt kan för­
bättrade rutiner för återanvändning av projekteringsunderlaget ut­
vecklas, inte minst med ADB-teknikens utnyttjande.
En otillräcklig och dyrbar arbetskraft medför att man helt enkelt 
inte liar tid eller råd med att hålla igång en mängd arbetskrävande 
rutiner. Man kan inte söka unika lösningar på varje delproblem 
eller "optimalt" värdera ekonomi-teknik-funktion i varje delaspekt 
Man måste i långt större utsträckning arbeta konsekvent utifrån 
klart uppställda målsättningar och givna ramar, varvid ambitionen 
i det enskilda fallet kan få begränsas till att tillgodose vart 
och ett av uppställda krav, och en systematisk erfarenhetsåterfö- 
ring får ge förbättrade utgångspunkter för förbättrade värden och 
relationer som underlag för arbetet med följande projekt.
Till bilden hör också en ökande andel forsknings- och utvecklings­
arbete. Mera av typlösningar och generellt underlag som kan utnytt 
jas direkt i projektering och produktion tillkommer.
Att ta ut konsekvenserna i sin fantasi av vad en fulländat utveck­
lad ADB-teknik skulle kunna medföra för projekteringen, då man 
helt arbetade med ljusbord och obegränsade minneskapaciteter i da­
torerna, låter sig väl göra. Vägen dit anses vara lång, om ens för 
utsättningarna finns. Å andra sidan har emellertid utvecklingen 
hittills gått oerhört snabbt på ADB-teknikens område och stora för 
ändringar kommer att ske. Langefors, B, 1969, ger följande syn: 
"Det förefaller sannolikt att yrken som läkarens eller advokatens 
kommer att kräva betydligt minskade insatser av det nuvarande min- 
nesbetonade slaget. Mindre minneskunskap, mindre logisk kalkyle- 
ringsförmåga, mera mänsklig förståelse, mera intuition kommer att 
krävas. Annan utbildning och andra krav kan alltså väntas för des­
sa yrken. På samma sätt kan konstruktörens och arkitektens yrken 
komma att bli ändrade och tillgängliga för många fler individer."
I den närmaste utvecklingen bör, sammanfattningsvis, eftersträvas 
förhållanden som ger förbättrade möjligheter att ange och tillgo­
dose målsättningarna och att åstadkomma förnyelse, då målsättning­
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Avsnitten i bilaga B följer kapitel 1-6 samt bilaga A och beteck­
nas analogt enligt följande exempel: B/1.2, vilket innebär littera­
tur i anslutning till avsnitt 1.2.
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vissa återkommande delar.
Systemteori :
-Ackoff, R L, 1964, General Systems Theory and Systems Re­
search, Contrasting Conseptions of Systems Science.
-Eckman, D, ed., 1961, Systems, Research and Design.
-Haberstroh, C J, 1965, Organization Design and System Ana­
lysis.
-Hare Jr, van Court, 1964, System Analysis.
-Johnsen, E, red., 1968, Systemproblem.
-Langefors, B, 1968, System för företagsstyrning.
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-Mesarovic, M et al, 1964, An Axiomatic Approach to Organi­
zations from a General Systems Viewpoint.
-Mesarovic, M, ed., 1964, Views on General Systems Theory 
-Rudwich, B, 1969, System Analysis for Effective Planning. 
-Sanders, J, 1963, The Application of a Theory of Multi- 
Level Systems to Optimazion Problems.
Tidskriftsartiklar m m:
-Boulding, K, 1956, General Systems Theory, The Skeleton 
of Science.
-Gold, B, 1965, Productivity Analysis and System Coherence. 
Cybernetik :
-Guilbaud, C, 1962, Cybernetik.
Beslutsteori :
-Johnsen, E, 1961 b, Beslutningsteori og operationsanalyse- 
cases.
-Johnsen, E, 1968, Studies in Multiobjective Decision Mo­
dels.
Operationsanalys:
-Ackoff, R L & Sasieni, M W, 1968, Fundamentals of Opera­
tions Research.
-Berglund, J E & Halidén, L, 1965, Vad är operationsanalys? 
-Johnsen, E, 1961 a, Kompendium i Operationsanalyse. 
-Johnsen, E, 1964 a, Introduktion til Operationsanalyse.
Tidskriftsartiklar m m:
-Johnsen, E, 1960, Optimeringsproblemer i teori og praksis. 
Engineering:
-Hall, A, 1963, A Methodology for Systems Engineering. 
-Machol, R, ed, 1965, System Engineering Handbook.
Tidskriftsartiklar m m:
-Franksen, 0, 1965, Closed and Open Design Projects in the 
Education of Engineers.
-Ramström, D & Rhenman, E, 1966, A Method of Describing the 
Development of an Engineering Project.
Management :
-Andersson, J, et al, 1968, Produktionsstyrning.
-Ansoff, H J, 1965, Corporate Strategy, An Analytical 
Approach to Business Policy for Growth.
-Ijiri, Y, 1965, Management Goals and Accounting for Con­
trol.
-Jones, M, 1962, Executive Decision Making.
-Likert, R, 1961, New Patterns of Management.
-Newman, W, 1963, Administrative Action.
-Ramström, D, 1967, The Efficiency of Control Strategies. 
-Ramström, D, 1968, Administrativa processer, Organisations- 
lära och företagsledning.
-Rhenman, E, 1964, Företaget som styrt system.
-Rhenman, E, 1969, Företaget och dess omvärld, Organisa­
tionsteori för långsiktsplanering.
-Rhenman, E & Stymne, B, 1965, Företagsledning i en för­
änderlig värld.
-Tongeren, H van & Bubenko jr, J, 1966, Administrativ 
rationalisering.
Tidskriftsartiklar m m:
-Ekman, B, 1968, Administrationsproblemen i ny belysning. 
-Steneroth, G, 1968, Administrativ rationalisering - inne­
börd och framtidsperspektiv.
-öfverholm, I, 1969 b, Lär av framstegskurvan.
Samhällsekonomi :
-Odhnoff, J, 1967, Samhällsekonomin som spel.
-SOU 11, 1967, Programbudgetering.
Ytterligare litteratur av denna kategori men som i första hand 
äger avseende på mera bestämda delar av ämnesområdet återfinns
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under B/1.2 (semantik, språkteori m m), B/2.3 (informationsbe­
handling och värdeanalys mm), B/4.1 (formskapandets teori m m), 
B/S.2 (nätplanering) och B/A (offentliga utredningar m m).
B/1.1 Förutsättningar
Målsättningar för utvecklingsarbetet inom projekteringsmetodiken:
-A-group et al, 1968, Documentation and planning methods 
for building design in Sweden.
-ö-gruppen, 1966, Förslag till arbetsprogram och organisa­
tionsplan för fortsatt verksamhet inom A-gruppen, El-grup- 
pen, HALTH, TA-gruppen, U-gruppen, WS-gruppen och ö- 
gruppen.
Tidskriftsartiklar m m:
-Eliasson, G, 1968 b, Metodutveckling inom projekteringen.
-Eliasson, G & Hall, A, 1965 a, Ändamålsenliga projekte- 
ringshandlingar, En redogörelse för A-gruppens och HALTH:s 
verksamhet.
-Eliasson, G & Hall, A, 1965 b, Redovisningstekniska Anvis­
ningar, En redogörelse för A-gruppens och HALTH:s verksam­
het .
Grundläggande betraktelsesätt:
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
byggprocessen.
B/1.2 Genomförande av föreliggande arbete
Begreppsbestämningar, terminologi - allmänt studium av semantik, 
språkteori m m:
-Collinder, B, 1967, Språket, Inledning till det veten­
skapliga språkstudiet.
-Fagerberg, S, 1968, Dialog i det fria.
-Naess, A, 1966, Empirisk semantik.
-Wüster, E, 1967, Internationale Sprachnormung in der 
Technik.
-Ziff, P, 1960, Semantic Analysis.
B/2 PROCESS
Allmänna teoretiska arbeten m m har sammanställts under B/l.
B/2.1 Allmän beskrivningsmodell, grundbegrepp
Byggprocessen, process och administration:
-Byggforskningens programskrift nr 7, 1969, Utredning och 
pro j ektering.
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
byggprocessen.
-Fortifikationsförvaltningen, 1966, Fortifikationsförvalt- 
ningens byggprocess.
-KBS anvisning 9, 1967, Myndigheter och samrådsinstanser 
vid projektering.
-KBS rapport 10, 1966, Byggprocess och verksplanering.
-KBS rapport 10:2, 1966, Byggprocessen.
-NKS rapport 3, 1969, Programmering.
-Olsson, B, 1969 a, Byggprocessens förutsättningar och 
genomförande.
-Statens järnvägar, 1964, Handläggning av planerings- och 




-CIB, 1968, 2.02: Karlén, I, Building process, Complexity 
of the system.
-Eliasson, G, 1968 c, Projekteringsmetoder i framtiden.
-Nytt sätt att studera byggindustrin, 1969.
-Olsson, B, 1969 b, Byggprocessens förutsättningar och 
genomförande.
-Smith, A & Eriksson, O, 1968, Administration och process.
Produktionen utgör en del av byggprocessen som inte direkt utgör 
föremål för vidare behandling i följande kapitel. Såväl i process- 
och administrationsieden som för erfarenhetsåterföringsleden utgör 
produktionen den väsentliga utgångspunkten för betydande delar av 
projekteringsprocessen. Litteratur som behandlar produktionen har 
därför utgjort underlag för behandlingen i samtliga följande kapi­
tel. Av dessa båda skäl har huvuddelen av denna litteratur samman­
ställts i detta sammanhang. För litteratur som behandlar nätpla­
nering hänvisas dock till B/5.2.
Administrationen, byggföretaget i dess helhet (med utgångspunkt 
från administrationen):
-Broms, B, 1964, Byggnadsadministration.
-Broms, B, 1967, Byggföretaget i expansion och stagnation, 
En studie av strukturproblem och resursplanering.
-Byggforskningens rapport 17, 1966, Betongvarubranschens 
struktur.
-Handboken Bygg, 1961-1964.
-Higgin, G & Jessop, N, 1965, Communications in the Build­
ing Industry.
-Näslund, B, 1962-1966, Byggnadsekonomi och byggnadsorga- 
nisation, del 1-3.
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1966, B5: Ettinger, J van, Development cycle for 
lowcost housing.
-CIB, 1966, C4: Coiffard, J, Consultation with contractors 
on complete documents, and on documents defining the tech­
nical trends.
-CIB, 1968, 6.03: Ranhem, L, Construction and information.
-Hermelin, T, 1963, Organisation och administration av 
byggprojekt.
-Westerlund, G & österberg, H, 1964, Forskning rörande or­
ganisation och personaladministration.
-öfverholm, I, 1968, Styrmedel för bättre inköp.
Produktionen - produktionsprocessen, arbetsplanering m m:
-A-gruppen et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL.
-Berg, J van den, 1969, Utsättnings- och kontrollmätnings- 
metoder vid byggnadsproduktion.
-Datagruppen i Göteborg, 1969 a, Rationellare byggnadspro­
duktion, 1, System för produktionsdata.
-Datagruppen i Göteborg, 1969 b, Rationellare byggnadspro­
duktion, 2, Arbetsplatskoefficienter, påverkande faktorer 
och samband.
-Gorpe, P, 1968, Byggföretagets planering.
-Herbert, A et al, 1969, Byggarbetsledning och produktions- 
störningar.
-Lumsden, Ph, 1968, The Line-of-Balance Method.
-SBEF produktionsråd, 1965, Arbetsplanering av bostads­
byggen.
-SBEF produktionsråd, 1968, Metodutveckling för industri­
ellt byggande.
-STF-TLI Kursverksamhet, 1968 a, Byggeriets måttnoggrann- 
het.
-Wirdenius, H & Lönnsjö, S, 1962, Arbetsledares uppgifter 
inom husbyggnadsindustrin.
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1966, KS: Kristiansen, H, Experience with informa­
tion sheets on building details.
-CIB, 1968, 7.16: Ward, W & Jones, A, An outline study of 
the requirements for documents issued by the architect to 
contractor on site.
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-Docherty, P & Bose, G, 1969, Kritiska element i ett bygg­
företag.
-Gorpe, P, 1965, Planeringsfunktionen inom byggföretaget.
-Kamdal, R, 1969, Produktionsplanering vid elementbygge.
-Ryhre, G, 1961, Arbetsplanering - en översikt.
-Wirdenius, H, 1968, Arbetsledningen och störningar på 
arbetsplatsen.
Specielltoperationsanalys i byggnadsproduktionsfrågor: 
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1961, Bonnei, D, Operational Research in Building.
-CIB, 1961, Ettinger, J van St. & Ettinger, V, van jr., 
Operational Research: "Pecisionics" in Building.
-Grenander, U, 1964, Operationsanalys inom byggnadsindus­
trin .
-Jacobsson, M, 1964, Operationsanalys - ett hjälpmedel inom 
byggnads- och anläggningsverksamhet.
-Reiners, W, 1964, Operationsanalys i brittiskt byggande.
Fysisk samhällsplanering utgör en del av byggprocessen i stort som 
inte direkt utgör föremål för vidare behandling i det följande, 
varför all litteratur inom området som behandlats sammanställts 
i detta sammanhang:
-Ahlberg, C-F, 1965, Utbildning och forskning inom sam­
hällsplaneringen .
-Blücher, G et al, 1969, Samordning av fysisk och ekonomisk 
planering.
-Fog, H, 1965, Den fysiska samhällsplaneringens administra­
tiva struktur - synpunkter på samspelet mellan stat och 
kommun.
-Ryman, N, 1968, Hur fyra bostadsområden planerats.
-SIB samhällsplaneringsgruppen, 1964, Kommunernas stads- 
planeringsarbete ur organisatorisk synvinkel.
-SIB samhällsplaneringsgruppen, 1967, Stadsplaners genom­
förande .
Tidskriftsartiklar m m:
-Coyn, S, 1966, Modeller för planering.
-Fog, H & Ryman, N, 1965, Tidplanering, Från skolplan till 
byggstart.
B/2.2 Struktur
För behandlingen av övriga karaktäristika för processen tillkom­
mer:
-Eliasson, G et al, 1965 , Nätverksplanering, metodik för 
planering och byggande.
-RIBA, 1967, Handbook of Architectural Practice and Manage­
ment .
Tidskriftsartiklar m m:
-Sachs, J, 1968 a, Tankar kring en projekteringsrutin.
B/2.3 Data
Informationsbehandling, ADB, datahantering och informationsförmed­
ling, uppbyggnad av data, allmänt:
-Barsov, A C, 1964, What is linear programming?
-Bellman, R & Dreyfus, S, 1962, Applied Dynamic Program­
ming.
-Campion, D, 1968, Gomputers in Architectural Design.
-CBC publication no. 18, 1969, Introduction to the CBC 
System.
-Hellström, G, 1967, Programmering av datamaskiner. 




-Gezelius, R, 1968, Kan informationsfloden dämmas upp? 
-Ramström, D & Rhenman, E, 1966, A Method of Describing 
the Development of an Engineering Project.
-Sandkull, B, 1969, Företagets planering av nya produkter - 
en informationsprocess.
Informationsbehandling, datahantering och informationsförmedling, 
uppbyggnad av data, byggnadsbranschen:
-Bishop, D & Alsop, K, 1969, A study of Coding and Data 
Co-ordination for the Construction Industry.
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
byggprocessen.
-Higgin, G & Jessop, N, 1965, Communication in the Building 
Industry.
-KBS rapport 13:1, 1967, Produkt- och resursdata.
-Knoche, J, 1969, En funktionsanalytisk byggnorm.
-SfB-BDC utvecklingsgrupp, 1969, System 70.
-System 70, Yttrande 26.9.69, 1969.
Tidskriftsartiklar m m:
-Blachère, G, 1969, Principles guiding the conception of 
buildings.
-CIB, 1968, 3.02: Strâdal, 0, Theory of decisionmaking. 
-CIB, 1968, 3.04: Strâdal, 0, Theory of information.
-CIB, 1968, 4.18: Hajek, V, Aggregation with minimum loss 
of information.
-CIB, 1968, 5.01: Gordon, A, Design and information flow. 
-Eliasson, G, 1966, Projekteringen som informationsför­
medling.
-Karlén, I, 1968, Klyftig information och informations­
klyftor .
-Karlén, I, 1969 b, Hur hantera "effektivitet" och "kva­
litet".
-Karlén, I, 1969 c, General comments to programme of CIB 
W.52 "Exchange and dissemination of information”.
-Miller, P F, 1968, Elementary organization engineering in 
the construction industry.
Speciellt frågor om gränsdragning o dyl.:
-BDC, 1967 a, Grundläggande principer för enhetliga mät- 
ningsföreskrifter inom byggnadsbranschen.
-Centralkonsult ab, 1968, Kalkylering vid husbyggnader, 
Regler för begreppsgränser.
-KBS anvisning 1, 1966, Regler för yt- och volymberäkning. 
-SfB-sekretariatet et al, 1968 d, Gränsdragning mellan 
byggnad, inredning och utrustning.
-VVS-gruppen, 1969 c, Mängdredovisning.
Olika typer av information och data, normer, bestämmelser m m:
-Byggnormförteckning, 1968.
-SBN - U 11:14, 1967, Typgodkännande.






-CIB, 1966, D3: Essunger, G, Co-ordination of technical 
building regulations in Scandinavia.
-Euler, R von, 1952, De mänskliga behoven.
-Sjöström, J, 1968, Många frågetecken kring bostadsmiljön.
Olika typer av information och data, allmänna material- och ar­
be t s anvisningar :
-ByggAMA 1965.




Olika typer av information och data, varuinformation:
-Svensk byggkatalog, 1967-1969.
Olika typer av information och data, byggpriser:
-SAR centralkontoret, Aktuella byggpriser.
-Svenska Byggdata, å-prisbok för husbyggnader, 1968.
Olika typer av information och data, egenskapsredovisning:
-ER-nämnden, 1966 a, Förteckning över egenskaper hos bygg­
varor .
-ER-nämnden, 1966 b, ER-nämnden, en presentation. 
-ER-nämnden, 1968, Riktlinjer för egenskapsredovisning.
Tidskriftsartiklar m m:
-Forsberg, S, 1969 b, Egenskapsredovisning av typhusleve­
ranser .
-Karlén, I, 1967 a, Egenskapsredovisning ett hjälpmedel 
vid kvalitetsbedömning av byggvaror.
-Karlén, I, 1967 b, Some examples of Quality Philosophy 
in the Building Field. An outline to an analysis.
-Karlsson, H, 1968, Egenskapsredovisning - en väg till 
lägre byggkostnader.
-Karlen, I, 1969 a, Quality, Philosophy and Assessment in 
Sweden.
Olika typer av information och data, funktionsbestämning, funk­
tionskrav, (performance):
-BDC, 1967 och 1969, Utarbetande av definitioner på van­
ligen förekommande byggdelar genom precisering med funk­
tionskrav.
-Knoche, J, 1969, En funktionsanalytisk byggnorm. 
-Projekteringsunderlag för skolbyggnader för grundskolan, 
1969 .
-SIB, 1965, Teknisk funktionsanalys vid produktbestämning. 
-Svensk Byggnorm, 1967.
Tidskriftsartiklar m m:
-Birkeland, 0, 1969, The performance concept.
-Essunger, G, 1967, Byggnadsbestämmelser baserade på funk­
tionskrav.
-Karlén, I & Schjönherg, T, 1969, Requirements and Pro­
perties. An actual Survey.
-Karlsson, H, 1969 b, Requirements on different levels 
(functional spaces, building elements, technical solutions 
etc) and some notes about quality descriptions on diffe­
rent levels.
-Mainstone, R J et al, 1969, Performance parameters and 
performance specifications in architectural design.
-Wright, J, 1968, The performance concepts in buildings, 
definition of terms.
Verifier ing, värdering - egenskapsvärdering, värdeanalys etc.
(Se även systemteori, beslutsteori, operationsanalys etc under 
B/l) .
Värdering, etc allmänt:
-Miles, L D, 1961, Techniques of Value Analysis and Engi­
neering.
-Ollner, J et al, 1967, Funktionskostnadsanalys, teknik 
att studera produkters och tjänsters funktioner och kost­
nader .
-STF - TLI Kursverksamhet, 1968 b, Värdeanalys - lärarkurs. 
-Värdeanalytisk rationalisering och produktutveckling, 1967.
Tidskriftsartiklar m m:
-Fallon, C, 1969, Värde och beslut.
-Olsson, E, 1967, Nytt och gammalt i värdeanalys.
Värdering etc i byggnadsbranschen:
-Assarsson, A & Henning, B, 1968, Värdeanalys inom bygg­
nadsindustrin .
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-BRI Research Paper Mo 36, 1968, On the systematic method 
for selecting building materials.
-Funktionell egenskapsanalyse av bygninger, 1968.
-Grimhusen, L, 1968, Värderingsnormer för bedömning av to- 
talentreprenadanbud rörande bostadsproduktion - en för­
studie.
-Normer för miljökvalitet, 1969, (Statens Planverk).
-Thiberg, S, 1969 b, Beskrivnings- och värderingssystem 
för bostads- och stadsdelsegenskaper.
Tidskriftsartiklar m m:
-Byggforskningens informationsblad 1, 1968, Att jämföra 
anbud vid totalentreprenad - en ny fransk metod.
-CIB, 1966, H10: Keys, B, Evaluation of building products 
and services.
-Dennersten, R, 1969, Värdeanalys av totalentreprenadanbud
-Karlén, I, 1969 b, Hur hantera "effektivitet" och "kva­
litet" .
-Sundin, E, 1969 a, Modell för anbudstävlan.
-Sundin, E, 1969 b, Totalvärdering av pris och miljö.
-Thiberg, S, 1969 a, Att beskriva och värdera fysisk miljö
-öfverholm, I, 1969 a, Värdeanalys för byggherrar.
-Öfverholm, I, 1969 c, Styrning av totalentreprenader.
B/2.4 Koder
Uppbyggnad av klassifikations- och kodsystem. (Se även aktuella
delar av föregående avsnitt):
-Building Systems project, 1967.
-Byggforskningens programskrift nr 3, 1964, Klassifikation 
inom byggbranschen.
-Wåhlin, E, 1964, Byggfackets klassificeringsfrågor. 
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1968, 1.24: Jerström, J, Research projects in Sweden 
concerning classification and coding.
-CIB, 1968, 3.03: Vickery, B C, Theory of classification.
-CIB, 1968, 3.11: Giertz, L-M, An outline for a classifica 
tion theory - and its application to building.
-CIB, 1968, 7.14: Bishop, D and Alsop, K, A study of co­
ordination and coding.
-Karlén, I, 1969 c, General comments to programme of CIB 
W.52 "Exchange and dissemination of information".
-Miller, P F, 1968, Elementary organization engineering in 
the construction industry.
-Rengholt, U, 1965, Projektering, produktkodning och ADB 
inom byggtekniken.
Idag använda klassifikations- och kodsystem för olika ändamål:
SfB (se även CBC och BDC):
-Karlén, I, 1964, SfB-systemet - samordningssystem för 
byggfacket.
-SfB-sekretariatet et al, 1968 a, Tillämpningstabeller med 
presentation av SfB-systemet.
-SfB-sekretariatet et al, 1968 b, Systematiskt ordnade re­
gister över byggvaror.
-SfB-sekretariatet et al, 1968 c, Systematiskt ordnade re­
gister över byggnadsdelar.
Tidskriftsartiklar m m:
-Karlsson, H, 1969 a, Användning och utveckling av SfB- 
systemet .
SfB, tillämpningar:
-A-gruppen et al, 1968 a, Redovisningsteknik och projekte­
ringsmetodik vid husbyggnadsprojektering - sammanfattning 







CBC (se även B/4.2):
-Bindslev, B, 1964, Coordinated Building Communication.
-CBC publication no. 18, 1969, Introduction to the CBC 
system.
-CBC publication no. 19, 1969, Main items in the CBC system. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Bindslev, B & Wulff, B, 1964 a, CBC - ett kommunikations­
system för byggdata.
BDC :
-BDC 1967, 1968 a.





-Danielsson, U & Ekblom, H, 1967, Kalkylvänliga mätnings- 
räkningar.
Bygg DS:
-Lindegren, G, 1965 a, Bygg DS för ekonomisk projektering, 
Kostnadsredovisning, Byggdelskatalog för bättre byggnads- 
beskrivningar.
-Lindegren, G, 1967, Studie i byggtänkande, System och 
redovisningar.
Tidskriftsartiklar m m:
-Lindegren, G, 1965 b, Ny metod för byggnadsbeskrivningar. 
Entreprenadindex H 63:
-Entreprenadindex H 63, 1963.
Tidskriftsartiklar m m:
-Günter, S, 1965, Entreprenadindex H 63 reviderat samt 
kompletterat med installationsarbeten.




-Ackordsprislistor, 1962 och 1962-1968.
-ER-nämnden, 1966 a, Förteckning över egenskaper hos bygg­
varor .
-KBS anvisning 4, 1966, Kodningsplan.
-Klassifikationssystem 1968 för maskiner och utrustning 
för byggnadsarbeten, 1968.




Pågående utvecklingsarbete med klassifikations- och kodsystem:
-SfB-BDC utvecklingsgrupp, 1969, System 70.
-System 70, yttrande 26.9.69, 1969.
Tidskriftsartiklar m m:
-Lindeil, J, 1969, System 70.
B/2.5 Erfarenhetsåterföring
Eftersom erfarenhet såterföringen generellt ingår i processens 
struktur, ingår litteratur som är aktuell i detta sammanhang i 
åtskilliga andra avsnitt. Se föregående kapitel jämte tidigare 
avsnitt i detta kapitel (B/l, B/2.1, B/2.3 och B/2.4). Frågor om 
erfarenhetsåterföring återkommer bl a även i samband med förvalt-
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ning, drift och underhåll (B/3.1 och B/4.1), kostnadsplanering 
och uppföljning (B/4 och B/4.2) samt planering och uppföljning 
av projekteringsarbetet (B/5.2).
-Byggforskningens programskrift nr 7, 1969, Utredning och 
projektering.
-KBS anvisning 5, 1968, Erfarenhetsåterföring.
B/3 DOKUMENT
Huvuddelen av litteraturen till detta kapitel har samlats under 
avsnitt B/3.4. Redovisningsformer med hänsyn till dess karaktär 
av praktiska anvisningar samt B/3.4-3.5 med hänsyp till dess redo­
görelse för diskussion av etc dessa anvisningar. Från övriga av­
snitt hänvisas alltså till de nämnda.
Eftersom det i åtskilliga fall inte är möjligt att göra åtskill­
nad mellan dokument och dokumentframställning, arbetsmetoder i 
projekteringen och det^varit nödvändigt med hänsyn till omfatt­
ning och utrymme att så långt möjligt undvika upprepningar, har 
valts att endast till kapitel B/4 Arbetsmetoder föra litteratur 
som behandlar dokument väsentligen utifrån dokumentframställning 
och arbetsmetoder i projekteringen. Motsvarande avsnitt i kapitel 
B/3 och B/4 bör sålunda läsas parallellt.
B/3.1 Dokument för olika ändamål
"Byggforskningens programskrift nr 3, 1964, Klassifika­
tion inom byggbranschen, Problem och forskningsbehov.
-Byggforskningens programskrift nr 4, 1966, Svensk bygg- 
dokumentation.
Tidskriftsartiklar m m:
-Karlen, I, 1969 c, General comments to programme of CIB 
W.52 "Exchange and dissemination of information".
-CIB, 1968, 6.14: Morris, H, Information flow in the build­
ing process - coding for document coordination.
-Karlén, I, 1962, Co-ordination in presentation of informa­
tion in survey of problems and solutions in building re­
search, in the materials industry and in practice.
-Karlén, I, 1968, Klyftig information och informations­
klyftor.
Dokument för administrationen, upphandling m m. (I övrigt hänvi­
sas till U-gruppen, 1966 a):
-AB 65, 1965.
-AB Formulär 10, 1954.
-ABK, 1966.
-AL 65, 1965.
-Motiv AB 65, 1969.
-Normalförslag för kommunal upphandling, 1965.
-SBEF - SKIF:s VA-grupp, 1969, Anbudsunderlag för ut­
förande av VA-ledningar.
-SKIF - SBEF, TU-gruppen, 1965, Tidig upphandling, Förslag 
till anbudshandlingar.
-U-gruppen, 1966 a, Entreprenadupphandling.
-UK 1952, 1952.
Tidskriftsartiklar m m:
-Wulff, B, 1966, B-kapitlet i ByggAMA 1965 samordnat med 
nya AB.
Dokument för administrationen, kontroll och besiktning:
-Besiktningsutlåtande, 1968, Formulär upprättat i anslut­
ning till AB 65.
Dokument för drift och underhåll:
-VVS-gruppen & El-gruppen, 1969, Instruktioner för drift 
och underhåll.
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B/3.2 Dokument för redovisning av produkt och resurs
Dokument för redovisning av resurs:
-Arbetsgruppen för enhetliga redovisningsmetoder inom 
byggnadsindustrin, 1962 b, Normalkontoplan för byggnads­
industrin .
-Brunskog, E, 1968, Byggledning, del 2: Upphandling - Bygg­
ande .
B/3.3 Dokument i olika skeden 
Utredningar och programhandlingar:
-BS konsult 1968 och 1969, Förslag till anvisningar för 
upprättande av utbyggnadsplaner.
-Byggherreföreningen 1, 1967, Checklista för byggherrar - 
industribyggnadsplanering.
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
byggprocessen.
-Eliasson, G, 1969 c, Programhandlingar (koncept).
-KBS rapport 10, 1966, Byggprocess och verksplanering.
-KBS rapport 12, 1966, Kontorshusutredning.
-KBS rapport 16, 1967, Om byggnader för högre utbildning 
och forskning.
-KFAI, 1967, KFAI AB Instruktion: 8.0 Projekteringsrutin - 
sammanfattning, 8.1 Projekteringsrutin - ramprogram, 8.2 
Projekteringsrutin - förslagshandlingar.
-Måltypisering, 1966.
-NKS - rapport 3, 1969, Programmering.
-SVR:s plananvisningskommitté, 1969 a och b, Rekommenda­
tioner för tekniska och ekonomiska utredningar och upp­
rättande av planförslag: Del 1, Grundförhållanden, Del 2, 
Vatten- och avloppsförhållanden.
-SVR:s Plananvisningskommitté, 1969 c, Rekommendationer för 
tekniska och ekonomiska utredningar vid upprättande av 
planförslag, Del 3, Trafikförhållanden.
Tidskriftsartiklar m m:
-Euler, R von, 1951, De mänskliga behoven.
-Sjöström, J, 1968, Många frågetecken kring bostadsmiljön.
-Öhrström, G, 1966, Byggnadsprogram - sammanfattning av 
förutsättningarna och underlag för projekteringsarbetet.
B/3.4 Redovisningsformer
Anvisningar för projektering inom statlig byggnadsverksamhet av
vindande karaktär:
-Finansdepartementet, 1968, Handläggningen av statliga 
byggnadsärenden.
-Fortifikationsförvaltningen, 1965, Anvisningar för pro­
jektering m m av befästningsanläggningar.
-KBS anvisning 7, 1967, Projekteringsanvisningar.
-KBS anvisning 7 a, 1969, Ändringar och kompletteringar 
av projekteringsanvisningar av år 1967.
-KBS anvisning 7, beskrivningsexempel, 1967-1969.
Internationell byggstandard:
-ISO/TC 59/SC 3, - 1969, Standard recommendation, Archi­
tectural and building drawings, proposals.
Svensk byggstandard:
-Byggstandardiseringen, 1965 a, Modul ABC, anvisningar 
till svensk standard.
-Byggstandardiseringen, 1967 b, Modulprojekt I.
Svensk standard, byggritningar:
-SIS 03 22 11 Byggritningar, Ritblanketter, Format och 
ramar, 1965.
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-SIS 03 22 12 Byggritningar,
vikning, !1965 .
-SIS 03 22 13 Byggritningar,
-SIS 03 22 14 Byggritningar,
-SIS 03 22 15 Byggritningar,
-SIS 03 22 16 Byggritningar,
-SIS 03 22 17 Byggritningar,
-SIS 03 22 18 Byggritningar,
-SIS 03 22 19 Byggritningar,
-SIS 03 22 20 Byggritningar,
-SIS 03 22 21 Byggritningar,
-SIS 03 22 22 Byggritningar,
ning.
-SIS 03 22 23 Byggritningar,
-SIS 03 22 25 Byggritningar,















Allmänna symboler och marke-
Svensk standard, elinstallationer:
-SEN standard, 01 29 00 - 01 29 51, Grafiska symboler, 
El-installationer i byggnader.
nän :
Storheter och måttenheter för fysik och 
teknik, 1965.
Linjer i allmänhet, 1963.
Tabuleringslägen för maskinskrivning, 1966. 
Systematisk maskinskrivning.
Korrigering av text, Definitioner, Regler, 
Korrekturtecken, 1965.
Kontorsmaskiner och blanketter, Höjdsteg och 
breddsteg, 1965.
Blanketter, Format och ytfördelning, 1965. 
Blanketter, Konstruktionsblad, 1965. 
Blanketter, Tillverkning, 1965. 
Handelsdokumentation, Dispositionsnyckel 
för utformning av blanketter, 1969. 
Handelsdokumentation, Brevblankett, 1969. 
Handelsdokumentation, Blanketter för förfråg­
ningar och beställning, anbud och faktura, 
1969.
Redigeringsteknik, Rangindelning och beteck­
ningar för avsnitt, 1960.
Svensk standard, andra branscher:
-SIS ritningsregler.
standard
■  9 'all:
-SIS 01 61 21
-SIS 03 02 01
-SIS 03 43 11
-SIS 03 43 21
-SIS 03 62 01
-SIS 60 20 02
-SIS 61 30 11
-SIS 61 30 13
-SIS 61 30 37
-SIS 61 41 10
-SIS 61 41 11
-SIS 61 41 14
-SIS 73 42 12
Byggstandard, andra länder:
-BS 1192, 1969, Recommendations for Building Drawing Prac­
tice .
-NBR, 1967, Retningslinjer for bygningstegninger.
-NBR, 1969 a, Tegneexempel till Retningslinjer for byg­
ningstegninger .
-NBR, 1969 b, Betongtegninger.
AMA, beskrivningar:
-ByggAMA, 1965, Råd och anvisningar.
-El AMA, 1966, Råd och anvisningar.
-VA AMA, 1966, Råd och anvisningar.
-WS AMA, 1966 , Råd och anvisningar.
Bokstavsgruppernas allmänna redovisningstekniska anvisningar, 
husbyggnad:
-A-gruppen & HALTH, 1964 a, Redovisningstekniska anvis­
ningar, del 1, Ritteknik.
-A-gruppen & HALTH, 1964 b, Redovisningstekniska anvis­
ningar, del 2, Måttsättning.
-A-gruppen & HALTH, 1965, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 3, Redigering, revidering, registrering.
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-A-gruppen & HALTH, 1966 a, Redovisningstekniska anvis­
ningar, del 4, Ritningsplanering.
-El-gruppen, 1967, Redovisningstekniska anvisningar, del 
1 och 2, Ritteknik och måttsättning för elritningar. 
-El-gruppen, 1968, Redovisningstekniska anvisningar, del 4, 
Ritningsplanering för elritningar.
-TA-gruppen, 1966 a, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 1, Ritteknik för T-ritningar.
-TA-gruppen, 1966 b, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 2, Måttsättning för T-ritningar.
-TA-gruppen, 1968, Redovisningstekniska anvisningar, del 3, 
Ritningsplanering för T-ritningar.
-VVS-gruppen, 1965, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 1, Ritteknik och måttsättning för VVS-ritningar. 
-VVS-gruppen, 1967, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 2, Ritningsplanering för VVS-ritningar.
Bokstavsgruppernas övriga redovisningstekniska anvisningar, hus­
byggnad:
-A-gruppen, 1960, Snickeriredovisning.
-A-gruppen, 1961, Redovisning av trappor.
-A-gruppen, 1962, Redovisning av stenarbeten.
-CTH & A-gruppen, 1964, Redovisning av inredningsenheter. 
-CTH & A-gruppen, 1968, Redovisning av inredningsprojekt. 
-El-gruppen, 1966, Redovisning av elcentraler.
-HALTH, 1959 a, Ändamålsenliga handlingar för byggnads­
kon st ruk tioner.
-HALTH, 1965 a, Armering, riktlinjer för ritning och spe- 
cificering.
-HALTH, 1965 b, Blanketter för raka och bockade stänger, 
Blanketter för svetsade armeringsnät, Typblad för bock- 
ning.
-HALTH, 1966 a, Redovisning av konstruktionsberäkningar. 
-HALTH, 1969, Spännanvisning och protokoll.
-U-gruppen, 1966 b, Entreprenadbeskrivning.
-VVS-gruppen, 1969 a, Beteckningar och symboler för styr­
installationer inom WS-tekniken.
-VVS-gruppen, 1969 b, VVS-byggritningars bearbetningsgrad. 
-WS-gruppen, 1969 c, Mängdredovisning VVS.
-VVS-gruppen, 1970, Beteckningar och symboler för kylan­
läggningar.
Redovisningstekniska anvisningar, anläggningssidan:
-Handbok 67 - Normer för upprättande av handlingar för ut­
förande av yttre vatten- och avloppsarbeten, 1967.
-Statens Vägverk, 1969 b, Redovisning av arbetsplaner,
Redovisningsteknik.
-VA-gruppen, 1969, Redovisningstekniska anvisningar för 
yttre ledningsarheten.
Anvisningar för rapportskrivning m m:
-Att skriva rapport, Råd och anvisningar för utformning 
av forskningsrapporter, 1965.
-Byggforskningens rapporter - manuskriptanvisningar, 1969. 
-Kommunalt expeditionsarbete, Byggnadsnämnden, 1961.
-SIS 03 09 90 Anvisningar för utformning av svensk stan­
dard, 1967 .
-TNG 37, 1964, skrivregler.
Företagsbundna och metodbundna anvisningar och övrigt allmänt 
underlag för utförande av dokument:
-Arbetsritningar för husbyggnader, 1953 (KF).
-BDC 1967, 1968 a.
-HSB, 1965, HSB Anvisning: Projektering, arbetsrutin bygg- 
nadsärende som handläggs inom enhetskontor. 
-Lättbetonghandboken, 1968.
-Planera och projektera för bygge med system.
-Svenska Riksbyggen, 1964, Råd och anvisningar för pro­
jektorer.
-3M-projektering med lättbetong, 1966.
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-Ågren, T, 1966, Anvisningar för projektering (A-betong). 
Utländska arbeten avseende redovisningsteknik:
-Blach, K et al, 1969, Modulprojektering.
-Jannsen, N, 1968, Bauzeichnung und Architecturmodel1.
övrigt :
-A-gruppen et al, 1968 c, Projektering för högindustriellt 
byggande.
Tidskriftsartiklar m m:
-Bindslev, B, 1961, Projekteringsmaterialtes rationali­
sering.
-Blom, S, 1963, Numrering av ritningar.
-Brunskog, E, 1964, Byggnadsbeskrivningar - beskrivande 
ritningar.
-Gordon, A, 1968, The Architect and coding.
B/3.5 Genomgång av projekt
-A-gruppen, 1965, Radhus i Hallstahammar.
-A-gruppen & CTH, 1968, Redovisning av inredningsprojekt.
-A-gruppen & HALTH, 1966 b, Redovisningsexempel till Redo- 
visningstekniska anvisningar, del 1-4.
-A-gruppen et al, 1968 b, Redovisningsexempel 1:1967 Villa, 
till bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar.
-A-gruppen et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL.
-El-gruppen, 1969, Redovisningsexempel till Redovisnings­
tekniska anvisningar för elritningar, del 1-4.
-TA-gruppen, 1969, Redovisningsexempel till Redovisnings­
tekniska anvisningar för T-ritningar, del 1-3.
-VVS-gruppen, 1968, Redovisningsexempel till Redovisnings­
tekniska anvisningar för VVS-ritningar, del 1-2.
B/3.1 - 3.5 övrigt
Sammanfattningar och presentationer m m av svensk standard, bygg- 
standard och bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar:
-A-group et al, 1968, Documentation and planning methods 
for building design in Sweden.
-A-gruppen et al, 1968 a, Redovisningsteknik och projekte­
ringsmetodik vid husbyggnadsprojektering. 
-Byggstandardiseringen, 1965 b, Måttsamordning och stan­
dardisering.
-Byggstandardiseringen, 1967 a, Modulprojektering.
-HALTH, 1959 b, Rationalization of structural drawing and 
documents in building.
Tidskriftsartiklar m m:
-A-group, 1961, Pilot Architectural Documentation for 
Building Design.
-CIB, 1966, B18: Tyrén, S & Åkerblad, H, The rationaliza­
tion of drawings.
-Eliasson, G, 1965 a, Redigering av text på ritningar och 
i beskrivning.
-Eliasson, G, 1965 b, Redovisningstekniska anvisningar. 
-Eliasson, G, 1968 a, Redovisning av snickerier.
-Eliasson, G, 1968 b, Metodutveckling inom projekteringen. 
-Eliasson, G, 1968 d, Måttsättningsmetoder.
-Eliasson, G & Hall, A, 1965 a, Ändamålsenliga projekte- 
ringshandlingar, En redogörelse för A-gruppens och HALTH:s 
verksamhet.
-Eliasson, G & Hall, A, 1965 b, Redovisningstekniska an­
visningar, En redogörelse för A-gruppens och HALTH:s verk- 
s amhe t.
-Lissel, R, 1969 a, Beteckningar och symboler för styr­
anläggningar inöm WS-tekniken.
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-Lissel, R, 1969 b, VVS-gruppens arbete, En information. 
-Lissel, R & Sundberg, L, 1968, VVS-ritningar standardi­
seras .
-Sundberg, L, 1965, VVS-gruppen.
-Wulff, B, 1965, Rationell byggnadsprojentering.
Handböcker som behandlar dokument och redovisningsteknik, i till­
lämpliga delar enligt svensk standard, bokstavsgruppernas redo- 
visningstekniska anvisningar och övriga anvisningar enligt B/3.4:
-Eliasson, G, 1969 b, Ritnings- och redovisningsteknik, 
Tekno Byggarbete, del 1.
-Handboken Bygg, 1961-1964.
-Handboken Bygg, 1968, Särtryck Ritteknik, redovisnings- 
tekniska anvisningar för ritningar och övriga handlingar.
Läroböcker och kompendier som behandlar dokument och redovisnings­
teknik, i tillämpliga delar enligt svensk standard, bokstavsgrup­
pernas redovisningstekniska anvisningar och övriga anvisningar 
enligt B/3.4:
-Danielsson, S & Holmlund, I, 1969, Rapporter, Anvisning­
ar för rapportskrivning.
-Eliasson, G, 1967, Byggnadsritning A.
-Eliasson, G & Hall, A, 1966, Ritningsläsning - byggnads­
ritningar .
-Jangdal, C-E & Hansi, G, 1969, Ritteknik för byggare. 
-Lundfeldt, K & Norrbom, R, 1968, Ritningsläsning för 
byggare.
-Lundkvist, Bo, 1966, Teknologi, Ritteknik.
-Walldén, L, 1966, Ritteknik, Regler och råd för teknisk 
ritning med projektionslära.
-Ahlgren, B, 1964, Husbyggnadsteknisk ritteknik för skolor 
och självstudier.
Recensioner m m, av bokstavsgruppernas redovisningstekniska an­
visningar :
Tidskriftsartiklar m m:
-Albertsson, A, 1967, A-gruppen och HALTH. 
-Byggnadsindustrin 12, 1968 (östman, L).
-Edberg, G, 1969, Två böcker om ritteknik.
-Eriksson, A, 1969, Bokstavsgruppernas redovisningsteknis­
ka anvisningar: Ett mål uppnått.
-Kaunitz, G, 1967, Funderingar apropå fem böcker om tek­
nisk redovisning.
-Sachs, J, 1968 b, Redovisningstekniska anvisningar. 
-Sandahl, L, 1965, Ritteknik, Måttsättning, Redigering, 
revidering, registrering.
B/4 ARBETSMETODER
Arbetsmetoder, allmänt (produkt och resurs):
-A-gruppen & HALTH, 1966 a, Redovisningstekniska anvis­
ningar, del 4, Ritningsplanering.
-Brunskog, E, 1967, Byggledning, del 1: Utredning - Pro­
jektering.
-Brunskog, E, 1968, Byggledning, del 2: Upphandling - 
Byggande.
-El-gruppen, 1968, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 4, Ritningsplanering för elritningar.
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
byggprocessen.
-HALTH, 1959 a, Ändamålsenliga handlingar för hyggnads- 
konstruktioner.
-HALTH, 1966 b, Organisation och metodik vid husbyggnads- 
projektering.
-Jones, J C, 1965, Design Method Reviewed.
-Jones, J C & Thornberg, D C et al, 1963, Conference on 
Design Methods.
-KBS anvisning 7, 1967, Projekteringsanvisningar.
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-SAR, 1969 b, Hjälpmedel i planerings- och projekterings­
arbetet .
-STF - TLI Kursverksamhet, 1969 b, Programmering och pro­
jektering.
-TA-gruppen, 1968, Redovisningstekniska anvisningar, del 3, 
Ritningsplanering för T-ritningar.
-VVS-gruppen, 1967, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 2, Ritningsplanering för VVS-ritningar.
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1966, BIO: Jones, J C, Systematic design methods and 
the building design process.
-CIB, 1968, 5.01: Gordon, A, Design and information flow.
-Gustavsson, J, 1967, Analys av projekteringskostnader kan 
ge billigare hus.
-L M Ericsson, 1959, Vi bygger en fabrik.
-Sachs, J, 1968 a, Tankar kring en projekteringsrutin.
-Thiberg, S, 1965, Projektering för en rationell byggnads­
industri .
-Wåhlin, E & Nordlund, R, 1969, Byggprojektering system 
PROGNOS.
Arbetsmetoder, speciellt resurs:
-Arbetsgruppen för enhetliga redovisningsmetoder inom 
byggnadsindustrin, 1962 a, Kostnadsberäkning inom bygg­
nadsindustrin .
-Brunskog, E, 1968, Byggledning, del 2: Upphandling - 
Byggande.
-Cost Control in Building Design, 1968.
-STF - TLI Kursverksamhet, 1969 a, Ekonomi i byggpro­
cessen - Kalkylmetoder.
-Stone, P A, 1967, Building Design Evaluation. 
Tidskriftsartiklar m m:
-CIB, 1966 , C2 : Bishop, D, Communication of cost informa­
tion .
-CIB, 1966, C3: Mrs G Ciribini Guanerio & Carnemalla, V, 
Time and cost control in modern programming techniques.
-CIB, 1968, 7.11: Mildner, E & Isotalo, S, Cost feedback 
in Swedish building.
-Greger, T et al, 1969, Kostnadsstyrning.
-Isotalo, S & Mildner, E, 1967, Kostnadsåterföring i 
byggprocessen.
Se även B/4.2 - Arbetsmetoder i samband med ADB.
B/4.1 Arbetsmetoder i olika skeden och etapper
Utredning och program, allmänt:
-Bergström, L A, 1966 a, Metoder för byggnadsprogram, 
Projektstudier 1-3.
-Bergström, L A, 1966 b, Metoder för byggnadsprogram, 
Arbete, innehåll, utformning.
-Brunskog, E, 1967, Byggledning, del 1: Utredning - Pro­
jektering.
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och Programarbetet i 
byggprocessen.
-KBS rapport 17, 1967, Byggherreuppgiften.
-KFAI, 1967, KFAI AB Instruktion: 8.0 Projekteringsrutin - 
sammanfattning, 8.1 Projekteringsrutin - ramprogram, 8.2 
Projekteringsrutin - förslagshandlingar.
-NKS - rapport 3, 1969, Programmering.
-STF - TLI Kursverksamhet, 1969 b, Programmering och pro­
jektering.
Utredning och program, speciellt olika typer av byggnader (se
även B/3.3 Dokument i olika skeden).
Industrier :
-Hertzell, T, 1964, Kompendium i industriell anläggnings­
teknik, kap 7, Industriplanering.
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-Mekanresultat Ve 61 10 18, 1961.
-Mekanresultat 64020, 1964.
-Moore, J, 1962, Plant Layout Design.
-Muther, R, 1961, Systematic Layout Planning.
-Muther, R & Weeler, J D, 1962, Förenklad systematisk lo­
kalplanläggning.
Tidskriftsartiklar m m:
-Haganäs, K, 1969, Systematisk lokalplanlegging.
-Larsson, R, 1962, Systematisk industri- och lokalplan­
läggning.
övriga typer av byggnader:
-Klarqvist, B, 1969, Bostadsplanering.
-Ripnen, K, 1960, Office Building and Office Layout 
Planning.
Projekteringens tidiga skeden, formskapandets teori m m (se även 
B/l allmänt systemteori, operationsanalys etc samt B/2,3 värde­
analys etc) :
-Alexander, C, 1963, The Theory of Invention of Form. 
-Alexander, C, 1966, Notes on the Synthesis of Form. 
-Archer, L, 1965, Systematic method for designers. 
-Eliasson, G, 1969 a, Utrednings- och programarbetet i 
kyRgPr°œssen.
-Johnsen, E, red, Systemproblem (Horwath, Ramström). 
-Josephson, R, 1946, Konstverkets födelse.
-Koestler, A, 1964, The Act of Creation.
Bygghandlingar, produktion (se även bokstavsgrupperna m m under 
B/4) :
Tidskriftsartiklar m m:
-Eliasson, G, 1968 a, Redovisning av snickerier. 
-Henriksson, G, 1960, Samband projektering, produktion.
Upphandling :
-U-gruppen, 1966 a, Entreprenadupphandling.
Kontroll, besiktning:
-Lindblad, F & Pedersen, H, 1969, Besiktningar, Byggfel. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Sandin, L, Systematisering av byggnadskontroll genom 
checkning av brister och fel.
Förvaltning, drift och underhåll:
-Byggforskningens programskrift nr 6, 1969, Underhåll och 
modernisering.
-KBS rapport 32, 1968, Nyttjare och fondförvaltarefunktio­
nerna inom byggprocessen.
-VVS-gruppen & El-gruppen, 1969, Instruktioner för drift 
och underhåll.
Tidskriftsartiklar m m:
-Carlsson, A, 1968, Forskning om underhåll och moderni­
sering .
-Nystedt, A & Smith, Â, 1968, Förvaltande verksamhet. 
-Wahling, B, 1968 b, Skötsel av installationsanläggningar.
B/4,2 Arbetsmetoder för olika delar av projektet
Se även B/3.4 Redovisningsteknik, B/4 Arbetsmetoder och B/4.1 
Arbetsmetoder i olika skeden och etapper.
Mark :
-KBS, 1969, Terrängmodellens användning som instrument 
och handling i byggprocessen.
-MarkAMA 1969.
-VIAK, 1968, Markhantering med terrängmodeller.
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Tidskriftsartiklar m m:
-Anjou, E et al, 1967, Stadsplanering - markhantering. 
-Anjou, E et al, 1968, Markprojektering och markbyggande. 
-Anjou, E & Lundberg, N, 1969, Markarbeten för Huddinge 
sjukhus.
-Hallmén, B, 1967, Terrängmodeller i dataform.
-Hallmén, B, 1969, En dator som utsättare.
Arbetsmetoder i samband med ADB (se även Mark, ovan, samt B/2.3 
Data och B/2.4 Koder), allmänt:
-Campion, D, 1968, Computers in Architectural Design.
Tidskriftsartiklar m m:
-Alkbrant, F, 1967 , Databehandling av konstruktionsprob Tem. 
-Auger, B, 1968, Complexity and computers in architecture. 
-Eliasson, G, 1968 c, Projekteringsmetoder i framtiden. 
-Håkansson, G, 1968, ADB-gjort tillverkningsunderlag. 
-Rengholt, U, 1965, Projektering, produktkodning och ADB 
inom byggtekniken.
-RIBA Journal 75, 1968, Toward Computer - aided Building 
Design.
-SBI, 1964, EDB i byggeriet.
-Weström, A, 1968, Projektering med hjälp av ADB.
Arbetsmetoder i samband med ADB, speciellt mängdbeskrivning, 
kalkylering mm:
-BDC, 1967, 1968 a.
-Bindslev, B, 1965, Co-ordinated Building Communication. 
-CBC publication no. 23, 1969, Maengdberegning efter CBC- 
systemet.
Tidskriftsartiklar m m:
-Bindslev, B & Wulff, B, 1964 a, CBC - ett kommunikations­
system för byggdata.
-Bindslev, B & Wulff, B, 1964 b, CBC - datakodning och 
elektronik.
-Bindslev, B & Wulff, B, 1965, CBC i praktisk tillämpning. 
-Birgersson, B, 1967, Datamaskiner hjälper till att sänka 
byggkostnaderna.
-CIB, 1966, Cl: Bindslev, B, Dataprocessing as a key to 
overall communication and feedback.
-CIB, 1966, C23: Ugander, C, Integrated data processing 
to builders and general contractors.
-CIB, 1968, 5.12: Britch, A L,Use of computer sorted list 
connected models as a design tool.
-Everett, R, 1963, Kostnadsplanering och PAKS.
-Friberger, H, 1967, Databehandling vid kalkylering, pla­
nering och uppföljning.
-Hahr, A, 1965, Byggkalkylering med ADB.
-Isotalo, S & Takala, M, 1969, Byggdatabehandlingen i 
Finland och i Sverige.
-Käck, G, 1964, Datamaskiner - ledig arbetskraft. 
-Lindegren, G, 1965 c, Beskrivande mängdförteckning och 
databehandling.
-Ugander, C & Back, Â, 1965, Datakalkyl för mängdberäk­
ning och förkalkylering.
Arbetsmetoder i samband med ADB, Speciellt grafisk databehand­
ling:
-Bergström, L A, 1968, Planerad forskning för grafisk in­
formationsbehandling med tillämpning i bebyggelseplane­
ringen.
-Bergström, L A, 1969 a, Planeringsmetodik, grafisk redo­
visning 1 och 2.
-Bergström, L A, 1969 b, Grafisk databehandling i byggnads- 
planering.
-Fetter, W, 1965, Computer Graphics in Communication. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Dopping, 0, 1965, Grafisk databehandling - framtids- 
ingenjörens arbetsmetod.
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B/4.3 Arbetsmetoder för olika typer av dokument
Dokument, allmänt:
-STF - TLI Kursverksamhet, 1966 a, Teknisk information för 
byggfacket - ett mottagarens problem.
Tidskriftsartiklar m m:
-Karlen, I, 1968, Klyftig information och informations­
klyftor .
-Westerlund, G, 1968, Olika information räcker inte.
Arbetsrutiner i samband med ritningsredovisning:
-A-gruppen & HALTH, 1965, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 3, Redigering, revidering, registrering.
-SIS standard: SIS 03 22 21, Byggritningar, Revidering.
Modeller :
-Cowan, H J, 1968, Models in architecture.
-Jannsen, N, 1968, Bauzeichnung und Architecturmodell. 
-Thiberg, S, 1968, The Determination of Dimensions by 
Full-scale Laboratory Tests.
Tidskriftsartiklar m m:
-Bengtsson, B, 1969 a, Modellprojektering för bättre in­
formation .
-Bengtsson, B, 1969 b, Modellprojektering kan ge bättre 
information.
-Byggforskningens särtryck 4, 1963, Prov i full skala, 
ett nytt hjälpmedel i projekteringen.
Perspektivritning :
-Handboken Bygg, 1968, Särtryck Ritteknik.
-Eliasson, G, 1969 b, Ritnings- och redovisningsteknik. 
-Schwenn, C, 1960, Linjeperspektiv, Konstruktionslog.
Arkivhandlingar :
-Svensk Byggnorm, 1967.
B/4.4 Projekteringsförlopp vid varierande förutsättningar
Se vidare B/A3 - Offentliga och andra utredningar m m:
-A-gruppen et al, 1968 c, Projektering för högindustriellt 
byggande.
-SAR, 1969 a, Bygglädor.
-STF - TLI Kursverksamhet, 1967, Projektering av element- 
byggda flerfamiljshus.
Tidskriftsartiklar m m:
-Eliasson, G, 1968 c, Projekteringsmetoder i framtiden. 
-Wirne, R, 1967, Industriellt byggande = montagebyggeri. 
-Planera och projektera för bygge med system
B/4.5 Genomgång av typplaner
-A-gruppen et al, 1968 a, Redovisningsteknik och projekte­
ringsmetodik vid husbyggnadsprojektering - sammanfatt­
ning av bokstavsgruppernas redovisningstekniska anvisningar.
-A-gruppen et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL.
-Brunskog, E, 1967, Byggledning, del 1: Utredning - Pro- 
j ektering.
-El-gruppen, 1968, Redovisningstekniska anvisningar, del 4, 
Ritningsplanering.
-Eliasson, G et al, 1965, Nätverksplanering, metodik för 
planering och byggande.
-Industrins byggutredning, 1968, Ny byggmarknad.
-KBS rapport 10, 1966, Byggprocess och verksplanering.
-Pris- och kartellfrågor 1/2 , 1967 , Samordning och splitt­
ring inom byggområdet.
-Skolgruppen, 1967 , Skolprojekt - generell projektermgs-
plan. ,
-SKVS planeringskommitté, 1966, Principiell strukturplan 
för VVS-projektering.
-Svenska bostäder, 1964, Allmän projekteringsplan.
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-VVS-gruppen, 1967, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 2, Ritningsplanering för VVS-ritningar.
Tidskriftsartiklar m m:
-Forsberg, S, 1969 a, Kostnadsanalys och metodisk projek­
tering.
B/5 PLANERING OCH UPPFÖLJNING
B/5.1 Projekteringens organisation och administration
Se även B/l allmänt om administration m m och B/A3 om offentliga 
och andra utredningar m m:
Byggherrens administration, byggledning, avtal m m (Upphandling, 
se även 3.1):
-ABK, 1966.
-Allmänna försäkringsvillkor av år 1966 för konsult­
ansvarighetsförsäkring.
-Brunskog, E, 1967, Byggledning, del 1: Utredning - Pro- 
j ektering.
-Brunskog, E, 1968, Byggledning, del 2: Upphandling - 
Byggande.
-KBS rapport 10, 1966, Byggprocess och verksplanering.
-KBS rapport 17, 1967, Byggherreuppgiften.
-KBS rapport 32, 1968, Nyttjare- och fondförvaltare­
funktionerna inom byggprocessen.
-STF - TLI Kursverksamhet, 1969 c, Projektledning inom 
byggfacket.
Tidskriftsartiklar m m:
-Brunskog, E, 1965-66, Byggledaren - administratör och 
samordningsman under hela byggprocessen.
-Byggherrens projektstyrning, 1969.
-CIB, 1968 , 5.14: Stang, E, Experiments in communication 
control during the design period.
-Eriksson, 0, 1969, Gruppavtal.
-Rudin, L, 1963, Byggledare - vad är det?
-SKIF utredningsresultat P 602, 1966, Byggledning, hus- 
och industribyggnader.
Arvodestaxor:
-FST, 1956, Svensk trädgårdsarkitekttaxa.
-Regler för beräkning av arkitektarvode vid statliga 
husbyggnadsföretag, 1957.
-SAR, 1954, Svensk arkitekttaxa.
-SIR, 1964, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbunds 
arvodestaxa.
Projekteringens organisation och administration (se även B/5.5 
Genomgång av planer):
-AIA, 1963, The Handbook of Professional Practice.
-Herrich, W, 1967, Rationalisierung in Konstruktions- und 
Technischen Büro.
-RIBA, 1962, The Architect and his Office, A survey of 
organization, staffing, quality of service and producti­
vity.
-RIBA, 1967, Handbook of Architectural Practice and 
Management.
-Schnelle, W, 1965, Architect und Organisator. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Jacobsson, M, 1962, Utvecklingsgruppen - ett medel för 
bättre byggnadsplanering.
-Kjessel, Bo et al, 1968, Konsulter och entreprenörer.
-Kreuger, C-H, 1967, Projektören - hans kontor och hjälp­
medel.
-Miller, P F, 1968, Elementary organization engineering 
in the construction industry.




-Sachs, J, 1968 a, Tankar kring en projekteringsrutin. 
-SKIF formlära 12, 1968, Byggkonstruktioner, Hus- och 
industribyggnader.
-SKIF matrikel, 1968, Ställ krav på konsulten.
-Wahling, B, 1968 a, Installationskonsult - nytt begrepp 
i byggbranschen.
-Wahling, B, 1969, Installationsbranschens framtid.
B/5.2 Planering och uppföljning
Se även B/4.5 Genomgång av typplaner, B/5.1 Projekteringens
organisation och administration och B/5.5 Genomgång av planer.
Allmänt :
-Rudwick, B, 1969, System Analysis for Effective Planning. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Jonsson, B-0, 1969, Planering i byggprocessen.
-Magner, B, 1969, Modeller för administrativ byggplanering.
Nätplanering, allmänt:
-Föreningen Nätplan, 1969 a, Nomenklatur för nätplanering
-Föreningen Nätplan, 1969 b, Symboler för nätplanering.
-Föreningen Nätplan, 1969 c, ADB-program för nätplanering.
-Föreningen Nätplan, 1969 d, Metodbeskrivning för nätpla­
nering, Införande av ADB-tillämpning vid initial plane­
ring av projekt.
-Hed, S, 1963, PERT.
-Hed, S & Narström, J, 1968, Nätplanering (PERT): Termi­
nologi.
-Karlsson, T, 1965, Nätverksplanering.
-Levin, R & Kirkpatrick, C, 1966, Planning and Control 
with Pert/CPM.
-Lochyear, K G, 1965, Arbetsplanering och arbetsuppfölj- 
ning genom nätverk.
-STF - TLI Kursverksamhet, 1966 b, PERT, Nätverksplanering.
-Wenell, T, 1965, Handbok i PERT-planering.
-Wenell, T, 1966 a, Nätplanering.
-Wenell, T, 1966 b, Handbok i praktisk nätplanering. 
Tidskriftsartiklar m m:




-Boestad, B C & Nyström, B, 1964, PLUFS - ett planerings- 
och uppföljningssystem för nätverksplanering inom bygg­
nadsindustrin.
-CIB, 1966, C5 : Coiffard, J & Delero, A, The critical 
path method.
-CIB, 1968, 4.12: Jacobsen, M, Computer handling of block 
diagrams.
-Magner, B, 1964, Nätverksmetoden som hjälpmedel vid 
planerings- och uppföljningsarbete.
-Magner, B, 1966, Nätplanering.
-Magner, B, 1967, Erfarenheter av nätplanering.
-Ugander, C, 1963, PERT, CPM, Kritiska linjen - vad är det?
Nätplanering, projektering:
-A-gruppen et al,11969, Projekteringen av Ultuna SLL.
-Braech-Hansen, K et al, 1968, Projekteringsprocedure 1.
-Critical Path Analysis, 1966.
-Eliasson, G et al, 1965, Nätverksplanering, Metodik för 
planering och byggande.
-Greger, T & Sigstam, K, 1964, Kompendium i nätverks­
planering .
-SAR centralkontoret, 1964, Projekteringsplanering, plane- 
ringsexempel.
-Skolgruppen, 1967, Skolprojekt - generell projekterings- 
plan.
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-Stang, E, 1967, Byggprocessen, Tidplan för byggeprojek­
tering.
Tidskriftsartiklar m m:
-Magner, B, 1964, Nätverksmetoder som hjälpmedel vid pla­
nering av projekteringsarbete.
Nätplanering, produktion:
-Antill, J & Woodhead, P, 1965, Critical path methods in 
construction practice.
-Collins, T, 1965, Manual Critical Path Techniques for 
Construction.
-Nielsen, F, 1968, Nätplanlaegning.
-Reynaud, C B, 1967, The critical path, Network analysis 
applied to building.
-SBI-anvisning 70, 1968, Styrning av byggeprocessen.
B/5.3 Hjälpmedel för planering och uppföljning
Se även B/4.5 Genomgång av typplaner, B/5.2 Planering och upp­
följning och B/5.5 Genomgång av planer.
-Proj ektkalendern.
-SAR, 1969 b, Hjälpmedel i planerings- och projekterings­
arbetet.
-SAR centralkontorets redovisningssystem, 1963.
-SKIF, 1968, Administrativt datasystem för konsultföretag. 
-SKVS, 1968, Tidsredovisning med ADB.
Tidskriftsartiklar m m:
-Sigstam, K et al, 1965, Planerings- och uppföljnings­
system för arkitektkontor.
B/5.4 Genomförande av planering och uppföljning
Se även B/5.2 Planering och uppföljning, B/5.3 Hjälpmedel för 
planering och uppföljning och B/5.5 Genomgång av planer.
B/5.5 Genomgång av planer
Ultuna SLL:
-A-gruppen et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL. 
Telestyrelsens förvaltningsbyggnad i Farsta:
Tidskriftsartiklar m m:
-Danielsson, G & Hidemark, B, 1966, Ritningsuppläggning 
vid projekteringen.
-Greger, T, 1966, Projektorganisationen.
-Kjessel, Bo, 1966, Planerings- och utvecklingsarbete. 
-Thurell, S, 1966, Projekteringsplaneringen.
övrigt :
Tidskriftsartiklar m m:
-Attehed, B & Magner, B, 1965, Nätverksplanering av 
Marvikens kraftstation.
-Jonsson, B, 1966, Nätverksplanering i praktiken - bo­
städer i Norrköping.








-Byggforskningens programskrift nr 7, 1969, Utredning och 
projektering.
-Jacobsson, M, 1963, Byggnadsproduktionen, problem och 
forskningsbehov.
-KBS rapport 29, 1968, Byggnadsstyrelsens utvecklings-
groj ekt.-gruppen, 1966, Förslag till arbetsprogram och orga­nisationsplan för fortsatt verksamhet inom A-gruppen, 
El-gruppen, HALTH, TA-gruppen, U-gruppen, VVS-gruppen 
och ö-gruppen.
Tidskriftsartiklar m m:
-Ahrbom, N et al, 1968, Utvecklingsarbete.
-Kjessel, Bo, 1968, Utvecklingsarbete inom byggnads­
styrelsen .
-Eliasson, G, 1968 c, Projekteringsmetoder i framtiden.
B/A BILAGA A
B/Al HITTILLSVARANDE UTVECKLING 
Se även B/3.1-3.5 övrigt.
-A-group et al, 1966, Documentation and planning methods 
for building design in Sweden.
-ö-gruppen, 1966, Förslag till arbetsprogram och organisa­
tionsplan för fortsatt verksamhet inom A-gruppen, El- 
gruppen, HALTH, TA-gruppen, U-gruppen, VVS-gruppen och 
O-gruppen.
Tidskriftsartiklar m m:
-Eliasson, G, 1968 b, Metodutveckling inom projekteringen. 
-Lindegren, G, 1965 b, Ny metod för byggnadsbeskrivningar.
B/A2 ARBETSMETODER I FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETET 
Se även B/3.1-3.5 övrigt och B/Al Hittillsvarande utveckling. 
-A-gruppen et al, 1969, Projekteringen av Ultuna SLL.
B/A3 HUR PROJEKTERINGEN PÄVERKAS AV VAR ALLMÄNNA SYN PÂ BYGG­
NADEN OCH BYGGANDET
-Nordenström, H, 1969, Studium av den fysiska miljön i 
förhållande till projekteringsmetodik och produktions­
teknik .
Offentliga utredningar och övrigt från statliga organ:
-Arbetsgruppen för översyn av byggnadsstyrelseorganisa­
tionen, 1967, Konsultarvoden på det statliga byggnads- 
området.
-Billgren, J et al, 1968, Effektivare bostadsbyggande 
m fl artiklar.
-Byggnadsindustrialiseringsutredningen, stencil 5, 1966. 
Standardisering, normering, typgodkännandeverksamhet.
-Fastprisgruppen, 1968, Fixt pris inom byggbranschen.
-PM angående vissa projekteringsfrågor från arbetsgrupp 
inom finansdepartementet betr vissa byggnadsekonomiska 
frågor, 1965.
-PM från arbetsgrupp inom finansdepartementet betr vissa 
byggnadsekonomiska frågor, 1965.
-Pris- och kartellfrågor 1/2, 1967, Samordning och splitt­
ring inom byggområdet.
-Pris- och kartellfrågor 4, 1967, Byggkonsultbranschens 
struktur.
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-Pris- och kartellfrågor 5, 1967, Byggkonsulternas intäkter 
och kostnader.
-SOU 26, 1964, Offentliga byggnader, Ekonomiskt byggande.
-SOU 20, 1968, Upphandling av byggnader, del 1, Formerna.
-SOU 43, 1968, Upphandling av stora bostadsprojekt.
Utredningar av branschorgan m fl:
-Industrins byggutredning, 1968, Ny byggmarknad, produkt­
ansvar - konkurrens - kontinuitet.
-Näringslivets bostadsutredning 4, 1964, Bostadsbyggandets 
planering.
-Svenska Riksbyggen & Byggfackens Produktions AB, 1967, 
Projektering i samverkan.
-öh, T, 1969, Näringspolitik för byggandet.
Undervisning :
-Byggnadsutbildning vid de tekniska högskolorna, 1967. 
Tidskriftsartiklar m m:
-Manning, P, 1965, Hard Thoughts on Education.
B/A3.1 Marknadsfrågor
-KBS rapport 17, 1967, Byggherreuppgiften.
-Klarqvist, B, 1969, Bostadsplanering.
-Stalin, L, 1969, Bostadskostnad.
Tidskriftsartiklar m m:
-Aronsson, A, 1968, Byggherrens situation.
-Bodvik, K et al, 1969, Byggnadsindustrins utveckling 
i Sverige.
-Eriksson, 0, 1967, Byggherre och projektor.
-Fredriksson, S et al, Framtidsforskning: ingenjörens 
verktyg till politikerns hjälp.
-Haag, S, 1968, Att sälja hus.
-Hellsten, G & Palm, Y, 1964, Byggbranschens särdrag. 
-Holm, L, 1966, Politik och byggnation.
-Hultquist, S, 1968, Att köpa hus.
-Olsson, B, 1967, Rationella byggen genom byggherresam­
verkan .
-Quantrill, M, 1967, Professional services in Scandinavia. 
-Rosén, N-J, 1966, Arkitektens ställning 1666-1966, 1966-. 
-Rosenborg, G, 1968, Marknadsföring av material till 
morgondagens byggande.




-Eriksson, 0, 1968, Lokalförsörjning - lokalproduktion - 
byggande.
-Hidemark, B, 1969, Från Björnstål till Linköping. 




-Auger, B, 1968, Complexity and computers in architecture. 
-Bishop, D, 1966, Architects and Productivity. 
-Byggmästaren 6, 1966, Nya idéer om byggnadsprojektering. 
-CIB, 1966, A7 : Ranhem, L, Future contracting systems. 
-Eliasson, G, 1968 c, Projekteringsmetoder i framtiden. 
-Tell, W, 1967, Komprimerad byggdebatt.
-Thiberg, S, 1965, Projektering för en rationell byggnads­
industri.




Litteraturförteckningen upptar samtliga arbeten som ingått i huvud­
framställningen och i inventeringen i bilaga B. Det har inte skett 
någon granskning och utsortering med hänsyn till materialets kva­
litet i tidskriftsartiklar m m, eftersom en fullständig förteckning 
torde utgöra ett bättre stöd åt forskare och praktiker i fortsatt 
arbete.
AB Formulär 10, 1954, Allmänna bestämmelser för entreprenader 
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Ackoff, R L, 1962, Scientific Method: Optimizing Applied Research 
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Ackoff, R L, 1964, General System Theory and Systems Research 
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Ackoff, R L & Sasieni, M W, 1968, Fundamentals of Operations 
Research (Wiley) New York.
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A-group et al, 1968, Documentation and planning methods for 
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A-gruppen & HALTH, 1964 a, Redovisningstekniska anvisningar, 
del 1. Ritteknik (Statens institut för byggnadsforskning) Rap­
port 109. Stockholm.
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